Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

Bogotá D. C., 8 de febrero de 2024

Asunto: "Contrato 112-2023. Justificación valor adición."

Respetados señores:

Como Supervisor del contrato del asunto, por medio de la presente, me permito certificar y presentar las siguientes consideraciones referentes al valor de adición solicitada para el contrato 112 de 2023.

Contrato: 112 de 2023
Contratista: TOTALL INC SAS BIC
Objeto: Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de Realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial.
VALOR INICIAL: $ 222.158.720,00

El valor inicial el contrato corresponde al valor mensual ofrecido por el contratista para el proceso de selección CM-03-0223, para un peridodo de ejecución de 4 meses como se relaciona a contiuación:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO 112-2023	
Costo total mensual	$55.539.680
Duración del proyecto	4 meses
Valor adición	**$222.158.720**

DURACIÓN DEL PROYECTO: 4 Meses


Cantidad	Descripción	Dedicación	Salario Básico	Tiempo (Meses)	Total mensual
	PERSONAL PROFESIONAL				
1	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA (Ingeniero Civil o Arquitecto)	50%	$9.500.000,00	1,00	4.750.000,00
1	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA (Ingeniero Civil o Arquitecto)	100%	$7.855.000,00	1,00	7.855.000,00
1	Residente Ambiental - Ingeniero Ambiental (Experiencia minima de 1 año)	50%	$6.644.000,00	1,00	3.322.000,00
1	Residente SST (Experiencia mínima: 3 contratos)	50%	$5.108.000,00	1,00	2.554.000,00
	PERSONAL TÉCNICO				
1	Inspector de obra (tecnico en obras civiles)	100%	$4.855.000,00	1,00	4.855.000,00
				SUBTOTAL COSTOS PERSONAL	$ 23.336.000,00
				FACTOR MULTIPLICADOR	1,75
				COSTOS PERSONAL	$ 40.838.000,00
				OTROS COSTOS DIRECTOS	$5.834.000,00
				COSTO BASE MENSUAL	$ 46.672.000,00
				IVA (19%)	$ 8.867.680,00
				COSTO TOTAL MENSUAL	$ 55.539.680,00
				VALOR TOTAL PARA LA DURACIÓN DEL CONTRATO	$ 222.158.720,00

Conforme a lo anteriormente relacionado y a la solicitud del contratista de prorrogar el contrato por un periodo de 60 días, el siguiente es el valor correspondiente a dicho periodo de tiempo:

ADICIÓN CONTRATO 112-2023	
Costo total mensual	$55.539.680
Prórroga solicitada	60 días
Valor adición	**$111.079.360**

El valor de adición corresponde a **CIENTO ONCE MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS MCTE ($111.079.360,00)**

Cordialmente,



DANIEL MERCHAN CEPEDA
Supervisor
División de Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura

Elaboró: Daniel Merchán Cepeda