eduna EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA	**ACTA DE INICIO**

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción de la presente acta, el Representante Legal del Contrato y el supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO ___**X**____ **CONVENIO** _____	NÚMERO:	CD-017-2024-CON		
	FECHA:	22	02	2024
OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL CORREGIMIENTO DE SAN ISIDRO ACORDE AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA No. COINTER SI 002 2024 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS Y LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA – EDUNA				
CONTRATISTA:	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN EL DIAMANTE S.A.S			
NIT:	900.902.315-0			
REPRESENTANTE LEGAL:	JORGE DAVID CARO GUZMÁN			
C.C:	71.626.439			
VALOR [$]**:**	TRECIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON DIEZ CENTAVOS M/L ($ 378.647.629,10) INCLUIDO IVA			
PLAZO:	Desde la suscripción del acta de inicio hasta el seis (06) de agosto de dos mil veinticuatro (2024).			
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CDP Numero:	0033		
REGISTRO PRESUPUESTAL	RP Numero	0040		
INTERVENTORÍA:	N/A			
NIT:	N/A			
REPRESENTANTE LEGAL:	N/A			
C.C:	N/A			

El presente contrato se respalda mediante GARANTIA de cumplimiento No. 65-44-101228724 del 23/02/2024 expedida por SEGUROS DEL ESTADO S.A

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A

eduna EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA	**ACTA DE INICIO**

Nº PÓLIZA CUMPLIMIENTO Y FECHA DE EXPEDICIÓN: 65-44-101228724 del 23/02/2024	**Nº PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL Y FECHA DE EXPEDICIÓN:** N/A
BENEFICIARIO: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA EDUNA	**BENEFICIARIO:** N/A
ASEGURADO: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA EDUNA	**ASEGURADO:** N/A

AMPAROS	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
		DEL: DD-MM-AAAA	**AL: DD-MM-AAAA**
CUMPLIMIENTO GENERAL	$ 75.729.525,82	22/02/2024	**06/08/2024**
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	$ 75.729.525,82	22/02/2024	06/08/2025
CALIDAD DEL SERVICIO	$ 37.684.762,91	22/02/2024	06/08/2027

ACUERDOS:

1. De conformidad con lo establecido en la cláusula **VIGÉSIMA TERCERA.** La supervisión del contrato será ejercida por el gerente de EDUNA.

2. Fijar como fecha de inicio el día 23 de febrero de 2024.

3. Fijar como fecha de terminación el día 06 de agosto de 2024.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta de inicio al día 23 de febrero de 2024 por quienes intervinieron:

CARLOS GUILLERMO ATEHORTÚA QUICENO
Gerente EDUNA
Supervisor

JORGE DAVID CARO GUZMÁN
R.L Contratista - Interventoría
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN EL DIAMANTE S.A.S
Contratista - Consultoría