ELSA TORRES ARENALES
INTERVENTORIA
NIT. 63323375-2

INT-MALLAVIALALCTEUSAQUILLO-006-2023

Bogotá, 28 de junio 2023

Señores
CONSORCIO LOS ANDES
Att: Ing. Carolina Triana Molina
Representante Legal
Avenida 19 No. 118-95 Oficina 614
Bogotá D.C.

C.C.: *Hugo.Rubio@gobiernobogota.gov.co* ***Ing. Hugo Javier Rubio Rodríguez Líder Malla Vial Alcaldía Local de Teusaquillo.***

CONTRATO No. 252-2023 CTO INTERV (88736) "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS Y ANEXO TÉCNICO"

ASUNTO: SOLICITUD AJUSTE PROGRAMACIÓN, ENTREGA BALANCE PRELIMINAR Y DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS.

Cordial saludo,

En cumplimiento de nuestras funciones y teniendo en cuenta el numeral 11.5.2 Obligaciones para la ejecución del contrato, Anexo 5 minuta del contrato. Se solicita al CONSORCIO LOS ANDES:

- Entregar ajuste de la programación de ejecución de actividades, teniendo en cuenta la fecha del acta de inicio, incluyendo actividades a desarrollar por CIV y tiempo de revisión por parte de esta interventoría.
- Entrega de balance preliminar teniendo en cuenta las modificaciones que a la fecha la entidad a realizado a los CIV a intervenir.
- Entrega de los análisis de precios unitarios de todas las actividades incluidas en la oferta.

Cordialmente,

ELSA TORRES ARENALES
REPRESENTANTE LEGAL