CONSORCIO LOS ANDES
NIT. 901.705.243-8
CONTRATO FDLT-232-2023

Bogotá D.C, 29 de mayo de 2023

CLA-232-010-2023

Señores
ALCALDIA LOCAL DE TEUSAQUILLO
Atn. Dra. ROSA ISABEL MONTERO TORRES
Alcaldesa Local (E)
Transversal 18 Bis No. 38-41
Ciudad

Ref: Contrato FDLT-232 DE 2023 – OBJETO: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"

Asunto: Obligaciones previas a la firma del acta de inicio.

Respetada Dra. Rosa Isabel:

De acuerdo a la cláusula 10 numeral 11.5.1 Obligaciones previas a la firma del acta de inicio se tiene:

1) Previo a la suscripción del acta de inicio, y como requisito a ésta, se deberá haber suscrito el contrato y haber constituido y entregado al FDLT la garantía única de cumplimiento y las demás garantías exigidas para este contrato y haber obtenido la aprobación de las mismas por parte del FDLT.
   Rta: Se remitieron mediante comunicado CLA-232-001-2023 con radicado No. 2023-631-004177-2 del 19 de mayo de 2023.

2) Remitir al FDLT el desglose del AIU ofertado, según formato de matriz de cálculo de la Entidad.
   Rta: Se envió a la Interventoría para su revisión.

3) Presentar a la interventoría para su revisión y aprobación el Cronograma General del Proyecto el cual deberá incluir las actividades a desarrollar, el alcance estimado inicial de las metas físicas a intervenir en donde se evidencien los trámites y tiempos requeridos para su cumplimiento.
   Rta: Se envió a la interventoría para su revisión.


4) El contratista de obra, deberá presentar a la Interventoría y obtener su aprobación en un término no mayor a CINCO (05) DÍAS después del perfeccionamiento y legalización del contrato, de las hojas de vida del recurso humano requerido contractualmente, con el fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el pliego de condiciones.

Rta. Se envió hojas de vida para revisión de la interventoría del Director de Obra, Residente de Obra, Profesional SG-SST, Profesional Ambiental y Profesional Social.

Adicionalmente, se han radicado comunicados a las ESP, Vanti, Enel, EAB, CLARO, ETB, también a la SDM y UAERMV, estas actividades son mencionadas en la primera etapa del contrato de diagnósticos, cabe anotar que la etapa de diagnósticos es de apenas Un (1) mes, es importante para la firma del acta tener la respuesta de las ESP y demás, con el fin de representar realmente los tiempos que toman estas entidades para realización de recorridos y/o aprobación de diseños.

Por otra parte, de acuerdo a la reunión realizada el pasado 24 de mayo de 2023, en las instalaciones de la alcaldía se nos informó que los segmentos viales 13001337 Y 13001341 fueron ejecutados por otro contratista, se reemplazaran por otros segmentos que será informados por la entidad. Esto conlleva a que se solicite información de los nuevos segmentos a las ESP.

Cordial saludo,



CAROLINA TRIANA MOLINA
Representante Legal
Consorcio Los Andes

C.C. Elsa Torres – Representante Legal - Interventoria
Anexos: Radicados ESP
Elaboro: JMGB

CONSORCIO LOS ANDES
NIT. 901.705.243-8
CONTRATO FDLT-232-2023

Bogotá D.C. 17 de mayo de 2023

CLA-232-002-2023

Señores
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA "EAB"
Zona 2
Av. Calle 24 No. 37-15
Ciudad

Ref: Contrato FDLT-232 DE 2023 – OBJETO: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"

Asunto: Información sobre segmentos viales a ejecutar en el contrato FDLT-232-2023.

Respetados señores:

El Consorcio Los Andes suscribió el contrato FDLT-232-2023, con la Alcaldía local de Teusaquillo para EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES, en este contrato se ejecutarán los siguientes segmentos viales:

No	CIV	PK ID	DESCRIPCION ELEMENTO	SEGMENTO	DESDE	HASTA	TIPO DE INTERVENCION DE ESPACIO PUBLICO
1	13001337	181133	CALZADA	CL 45C	CRA 21A	CRA 22	Reconstruccion
2	13001341	181132	CALZADA	CL 45C	CRA 21	CRA 21A	Reconstruccion
3	13000937	180692	CALZADA	CRA 27B	CL 53A	CL 53B	Reconstrucción
4	13000937	66745	ANDEN	CRA 27B	CL 53A	CL 53B	Rehabilitacion Andén
5	13000937	66746	ANDEN	CRA 27B	CL 53A	CL 53B	Rehabilitacion Andén
6	13000927	180717	CALZADA	KR 28	CL 53A	CL 53B	Mantenimiento
7	13000943	181260	CALZADA	CL 53A	KR 27A	KR 27B	Rehabilitación
8	13000943	67772	ANDEN	CL 53A	KR 27A	KR 27B	Rehabilitacion Andén
9	13000943	67773	ANDEN	CL 53A	KR 27A	KR 27B	Rehabilitacion Andén
10	13001190	180248	CALZADA	KR 15	CL 51	CL 52	Rehabilitación
11	13001457	181708	CALZADA	KR 43	CL 25B	AC 26	Rehabilitación
12	13001429	181109	CALZADA	DG 46	TV 16 BIS	TV 16A	Rehabilitación
13	13002328	506520	CALZADA	KR 17	CL 30	CL 31	Reconstrucción
14	13001178	180720	CALZADA	CRA 28 BIS	CALLE 51	CALLE 52A	Mantenimiento

DIRECCION: Avenida 19 #118-95 Oficina 614 TEL: 7043597
CORREO: consorcioandes.tec@gmail.com, info@construccioneselco.com

Powered by CamScanner

Lo anterior, para conocer el inventario de redes existentes, si la entidad tiene desarrollos o contratos previstos sobre estos segmentos, o cuentan con diseños o si tiene garantías sobre los mismos, adicionalmente conocer la persona encargada y poder organizar recorridos a los segmentos viales.

Cordial saludo,

CAROLINA TRIANA MOLINA
Representante Legal
Consorcio Los Andes

C.C. Archivo
Anexos: Ninguno.
Elaboro: JMGB

Powered by CamScanner

VANTI - Bogota
01523CR0007248
Fecha: 2023/05/26 11:13:51
Recibido para su estudio
No implica aceptacion

CONSORCIO LOS ANDES
NIT. 901.705.243-8
CONTRATO FDLT-232-2023

Bogotá D.C, 17 de mayo de 2023

CLA-232-003-2023

Señores
VANTI ESP.
Calle 72 No. 5-38
Ciudad

Ref: Contrato FDLT-232 DE 2023 – OBJETO: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"

Asunto: Información sobre segmentos viales a ejecutar en el contrato FDLT-232-2023.

Respetados señores:

El Consorcio Los Andes suscribió el contrato FDLT-232-2023, con la Alcaldía local de Teusaquillo para EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES, en este contrato se ejecutarán los siguientes segmentos viales:

No	CIV	PK ID	DESCRIPCION ELEMENTO	SEGMENTO	DESDE	HASTA	TIPO DE INTERVENCION DE ESPACIO PUBLICO
1	13001337	181133	CALZADA	CL 45C	CRA 21A	CRA 22	Reconstrucción
2	13001341	181132	CALZADA	CL 45C	CRA 21	CRA 21A	Reconstrucción
3	13000937	180692	CALZADA	CRA 27B	CL 53A	CL 53B	Reconstrucción
4	13000937	66745	ANDEN	CRA 27B	CL 53A	CL 53B	Rehabilitacion Andén
5	13000937	66746	ANDEN	CRA 27B	CL 53A	CL 53B	Rehabilitacion Andén
6	13000927	180717	CALZADA	KR 28	CL 53A	CL 53B	Mantenimiento
7	13000943	181260	CALZADA	CL 53A	KR 27A	KR 27B	Rehabilitación
8	13000943	67772	ANDEN	CL 53A	KR 27A	KR 27B	Rehabilitacion Andén
9	13000943	67773	ANDEN	CL 53A	KR 27A	KR 27B	Rehabilitacion Andén
10	13001190	180248	CALZADA	KR 15	CL 51	CL 52	Rehabilitación
11	13001457	181708	CALZADA	KR 43	CL 25B	AC 26	Rehabilitación
12	13001429	181109	CALZADA	DG 46	TV 16 BIS	TV 16A	Rehabilitación
13	13002328	506520	CALZADA	KR 17	CL 30	CL 31	Reconstrucción
14	13001178	180720	CALZADA	CRA 28 BIS	CALLE 51	CALLE 52A	Mantenimiento

DIRECCION: Avenida 19 #118-95 Oficina 614 TEL: 7043597
CORREO: consorcioandes.tec@gmail.com, info@construccioneselco.com

Powered by CamScanner

Lo anterior, para conocer el inventario de redes existentes, si la entidad tiene desarrollos o contratos previstos sobre estos segmentos, o cuentan con diseños o si tiene garantías sobre los mismos, adicionalmente conocer la persona encargada y poder organizar recorridos a los segmentos viales.

Cordial saludo,

CAROLINA TRIANA MOLINA
Representante Legal
Consorcio Los Andes

C.C. Archivo
Anexos: Ninguno.
Elaboro: JMGB

Powered by CamScanner

CONSORCIO LOS ANDES
NIT. 901.705.243-8
CONTRATO FDLT-232-2023

Bogotá D.C, 17 de mayo de 2023

CLA-232-004-2023

Señores
ETB ESP
Carrera 8 No. 10-65
Ciudad

Ref: Contrato FDLT-232 DE 2023 – OBJETO: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"

Asunto: Información sobre segmentos viales a ejecutar en el contrato FDLT-232-2023.

Respetados señores:

El Consorcio Los Andes suscribió el contrato FDLT-232-2023, con la Alcaldía local de Teusaquillo para EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES, en este contrato se ejecutarán los siguientes segmentos viales:

No	CIV	PK ID	DESCRIPCION ELEMENTO	SEGMENTO	DESDE	HASTA	TIPO DE INTERVENCION DE ESPACIO PUBLICO
1	13001337	181133	CALZADA	CL 45C	CRA 21A	CRA 22	Reconstrucción
2	13001341	181132	CALZADA	CL 45C	CRA 21	CRA 21A	Reconstrucción
3	13000937	180692	CALZADA	CRA 27B	CL 53A	CL 53B	Reconstrucción
4	13000937	66745	ANDEN	CRA 27B	CL 53A	CL 53B	Rehabilitacion Andén
5	13000937	66746	ANDEN	CRA 27B	CL 53A	CL 53B	Rehabilitacion Andén
6	13000927	180717	CALZADA	KR 28	CL 53A	CL 53B	Mantenimiento
7	13000943	181260	CALZADA	CL 53A	KR 27A	KR 27B	Rehabilitación
8	13000943	67772	ANDEN	CL 53A	KR 27A	KR 27B	Rehabilitacion Andén
9	13000943	67773	ANDEN	CL 53A	KR 27A	KR 27B	Rehabilitacion Andén
10	13001190	180248	CALZADA	KR 15	CL 51	CL 52	Rehabilitación
11	13001457	181708	CALZADA	KR 43	CL 25B	AC 26	Rehabilitación
12	13001429	181109	CALZADA	DG 46	TV 16 BIS	TV 16A	Rehabilitación
13	13002328	506520	CALZADA	KR 17	CL 30	CL 31	Reconstrucción
14	13001178	180720	CALZADA	CRA 28 BIS	CALLE 51	CALLE 52A	Mantenimiento

DIRECCION: Avenida 19 #118-95 Oficina 614 TEL: 7043597
CORREO: consorcioandes.tec@gmail.com, info@construccioneselco.com

Powered by CamScanner

Lo anterior, para conocer el inventario de redes existentes, si la entidad tiene desarrollos o contratos previstos sobre estos segmentos, o cuentan con diseños o si tiene garantías sobre los mismos, adicionalmente conocer la persona encargada y poder organizar recorridos a los segmentos viales.

Cordial saludo,

CAROLINA TRIANA MOLINA
Representante Legal
Consorcio Los Andes

C.C. Archivo
Anexos: Ninguno.
Elaboro: JMGB

Powered by CamScanner

CONSORCIO LOS ANDES
NIT. 901.705.243-8
CONTRATO FDLT-232-2023

Bogotá D.C, 17 de mayo de 2023

CLA-232-005-2023



Señores
ENEL ESP
Carrera 13 No. 93-02
Ciudad

Ref: Contrato FDLT-232 DE 2023 – OBJETO: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"

Asunto: Información sobre segmentos viales a ejecutar en el contrato FDLT-232-2023.

Respetados señores:

El Consorcio Los Andes suscribió el contrato FDLT-232-2023, con la Alcaldía local de Teusaquillo para EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES, en este contrato se ejecutarán los siguientes segmentos viales:

No	CIV	PK ID	DESCRIPCION ELEMENTO	SEGMENTO	DESDE	HASTA	TIPO DE INTERVENCION DE ESPACIO PUBLICO
1	13001337	181133	CALZADA	CL 45C	CRA 21A	CRA 22	Reconstrucción
2	13001341	181132	CALZADA	CL 45C	CRA 21	CRA 21A	Reconstrucción
3	13000937	180692	CALZADA	CRA 27B	CL 53A	CL 53B	Reconstrucción
4	13000937	66745	ANDEN	CRA 27B	CL 53A	CL 53B	Rehabilitacion Andén
5	13000937	66746	ANDEN	CRA 27B	CL 53A	CL 53B	Rehabilitacion Andén
6	13000927	180717	CALZADA	KR 28	CL 53A	CL 53B	Mantenimiento
7	13000943	181260	CALZADA	CL 53A	KR 27A	KR 27B	Rehabilitación
8	13000943	67772	ANDEN	CL 53A	KR 27A	KR 27B	Rehabilitacion Andén
9	13000943	67773	ANDEN	CL 53A	KR 27A	KR 27B	Rehabilitacion Andén
10	13001190	180248	CALZADA	KR 15	CL 51	CL 52	Rehabilitación
11	13001457	181708	CALZADA	KR 43	CL 25B	AC 26	Rehabilitación
12	13001429	181109	CALZADA	DG 46	TV 16 BIS	TV 16A	Rehabilitación
13	13002328	506520	CALZADA	KR 17	CL 30	CL 31	Reconstrucción
14	13001178	180720	CALZADA	CRA 28 BIS	CALLE 51	CALLE 52A	Mantenimiento

DIRECCION: Avenida 19 #118-95 Oficina 614 TEL: 7043597
CORREO: consorcioandes.tec@gmail.com, info@construccioneselco.com

Powered by CamScanner

Lo anterior, para conocer el inventario de redes existentes, si la entidad tiene desarrollos o contratos previstos sobre estos segmentos, o cuentan con diseños o si tiene garantías sobre los mismos, adicionalmente conocer la persona encargada y poder organizar recorridos a los segmentos viales.

Cordial saludo,

CAROLINA TRIANA MOLINA
Representante Legal
Consorcio Los Andes

C.C. Archivo
Anexos: Ninguno.
Elaboro: JMGB

Powered by CamScanner

CONSORCIO LOS ANDES
NIT. 901.705.243-8
CONTRATO FDLT-232-2023

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
No. 20230120211548 2 de 19/05/2023 10:45:18 a. m.
Remite: CONSORCIO LOS ANDES
Dep: Subdirección de Infraestructura
Anexos: NO TRAE
Tr: Derecho de petición/ 15 Días

Bogotá D.C, 17 de mayo de 2023

CLA-232-006-2023

Señores
SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD "SDM"
Carrera 28ª No. 17ª-20
Ciudad

Ref: Contrato FDLT-232 DE 2023 – OBJETO: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"

Asunto: Información sobre segmentos viales a ejecutar en el contrato FDLT-232-2023.

Respetados señores:

El Consorcio Los Andes suscribió el contrato FDLT-232-2023, con la Alcaldía local de Teusaquillo para EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES, en este contrato se ejecutarán los siguientes segmentos viales:

No	CIV	PK ID	DESCRIPCION ELEMENTO	SEGMENTO	DESDE	HASTA	TIPO DE INTERVENCION DE ESPACIO PUBLICO
1	13001337	181133	CALZADA	CL 45C	CRA 21A	CRA 22	Reconstrucción
2	13001341	181132	CALZADA	CL 45C	CRA 21	CRA 21A	Reconstrucción
3	13000937	180692	CALZADA	CRA 27B	CL 53A	CL 53B	Reconstrucción
4	13000937	66745	ANDEN	CRA 27B	CL 53A	CL 53B	Rehabilitacion Andén
5	13000937	66746	ANDEN	CRA 27B	CL 53A	CL 53B	Rehabilitacion Andén
6	13000927	180717	CALZADA	KR 28	CL 53A	CL 53B	Mantenimiento
7	13000943	181260	CALZADA	CL 53A	KR 27A	KR 27B	Rehabilitación

Powered by CamScanner

Lo anterior, para conocer si la entidad tiene desarrollos o contratos previstos sobre estos segmentos, o cuentan con diseños o si tiene garantías sobre los mismos, adicionalmente conocer la persona encargada y lineamientos para la elaboración de diseños si estos corredores no cuentan con ello..

Cordial saludo,

CAROLINA TRIANA MOLINA
Representante Legal
Consorcio Los Andes

C.C. Archivo
Anexos: Ninguno.
Elaboro: JMGB

Powered by CamScanner

20231120065222 Fecha: 19/05/2023 12:14
Asunto: Solicitud Información Sobre Segmentos Vi
Remitente: Consorcio Los Andes
Destino: INSPROC ESC DE ATENCION AL CIUDADA
Por: DAVID GARCIA Anexos: 0 Folios: 1

CONSORCIO LOS ANDES
NIT. 901.705.243-8
CONTRATO FDLT-232-2023

Bogotá D C, 17 de mayo de 2023

CLA-232-007-2023

Señores
Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial – "UAERMV"
Carrera 26 No. 57-41
Ciudad

Ref: Contrato FDLT-232 DE 2023 – OBJETO: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"

Asunto: Información sobre segmentos viales a ejecutar en el contrato FDLT-232-2023.

Respetados señores:

El Consorcio Los Andes suscribió el contrato FDLT-232-2023, con la Alcaldía local de Teusaquillo para EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES. en este contrato se ejecutarán los siguientes segmentos viales:

No	CIV	PK ID	DESCRIPCION ELEMENTO	SEGMENTO	DESDE	HASTA	TIPO DE INTERVENCION DE ESPACIO PUBLICO
1	13001337	181133	CALZADA	CL 45C	CRA 21A	CRA 22	Reconstrucción
2	13001341	181132	CALZADA	CL 45C	CRA 21	CRA 21A	Reconstrucción
3	13000937	180692	CALZADA	CRA 27B	CL 53A	CL 53B	Reconstrucción
4	13000937	66745	ANDEN	CRA 27B	CL 53A	CL 53B	Rehabilitacion Andén
5	13000937	66746	ANDEN	CRA 27B	CL 53A	CL 53B	Rehabilitacion Andén
6	13000927	180717	CALZADA	KR 28	CL 53A	CL 53B	Mantenimiento
7	13000943	181260	CALZADA	CL 53A	KR 27A	KR 27B	Rehabilitación
8	13000943	67772	ANDEN	CL 53A	KR 27A	KR 27B	Rehabilitacion Andén
9	13000943	67773	ANDEN	CL 53A	KR 27A	KR 27B	Rehabilitacion Andén
10	13001190	180248	CALZADA	KR 15	CL 51	CL52	Rehabilitación
11	13001457	181708	CALZADA	KR 43	CL 25B	AC 26	Rehabilitación
12	13001429	181109	CALZADA	DG 46	TV 16 BIS	TV 16A	Rehabilitación
13	13002328	506520	CALZADA	KR 17	CL 30	CL 31	Reconstrucción
14	13001178	180720	CALZADA	CRA 28 BIS	CALLE 51	CALLE 52A	Mantenimiento

DIRECCION: Avenida 19 #118-95 Oficina 614 TEL: 7043597
CORREO: consorcioandes.tec@gmail.com, info@construccioneselco.com

Powered by CamScanner

Lo anterior, para conocer si la entidad tiene desarrollos o contratos previstos sobre estos segmentos, o si tienen garantías sobre los mismos.

Cordial saludo,

CAROLINA TRIANA MOLINA
Representante Legal
Consorcio Los Andes

C.C. Archivo
Anexos: Ninguno.
Elaboro: JMGB

Powered by CamScanner

CONSORCIO LOS ANDES
NIT.-901.705.243-8
CONTRATO FDLT-232-2023

Bogotá D.C, 17 de mayo de 2023

CLA-232-008-2023



Señores
MOVISTAR ESP
Av. Suba No. 114ª-55
Ciudad

Ref: Contrato FDLT-232 DE 2023 – OBJETO "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"

Asunto: Información sobre segmentos viales a ejecutar en el contrato FDLT-232-2023.

Respetados señores:

El Consorcio Los Andes suscribió el contrato FDLT-232-2023, con la Alcaldía local de Teusaquillo para EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES, en este contrato se ejecutarán los siguientes segmentos viales:

No	CIV	PK ID	DESCRIPCION ELEMENTO	SEGMENTO	DESDE	HASTA	TIPO DE INTERVENCION DE ESPACIO PUBLICO
1	13001337	181133	CALZADA	CL 45C	CRA 21A	CRA 22	Reconstrucción
2	13001341	181132	CALZADA	CL 45C	CRA 21	CRA 21A	Reconstrucción
3	13000937	180692	CALZADA	CRA 27B	CL 53A	CL 53B	Reconstrucción
4	13000937	66745	ANDEN	CRA 27B	CL 53A	CL 53B	Rehabilitacion Andén
5	13000937	66746	ANDEN	CRA 27B	CL 53A	CL 53B	Rehabilitacion Andén
6	13000927	180717	CALZADA	KR 28	CL 53A	CL 53B	Mantenimiento
7	13000943	181260	CALZADA	CL 53A	KR 27A	KR 27B	Rehabilitación
8	13000943	67772	ANDEN	CL 53A	KR 27A	KR 27B	Rehabilitacion Andén
9	13000913	67773	ANDEN	CL 53A	KR 27A	KR 27B	Rehabilitacion Andén
10	13001190	180248	CALZADA	KR 15	CL 51	CL 52	Rehabilitación
11	13001457	181708	CALZADA	KR 43	CL 25B	AC 26	Rehabilitación
12	13001429	181109	CALZADA	DG 46	TV 16 BIS	TV 16A	Rehabilitación
13	13002328	506520	CALZADA	KR 17	CL 30	CL 31	Reconstrucción
14	13001178	180720	CALZADA	CRA 28 BIS	CALLE 51	CALLE 52A	Mantenimiento

DIRECCION: Avenida 19 #118-95 Oficina 614 TEL: 7043597
CORREO: consorcioandes.tec@gmail.com, info@construccioneselco.com

20230000537
movistar
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES
Powered by CamScanner

Lo anterior, para conocêr el inventario de redes existentes, si la entidad tiene desarrollos o contratos previstos sobre estos segmentos, o cuentan con diseños o si tiene garantías sobre los mismos, adicionalmente conocer la persona encargada y poder organizar recorridos a los segmentos viales.

Cordial saludo,

CAROLINA TRIANA MOLINA
Representante Legal
Consorcio Los Andes

C.C. Archivo
Anexos: Ninguno.
Elaboro: JMGB

Powered by CamScanner

CONSORCIO LOS ANDES
NIT. 901.705.243-8
CONTRATO FDLT-232-2023

Bogotá D.C, 17 de mayo de 2023

COMCEL S.A.
NIT. 800.153.993-7
19 MAYO 2023
1AB Claro
RECIBIDO PARA VERIFICACIÓN
Y ESTUDIO NO IMPLICA ACEPTACIÓN

CLA-232-009-2023

Señores
CLARO
Ciudad

Ref: Contrato FDLT-232 DE 2023 – OBJETO: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"

Asunto: Información sobre segmentos viales a ejecutar en el contrato FDLT-232-2023

Respetados señores:

El Consorcio Los Andes suscribió el contrato FDLT-232-2023, con la Alcaldía local de Teusaquillo para EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APENDICES, en este contrato se ejecutaran los siguientes segmentos viales:

No	CIV	PK ID	DESCRIPCION ELEMENTO	SEGMENTO	DESDE	HASTA	TIPO DE INTERVENCION DE ESPACIO PUBLICO
1	13001337	181133	CALZADA	CL 45C	CRA 21A	CRA 22	Reconstruccion
2	13001341	181132	CALZADA	CL 45C	CRA 21	CRA 21A	Reconstrucción
3	13000937	180692	CALZADA	CRA 27B	CL 53A	CL 53B	Reconstrucción
4	13000937	66745	ANDEN	CRA 27B	CL 53A	CL 53B	Rehabilitacion Andén
5	13000937	66746	ANDEN	CRA 27B	CL 53A	CL 53B	Rehabilitacion Andén
6	13000927	180717	CALZADA	KR 28	CL 53A	CL 53B	Mantenimiento
7	13000943	181260	CALZADA	CL 53A	KR 27A	KR 27B	Rehabilitación
8	13000943	67772	ANDEN	CL 53A	KR 27A	KR 27B	Rehabilitacion Andén
9	13000943	67773	ANDEN	CL 53A	KR 27A	KR 27B	Rehabilitacion Andén
10	13001190	180248	CALZADA	KR 15	CL 51	CL 52	Rehabilitación
11	13001457	181708	CALZADA	KR 43	CL 25B	AC 26	Rehabilitación
12	13001429	181109	CALZADA	DG 46	TV 16 BIS	TV 16A	Rehabilitación
13	13002328	506520	CALZADA	KR 17	CL 30	CL 31	Reconstrucción
14	13001178	180720	CALZADA	CRA 28 BIS	CALLE 51	CALLE 52A	Mantenimiento

DIRECCION: Avenida 19 #118-95 Oficina 614 TEL: 7043597
CORREO: consorcioandes.tec@gmail.com, info@construccioneselco.com

Powered by CamScanner

CONSORCIO LOS ANDES
NIT. 901.705.243-8
CONTRATO FDLT-232-2023

Lo anterior, para conocer el inventario de redes existentes, si la entidad tiene desarrollos o contratos previstos sobre estos segmentos, o cuentan con diseños o si tiene garantías sobre los mismos, adicionalmente conocer la persona encargada y poder organizar recorridos a los segmentos viales.

Cordial saludo,

CAROLINA TRIANA MOLINA
Representante Legal
Consorcio Los Andes

C.C. Archivo
Anexos: Ninguno.
Elaboro: JMGB

DIRECCION: Avenida 19 #118-95 Oficina 614 TEL: 7043597
CORREO: consorcioandes.tec@gmail.com, info@construccioneselco.com

Powered by CamScanner