Gmail **COORDINACION PROYECTOS ETA <coordinacionproyectoseta@gmail.com>**

CLA-232-017-2023-Cronograma etapa de diagnósticos y estudios y diseños.

CONSORCIO LOS ANDES <consorcioandes.tec@gmail.com> 11 de julio de 2023, 15:49
Para: coordinacionproyectoseta@gmail.com
CC: andresgaravito@metroic.co, linar@construccioneselco.com

Bogotá D.C, 11 de julio de 2023

CLA-232-017-2023

Señores

ELSA TORRES ARENALES

Representante legal
Interventoria
Carrera 49 A No. 94 -76 Oficina 601 Edificio Empresarial Castellana 94
Ciudad

Ref: Contrato FDLT-232 DE 2023 – OBJETO: “EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES”

Asunto: Cronograma etapa de diagnósticos y estudios y diseños.

Respetada Ing Elsa:

De acuerdo al compromiso pactado en el comité realizado el día 07 de julio de 2023, enviamos el cronograma para la fase inicial de diagnóstico y estudios para el contrato de la referencia.

Cordial saludo,

CAROLINA TRIANA MOLINA

Representante Legal

Consorcio Los Andes

C.C. Archivo

Anexos: Lo enunciado

Elaboro: JMGB

---

2 archivos adjuntos

Programacion Etapa preliminares 11072023.pdf.mpp
266K

Programacion Etapa preliminares 11072023.pdf
565K