ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLETA CUNDINAMARCA
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Villeta COMPETITIVA.com gestión transparente

ACTA DE SUSPENSION No. 01 DE CONTRATO DE OBRA

Oficina Asesora de Planeación Municipal

CONTRATO No 325 (Número de Contrato) **DE** 15/12/2023 (Fecha de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR EL MEJORAMIENTO VIAL EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LAS VEREDAS QUEBRADA HONDA, SAN ISIDRO, LA ESMERALDA Y PAYANDÉ DEL MUNICIPIO DE VILLETA CUNDINAMARCA

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	VILLETA -CUNDINAMARCA
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO	QUINCE (15) DIAS
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	16 (Dia) **DE** DICIEMBRE (Mes) **DE** 2023 (Año)
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	30 (Dia) **DE** DICIEMBRE (Mes) **DE** 2023 (Año)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 249,761,601.68**
ADCICION No 1 DEL CONTRATO	**$ 0.00**
VALOR TOTAL	**$ 249,761,601.68**
CONTRATISTA	G&C ENGINEERING CONSTRUCTION AND CONSULTING S.A.S. - LUIS GABRIEL PEÑA COMBITA
SUPERVISOR	OFICINA DE PLANEACION MUNICIPAL - ARQ. CLAUDIA CAROLINA MUÑOZ

Se reunieron la Arq. CLAUDIA CAROLINA MUÑOZ ROJAS jefe de la Oficina Asesora de Planeación en calidad de supervisor del contrato de obra, el sr. LUIS GABRIEL PEÑA COMBITA identificado con cedula de ciudadanía No 79.729.934, representante legal de G&C ENGINEERING CONSTRUCTION AND CONSULTING S.A.S. en calidad de contratista. Los cuales definen Suspender las obras del contrato anteriormente citado.

CAUSAS MOTIVACIONALES

Teniendo en cuenta que se realiza la socializacion en los sector a intervenir, la comunidad solicita muy respetuosamente que las actividades a ejecutar se realicen despues de la epoca navideña, por tal motivo la supervision en conjunto con el contratista deciden suspender el contrato por un termino de veinticinco (25) dias para poder cumplir a cabalidad con el objeto contractual.

CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO

FECHA DE SUSPENSIÓN VIGENTE	(18) (Dia) **DE** DICIEMBRE (Mes) **DE** 2023 (Año)
PLAZO DE SUSPENSIÓN INICIAL	VEINTICINCO (25) DIAS
FECHA DE REINICIACIÓN	(12) (Dia) **DE** ENERO (Mes) **DE** 2024 (Año)
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	(24) (Dia) **DE** ENERO (Mes) **DE** 2024 (Año)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, en Villeta Cundinamarca a los

DIECIOCHO (18) días del mes de DICIEMBRE de 2023

(Firma)

(Nombre) LUIS GABRIEL PEÑA COMBITA
CC No 79.729.934
CONTRATISTA

(Firma)

(Nombre) ARQ. CLAUDIA CAROLINA MUÑOZ ROJAS
JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
SUPERVISOR

(Firma)

(Nombre) FREDDY RODRIGO HERNANDEZ MORERA
ALCALDE MUNICIPAL