CRONOGRAMA DEL PROCESO

En aras de garantizar los principios de publicidad y transparencia establecidos en la Ley 80 de 1993, y conforme a lo preceptuado en el inciso segundo del Artículo 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto 1082 de 2015, el cual establece "*Modificación de los pliegos de condiciones. La Entidad Estatal puede expedir Adendas para modificar el Cronograma una vez vencido el término para la presentación de las ofertas y antes de la adjudicación del contrato*.", lo anterior en virtud a las observaciones presentadas, la entidad procede a modificar el cronograma del proceso así:

ACTIVIDAD	**FECHA**
Informe de presentación de ofertas	04/03/2020 12:10 p.m.
Publicación del Informe de Verificación o Evaluación	04/03/2020 5:00 p.m.
Presentación de observaciones al Informe de Verificación o Evaluación	13/03/2020 05:00 p.m.
Apertura del Sobre Económico	16/03/2020 09:00 a.m.
Audiencia pública de subasta inversa presencial	**17/03/2020 09:00 a.m.**
Publicación Acto Administrativo de Adjudicación o Declaratoria de Desierto	19/03/2020 05:00 p.m.
Firma del Contrato	24/03/2020 02:00 p.m.
Entrega de Garantías de ejecución del contrato	25/03/2020 12:00 p.m.
Aprobación de las garantías de ejecución del contrato	25/03/2020 05:00 p.m.
Reunión suscripción acta de inicio y programación ejecución - contratistas	26/03/2020 02:00 p.m.