FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: CAMAN – GRUSE 95

FECHA INFORME: Día: 30 Mes 08 Año 2019

CONTRATO N° 054-00-M-CAMAN-GRUSE-2019

CONTRATISTA: Carlos Urrea - TUBOS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO: Nueve millones novecientos setenta y seis mil trescientos setenta y cinco pesos ($9.976.375.00). MCT

FORMA DE PAGO: Único pago PAC Noviembre de 2019

FECHA FIRMA: Día 12 Mes 08 . Año 2019

OBJETO DEL CONTRATO:

Adquisición de mesas de comedor y sus correspondientes sillas para el comedor de soldados del Grupo de Seguridad N° 95, Grupo de Apoyo y Grupo de Educación Aeronáutica del Comando Aéreo de Mantenimiento, según ficha técnica.

FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio, según corresponda):

Día 26 . Mes 08 . Año 2019

CONTRATO MODIFICATORIO: (objeto de la modificación)

FECHA DE FIRMA: No Aplica

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, Desde el 26 de agosto al 30 de septiembre de 2019

Porcentaje Avance en tiempo: 11.43%

Porcentaje de Ejecución 0.0%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: No Aplica

Porcentaje de pagos realizados: 00 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100 %

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X Sí ____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No X . Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No _X_ Si ___

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ___ Si _X_

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

Se establece comunicación el dia lunes 26 de agosto con el proveedor EL Sr Carlos Urrea, para acordar la fecha de entrega de los elementos (sillas y mesas, el cual me informa vía telefónica que mañana martes 27 de agosto me viaja hacia la cuidad de Bogotá y me da el cronograma de entrega de los elementos. No se establecido tal comunicación, el dia jueves 29 de agosto lo llamo nuevamente y me dice que a mediados de septiembre aproximadamente antes de la fecha de ejecución realizará la entrega de los elementos del contrato.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

No Aplica

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

Los elementos que se encuentran pendientes para la entrega son 100 sillas para restaurante y 21 mesas para servir o dispensar comida.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ NO: X
En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR:	TENIENTE ROMERO FANDIÑO JEISSON ALEJANDRO
FIRMA:	
C.C. No.	1.022.353.120
DEPENDENCIA:	GRUPO DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE BASES N°95

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.