CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 040-COV2306-42
INFORME DE EJECUCION No. FINAL

CODIGO DEPENDENCIA: 110- **FECHA DE INFORME:** Feb.24/2024

Contrato No.	Valor contrato ($)	Plazo del contrato	
		Inicia	Termina
040-COV2306-42	155,597,275.00	Jun.15/2023	Ene.30/2024
Código BPC			

Objeto del contrato:

Aunar esfuerzos para fortalecer la educación ambiental y economías propias del Resguardo Indígena Marcelino Tascón - La María en el municipio de Valparaíso.

NIT / CC	Contratistas
800210887	RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA "MARCELINO TASCON"

NIT / CC	Interventores
1152201134	MANUELA GIRALDO MEJIA

CORANTIOQUIA - Subdirección de Gestión Ambiental Medellín
INFORME TÉCNICO
RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA
Fecha: 26-feb-2024 07:30 AM Pág: 19
Anexos: ninguno
Archivar en: 040-COV2306-42/RESGUARDO INDIGENA, LA MARÍA, MARCELINO
Radicado por: Ernesto Mosquera Morales
110-IT2402-1644
Favor citar este número al responder

Modificación o Adición No.	Fecha	Obje
040-COV2306-42-O1	Dic.27/2023	Otrosí Nº1 de prórroga, Convenio 040-COV2306-42, cuyo objeto es "Aunar esfuerzos para fortalecer la educación ambiental y economías propias del Resguardo Indígena Marcelino Tascón - La María en el municipio de Valparaíso"

Suspensión No.	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Reanudación No.	Fecha de Reanudación

INFORMACION FINANCIERA

Comprobante Egreso	Fecha Desembolso	Valor ($) Desembolso	TOTAL ($)
OPP 292226	Feb.01/2024	18,953,849.00	92,599,491.00
OPP 290896	Dic.14/2023	16,700,105.00	
OPP 289491	Nov.07/2023	20,185,709.00	
OPP 287688	Sep.15/2023	15,986,186.00	
OPP 286136	Ago.02/2023	20,773,642.00	

OBSERVACIONES (En eventos de anticipo, rendimientos financieros, confinanciación, aportes en especie y otras)

Total ejecución en Especie: 0.00

INFORME TECNICO

CUMPLIMIENTO A LAS METAS DEL

METAS / ACTIVIDADES	% Importancia	Unidad Medida	Total Programado	Total Ejecutado	% De ejecución ponderado
META: Aunar esfuerzos para fortalecer la educación ambiental y economías propias del Resguardo Indígena Marcelino Tascón - La María en el municipio de Valparaíso	100.000	INFORMES	1.000	0.970	97.000
Actividad: Planeación para la ejecución del convenio y socialización	8.000	INFORMES	1.000	1.000	8.000
Actividad: Fortalecimiento y desarrollo de acciones de educación ambiental	12.000	INFORMES	1.000	1.000	12.000
Actividad: Implementación de cerco vivo de árboles nativos en los límites del resguardo indígena	12.000	INFORMES	1.000	1.000	12.000

XENCO S.A:

Actividad: Fortalecimiento de economías propias, grupo Îjuâ wêrârâ (mujeres de la tierra)	30.000	INFORMES	1.000	1.000	30.000
Actividad: Fomento de buenas prácticas asociadas a la producción de panela	30.000	INFORMES	1.000	0.900	27.000
Actividad: Evento de cierre	8.000	INFORMES	1.000	1.000	8.000

TOTAL % DE EJECUCIÓN FÍSICA 97.000

INDICADORES

Nombre de Indicador	Valor Programado	Valor Ejecutado	% Ejecución

CONTRATOS RELACIONADOS

N° Contrato	Fecha Inicial	Fecha Finalización	% Ejecución Física	% Ejecución Financiera

GESTION ADMINISTRATIVA

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
CONVENIO	Jun.05/2023	040-COV2306-42*RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON	AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER LA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y ECONOMÍAS PROPIAS DEL RESGUARDO INDÍGENA MARCELINO TASCÓN ¿ LA MARÍA EN EL MUNICIPIO DE VALPARAÍSO/ VALOR: $ 155.597.275/PLAZO: SEIS Y MEDIO (6.5) MESES/JUAN_YEPES	1
CONVENIO	Jun.05/2023	1019019 REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO 040-COV2306-42		1
MEMORANDO	Jun.06/2023	040-MEM2306-3949*SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL	MANUELA GIRALDO MEJIA/CRISTIAN ALONSO HIGUITA MANCO/DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN CONVENIO 040-COV2306-42/YMENDOZA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jun.14/2023	180-COE2306-24244*SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N° 3656424-6, DOCUMENTO 15106574 Y PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL N° 0913544-3, DOCUMENTO 13849759, AMBAS CON FECHA DE EXPEDICIÓN DEL 09 DE JUNIO DE 2023, CONVENIO 040-COV2306-42	1
CONVENIO	Jun.14/2023	ACTA APROBACIÓN DE GARANTÍA CONVENIO 040-COV2306-42	RELACIONADA A PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N° 3656424-6, DOCUMENTO 15106574 Y PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL N° 0913544-3, DOCUMENTO 13849759, CON RADICADO 180-COE2306-24244	1
ACTA	Jun.15/2023	110-ACT2306-2880*ACTA	15-06-2023/ACTA DE INICIO DEL CONVENIO 040-COV2306-42/MANUELA_GIRALDO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jun.15/2023	180-COE2306-24516*RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON	MARCELINO TASCON/ENVÍA HOJAS DE VIDA PARA REVISIÓN Y APROBACIÓN/CONTRATO 040-COV2306-42/ANEXA 58 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Jun.15/2023	110-COI2306-15562*/RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON	MAR DE JESÚS TASCÓN TASCÓN/ APROBACION HOJAS DE VIDA ENVIADAS A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO EL DÍA 15 DE JUNIO DE 2023 CONVENIO 040-COV2306-42/RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON/110-CD2305-145*PET/MANUELA_GIRALDO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Jun.22/2023	110-COI2306-16142*RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON	OMAR DE JESÚS TASCÓN TASCÓN/ENTREGA DE FORMATOS Y DOCUMENTACIÓN/CONVENIO 040-COV2306-42/RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON/110-CD2305-145*PET/MANUELA_GIRALDO	1

XENCO S.A:

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 040-COV2306-42

INFORME DE EJECUCION No. FINAL

CODIGO DEPENDENCIA: 110- **FECHA DE INFORME:** Feb.24/2024

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jun.26/2023	180-COE2306-25880*RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON	OMAR DE JESÚS TASCÓN TASCÓN/ ORLANDO ANTONIO TASCÓN TASCÓN /CERTIFICADO BANCARIO Y OFICIO DE CONDICIONES PARA LA APERTURA DE CUENTA /CONVENIO 040-COV2306-42/2 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jun.27/2023	180-COE2306-25955*RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON	MARCELINO TASCON/EXÁMENES MÉDICOS PREOCUPACIONALES CONVENIO: 040-COV2306-42	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jul.19/2023	180-COE2307-29485**RESGUARDO INDÍGENA MARCELINO TASCÓN	JULIANA ANDREA RENDÓN JARAMILLO/INFORME NO 1/CONVENIO 040-COV2306-43/ANEXA 1CD	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jul.19/2023	180-COE2307-29572*RESGUARDO INDÍGENA MARCELINO TASCÓN	MARCELINO TASCON/REMISIÓN CONTRATOS DEL PERSONAL DEL CONVENIO 040-COV2306-42/ANEXA 20 PÁGINAS	1
ACTA	Jul.24/2023	110-ACT2307-3708*ACTA	SEGUIMIENTO AL CONVENIO APROBACIÓN DEL POI CONVENIO 040-COVACT2306-42 /MANUELA_GIRALDO	1
ACTA	Jul.27/2023	110-ACT2307-3817*ACTA	ACTA 20-06-2023/INDUCCIÓN AL TALENTO HUMANO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 040-COV2306-42 CORANTIOQUIA ¿ RESGUARDO MARCELINO TASCÓN LA MARÍA/MANUELA_GIRALDO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Jul.27/2023	110-COI2307-20779*RESGUARDO INDÍGENA MARCELINO TASCÓN LA MARÍA	OMAR DE JESÚS TASCÓN TASCÓN/OBSERVACIONES INFORME DE AVANCE 1/CONVENIO 040-COV2306-42/RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON/110-CD2305-145*PET/MANUELA_GIRALDO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jul.28/2023	180-COE2307-30770*RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON/	OMAR DE JESÚS TASCÓN TASCÓN Y OMAIRA MARTINEZ CRUZ/DOCUMENTOS PARA DESEMBOLSO /CONVENIO 040-COV2306-42/11 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jul.28/2023	180-COE2307-30776*RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON	OMAR DE JESÚS TASCÓN TASCÓN /INFORME AJUSTADO/CONVENIO 040-COV2306-42/57 PÁGINAS	1
INFORME TÉCNICO	Ago.01/2023	110-IT2308-9560*RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON	INFORME DE EJECUCIÓN NRO 1/CONVENIO 040-COV2306-42/RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON/110-CD2305-145*PET/MANUELA_GIRALDO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ago.01/2023	180-COE2308-31174*RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON	OMAR DE JESÚS TASCÓN TASCÓN Y OMAIRA MARTINEZ CRUZ/DOCUMENTOS PARA DESEMBOLSO CON FECHA AJUSTADA/CONVENIO 040-COV2306-42/RAD COMPLEMENTARIO 180-COE2307-30770	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ago.02/2023	190-COE2308-31325*RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON	CUENTA DE COBRO NRO 3/CONVENIO 040-COV2306-42/RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO	1
CONSTANCIA	Ago.02/2023	110-CON2308-3046*RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON	CONSTANCIA DESEMBOLSO NRO 1/CONVENIO 040-COV2306-42/RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON/110-CD2305-145*PET/MANUELA_GIRALDO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ago.09/2023	180-COE2308-32481*SEGUROS GENEARALES SURAMERICANA S.A.	PÓLIZA SEGURO DE CUMPLIMIENTO N° 3656424-6 DOCUMENTO N° 15184870 Y PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL N° 0913544¿3, DOCUYMENTO N° 13869375, CONVENIO 040-COV2306-42	1
CONVENIO	Ago.09/2023	ACTA APROBACIÓN DE GARANTÍA AJUSTE A ACTA DE INICIO DEL CONVENIO 040-COV2306-42	RELACIONADA A PÓLIZA SEGURO DE CUMPLIMIENTO N° 3656424-6 DOCUMENTO N° 15184870 Y PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL N° 0913544¿3, DOCUYMENTO N° 13869375, CON RADICADO 180-COE2308-32481	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Ago.14/2023	110-COI2308-23097*RESGUARDO INDÍGENA MARCELINO TASCÓN ¿LA MARÍA¿	GOBERNADOR OMAR DE JESÚS TASCÓN TASCÓN RESGUARDO INDÍGENA MARCELINO TASCÓN ¿LA MARÍA¿/APROBACIÓN HOJA DE VIDA PARA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL ALCANCE 5./MANUELA_GIRALDO	1

XENCO S.A:

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 040-COV2306-42

INFORME DE EJECUCION No. FINAL

CODIGO DEPENDENCIA: 110- **FECHA DE INFORME:** Feb.24/2024

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ago.15/2023	180-COE2308-33554*RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON	HOJA DE VIDA DE ORLANDO ANTONIO TASCON VÉLEZ PERSONA PARA HACER LA FORMACIÓN RELACIONADA A BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA EN LA PRODUCCIÓN DE PANELA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Sep.07/2023	180-COE2309-37262*RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON	JULIANA ANDREA RENDÓN JARAMILLO/REMISIÓN DE EVIDENCIAS CORRESPONDIENTES AL MES 02 DESDE EL 16 DE JULIO HASTA EL 15 DE AGOSTO DE 2023/ANEXA UN CD	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Sep.08/2023	180-COE2309-37447*RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON	OMAR DE JESÙS TASCÒN/OMAIRA MARTINEZ CRUZ/ENVÍAN/CERTIFICADO DE TERRITORIALIDAD/CERTIFICADO DE APORTE PARAFISCALES/PLANILLAS DE SS DE LAS CUATRO PERSONAS CONTRATADAS/CERTIFICADO DE LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES/TARJETA PROFESIONAL/DEL CONVENIO NÚMERO: 040-COV2306-42/ANEXA 8 PÁGINAS	1
INFORME TÉCNICO	Sep.13/2023	110-IT2309-11607*RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON	INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO NO. 040-COV2306-42 INFORME DE EJECUCION NO. 2/MANUELA_GIRALDO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Sep.14/2023	190-COE2309-38240*RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON	CUENTA DE COBRO NO. 05 AHORROS NÚMERO 167084722 DEL CONVENIO 040-COV2306-42	1
CONSTANCIA	Sep.14/2023	110-CON2309-3663*RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON	CONSTANCIA DESEMBOLSO DE LA CUOTA N° 2 DEL CONVENIO 040-COV2306-42/ANEXA 12 PAGINAS /MANUELA_GIRALDO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Sep.14/2023	110-COI2309-27290*RESGUARDO INDÍGENA MARCELINO TASCÓN	GOBERNADOR OMAR DE JESÚS TASCÓN TASCÓN/GOBERNADOR Y REPRESENTANTE LEGAL RESGUARDO INDÍGENA MARCELINO TASCÓN ¿LA MARÍA¿ RESGUARDO INDÍGENA LA MARÍA MARCELINO TASCÓN / OBSERVACIONES INFORME DE AVANCE 2 CONVENIO 040-COV2306-42/MANUELA GIRALDO MEJIA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Sep.26/2023	180-COE2309-40032*RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON	MARCELINO TASCON/INFORMACIÓN SOBRE FORMADORES MARKETING DIGITAL SE REALIZARÀ CON LA EMPRESA SDI COMUNICACIÓN Y EVENTOS/CONVENIO 040-COV2306-42	1
ACTA	Oct.26/2023	110-ACT2310-5989*ACTA	SEGUIMIENTO AL CONVENIO 040-COV2306-42/REALIZADA EL 11 DE OCTUBRE DE 2023/MANUELA_GIRALDO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Oct.30/2023	180-COE2310-44842*RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON	MARCELINO TASCON/REMISIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES NÚMERO 03 CORRESPONDIENTE AL CONVENIO 040-COV2306-42/ANEXA 1 CD	1
INFORME TÉCNICO	Oct.31/2023	110-IT2310-16160*RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON	INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO NO. 040-COV2306-42 INFORME DE EJECUCION NO. 3/MANUELA_GIRALDO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Nov.02/2023	180-COE2311-45742*RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON	MARCELINO TASCON/REMITE CERTIFICADO DE PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL CON FECHA DEL 1 DE NOVIEMBRE DE 2023/DOCUMENTOS DE LA CONTADORA/CERTIFICADO DE TERRITORIALIDAD Y PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL/ANEXA 9 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Nov.03/2023	190-COE2311-45898*RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON	CUENTA DE COBRO NO. 08 DEL CONVENIO 040-COV2306-42	1
CONSTANCIA	Nov.03/2023	110-CON2311-4480*RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON	CONSTANCIA DE DESEMBOLSO DE LA CUOTA N° 3 DEL CONVENIO 040-COV2306-42/ANEXA 13 PAGINAS /MANUELA_GIRALDO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Nov.14/2023	180-COE2311-46934*RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON	OMAR DE JESÙS TASCÒN TASCÒN/REMITE COTIZACIÓNES DE VARIAS EMPRESAS SOBRE SEÑALECTICAS EN LÁMINA GALVANIZADA EN EL MARCO DEL CONVENIO NÚMERO: 040-COV2306-42	1

XENCO S.A:

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 040-COV2306-42

INFORME DE EJECUCION No. FINAL

CODIGO DEPENDENCIA: 110- **FECHA DE INFORME:** Feb.24/2024

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Nov.16/2023	110-COI2311-36370*RESGUARDO INDÍGENA MARCELINO TASCÓN ¿LA MARÍA¿	OMAR DE JESÚS TASCÓN TASCÓN/SOLICITUD DE PRESENTACIÓN DE INFORMES DE AVANCE 4 Y 5 DEL CONVENIO 040- COV2306-42/MANUELA_GIRALDO	1
INFORME TÉCNICO	Nov.20/2023	110-IT2311-17797*RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON	INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO NO. 040-COV2306-42 INFORME DE EJECUCION NO. 4/MANUELA_GIRALDO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Nov.27/2023	180-COE2311-49014*RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON	OMAR DE JESÙS TASCÒN TASCÒN/PROPUESTA REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS DEL CONVENIO 040-COV2306-42/ANEXA DOS PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Nov.29/2023	180-COE2311-49527*RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON	REMISIÓN DE EVIDENCIAS DEL PERÍODO 15 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2023 CORRESPONDIENTE AL CONVENIO 040-COV2306-42/ANEXA 1 CD	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Nov.29/2023	180-COE2311-49533*RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON	REMISIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES NÚMERO 05 CORRESPONDIENTE AL CONVENIO 040-COV2306-42/ANEXA 01 CD	1
ACTA	Dic.04/2023	110-ACT2312-6830*ACTA	ACTA DE REUNIÓN 27-11-2023/ACTA DE CAMBIO DE OBRA, CONVENIO 040-COV2306-42/MANUELA_GIRALDO	1
INFORME TÉCNICO	Dic.05/2023	110-IT2312-18955*RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON	INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO NO. 040-COV2306-42 INFORME DE EJECUCION NO. 5/MANUELA_GIRALDO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Dic.05/2023	110-COI2312-40463*RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON	OMAR DE JESÚS TASCÓN TASCÓN/GOBERNADOR Y REPRESENTANTE LEGAL/RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON/OBSERVACIONES A INFORME DE AVANCE 4/VALPARAÍSO/MANUELA_GIRALDO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Dic.05/2023	110-COI2312-40626*RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON	OMAR DE JESÚS TASCÓN TASCÓN/GOBERNADOR Y REPRESENTANTE LEGAL/OMAR DE JESÚS TASCÓN TASCÓN/OBSERVACIONES A INFORME DE AVANCE 5/VALPARAÍSO/MANUELA_GIRALDO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.11/2023	180-COE2312-50848*RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON	MARCELINO TASCON Y OMAR DE JESÙS TASCÒN TASCÒN/CERTIFICADO DE PARAFISCALES, CERTIFICADO DE TERRITORIALIDAD, PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL CONVENIO 040-COV2306-42/ANEXA 13 PAGINAS	1
INFORME TÉCNICO	Dic.11/2023	110-IT2312-19395*RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON	INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO NO. 040-COV2306-42 INFORME DE EJECUCION NO. 6/MANUELA_GIRALDO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.13/2023	180-COE2312-51355*RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON	MARCELINO TASCON/REMISIÓN DE INFORME NÚMERO 04 CORRESPONDIENTE AL CONVENIO 040-COV2306-42/ANEXA 01 CD	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.13/2023	190-COE2312-51365*RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON	RESGUARDO INDÍGENA LA MARIA ¿MARCELINO TASCON¿ DEL MUNICIPIO DE VALPARAÍSO PRESENTA CUENTA DE COBRO NO. 09/POR VALOR DE DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS MIL CIENTO CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS M/L $16.700.105	1
CONSTANCIA	Dic.13/2023	110-CON2312-5078*RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON	EL SUPERVISOR DEL CONTRATO 040-COV2306-42 DE 2023 HACE CONSTAR QUEPUEDE PROCEDERSE AL DESEMBOLSO DE LA CUOTA N° 4 /MANUELA_GIRALDO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.13/2023	180-COE2312-51380*RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON	MARCELINO TASCON/INFORME 05 DEL CONVENIO 040-COV2306-42/ANEXA 01 CD	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.21/2023	180-COE2312-53164*RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON	OMAR DE JESÙS TASCÒN TASCÒN/REPRESENTANTE LEGAL/ENVÍA SOLICITUD DE PRÓRROGA CONVENIO NÚMERO: 040-COV2306-42/POR EL PLAZO DE UN MES/ANEXA 2 PÁGINAS	1

XENCO S.A:

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 040-COV2306-42

INFORME DE EJECUCION No. FINAL

CODIGO DEPENDENCIA: 110- **FECHA DE INFORME:** Feb.24/2024

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ene.09/2024	180-COE2401-411*RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON	REMISIÓN DEL INFORME DE AVANCE NÚMERO 06 CORRESPONDIENTE AL CONVENIO 040-COV2306-42/ANEXA 01 CD	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Ene.12/2024	110-COI2401-602*RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON	OMAR DE JESÚS TASCÓN TASCÓN /GOBERNADOR Y REPRESENTANTE LEGAL/RESGUARDO INDÍGENA MARCELINO TASCÓN ¿LA MARÍA/OBSERVACIONES A INFORME DE AVANCE 6 CON RADICADO 180-COE2401-411/040-COV2306-42/MANUELA_GIRALDO/ANEXO 29 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ene.15/2024	180-COE2401-971*SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	PÓLIZA SEGURO DE CUMPLIMIENTO N° 3656424-6 DOCUMENTO: 15485723 Y PÓLIZA SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL N° 0913544-3 DOCUMENTO: 13940071, AMBAS EXPEDIDAS EL 29 DE DICIEMBRE DE 2023, CONVENIO 040-COV2306-42	1
INFORME TÉCNICO	Ene.15/2024	110-IT2401-182*RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON	INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO NO. 040-COV2306-42 INFORME DE EJECUCION NO. 7/MANUELA_GIRALDO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ene.19/2024	180-COE2401-1835*RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON	MARCELINO TASCON/INFORME DE AVANCE AJUSTADO 06 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 040-COV2306-42/ANEXA 01 CD	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ene.22/2024	180-COE2401-1962*RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON	040-COV2306-42/SOPORTES COBRO: CERTIFICADO DE NO PAGO EN APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DEL 18-01-2024, INCLUYE: PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL CONTRATISTAS, CERTIFICADO DE TERRITORIALIDAD, CERTIFICADO NO APORTE SS, COPIA DE CÉDULA, TP Y CERTIFICADO DE JUNTA CENTRAL DE CONTADORES /ANEXA 1 PÁGINA	1
ACTA	Ene.22/2024	110-ACT2401-254*ACTA	SEGUIMIENTO AL CONVENIO 040-COV2306-42/MANUELA_GIRALDO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ene.30/2024	180-COE2401-3422*RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON	MARCELINO TASCÓN/ENVÍA INFORMACIÓN SEMBRATÓN CONVENIO NÚMERO: 040-COV2306-42/TICKET DE SEMBRATÓN: 6709	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ene.31/2024	190-COE2401-3543*RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON	CUENTA DE COBRO NO. 11/DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS $18,953,849	1
CONSTANCIA	Ene.31/2024	110-CON2401-184*RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON	EL SUPERVISOR DEL CONTRATO 040-COV2306-42 DE 2023 HACE CONSTAR QUE PUEDE PROCEDERSE AL DESEMBOLSO DE LA CUOTA N° 5/MANUELA_GIRALDO	1
INFORME TÉCNICO	Ene.31/2024	110-IT2401-633*RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON	EVENTO DE CIERRE Y VERIFICACIÓN DE PRODUCTOS CONVENIO 040-COV2306-42/MANUELA_GIRALDO	1
ACTA	Ene.31/2024	110-ACT2401-362*ACTA	ACTA DE TERMINACIÓN CONVENIO 040-COV2306-42/MANUELA_GIRALDO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.07/2024	180-COE2402-4871*RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON	REMISIÓN DEL INFORME NRO. 7 DEL CONVENIO 040-COV2306-42/ANEXA UN CD	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.07/2024	180-COE2402-4876*RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON	REMISIÓN DEL INFORME FINAL DEL CONVENIO 040-COV2306-42/ANEXA UN CD/DESCARGADO POR LA SUPERVISORA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Feb.08/2024	110-COI2402-2820*RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON	OMAR DE JESÚS TASCÓN TASCÓN/GOBERNADOR Y REPRESENTANTE LEGAL/OBSERVACIONES A INFORME DE AVANCE 7 CON RADICADO 180-COE2402-4871 Y 180COE2401-1835/MANUELA_GIRALDO	1

XENCO S.A:

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 040-COV2306-42
INFORME DE EJECUCION No. FINAL

CODIGO DEPENDENCIA: 110- **FECHA DE INFORME:** Feb.24/2024

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
INFORME TÉCNICO	Feb.08/2024	110-IT2402-948*RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON	INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO NO. 040-COV2306-42 INFORME DE EJECUCION NO. 8/MANUELA_GIRALDO	1
MEMORANDO	Feb.12/2024	110-MEM2402-908*SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA/CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS-CAD	CLAUDIA MARIA GOMEZ LONDOÑO/COORDINADORA/COMPLEMENTO INFORME FINAL ENVIADO POR CONVENIANTE/MANUELA_GIRALDO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Feb.15/2024	110-COI2402-3479*RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON	OMAR DE JESÚS TASCÓN TASCÓN/GOBERNADOR/OBSERVACIONES A INFORME FINAL DEL CONVENIO 040-COV2306-42 RADICADO 180-COE2402-4876/MANUELA_GIRALDO	1
INFORME TÉCNICO	Feb.16/2024	110-IT2402-1225*RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON	INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO NO. 040-COV2306-42 INFORME DE EJECUCION NO. 9/MANUELA_GIRALDO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.23/2024	180-COE2402-7306*RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON	MARCELINO TASCON/ADJUNTA PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL, CERTIFICADO DE PARAFISCALES, CERTIFICADO DE TERRITORIALIDAD, DOCUMENTOS DE LA CONTADORA, PARA EL ÚLTIMO DESEMBOLSO/CONVENIO: 040-COV2306-42	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.23/2024	180-COE2402-7426*RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON	AJUNTA INFORME DE AVANCE 7 AJUSTADO, CONVENIO 040-COV2306-42/ANEXOS UN CD	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.23/2024	180-COE2402-7429*RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA MARCELINO TASCON	ENVIA INFORME FINAL 008, CONVENIO NRO 040-COV2306-42/ANEXOS UN CD	1

CONCEPTOS / RECOMENDACIONES DEL INTERVENTOR

El Resguardo Indígena Marcelino Tascón como conveniante y ejecutor del convenio 040-COV2306-42, presentó el informe final compilatorio mediante radicado 180-COE2402-4876 en el que incluyó los productos de las actividades realizadas entre el 15 de junio de 2023 y el 30 de enero de 2024.

Nota: Lo que se encontraba pendiente de ajustes y que se evidenció en el aplicativo PGAR, se relacionará como si se hubiera ejecutado en el período 8.

La supervisión realizó observaciones a través de oficio con radicado 110-COI2402-3479, las cuales se remitieron a través de correo electrónico el 15 de febrero de 2024, por lo que el conveniante presentó informe final compilatorio ajustado con radicado 180-COE2402-7429 y también remitió el informe 7 ajustado en documentos radicados bajo el número 180-COE2402-7426.

Durante el período se estuvo en comunicación permanente con el conveniante, resolviendo inquietudes que se presentaron y solicitando la presentación de informes.

Durante el convenio se realizaron las siguientes **reuniones:**
*Reunión para inicio del convenio el 15 de junio de 2023. Acta con radicado 110-ACT2306-2880
*Reunión para seguimiento al convenio y aprobación del POI el 10 de julio de 2023. Acta con radicado 110-ACT2307-3708.
*Reunión de inducción al convenio el 20 de junio de 2023. Acta con radicado 110-ACT2307-3817.
*Reunión de seguimiento al convenio el 11 de octubre de 2023. Acta con radicado 110-ACT2310-5989.
*Reunión de seguimiento al convenio y para realización de cambio de obra el 27 de noviembre de 2023. Acta con radicado 110-ACT2312-6830.
*Reunión de seguimiento al convenio el 22 de diciembre de 2023. Documento con radicado 110-ACT2401-254.
*Evento de cierre del convenio y verificación de suministros el 19 de enero de 2024. Informe con radicado 110-IT2401-633.
*Reunión para terminación del convenio el 30 de enero de 2024. Acta con radicado 110-ACT2401-362.

También, se presentan a continuación las **comunicaciones** que se intercambiaron durante el convenio:
*Certificado de aporte en especie para formulación de estudios previos. Oficio con radicado 110-COE2305-17460.
*Garantía del convenio. Documento con radicado 180-COE2306-24244.
*Acta de aprobación de la garantía inicial.
*Envío de hojas de vida por parte del conveniante para aprobación. Documento con radicado 180-COE2306-24516.
*Aprobación de hojas de vida por parte de la supervisión. Oficio con radicado 110-COI2306-15562.
*Entrega de formatos y documentación para la ejecución del convenio. Oficio con radicado 110-COI2306-16142.
*Certificación bancaria para el convenio. Documento con radicado 180-COE2306-25880.
*Exámenes médicos preocupacionales del personal. Documento con radicado 180-COE2306-25955.

XENCO S.A:

*Informe de avance 1 presentado por el conveniante. Documento con radicado 180-COE2307-29485.
*Contratos del personal del convenio. Documento con radicado 180-COE2307-29572.
*Remite propuesta de formatos de sensibilización puerta a puerta a emplear en el convenio. Documento con radicado 180-COE2307-30114.
*Observaciones a informe de avance 1 enviado en documento con radicado 180-COE2307-29485. Oficio con radicado 110-COI2307-20779.
*Documentos para desembolso 1, incluye planillas de seguridad social. Documentos con radicado 180-COE2307-30770.

*Informe de avance 1 ajustado. Documento con radicado 180-COE2307-30776.
*Informe de supervisión 1. Documento con radicado 110-IT2308-9560.
*Documentos para desembolso 1 ajustados. Documento con radicado 180-COE2308-31174.
*Cuenta de cobro para desembolso 1. Documento con radicado 190-COE2308-31325.
*Constancia de desembolso 1. Documento con radicado 110-CON2308-3046.
*Garantía de desplazamiento en el convenio. Documento con radicado 180-COE2308-32481.
*Acta de aprobación de la garantía de desplazamiento.
*Aprobación de hoja de vida de profesional para el alcance 5. Oficio con radicado 110-COI2308-23097.
*Hoja de vida propuesta para profesional para el alcance 5. Documento con radicado 180-COE2308-33554.
*Informe de avance 2 del convenio. Documento con radicado 180-COE2309-37262.
*Documentos para desembolso 2, incluye planillas de seguridad social.
*Informe de supervisión 2. Documento con radicado 110-IT2309-11607.
*Cuenta de cobro 2. Documento con radicado 190-COE2309-38240.
*Constancia de desembolso 2. Documento con radicado 110-CON2309-3663.
*Observaciones al informe de avance 2. Oficio con radicado 110-COI2309-27290.
*Información sobre personal con que se realizará jornada de formación en marketing digital. Documento con radicado 180-COE2309-40032.
*Informe de avance 3. Documento con radicado 180-COE2310-44842.
*Informe de supervisión 3. Documento con radicado 110-IT2310-16160.
*Documentos para desembolso 3, incluye planillas de seguridad social. Documento con radicado 180-COE2311-45742.
*Cuenta de cobro 3. Documento con radicado 190-COE2311-45898.
*Constancia de desembolso 3. Documento con radicado 110-CON2311-4480.
*Cotizaciones de varias empresas para señaléticas a instalar en el convenio. Documento con radicado 180-COE2311-46934.
*Solicitud de presentación de informes de avance 4 y 5. Oficio con radicado 110-COI2311-36370.
*Informe de supervisión 4. Documento con radicado 110-IT2311-17797.
*Propuesta cambio de obra y redistribución de recursos en el convenio. Documento con radicado 180-COE2311-49014.

*Informe de avance 4. Documento con radicado 180-COE2311-49527.
*Informe de avance 5. Documento con radicado 180-COE2311-49533.
*Informe de supervisión 5. Documento con radicado 110-IT2312-18955.
*Observaciones a informe de avance 4. Oficio con radicado 110-COI2312-40463.
*Observaciones a informe de avance 5. Oficio con radicado 110-COI2312-40626.
*Documentos para desembolso 4, incluye planillas de seguridad social. Documento con radicado 180-COE2312-50848.
*Informe de supervisión 6. Documento con radicado 110-IT2312-19395.
*Informe de avance 4 ajustado. Documento con radicado 180-COE2312-51355.
*Cuenta de cobro 4. Documento con radicado 190-COE2312-51365.
*Constancia de desembolso 4. Documento con radicado 110-CON2312-5078.
*Informe de avance 5 ajustado. Documento con radicado 180-COE2312-51380.
*Solicitud de prórroga del convenio. Documento con radicado 180-COE2312-53164.
*Solicitud de elaboración de otrosí y documentos de otrosí 1.
*Informe de avance 6. Documento con radicado 180-COE2401-411.
*Observaciones a informe de avance 6. Oficio con radicado 110-COI2401-602.
*Póliza de otrosí 1. Documento con radicado 180-COE2401-971.
*Acta de aprobación de póliza de otrosí 1.
*Informe de supervisión 7. Documento con radicado 110-IT2401-182.
*Informe de avance 6 ajustado. Documento con radicado 180-COE2401-1835.
*Documentos para desembolso 5, incluye planillas. Documento con radicado 180-COE2401-1962.
*Ticket de sembratón y aprobación por parte de la subdirección de ecosistemas. Documento con radicado 180-COE2401-3422.
*Cuenta de cobro para desembolso 5. Documento con radicado 190-COE2401-3543.
*Constancia de desembolso 5. Documento con radicado 110-CON2401-184.
*Informe de avance 7. Documento con radicado 180-COE2402-4871.
*Informe final. Documento con radicado 180-COE2402-4876.

*Observaciones a informe de avance 7. Oficio con radicado 110-COI2402-2820.
*Informe de supervisión 8. Documento con radicado 110-IT2402-948.
*Memorando en el que se indica que se debe reemplazar el contenido enviado en el CD radicado bajo el número 180-COE2402-4876.
*Observaciones al informe final. Oficio con radicado 110-COI2402-3479.
*Informe de supervisión 9. Documento con radicado 110-IT2402-1225.
*Informe de avance 7 ajustado. Documento con radicado 180-COE2402-7426.
*Informe final ajustado. Documento con radicado 180-COE2402-7429.

A continuación, se indica la ejecución de las actividades definidas en los estudios previos y la entrega de productos por parte del conveniante conforme a lo presentado en el informe final compilatorio con radicado 180-COE2402-4876 e informe final compilatorio ajustado con radicado 180-COE2402-7429:

Alcance 1. Planeación para la ejecución del convenio y socialización

Actividad 1.1. Realizar cronograma de actividades y plan de trabajo

Para esta actividad, de acuerdo con los estudios previos, el conveniante debía presentar:
***Plan de trabajo** que contenga al menos introducción, contexto general, descripción de las actividades, metodología, actores a considerar en cada actividad y responsable.
***Cronograma de actividades** que contenga el detalle de lo que se realizará cada semana.

El conveniante presentó como productos de esta actividad 3 documentos: cronograma mes a mes con la información de actividades a realizar en cada semana, ruta metodológica en dónde indicó cómo realizaría cada una de las actividades, así como los materiales requeridos para el desarrollo de estas y la planeación de encuentros o actividades en donde se trabajaría con la comunidad, y documento de Excel con la información específica del plan de trabajo.

El conveniante cumplió con esta actividad en un 100%.
Los soportes de entrega de esta actividad se encuentran en el informe final con radicado 180-COE2402-4876 e informe final ajustado con radicado 180-COE2402-7429.

Actividad 1.2. Socializar el convenio con la comunidad

El conveniante debía realizar la actividad de socialización del convenio con la comunidad, para lo cual el 19 de junio, realizó evento en el que dio a conocer el proyecto con sus alcances, actividades y productos.
Se informa a continuación, lo que debía entregarse de acuerdo con los estudios previos y si el conveniante cumplió:

***Acta de la jornada de inducción con información de los asistentes (elaborada por el conveniante):** Se realizó jornada de inducción y se elaboró el acta por parte del conveniante. Ver documento con radicado 110-ACT2307-3817.
El acta se encuentra en el informe final con radicado 180-COE2402-4876 e informe final ajustado con radicado 180-COE2402-7429.
***Presentación empleada en la jornada de inducción:** La supervisión solicitó la presentación empleada durante la socialización en oficio con radicado 110-COI2402-3479, sin embargo, en respuesta a estas observaciones el conveniante indicó que la socialización no se realizó con presentación.
***Relatoría / Acta de la socialización del convenio:** Se presentó acta de la jornada de socialización.
El acta se encuentra en el informe final con radicado 180-COE2402-4876 e informe final ajustado con radicado 180-COE2402-7429.
***Listado de asistencia debidamente diligenciado por cada uno de los asistentes a la socialización, en formato (F-PEC-03). Listado de asistencia enfoque diferencial):** Se incluyó dentro del acta, por tanto, se encuentran en el informe final con radicado 180-COE2402-4876 e informe final ajustado con radicado 180-COE2402-7429.
***Evidencia fotográfica de la jornada de socialización:** Se incluyó dentro del acta, por tanto, se encuentran en el informe final con radicado 180-COE2402-4876 e informe final ajustado con radicado 180-COE2402-7429.
***Evidencia de la convocatoria realizada para la socialización (Base de datos / informe en donde se indiquen estrategias para la difusión de la actividad):** Se presentó matriz con información de la convocatoria, así como documento en donde se indicó cómo se realizaría.
Los productos se encuentran en el informe final con radicado 180-COE2402-4876 e informe final ajustado con radicado 180-COE2402-7429.

El conveniante cumplió con esta actividad en un 100%.

Alcance 2. Fortalecimiento y desarrollo de acciones de educación ambiental.

Actividad 2.1. Realizar jornadas de educación ambiental enfocadas en la gestión de residuos sólidos.

Conforme a los estudios previos, debían realizarse 4 jornadas, una con cada uno de los siguientes grupos poblacionales: niños, jóvenes, adultos y guardia indígena. Igualmente, dentro de esta actividad debía realizarse sensibilización puerta a puerta de las 64 familias del Resguardo.

Se informa a continuación lo presentado por el conveniante:

Encuentros grupales:
Se realizaron los encuentros con los grupos definidos en los estudios previos 06 de julio de 2023 (niños), el 07 de julio de 2023 (Guardia), 14 de julio de 2023 (Jóvenes) y 05 de agosto de 2023 (adultos).

***Listado de asistencia debidamente diligenciado por cada uno de los asistentes a la socialización, en formato (F-PEC-03). Listado de asistencia enfoque diferencial):** Se incluyeron los listados de asistencia de cada jornada dentro del acta que se entregó.

*Para la jornada de niños, se contó con la participación de 20 personas.
*Para la jornada de adultos se contó con 45 personas.
*En la jornada de la guardia, hubo 37 participantes.
*En la jornada de jóvenes, se contó con 43 personas.
Conforme a lo explicado, los listados de asistencia se encuentran en cada acta las cuales se incluyeron en el informe final con radicado 180-COE2402-4876 e informe final ajustado con radicado 180-COE2402-7429.
Acta / relatoría de cada encuentro donde se presenten resultados, conclusiones y recomendaciones de los asistentes: Se presentaron actas de cada una de las jornadas realizadas. Éstas se encuentran en el informe final con radicado 180-COE2402-4876 e informe final ajustado con radicado 180-COE2402-7429.

***Evidencia fotográfica de cada encuentro grupal:** Se presentaron fotografías de cada una de las jornadas realizadas, éstas se encuentran en cada acta las cuales se incluyeron en el informe final con radicado 180-COE2402-4876 e informe final ajustado con radicado 180-COE2402-7429.

Sensibilización puerta a puerta:
***Resultados (base de datos) de la sensibilización puerta a puerta o registros físicos de cada una de las sensibilizaciones:** Se presenta base de datos con la información recolectada durante cada visita de sensibilización puerta a puerta.
La base de datos se encuentra en el informe final con radicado 180-COE2402-4876 e informe final ajustado con radicado 180-COE2402-7429.
***Firma de cada una de las personas sensibilizadas (si se sensibilizan varias personas por vivienda, cada una deberá firmar). Se puede proponer formato en donde se indique el nombre, familia y la firma:** Como evidencia se presentaron listados de asistencia de las personas sensibilizadas.
Los listados de asistencia se encuentran en el informe final con radicado 180-COE2402-4876 e informe final ajustado con radicado 180-COE2402-7429.
***Análisis de los resultados de la sensibilización puerta a puerta, donde se identifiquen las zonas del resguardo con el manejo que les dan a los residuos:** Se presentaron 4 informes de análisis de resultados conforme a las sensibilizaciones realizadas.
Los informes se encuentran en el informe final con radicado 180-COE2402-4876 e informe final ajustado con radicado 180-COE2402-7429.
***Evidencia fotográfica de la sensibilización puerta a puerta (Se debe registrar fotográficamente mínimo el 60% de las visitas realizadas):** En los informes de análisis se presentaron las fotografías de las diferentes visitas realizadas.
Las fotografías se encuentran en los informes de análisis presentados en el informe final con radicado 180-COE2402-4876 e informe final ajustado con radicado 180-COE2402-7429.

El conveniante cumplió con esta actividad en un 100%.

Actividad 2.2 Formación en el manejo de residuos alrededor de quebradas

El conveniante realizó las 4 jornadas de formación en manejo de residuos sólidos, 2 de las cuales deberán realizarse durante recorridos para identificación y conocimiento de las fuentes hídricas.
Las jornadas de formación se realizaron el 09 de agosto de 2023 y 12 de septiembre de 2023. Los recorridos el 29 de julio y 07 de septiembre de 2023.

Con relación a los entregables definidos en los estudios previos, se relaciona a continuación lo que presentó el conveniante:
***Listado de asistencia debidamente diligenciado por cada uno de los asistentes a la socialización, en formato (F-PEC-03). Listado de asistencia enfoque diferencial):** Se presentaron los listados de asistencia dentro de cada una de las actas de las jornadas desarrolladas.
En la jornada 1 se contó con la participación de 34 personas.
En la jornada 2 hubo asistencia de 30 personas.
En el recorrido 1 se contó con 37 personas.
En el recorrido 2 hubo 33 asistentes.
Los listados de asistencia se encuentran en cada acta las cuales se incluyeron en el informe final con radicado 180-COE2402-4876 e informe final ajustado con radicado 180-COE2402-7429.
***Acta / relatoría de cada encuentro, resultados, conclusiones y recomendaciones de los asistentes:** Se presentaron las actas de cada uno de los 4 encuentros realizados, y se incluyó la información solicitada.
Las actas de las jornadas desarrolladas se encuentran en el informe final con radicado 180-COE2402-4876 e informe final ajustado con radicado 180-COE2402-7429.
***Evidencia fotográfica de cada encuentro grupal:** Dentro de cada una de las actas se presentó el registro fotográfico de las actividades.
Las fotos se encuentran dentro de las actas en el informe final con radicado 180-COE2402-4876 e informe final ajustado con radicado 180-COE2402-7429.
***Archivo en donde se visualice el mapa construido por la comunidad:** Para las jornadas de formación 1 y 2, se presentaron archivos de los mapas construidos por la comunidad.
Los mapas se encuentran informe final con radicado 180-COE2402-4876 e informe final ajustado con radicado 180-COE2402-7429.

El conveniante cumplió con esta actividad en un 100%.

Actividad 2.3 Limpieza y recolección de residuos de quebradas
El conveniante realizó dos jornadas de recolección de residuos en quebradas. Una de las jornadas se realizó el 11 de septiembre de 2023 y participaron 35 personas; la otra se realizó el 13 de octubre de 2023 y asistieron 48 personas.

Con relación a los entregables, se indica a continuación el estado de lo presentado:
***Listado de asistencia debidamente diligenciado por cada uno de los asistentes, en formato (F-PEC-03). Listado de asistencia enfoque diferencial):** Se incluyeron los listados de asistencia dentro de las actas de cada jornada, razón por la cual, éstos se encuentran en las actas del informe final con radicado 180-COE2402-4876 e informe final ajustado con radicado 180-COE2402-7429.
***Acta / relatoría de cada jornada:** Se presentó el acta para cada una de las jornadas. Las actas se encuentran las actas en el informe final con radicado 180-COE2402-4876 e informe final ajustado con radicado 180-COE2402-7429.
***Evidencia fotográfica de cada jornada:** Se incluyeron las fotos dentro de las actas de cada jornada, razón por la cual, éstas se encuentran en las actas del informe final con radicado 180-COE2402-4876 e informe final ajustado con radicado 180-COE2402-7429.
***Información de tipos y cantidad de residuos recolectados:** Se presentó certificado expedido por la Empresa de Servicios Públicos de Valparaíso S.A.S E.S.P en donde se indica la cantidad de residuos recolectados. El certificado se encuentra en el informe final con radicado 180-COE2402-4876 e informe final ajustado con radicado 180-COE2402-7429.
Diseño, impresión, Instalación de 2 señaléticas alusivas a evitar arrojar residuos y evidencias fotográficas: Se presentó el correo de

aprobación de las señaléticas, así como diseño. Igualmente se presentaron fotografías de la instalación de 2 señaléticas, las cuales se verificación por la supervisión como consta en informe con radicado 110-IT2401-633.

Estos productos se encuentran en el informe final con radicado 180-COE2402-4876 e informe final ajustado con radicado 180-COE2402-7429.

El conveniante cumplió con esta actividad en un 100%.

Alcance 3. Implementación de cerco vivo de árboles nativos en los límites del resguardo indígena

Actividad 3.1 Realizar siembra y mantenimiento de árboles nativos

Para esta actividad, se planteó la siembra de 2000 individuos y posteriormente, se definió que en labores de mantenimiento y resiembra debía indicarse la cantidad de árboles que no habían sobrevivido y sembrarlos nuevamente.

El conveniante presentó las evidencias de la siembra de 2000 árboles e indicó que, durante el mantenimiento, identificó que 103 de estos no habían sobrevivido, por lo que procedió con las labores de resiembra. Igualmente, en visita realizada por la supervisión el 24 de enero de 2024, se hizo un recorrido por la parte baja del Resguardo con el fin de verificar la siembra de árboles (Ver informe 110-IT2401-633).

Se indica a continuación el estado de los entregables definidos en los estudios previos:
***Tabla de los predios donde se realizará el establecimiento del cerco vivo, que contenga nombre del predio, familia, Latitud N, Longitud W y área sembrada (ha), nombre científico de las especies y cantidad, basado en el formato en Excel:** El conveniante presentó tabla con la información de las siembras realizadas, en donde incluyó datos de longitud, latitud, área de siembra, especie sembrada, cantidad sembrada.
Las tablas con la información de lo sembrado se encuentran en el informe final con radicado 180-COE2402-4876 e informe final ajustado con radicado 180-COE2402-7429.
***Listado de personas que participan en las jornadas de siembra:** Se presentaron listados de las personas que participaron en la siembra, resiembra y mantenimiento.
En la primera actividad de siembra participaron 126 personas, en la segunda 38 personas y en la actividad de mantenimiento y resiembra, participaron 14 personas.
Las tablas con la información de las personas que participaron en la siembra se encuentran en el informe final con radicado 180-COE2402-4876 e informe final ajustado con radicado 180-COE2402-7429.

***Registro fotográfico de las siembras (árboles, ahoyado, siembra). (imágenes en alta calidad):** en el informe final con radicado 180-COE2402-4876 se presentaron algunas fotografías de las actividades de siembra.
En el informe final ajustado con radicado 180-COE2402-7429 se encuentra un registro fotográfico más completo.
***Informe que dé cuenta de la adecuada ejecución de las actividades, donde se evidencie los individuos sembrados, incluyendo datos de supervivencia y mantenimiento realizado:** se presentan informes realizados durante las actividades de siembra, y mantenimiento y resiembra.

El conveniante también presentó acta en donde se relaciona cómo fue la socialización con la comunidad de la actividad de siembra de árboles.

Se reconoce un avance de 0.2 que se encontraba pendiente

El conveniante cumplió con esta actividad en un 100%.

Alcance 4. Fortalecimiento de economías propias, grupo Îjuâ wêrârâ (mujeres de la tierra)

Actividad 4.1 Intercambio de saberes en la realización de artesanías con chaquiras.

El conveniante realizó las cinco jornadas de intercambio del grupo de mujeres y plasmó en diferentes documentos el significado de sus diseños. Las jornadas se realizaron el 30 de julio de 2023, 08 de agosto de 2023, 25 de agosto de 2023, 10 de octubre de 2023 y 09 de diciembre de 2023.

Conforme a lo establecido en los estudios previos, se presenta a continuación el estado de cada uno de los entregables:

***Listado de asistencia debidamente diligenciado por cada uno de los asistentes, en formato (F-PEC-03) Listado de asistencia enfoque diferencial) por cada una de las jornadas:** Los listados de asistencia se encuentran dentro de cada una de las actas de las jornadas.
Para la primera jornada asistieron 57 personas, a la segunda 48 personas, a la tercera 44 personas, a la cuarta asistieron 40 personas y a la quinta jornada asistieron 49 personas.
Considerando lo explicado, los listados de asistencia se encuentran en cada una de las actas anexas al informe final con radicado 180-COE2402-4876 e informe final ajustado con radicado 180-COE2402-7429.
***Registro fotográfico por cada jornada:** Dentro de cada una de las actas de las jornadas se presentó registro fotográfico de las jornadas llevadas a cabo.
Las fotos se encuentran en las actas de cada una de las jornadas realizadas se encuentran en el informe final con radicado 180-COE2402-4876 e informe final ajustado con radicado 180-COE2402-7429.
***Acta / relatoría de cada jornada indicando el diseño comunicado:** Se presentó acta de las cinco jornadas de intercambio de saberes realizadas.
Las actas de cada una de las jornadas realizadas se encuentran en el informe final con radicado 180-COE2402-4876 e informe final ajustado con radicado 180-COE2402-7429.

El conveniante cumplió con esta actividad en un 100%.

Actividad 4.2 Definir compromisos del grupo de mujeres

El grupo de mujeres del resguardo revisó lo que ya tenían de procesos anteriores y de esta manera dieron cumplimiento a esta actividad.
El conveniante presentó lo solicitado en los estudios previos: un documento en donde inicialmente se revisan compromisos con los que contaban desde 2021, se indican luego los diferentes medios o canales de divulgación del grupo de mujeres, se define un cronograma para atender el punto de venta, se indican los significados de los diferentes diseños y colores usados en cada uno de los productos, se indica por encuentro qué se logró y se definen los precios que debería tener cada producto de acuerdo al tiempo de elaboración y material empleado.

El documento en donde se compila la información indicada anteriormente se encuentra en el informe final con radicado 180-COE2402-4876 e informe final ajustado con radicado 180-COE2402-7429.

El conveniante cumplió con esta actividad en un 100%.

Actividad 4.3. Impulsar la marca del grupo de mujeres

Para esta actividad, el conveniante adquirió algunos productos, presentó diseños que se aprobaron por la oficina de comunicaciones y realizó algunas piezas audiovisuales que permitirán promocionar en mayor medida el grupo de mujeres y sus creaciones.

Con relación a los estudios previos, se presenta la información de lo que se debía presentar:
***Diseño de señalética en formato editable, JPG y PDF:** Se presentó el diseño de la señalética que se aprobó por parte de la oficina de comunicaciones para la promoción del punto de venta de mujeres.
El diseño se encuentra en el informe final con radicado 180-COE2402-4876 e informe final ajustado con radicado 180-COE2402-7429.
***Señalética instalada en un lugar estratégico antes del punto de venta. Si se requieren permisos para la instalación, el Resguardo deberá tramitarlos:** Se presentó fotografía como evidencia de la instalación de la señalética.
La fotografía como evidencia de la instalación se encuentra en el informe final con radicado 180-COE2402-4876 e informe final ajustado con radicado 180-COE2402-7429.
También cabe mencionar que en visita realizada por la supervisión (informe con radicado 110-IT2401-633), se verificó la instalación de la señalética.
***Diseño de empaques para cada tipo de producto (máximo 4 productos) en formato editable, JPG y PDF:** Se presentó el diseño de empaques de pulseras angostas, anchas, collares y aretes y fue aprobado por la oficina de comunicaciones.
Los diseños aprobados por la oficina de comunicaciones se encuentran en el informe final con radicado 180-COE2402-4876 e informe final ajustado con radicado 180-COE2402-7429.
***1000 empaques (para máximo 4 tipos de productos):** Se presentaron evidencias en el informe general, y, en visita realizada por la supervisión (informe con radicado 110-IT2401-633), se verificó la adquisición de los empaques.
Las evidencias de adquisición de los empaques encuentran en el informe final con radicado 180-COE2402-4876 e informe final ajustado con radicado 180-COE2402-7429.
***1 video de alta calidad con una duración mínima de 3 minutos:** Se presentaron 2 videos y estos fueron aprobados por la oficina de comunicaciones de Corantioquia.
Inicialmente se presentó un video, pero por la extensión, se recomendó desde la oficina de comunicaciones realizar 2 videos.
Los videos se encuentran en el informe final con radicado 180-COE2402-4876 e informe final ajustado con radicado 180-COE2402-7429.
***Reel de alta calidad:** El conveniante presentó un reel y fue aprobado por la Oficina de comunicaciones.
El reel se encuentran en el informe final con radicado 180-COE2402-4876 e informe final ajustado con radicado 180-COE2402-7429.
***Acta/relatoría con información de asistentes de la formación en marketing digital:** Se presentó informe del taller de marketing digital desarrollado los días 18 y 22 de septiembre de 2023, así como listado de asistencia de este con la información de 8 asistentes.
El listado de asistencia, así como el informe del taller brindado a algunas mujeres, se encuentra en el informe final con radicado 180-COE2402-4876 e informe final ajustado con radicado 180-COE2402-7429.

El conveniante cumplió con esta actividad en un 100%.

Actividad 4.4 Adecuación del punto de venta de artesanías del grupo de mujeres.

El Resguardo Indígena Marcelino Tascón realizó la adecuación del punto de venta de artesanías de mujeres conforme a lo establecido en los estudios previos.

Teniendo en cuenta los estudios previos, se dio cumplimiento a los productos solicitados:
***Registro fotográfico:** Se presentó registro fotográfico de los productos adquiridos.
Las fotos se encuentran en el informe final ajustado con radicado 180-COE2402-7429.
***Acta de entrega de insumos mencionados al grupo de mujeres:** Se presentó acta de entrega de insumos a la coordinadora del grupo de mujeres.
El acta de entrega se encuentra en el informe final ajustado con radicado 180-COE2402-7429.
La supervisión en visita del 29 de enero de 2024 (informe con radicado 110-IT2401-633) verificó la adquisición de los suministros indicados en los estudios previos.

El conveniante cumplió con esta actividad en un 100%.

Alcance 5. Fomento de buenas prácticas asociadas a la producción de panela.

Actividad 5.1 Formación en buenas prácticas de producción de panela

El conveniante realizó ocho jornadas de formación de buenas prácticas de manufactura en la producción de panela, abordando los diferentes temas planteados en los estudios previos.

Respecto a los entregables de esta actividad, se indica a continuación el detalle de estos:
***Listado de asistencia debidamente diligenciado por cada uno de los asistentes, en formato (F-PEC-03) Listado de asistencia enfoque diferencial) por cada una de las jornadas:** Se presentaron los listados de asistencia de cada una de las jornadas.
*La jornada 1 se realizó el 15 de agosto de 2023 en la mañana y contó con la participación de 21 personas.
*La jornada 2 fue realizada también el 15 de agosto de 2023 (en horas de la tarde) y contó con la participación de 21 personas.
*La jornada 3 fue llevada a cabo el 16 de octubre de 2023 y contó con la asistencia de 20 personas.
*La jornada 4 se realizó el 10 de octubre de 2023 y se tuvo la participación de 20 personas.
*La jornada 5 se realizó el 11 de noviembre de 2023 y contó con la participación de 20 personas.
*La jornada 6 se realizó el 18 de diciembre de 2023 y contó con la asistencia de 20 personas.
*La jornada 7 se desarrolló el 23 de diciembre de 2023 y contó con la participación de 18 personas.
*La jornada 8 se llevó a cabo el 13 de diciembre de 2023 y participaron 20 personas.
Los listados de asistencia se encuentran en las actas presentadas en el informe final con radicado 180-COE2402-4876 e informe final ajustado con radicado 180-COE2402-7429.
***Registro fotográfico por cada jornada:** Se presentó el registro fotográfico de cada jornada en las actas presentadas.
Las fotos de cada jornada se encuentran en las actas presentadas en el informe final con radicado 180-COE2402-4876 e informe final ajustado con radicado 180-COE2402-7429.
***Acta del resultado y análisis del resultado de laboratorio de la panela acompañado de su respectivo soporte de pago (factura). (El laboratorio debe contar con certificación):** Este entregable no hace parte del convenio. Por error, en una versión inicial del estudio previo se había contemplado y no se eliminó de la versión final.
Por lo anterior no debe presentarse ya que no se definió la actividad en sí ni se dispusieron recursos para la realización de esta. En el POI acordado entre las partes, la actividad no se consideró.

***Lista de chequeo basada en la Resolución Número 779 de 2006 diligenciada por el profesional encargado de la formación donde incluya recomendaciones para el trapiche:** El conveniante presentó la lista de chequeo levantada por el profesional durante la jornada 7. Cabe mencionar que, según lo presentado, la mayoría de los criterios se cumplen medianamente, a excepción de 2 que se considera se cumplen.
La lista de chequeo se encuentra en el informe final con radicado 180-COE2402-4876 e informe final ajustado con radicado 180-COE2402-7429.
***Acta / relatoría de cada jornada, donde se incluya temáticas y metodologías utilizadas, resultados, conclusiones y recomendaciones de los asistentes:** Se presentó el acta de cada una de las jornadas desarrolladas. Éstas se encuentran en el informe final con radicado 180-COE2402-4876 e informe final ajustado con radicado 180-COE2402-7429.
***Acta y fotografías en donde conste la adquisición de un botiquín de primeros auxilios Tipo B, acompañada de su respectivo soporte (factura):** El conveniante presentó el acta de entrega del botiquín y registro fotográfico. El acta de entrega se encuentra firmada por el coordinador del trapiche y el gobernador del resguardo que en su momento hizo la entrega. El acta se encuentra en el informe final con radicado 180-COE2402-4876 e informe final ajustado con radicado 180-COE2402-7429.

Se reconoce un avance de 0.3 que se encontraba pendiente.

El conveniante cumplió con esta actividad en un 100%.

Actividad 5.2 Fortalecimiento cultivo de caña y construcción participativa de normas y condiciones de uso del trapiche comunitario.

Para esta actividad, el conveniante realizó una jornada para la construcción de normas y condiciones de uso del trapiche y de acuerdo con reunión realizada el 20/06/2023 (Radicado 110-ACT2307-3817), se acordó que debido a que limpia y abonada se realizará en las 16 parcelas y estas requieren de más tiempo que sólo 2 jornadas como se definió inicialmente, se presentará un informe y evidencias por cada parcela.

El conveniante, además de la información de cada parcela (la presentó en un único informe), presentó las 2 actas que inicialmente definían los estudios previos.
Las parcelas para las cuales se hizo mantenimiento fueron: Parcela de Gustavo Vélez, Justiniano Tascón, Gustavo Vélez, Arnulfo Tascón, Juan Carlos Tascón, Ovidio Tascón, Jaime Alberto Tascón, Albeiro Tascón, Bernardo Tascón, Wilson Tascón, Pedro Luis Tascón, Abelardo Tascón, Paulino Tascón, Julio Vélez, Diego Tascón, Alejandro Tascón.

***Reglamento y condiciones de uso del trapiche:** El conveniante presentó el documento de estatutos del trapiche y reglamento interno construido.
Estos documentos se encuentran en el informe final con radicado 180-COE2402-4876 e informe final ajustado con radicado 180-COE2402-7429.
***Acta / relatoría de cada jornada (2 de limpia y abonado y 1 de construcción de normas), donde se incluya temáticas y metodologías utilizadas, resultados, conclusiones y recomendaciones de los asistentes:** El conveniante presentó el acta de las jornadas de limpia y abonado, así como la de construcción de normas del trapiche.
Las actas se encuentran en el informe final con radicado 180-COE2402-4876 e informe final ajustado con radicado 180-COE2402-7429.

***Listado de asistencia debidamente diligenciado por cada uno de los asistentes, en formato (F-PEC-03) Listado de asistencia enfoque diferencial) por cada una de las jornadas:** Se presentaron los listados de asistencia de la jornada de construcción de normas (asistieron 20 personas).
También se presentaron los listados de asistencia de las jornadas de limpia de caña.
Los listados de asistencia se encuentran dentro de las actas en el informe final con radicado 180-COE2402-4876 e informe final ajustado con radicado 180-COE2402-7429.
***Acta de entrega a los beneficiarios de los insumos:** En el informe en donde se incluyen los datos de la limpia de caña de las 165 parcelas, se incluyó el acta de entrega de insumos. Estas se encuentran dentro del informe de limpieza de caña en el informe final con radicado 180-COE2402-4876 e informe final ajustado con radicado 180-COE2402-7429.

Se reconoce un avance de 0.2 que se encontraba pendiente.

El conveniante cumplió con esta actividad en un 100%.

Actividad 5.3 Determinar costos de producción de la panela
El conveniante determinó el costo de la producción de panela dando así cumplimiento a lo solicitado en los estudios previos.

Considerando los estudios previos, se indica a continuación el estado de cada entregable:

***Documento en donde con un lenguaje claro y con cálculos entendibles se presente el costo final de la panela:** Se presentó documento en donde se explica la determinación del costo de la panela para el Resguardo, considerando los insumos y productos que se usan para su elaboración.
El documento se encuentra en el informe final con radicado 180-COE2402-4876 e informe final ajustado con radicado 180-COE2402-7429.
***Hoja de cálculo que permita llevar la contabilidad del trapiche:** El conveniante presentó propuesta de archivo de Excel para llevar la contabilidad del trapiche. Cabe mencionar que en visita de supervisión realizada (informe con radicado 110-IT2401-633), la profesional social, presenta libro de contabilidad en donde se llevarán los cálculos del trapiche.
El documento propuesto se encuentra en el informe final con radicado 180-COE2402-4876 e informe final ajustado con radicado 180-COE2402-7429.
***Acta / relatoría de cada visita, donde se incluya temáticas y metodologías utilizadas, resultados, conclusiones y recomendaciones de los asistentes:** El conveniante presentó las actas de las visitas realizadas por el profesional contratado para la determinación del costo de panela.

Se reconoce un avance de 0.4 que se encontraba pendiente.

El conveniante cumplió con esta actividad en un 100%.

Actividad 5.4 Diseño de logo y empaque

El conveniante dio cumplimiento a la actividad con el diseño de empaque para la panela y adquisición de bolsas termoencogibles.

A continuación, se indica cómo fue el cumplimiento de cada uno de los productos definido en los estudios previos:

***Diseño del logotipo y empaque en formato editable, JPG y PDF:** El conveniante presentó el diseño del logo que fue aprobado por la oficina de comunicaciones.
El diseño del empaque se encuentra en el informe final con radicado 180-COE2402-4876 e informe final ajustado con radicado 180-COE2402-7429.
***20000 bolsas termo encogibles para panela, con acta de entrega:** Se presentó por parte del conveniante acta de entrega de las bolsas termoencogibles y pistola de aire caliente que se indica en los estudios previos.
El acta de entrega y fotografías en donde se evidencia la producción de 20000 bolsas / empaques de panela se encuentra en el informe final con radicado 180-COE2402-4876 e informe final ajustado con radicado 180-COE2402-7429.
Para el botiquín y bolsas termoencogibles se usó la misma acta de entrega.
***Acta / relatoría de cada visita, donde se incluya temáticas y metodologías utilizadas, resultados, conclusiones y recomendaciones de los asistentes:** Esta actividad no se cumplió ya que el diseñador no realizó las visitas que indicaban los estudios previos, por tanto, no se presentan actas.

El conveniante cumplió con esta actividad en un 50%.

Alcance 6. Evento de cierre

El evento de cierre del convenio se realizó el 29 de enero de 2024 y hubo asistencia por parte de la supervisión del convenio (ver informe 110-IT2401-633). Se presentó acta de la jornada y en esta se incluyó registro fotográfico y el listado de asistencia. Con relación a la convocatoria, dentro del acta se indica que se convocó a toda la comunidad para este día con el fin de realizar el cierre del convenio y Asamblea general del Resguardo.

El conveniante cumplió con esta actividad en un 100%.

INFORME FINANCIERO

A continuación, se presenta el balance financiero de los recursos ejecutados y no ejecutados por el Resguardo Indígena Marcelino Tascón en el marco del convenio 040-COV2306-42:

PERSONAL (VALORES ANTES DE ADMINISTRACIÓN)

Profesional con experiencia:
***Valor disponible:** $ 42.263.000
***Valor ejecutado:** $ 42.263.000
***Valor no ejecutado:** $ 0
Todo es aporte de Corantioquia

Tecnólogo con experiencia:
***Valor disponible:** $ 26.962.000
***Valor ejecutado:** $ 26.962.000
***Valor no ejecutado:** $ 0
Todo es aporte de Corantioquia

Bachiller:
***Valor disponible:** $ 6.903.000
***Valor ejecutado:** $6.903.000
***Valor no ejecutado:** $0
Todo es aporte de Corantioquia

Jornales actividad 3.1
***Valor disponible:** $ 8.273.483
***Valor ejecutado:** $8.111.682,81
***Valor no ejecutado:** $ 161.799,97
*Valor no ejecutado aportado por Corantioquia: $161.799,97

De este ítem, Corantioquia aporta $3.602.968,31 y el resguardo aporta $4.670.514,47. El valor no ejecutado corresponde a aportes de Corantioquia

Jornales actividad 5.2
***Valor disponible:** $ 6.405.277
***Valor ejecutado:** $ 6.405.277
***Valor no ejecutado:** $ 0

De este ítem, Corantioquia aporta $2.562.110,8 y el resguardo aporta $3.843.166,2.

Promotor ambiental:
***Valor disponible:** $ 6.903.000,00
***Valor ejecutado:** $ 6.903.000,00
***Valor no ejecutado:** $ 6.903.000,00
Todo es aporte de Corantioquia

Total recursos dispuestos para personal: $ 97.709.760

Total recursos ejecutados personal: $ 97.547.960

Total recursos no ejecutados personal: $ 161.799,97 (Aportados por Corantioquia)

Del total de recursos dispuestos para personal, Corantioquia aportaba $ 89.196.079 y el conveniante $8.513.681.

Nota: Al revisar los diferentes soportes de cobro presentadas por el conveniante se identifica que, en el personal, en algunos casos se superaron los montos, por lo que se asume que esto lo reconoció el resguardo.

ALCANCE 1 (VALORES ANTES DE ADMINISTRACIÓN)

Actividad 1
***Valor disponible:** $0
***Valor ejecutado:** $0
***Valor no ejecutado:** $0

Actividad 2
***Valor disponible:** $554.288
***Valor ejecutado:** $554.288
***Valor no ejecutado:** $0

Del total de la actividad, $277.144 fueron aportados por Corantioquia y $277.144 por el Resguardo como aporte en especie.

Total recursos no ejecutados alcance 1: $0

ALCANCE 2 (VALORES ANTES DE ADMINISTRACIÓN)

Actividad 1
***Valor disponible:** $864.236,8
***Valor ejecutado:** $864.236,2
***Valor no ejecutado:** $0,6
***Valor no ejecutado aportado por Corantioquia:** $0.6

Del total de la actividad, $476.235,2 fueron aportados por Corantioquia y de estos se gastaron $476.234,6.

El Resguardo aportó $388.001,6 y se ejecutaron en su totalidad.

De acuerdo con lo anterior, no se ejecutaron 0.6 pesos. Los $0.6 no ejecutados corresponden a recursos de refrigerios / hidratación personal para la sensibilización puerta a puerta.

Actividad 2
***Valor disponible:** $665.145,6
***Valor ejecutado:** $665.145,6
***Valor no ejecutado:** $0

De esta actividad, Corantioquia y el conveniante aportaron cada uno $332.578,8.

Actividad 3
***Valor disponible:** $ 2.131.852,80
***Valor ejecutado:** $ 2.131.852,80
***Valor no ejecutado:** $0

Para esta actividad, Corantioquia aportó $1.965.566,4, mientras que el conveniante aportó $166.286,4.

Cabe resaltar que, para esta actividad, se tuvo en cuenta acta de cambio de obra (110-ACT2312-6830) en donde se autorizó trasladar $879.280 para esta actividad.

Total recursos no ejecutados alcance 2: $0,6

ALCANCE 3 (VALORES ANTES DE ADMINISTRACIÓN)

Actividad 1
***Valor disponible:** $14.666.413,08
***Valor ejecutado:** $14.038.592,14
***Valor no ejecutado:** $627.820,94
***Valor no ejecutado aportado por Corantioquia:** $608.544,13

En esta actividad el aporte de Corantioquia era de $10.479.207,08 y el del Resguardo de $4.187.206.

El valor no ejecutado y aportado por Corantioquia corresponde a plántulas que no se adquirieron para la siembra (97 plántulas) cuyo valor sería de $606.250 y enmienda mineral (1940 g) cuyo valor es $2.294,05, es decir, $ 608.544,13
Así mismo, debido a que no se sembraron 97 plántulas como ya se indicó, no se ejecutaron $19.276,81 (9700 g de abono orgánico). Este recurso era aporte en especie del Resguardo y por tanto, tampoco se ejecutó. En el acta de terminación se indicó que esto debía descontarse de lo aportado por Corantioquia, sin embargo, desde la memoria de cálculo se definió que era aporte del Resguardo.

El análisis financiero del personal y jornales fue analizado en el ítem de "Personal".

Total recursos no ejecutados alcance 3: $627.820,94

Total recursos no ejecutados alcance 3 aportados por Corantioquia: $608.544,13

ALCANCE 4 (VALORES ANTES DE ADMINISTRACIÓN)

Actividad 1
***Valor disponible:** $1.385.720
***Valor ejecutado:** $1.385.720
***Valor no ejecutado:** $0

Para esta actividad, la Corporación aportó $692.860. Igual valor aportó el conveniante.

Actividad 2
***Valor disponible:** $277.144
***Valor ejecutado:** $277.144
***Valor no ejecutado:** $0

Para esta actividad todos los recursos fueron aportados por el conveniante.

Actividad 3
***Valor disponible:** $10.364.530
***Valor ejecutado:** $10.364.530
***Valor no ejecutado:** $0

En esta actividad se ejecutaron todos los recursos y el aporte fue de Corantioquia.

Actividad 4
***Valor disponible:** $1.248.905
***Valor ejecutado:** $1.221.447
***Valor no ejecutado:** $27.458
***Valor no ejecutado aportado por Corantioquia:** $27.458

Para esta actividad la Corporación se estimó que aportaba $1.248.905, es decir, la totalidad del valor de la actividad.

No se ejecutaron $27.458, de los cuales $4.020 no se usaron en soportes de bisutería, $ 14.798 no se usaron en la compra de la mesa y $ 8.640 no se usaron en la compra de la silla.

Total no ejecutado alcance 4: $27.458

ALCANCE 5 (VALORES ANTES DE ADMINISTRACIÓN)

Actividad 1
***Valor disponible:** $3.175.940,87
***Valor ejecutado:** $2.952.010,20
***Valor no ejecutado:** $223.930,67
***Valor no ejecutado aportado por Corantioquia:** $223.930,67

Nota: Es importante mencionar que el conveniante presentó cuenta de cobro por la adquisición de productos para botiquín propio, sin embargo, estos no son reconocidos porque no estaban inicialmente contemplados en los estudios previos.

Para esta actividad, Corantioquia aportaba $2.397.675,27 y el conveniante $778.265,60.

No se ejecutaron en esta actividad 0.17 del profesional contratado para el alcance 5 y $223.930,50 del botiquín de primeros auxilios.

Cabe resaltar que, para esta actividad, se tuvo en cuenta acta de cambio de obra (110-ACT2312-6830) en donde se autorizó trasladar un recurso de esta actividad porque no se emplearía.

Actividad 2
***Valor disponible:** $4.174.950,13
***Valor ejecutado:** $4.174.950,13
***Valor no ejecutado:** $0

Para esta actividad, Corantioquia aportaba la totalidad de recursos.

Cabe resaltar que, para esta actividad, se tuvo en cuenta acta de cambio de obra (110-ACT2312-6830) en donde se autorizó trasladar un recurso de esta actividad porque no se emplearía.

Actividad 3
***Valor disponible:** $1.625.000
***Valor ejecutado:** $1.625.000
***Valor no ejecutado:** $0

Para esta actividad, Corantioquia aportaba la totalidad de recursos.

Cabe resaltar que, para esta actividad, se tuvo en cuenta acta de cambio de obra (110-ACT2312-6830) en donde se autorizó trasladar un recurso de esta actividad porque no se emplearía.

Actividad 4
***Valor disponible:** $3.720.705
***Valor ejecutado:** $2.862.904
***Valor no ejecutado:** $857.801
***Valor no ejecutado aportado por Corantioquia:** $857.801

Para esta actividad, Corantioquia aportaba la totalidad de recursos.

Total no ejecutado alcance 5: $1.081.731,67

ALCANCE 6 (VALORES ANTES DE ADMINISTRACIÓN)
Actividad 1
***Valor disponible:** $554.288
***Valor ejecutado:** $554.288
***Valor no ejecutado:** $0

La totalidad de los recursos era ejecutada por Corantioquia.

Total no ejecutado alcance 6: $0

Total no ejecutable según acta de cambio de obra (110-ACT2312-6830): $ 198.396,00

Total no ejecutado en actividades durante el convenio (antes de Administración): $2.097.207,18

Total no ejecutado de lo aportado por Corantioquia antes de administración: $ $2.077.930,37 (se restan $ 19.276,81 que correspondían a aporte del conveniente)

Total no ejecutado de lo aportado por Corantioquia incluyendo administración: $ $2.277.743.69

Nota: Ver anexo el informe financiero.

Todos los cálculos se realizaron considerando cifras decimales porque muchos de los soportes de pago también las tenían.
De acuerdo con lo anterior, en el convenio no se ejecutaron en total $2.077.930.37 de lo aportado por Corantioquia, lo cual sumando administración alcanza $2.277.743,69 por tanto, se descontará este valor del último desembolso.

El informe financiero con los respectivos soportes se encuentra en el informe final ajustado con radicado 180-COE2402-7429.

Nota: Con relación al oficio con radicado 180-COE2402-7429 se informó en comunicación al conveniante que, de acuerdo con acta de terminación y balance financiero, faltó indicar que se descontaba lo correspondiente a jornales de la actividad 3.1 (en este informe se indica que se hace el descuento en el ítem de personal).

SEGURIDAD SOCIAL

El conveniante presentó durante todo el convenio los soportes de pago de parafiscales y de aporte a seguridad social.
En el informe final con radicado 180-COE2402-4876 e informe final ajustado con radicado 180-COE2402-7429, el conveniante aportó nuevamente todas las planillas de seguridad social del personal contratado.

GARANTÍAS

El conveniante presentó todas las garantías que se requerían en el convenio y estas fueron aprobadas por la Secretaría General.

***Garantía inicial:** Acta de aprobación del 14 de junio de 2023.
N° Póliza: 3656424-6 Documento: 15106574
N° Póliza: 0913544?3 Documento: 13849759

***Garantía ajustada a la fecha de inicio del convenio:** Acta de aprobación del 15 de enero de 2024
N° Póliza: 3656424-6 Documento: 15184870
N° Póliza: 0913544?3 Documento: 13869375

***Garantía de otrosí:** Acta de aprobación del 09 de agosto de 2023.
N° Póliza 3656424-6 Documento: 15485723
N° Póliza 0913544?3 Documento: 13940071

KITS DISTINTIVOS

Dentro del convenio no se consideraron kits distintivos para el personal, sin embargo, se había realizado el préstamo de algunos camibusos y pavas del contrato 110-CNT2210-146, los cuales fueron devueltos a la supervisión el 29 de enero de 2024.

SEMBRATÓN

El conveniante cumplió con la obligación de la siembra de árboles por 1 cada millón de pesos del convenio y envió a la supervisión el respectivo ticket arrojado por la plataforma sembratón. La supervisión remitió dicho registro a la subdirección de ecosistemas quien validó y realizó la respectiva aprobación.

El ticket de sembratón y la aprobación se encuentra en el documento con radicado 180-COE2401-3422.

CONCLUSIONES

De acuerdo con las actividades realizadas durante la ejecución del convenio, el avance físico de ejecución del convenio 040-COV2306-42 fue del 97%, mientras que el avance financiero de los recursos aportados por Corantioquia fue de 98.37%.

Por lo anterior, de acuerdo con la cláusula quinta de la minuta, nota 3 "El Supervisor aprobará el pago de aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente soportadas; así como podrá autorizar pagos parciales sobre avance de productos debidamente aprobados y efectivamente soportados" es procedente realizar un último desembolso por valor de $45.106.879 equivalente al 32.22%, ello debido a que ya se habían realizado cinco desembolsos cuyo valor asciende a $92.599.491 y no se reconocerán $2.277.743,69 (se aproxima a $2.277.744) porque no se ejecutaron.

Nota: El avance financiero fue superior al físico ya que al definir el POI con el conveniante, el peso de las actividades no necesariamente correspondía o se asignó de acuerdo con el valor o presupuesto definido para cada actividad. Como se explicó a lo largo de este informe, la única actividad que no se cumplió en un 100%, fue la 5.4 (alcance 5) porque no se cumplió con la realización de 2 visitas, sin embargo, el producto en sí se entregó. Como se explicó, el valor de estas visitas fue descontado e incluido en los recursos no ejecutados.

XENCO S.A:

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 040-COV2306-42
INFORME DE EJECUCION No. FINAL

CODIGO DEPENDENCIA: 110-

FECHA DE INFORME: Feb.24/2024

Manuela Giraldo Mejia

MANUELA GIRALDO MEJIA

Interventor

CORANTIOQUIA - Subdirección de Gestión Ambiental Medellín
INFORME TÉCNICO
RESGUARDO INDIGENA LA MARÍA
Fecha: 26-feb-2024 07:30 AM Pág: 19
Anexos: ninguno
Archivar en: 040-COV2306-42/RESGUARDO INDIGENA, LA MARÍA, MARCELINO
Radicado por: Ernesto Mosquera Morales

110-IT2402-1644
Favor citar este número al responder

XENCO S.A: