CONSORCIO OBRAS R&R	CONTRATO DE OBRA No. 1127 de 2023 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN (H=5.50M, L=20.00.) EN LA VIA RUTA 45 – GUACACALLO – ORITOGUAZ – ELIAS – LA PALMA, CÓDIGO 4504B, RED DE TERCER ORDEN DEPARTAMENTO DEL HUILA.	GOBERNACIÓN DEL HUILA

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES CONTRATISTA

Calle 9 #. 4-19 Las Américas OF 310
TEL. 60889659963 licitacionesdanielm@gmail.com

MUNICIPIO DE PITALITO

INFORME DE FINAL DE OBRA

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN (H=5.50 M, L=20.00.) EN LA VIA RUTA 45 - GUACACALLO – ORITOGUAZ – ELIAS – LA PALMA, CÓDIGO 4504B, RED DE TERCER ORDEN DEPARTAMENTO DEL HUILA

CONSORCIO OBRA R&R
R.L // CAMILO ERNESTO ROJAS TOVAR
CONTRATISTA

DICIEMBRE DE 2023

Calle 9 #. 4-19 Las Américas OF 310
TEL. 60889659963 licitacionesdanielm@gmail.com

TABLA DE CONTENIDO

1. ASPECTOS ADMINISTRATIVO 3
1.1 Presentación 3
2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA 3
3. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA OBRA 4
3.1 Localización general 4
3.2 Localización del proyecto 5
4. CONTROL DE PÓLIZAS 6
5. AVANCE DEL CONTRATO 10
6. BALANCE FINANCIERO 10
7. CALIDAD DE LOS MATERIALES 11
8. EQUIPOS 11
9. ASPECTOS TÉCNICOS 12
9.1 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 12
10. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO 13
11. REGISTRO FOTOGRÁFICO 15
12. CONCLUSIONES 22

Calle 9 #. 4-19 Las Américas OF 310
TEL. 60889659963 licitacionesdanielm@gmail.com

1. ASPECTOS ADMINISTRATIVO

1.1 Presentación

El siguiente documento contiene el informe del avance del proyecto denominado CONTRATO DE OBRA No 1127 DE 2023 cuyo objeto es **"CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN (H=5.50M, L=20.00.) EN LA VIA RUTA 45 – GUACACALLO – ORITOGUAZ – ELIAS – LA PALMA, CÓDIGO 4504B, RED DE TERCER ORDEN DEPARTAMENTO DEL HUILA"**, celebrado entre el DEPARTAMENTO DEL HUILA y el CONSORCIO OBRAS R&R, representada legalmente por CAMILO ERNESTO ROJAS TOVAR.

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA:	N°1127-2023
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE PITALITO
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS R&R
REPRESENTANTE LEGAL:	CAMILO ERNESTO ROJAS TOVAR
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN (H=5.50M, L=20.00.) EN LA RUTA 45 – GUACACALLO – ORITOGUAZ – ELIAS – LA PALMA, CÓDIGO 4504B, RED DE TERCER ORDEN DEPARTAMENTO DEL HUILA
SUPERVISOR:	MARTIN HERNANDO LONDOÑO CHAVARRO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	DOSCIENTOS VEINTISEIS MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL PESOS CON NOVENTA CENTAVOS ($226.359.461,90) M/CTE.
ADICION No.1:	TRECE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHENTA PESOS CON VEINTE CENTAVOS ($13.234.080,20) M/CTE
VALOR TOTAL:	DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON DIEZ CENTAVOS ($239.593.542,10) M/CTE.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.
ACTA DE INICIO:	15 DE JUNIO DE 2023
ACTA DE SUSPENSIÓN No.1:	4 DE JULIO DE 2023
ACTA DE REINICIO No.1:	28 DE AGOSTO DE 2023
ACTA DE SUSPENSIÓN No.2:	08 DE SEPTEIEMBRE DE 2023
ACTA DE REINICIO No.2:	30 DE OCTUBRE DE 2023
ACTA DE TERMINACION:	10 DE NOVIEMBRE DE 2023

Calle 9 #. 4-19 Las Américas OF 310
TEL. 60889659963 licitacionesdanielm@gmail.com

3. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA OBRA

3.1 Localización general

El Municipio de Pitalito está localizado en el suroriente del departamento del Huila. Yace sobre el valle del Magdalena y sobre el vértice que forman las Cordilleras central y oriental. Su extensión territorial de 653 km², su altura de 1318 metros sobre el nivel del mar y su temperatura promedio de 18 – 21 °C.

Límites del municipio: Limita por el Norte con el Municipio de Saladoblanco y Elías, por el occidente con el Municipio de Isnos, San Agustín y Departamento del Cauca, por el Sur con los Municipios de Palestina y Acevedo, por el Oriente con el Municipio de Timana y Acevedo.

Cuenta con una población de 134.110 habitantes de acuerdo con proyección del DANE para año 2023. Hace parte de la región Subsur del departamento. Es considerado como la estrella *vial del sur – colombiano* por su localización estratégica, que permite la comunicación con los departamentos del Cauca, Caquetá y Putumayo. Además, es conocido como *"El valle de laboyos"*, ya que hace parte del Macizo Colombiano y del Cinturón Andino, declarado por la UNESCO en 1972, Reserva de la Biosfera.

Es el segundo municipio más poblado del departamento del Huila y es considerado como el mayor productor de café de Colombia, siendo epicentro de producción el corregimiento de Bruselas. En varias ocasiones ha sido premiado con la *"Taza de la Excelencia"*. Debido a la ubicación en el Valle de Laboyos, los nacidos en Pitalito, son llamados Laboyanos.

Calle 9 #. 4-19 Las Américas OF 310
TEL. 60889659963 licitacionesdanielm@gmail.com




Ilustración 1. Localización Municipio Pitalito – Huila
Fuente. Wikipedia.

3.2 Localización del proyecto



Ilustración 2. Localización del proyecto.
Fuente: Google Earth

El proyecto descrito se desarrollará en el tramo vial del corregimiento de Guacacallo, jurisdicción del municipio de Pitalito, según indicaciones y condiciones identificadas a partir de las visitas de campo realizadas previamente junto con la supervisión del contrato.

Calle 9 #. 4-19 Las Américas OF 310
TEL. 60889659963 licitacionesdanielm@gmail.com

4. CONTROL DE PÓLIZAS

IDENTIFICACIÓN DE PÓLIZA SEGÚN CONTRATO.

COMPAÑÍA DE SEGUROS	RIESGOS	No DE PÓLIZA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
				DESDE	HASTA
MUNDIAL DE SEGUROS	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	61-40-1011017955	$ 232.000.000.00	26/04/2023	20/06/2023
MUNDIAL DE SEGUROS	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS		$ 232.000.000.00	26/04/2023	20/06/2023
MUNDIAL DE SEGUROS	VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS		$ 232.000.000.00	26/04/2023	20/06/2023
MUNDIAL DE SEGUROS	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	61-44-101048704	$ 45.271.900.00	26/04/2023	20/12/2023
MUNDIAL DE SEGUROS	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES		$ 45.271.900.00	26/04/2023	10/06/2026
MUNDIAL DE SEGUROS	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA		$ 45.271.900.00	5 AÑOS	
MUNDIAL DE SEGUROS	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO		$ 67.907.850.00	26/04/2023	20/12/2023

Calle 9 #. 4-19 Las Américas OF 310
TEL. 60889659963 licitacionesdanielm@gmail.com

IDENTIFICACIÓN DE PÓLIZA SEGÚN ACTA DE INICIO.

COMPAÑÍA DE SEGUROS	RIESGOS	No DE PÓLIZA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
				DESDE	HASTA
MUNDIAL DE SEGUROS	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	61-40-101017955	$ 232.000.000.00	15/06/2023	09/08/2023
MUNDIAL DE SEGUROS	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS		$ 232.000.000.00	15/06/2023	09/08/2023
MUNDIAL DE SEGUROS	VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS		$ 232.000.000.00	15/06/2023	09/08/2023
MUNDIAL DE SEGUROS	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	61-44-101048704	$ 45.271.900.00	15/06/2023	08/02/2024
MUNDIAL DE SEGUROS	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES		$ 45.271.900.00	15/06/2023	30/07/2026
MUNDIAL DE SEGUROS	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA		$ 45.271.900.00	5 AÑOS	
MUNDIAL DE SEGUROS	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO		$ 67.907.850.00	15/06/2023	08/02/2024

Calle 9 #. 4-19 Las Américas OF 310
TEL. 60889659963 licitacionesdanielm@gmail.com

456

IDENTIFICACIÓN DE PÓLIZA SEGÚN ACTA DE PRORROGA No.1, SUSPENSIÓN No.1 Y REINICIO No.1.

COMPAÑÍA DE SEGUROS	RIESGOS	No DE PÓLIZA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
				DESDE	HASTA
MUNDIAL DE SEGUROS	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	61-40-1011017955	$ 232.000.000.00	15/06/2023	31/10/2023
MUNDIAL DE SEGUROS	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS		$ 232.000.000.00	15/06/2023	31/10/2023
MUNDIAL DE SEGUROS	VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS		$ 232.000.000.00	15/06/2023	31/10/2023
MUNDIAL DE SEGUROS	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	61-44-101048704	$ 45.271.900.00	15/06/2023	03/04/2024
MUNDIAL DE SEGUROS	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES		$ 45.271.900.00	15/06/2023	23/09/2026
MUNDIAL DE SEGUROS	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA		$ 45.271.900.00	5 AÑOS	
MUNDIAL DE SEGUROS	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO		$ 67.907.850.00	15/06/2023	03/04/2023

IDENTIFICACIÓN DE PÓLIZA SEGÚN OTRO SI No.1.

COMPAÑÍA DE SEGUROS	RIESGOS	No DE PÓLIZA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
				DESDE	HASTA
MUNDIAL DE SEGUROS	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	61-44-101048704	$ 47.918.720.00	15/06/2023	03/04/2024
MUNDIAL DE SEGUROS	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES		$ 47.918.720.00	15/06/2023	23/09/2026
MUNDIAL DE SEGUROS	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA		$ 47.918.720.00	5 AÑOS	
MUNDIAL DE SEGUROS	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO		$ 71.878.080.00	15/06/2023	03/04/2024

Calle 9 #. 4-19 Las Américas OF 310
TEL. 60889659963 licitacionesdanielm@gmail.com

IDENTIFICACIÓN DE PÓLIZA SEGÚN ACTA DE PRORROGA No.1, SUSPENSIÓN No.1 Y REINICIO No.1.

COMPAÑÍA DE SEGUROS	RIESGOS	No DE PÓLIZA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
				DESDE	HASTA
MUNDIAL DE SEGUROS	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	61-40-1011017955	$ 232.000.000.00	15/06/2023	22/12/2023
MUNDIAL DE SEGUROS	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS		$ 232.000.000.00	15/06/2023	22/12/2023
MUNDIAL DE SEGUROS	VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS		$ 232.000.000.00	15/06/2023	22/12/2023
MUNDIAL DE SEGUROS	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	61-44-101048704	$ 47.918.720.00	15/06/2023	25/05/2024
MUNDIAL DE SEGUROS	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES		$ 47.918.720.00	15/06/2023	14/11/2026
MUNDIAL DE SEGUROS	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA		$ 47.918.720.00	5 AÑOS	
MUNDIAL DE SEGUROS	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO		$ 71.878.080.00	15/06/2023	25/05/2024

IDENTIFICACIÓN DE PÓLIZA SEGÚN ACTA DE TERMINACIÓN.

COMPAÑÍA DE SEGUROS	RIESGOS	No DE PÓLIZA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
				DESDE	HASTA
MUNDIAL DE SEGUROS	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	61-44-101048704	$ 47.918.720.00	15/06/2023	25/05/2024
MUNDIAL DE SEGUROS	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES		$ 47.918.720.00	15/06/2023	14/11/2026
MUNDIAL DE SEGUROS	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA		$ 47.918.720.00	5 AÑOS	
MUNDIAL DE SEGUROS	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO		$ 71.878.080.00	15/06/2023	25/05/2024

Calle 9 #. 4-19 Las Américas OF 310
TEL. 60889659963 licitacionesdanielm@gmail.com

5. AVANCE DEL CONTRATO




Ilustración 3. Avance de obra.

6. BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 226,359,461.90
VALOR ADICIONAL	$ 13.234.080.20
VALOR TOTAL	239.593.542.10
ANTICIPO 00 %	$ 0.00
ACTAS DE OBRA	
VALOR ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA No. 1	$ 239.593.542.10
VALOR AMORTIZADO	$ 0.00
TOTAL, NETO DE RECIBO FINAL DE OBRA No. 1	$ 239.593.542.10
PORCENTAJES	
PORCENTAJE DE ACTA DE RECIBO FINAL No. 1	100%
PORCENTAJE ACUMULADO ACTA DE RECIBO FINAL	100%
SALDOS	
SALDO POR EJECUTAR	$0.00
PORCENTAJE POR EJECUTAR	0%

Calle 9 #. 4-19 Las Américas OF 310
TEL. 60889659963 licitacionesdanielm@gmail.com

7. CALIDAD DE LOS MATERIALES

Se verificó en obra los materiales suministrados y en stock :

- Cemento de uso general
- Material de gravilla y arena
- Material de recebo
- Acero figurado #4
- Acero figurado #5
- Acero figurado #6
- Piedra songa
- Alambre de amarre

8. EQUIPOS

Los equipos empleados en obra fueron los siguientes:

- Mezcladora
- Motobomba
- Gatos
- Cerchas
- Canguro
- Formaletas metálicas
- Formaleta en madera
- Camillas
- Retroexcavadora de oruga
- Herramienta menor tales como: martillo, maceta, alicate, palustre, palas, picas, barras, buggy, metro, cimbra, nivel de mano, flejador, serrucho.

Calle 9 #. 4-19 Las Américas OF 310
TEL. 60889659963 licitacionesdanielm@gmail.com

9. ASPECTOS TÉCNICOS

9.1 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

El Contrato de Obra No 1127 de 2023, fue suscrito entre el DEPARTAMENTO DEL HUILA y el CONSORCIO OBRAS R&R, representada legalmente por CAMILO ERNESTO ROJAS TOVAR, cuyo alcance tiene como objetivo de realizar la: "CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN (H=5.50 M, L=20.00.) EN LA VIA RUTA 45 – GUACACALLO – ELIAS – LA PALMA, CÓDIGO 4504B, RED DE TERCER ORDEN DEPARTAMENTO DEL HUILA " Las actividades contratada según Otro si No.1 quedaron de la siguiente manera, aprobadas el día 03/11/2023:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**EXCAVACIÓN**				
1.1	Excavación manual de material común, incluye retiro de material estéril.	M³	636.38	$ 43,773.00	$ 27,856,261,74
2	**CONCRETOS**				
2.1	Concreto ciclópeo mejoramiento piso cimentación (ciclópeo 60% concreto normal f'c=176kgf/cm2; 40% piedra).	M³	38.14	$ 652,082.00	$ 24,870,407,48
2.2	Concreto 3,000 psi (210kgf/cm2), para base de estructuras.	M³	50.40	$ 718,060.00	$ 36,190,224,00
2.3	Concreto 3,000 psi (210kgf/cm2), para elevación de estructuras.	M³	44.10	$ 793,193.00	$ 34,979,811,30
3	**HIERRO DE REFUERZO**				
3.1	Hierro Fy=60.000 psi figurado e instalado.	KG	5.721.55	$ 8,302.00	$ 47,500,308,10
4	**RELLENO**				
4.1	Relleno para estructuras con material seleccionado.	M³	532.32	$ 68,103.00	$ 36,252,308,38
5	**PAVIMENTO FLEXIBLE**				
5.1	Subbase granular.	M³	35.64	$ 120,638.00	$ 4,299,538,32
5.2	Base granular	M³	37.26	$ 160,583.00	$ 5,983,322,58
5.3	Riego de imprimación.	M2	162.00	$ 3,777.00	$ 611,874,00
5.4	Riego de liga.	M2	162.00	$ 2,940.00	$ 476,280,00
5.5	Mezcla densa en caliente MDC-2.	M³	162.00	$ 1,269,951.00	$ 20,573,206,20
				VALOR TOTAL	**$ 239,593,542.10**

Calle 9 #. 4-19 Las Américas OF 310
TEL. 60889659963 licitacionesdanielm@gmail.com

471

10. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

En el presente informe se relacionan las actividades que se ejecutaron, las cuales se realizaron dentro del período comprendido entre el 15 de junio al 10 de noviembre de 2023, fecha del presente informe:

PERIODO DEL 15 DE JUNIO AL 17 DE JUNIO DE 2023:

- Se firma acta de inicio
- Localización y replanteo de la obra a intervenir
- Se inician actividades de señalización.
- Traslado de maquinaria y equipos al sitio de ejecución.
- Se inician actividades de excavación y retiro de material.

PERIODO DEL 19 DE JUNIO AL 24 DE JUNIO DE 2023:

- Se terminan actividades de excavación y retiro de material.
- Se realiza mejoramiento piso cimentación en concreto ciclópeo.
- Se realiza la instalación del acero para cimentación.
- Se realiza fundición de concreto 3.000 PSI (210kgf/cm2), para base de estructuras.
- Se realiza instalación de acero para el vástago.

PERIODO DEL 26 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2023:

- Se realiza fundición de concreto de 3.000 PSI (210kgf/cm2), para el vástago.
- Desencofrado de estructuras elevadas.
- Relleno con recebo cara interna del muro (margen derecha de la vía).

PERIODO DEL 3 AL 4 DE JULIO DE 2023:

- Se realiza demolición y excavación del costado izquierdo de la vía.
- Se firma acta de suspensión No. 1 por efectos climáticos que afectan la red vial.

Calle 9 #. 4-19 Las Américas OF 310
TEL. 60889659963 licitacionesdanielm@gmail.com

PERIODO DEL 28 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE:

- Se firma acta de reinicio No.1, teniendo en cuenta que se superaron los motivos que generaron la suspensión No.1.

PERIODO 04 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023:

- Se firma acta de suspensión No.2 por efectos climáticos que afectan la red vial.

PERIODO DEL 30 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE:

- Se firma acta de reinicio No.2 teniendo en cuenta que se superaron los motivos que generaron la suspensión No.2.
- Se realiza relleno de base.
- Se realiza relleno de subbase

PERIODO DE 06 AL10 DE NOVIEMBRE DE 2023:


- Se aplica riego de imprimación.
- Se aplica riego de liga.
- Se aplica mezcla densa en caliente MCD – 2.
- Para esta semana se finaliza las actividades de obra a satisfacción y los trabajos según el objeto del contrato.
- Se recogió todo el escombro y material sobrante que género, dejando el lugar aseado
- Se recogió equipos, formaletas metálicas y herramienta menor.
- Se firma acta de terminación cumpliendo con el objeto del contrato.

Calle 9 #. 4-19 Las Américas OF 310
TEL. 60889659963 licitacionesdanielm@gmail.com


11. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Calle 9 #. 4-19 Las Américas OF 310
TEL. 60889659963 licitacionesdanielm@gmail.com















Calle 9 #. 4-19 Las Américas OF 310
TEL. 60889659963 licitacionesdanielm@gmail.com















Calle 9 #. 4-19 Las Américas OF 310
TEL. 60889659963 licitacionesdanielm@gmail.com















Calle 9 #. 4-19 Las Américas OF 310
TEL. 60889659963 licitacionesdanielm@gmail.com














Calle 9 #. 4-19 Las Américas OF 310
TEL. 60889659963 licitacionesdanielm@gmail.com

















Calle 9 #. 4-19 Las Américas OF 310
TEL. 60889659963 licitacionesdanielm@gmail.com


CONSORCIO OBRAS R&R	CONTRATO DE OBRA No. 1127 de 2023 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN (H=5.50M, L=20.00.) EN LA VIA RUTA 45 – GUACACALLO – ORITOGUAZ – ELIAS – LA PALMA, CÓDIGO 4504B, RED DE TERCER ORDEN DEPARTAMENTO DEL HUILA.	GOBERNACIÓN DEL HUILA













Calle 9 #. 4-19 Las Américas OF 310
TEL. 60889659963 licitacionesdanielm@gmail.com

12. CONCLUSIONES

1. Todo el personal que está vinculado al proyecto a la fecha cuenta con seguridad social y cumpliendo con los protocolos de bioseguridad.

2. A pesar que en este periodo de tiempo el clima ha mejorado, se siguen presentando fuertes precipitaciones que afectan el normal desarrollo de las actividades del contrato de obra

3. La obra cuenta con un avance general de obra del 100%.

4. Las actividades ejecutadas se desarrollan junto con la supervisión del contrato para garantizar la calidad y el buen funcionamiento del proyecto.

5. Cada una de las actividades desarrolladas cumplen con los estándares de calidad establecidos en el contrato y todo avanza de acuerdo a las condiciones técnicas.

6. Se continúa presentando imprevistos por las lluvias presentadas en la zona dificultando el inicio de actividades a tempranas horas del día conllevando a la extracción de agua con equipo de motobomba.

Robinson Arley Rojas C

ROBINSON ARLEY ROJAS CLAROS
RESIDENTE DE OBRA

Calle 9 #. 4-19 Las Américas OF 310
TEL. 60889659963 licitacionesdanielm@gmail.com

CONSORCIO OBRAS R&R	CONTRATO DE OBRA No. 1127 de 2023 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN (H=5.50M, L=20.00.) EN LA VIA RUTA 45 – GUACACALLO – ORITOGUAZ – ELIAS – LA PALMA, CÓDIGO 4504B, RED DE TERCER ORDEN DEPARTAMENTO DEL HUILA.	GOBERNACIÓN DEL HUILA

INFORME SST

Calle 9 #. 4-19 Las Américas OF 310
TEL. 60889659963 licitacionesdanielm@gmail.com

CONSORCIO OBRAS R&R	CONSORCIO OBRAS R&R NIT 901703127
	INFORME DE GESTIÓN HSEQ

CONTRATO DE OBRA No. 1127-2023
INFORME DE GESTIÓN HSEQ

FINAL [X] **PARCIAL** [ ] **No. 00**

PERIODO: DEL15 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DE 2023, 28 DE AGOSTO AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Y DEL 30 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2023

NOMBRE DEL CONTRATISTA DE OBRA: CAMILO ERNESTO ROJAS TOVAR	**CONTRATO NO:** 1127-2023	
Objeto: Construcción de muro de contención (h=5.50m, l=20.00.) en la ruta 45 – guacacallo – oritoguaz – elias – la palma, código 4504b, red de tercer orden departamento del huila	**Valor:** Doscientos treinta y nueve millones quinientos noventa y tres mil quinientos cuarenta y dos pesos con diez centavos ($239.593.542,10) M/CTE.	
Duración: Cuarenta y cinco (45) días contados a partir de la suscripción del acta de inicio.	**Municipio:**	Pitalito- HUILA

CONSORCIO OBRAS R&R	CONSORCIO OBRAS R&R NIT 901703127
	INFORME DE GESTIÓN HSEQ

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCION 3
1.1 objetivo General 3
1.2 Objetivo Específico 3
2. ASPECTOS SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 4
2.1 Relación de personal esencial 4
2.2 Entrega de Elementos de Protección Personal 4
2.3 Afiliación y Pagos de Seguridad Social 5
2.4 Accidentalidad 5
2.5 Capacitación 6
2.6 Inspecciones 6
2.7 Observaciones de Seguridad y Salud en el Trabajo 6
2.8 Riesgos y controles: 12

CONSORCIO OBRAS R&R	CONSORCIO OBRAS R&R NIT 901703127
	INFORME DE GESTIÓN HSEQ

1. INTRODUCCION

1.1 objetivo General

Implementar el sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo donde se ejecutaran diversas actividades del proyecto, "CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN" orientados a consolidar una cultura de prevención de riesgos laborales, minimizando de esta forma los accidentes e incidentes que se pueden provocar durante el desarrollo del proyecto.

1.2 Objetivo Específico

- Identificar condiciones subestándares y/o actos inseguros que puedan provocar la ocurrencia de accidentes de trabajo o enfermedades laborales.
- Supervisar la ejecución de los trabajos en cumplimiento de los estándares de seguridad y salud en el trabajo establecidos en la obra.
- Supervisar el uso y estado correcto de los elementos de protección personal de cada uno de los trabajadores.

2. ASPECTOS SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

2.1 Relación de personal esencial

El Consorcio Obras R&R ha designado el siguiente personal para las actividades operativas que exige la ley y de las cuales se ha confirmado su idoneidad:

No	Nombre del empleado	Cédula	Cargo	EPS	AFP	ARL	INGRESO	RETIRO
1	ARLINSON CASTRO PIAMBA	1083891565	MAESTRO DE OBRA	MALLAMAS	PORVENIR	SURA	29/05/2023	04/07/2023
2	JOSE ARIS CARABALI NAZARIT	96361965	AYUDANTE DE OBRA	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	30/05/2023	04/07/2023
3	DUVAN EXNEIDER URBANO RODRIGUEZ	1083913712	AYUDANTE DE OBRA	NUEVA EPS	COLPENSIONES	SURA	30/05/2023	04/07/2023
4	GONZALO PINO CAMACHO	12227689	AYUDANTE DE OBRA	NUEVA EPS	COLPENSIONES	SURA	30/05/2023	04/07/2023
5	DANIEL FELIPE GUTIERREZ MOSOLERA	1082216358	AYUDANTE DE OBRA	SANITAS EPS	PORVENIR	POSITIVA	04/07/2023	
6	ROBINSON ARLEY ROJAS CLAROS	1081731315	RESIDENTE DE OBRA	SANITAS EPS	PORVENIR	SURA	20/05/2023	
7	CAMILO ERNESTO ROJAS TOVAR	79912409	REPRESENTANTE LEGAL	SANITAS EPS	PORVENIR	SURA	1/05//2023	
8	DEICY JOHANA DURAN GUZMAN	38311030	AYUDANTE DE OBRA	SANITAS	PROTECCION	POSITIVA	04/07/2023	
9	LILIANA PATRICIA VARGAS MEDINA	36313598	AYUDANTE DE OBRA	SANITAS	PROTECCION	POSITIVA	04/07/2023	

2.2 Entrega de Elementos de Protección Personal

El Consorcio Obras R&R efectuó entrega de elementos de protección personal así:

No	Nombre del empleado	Cédula	Cargo	Entrega de Elementos		Observación/Evidencia
				SI	NO	
1	ARLINSON CASTRO PIAMBA	1083891565	MAESTRO DE OBRA	X		Entrega de epp
2	JOSE ARIS CARABALI NAZARIT	96361965	AYUDANTE DE OBRA	X		Entrega de epp
3	DUVAN EXNEIDER URBANO RODRIGUEZ	1083913712	AYUDANTE DE OBRA	X		Entrega de epp
4	GONZALO PINO CAMACHO	12227689	AYUDANTE DE OBRA	X		Entrega de epp
5	DANIEL FELIPE GUTIERREZ MOSOLERA	1082216358	AYUDANTE DE OBRA	X		Entrega de epp
6	DEICY JOHANA DURAN GUZMAN	38311030	AYUDANTE DE OBRA	X		Entrega de epp
7	LILIANA PATRICIA VARGAS MEDINA	36313598	AYUDANTE DE OBRA	X		Entrega de epp

Se anexa formato de entrega de epp.

2.3 Afiliación y Pagos de Seguridad Social

Se realizó el pago de la seguridad social del personal activo del contrato, y las afiliaciones del personal que ingreso.

DESCRIPCION	CUMPLE		*Número de empleados por mes*												OBSERVACION / EVIDENCIA
	SI	NO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
C.C	X							5	3	0	0	0	0		
EPS	X							5	3	0	0	0	0		
AFP	X							5	3	0	0	0	0		
ARL	X							5	3	0	0	0	0		

2.4 Accidentalidad

Dentro de la fecha no se presentó accidentalidad, ni ausentismo.

Se reportan e investigan los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales		CUMPLE		N/A	OBSERVACIONES/EVIDENCIA
		SI	NO		
			X		

NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN	MES											
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dic
Tasa de accidentalidad	No. De accidentes de trabajo presentados en el periodo / No. De trabajadores en el periodo * 100						0	0	0	0	0	0	
Severidad de los accidentes de trabajo	No. De días de trabajo + No. De días cargados / Horas Hombre trabajadas * 240.000						0	0	0	0	0	0	
Tasa de Enfermedad Laboral	No. De casos de enfermedad laboral presentados en el periodo / No. De trabajadores en el periodo * 100						0	0	0	0	0	0	
Ausentismo	No. De días de ausencia por incapacidad laboral y común en el periodo / No. De días programados en el periodo * 100						0	0	0	0	0	0	

2.5 Capacitación

Durante el tiempo en ejecución de la obra se realizó la inducción hseq al personal que ingreso. También se llevó a cabo dos capacitación y charlas frente a los riesgos y protección al trabajador.

DESCRIPCIÓN	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	OBSERVACIONES/EVIDENCIA
Número de empleados que reciben Inducción en seguridad y salud en el trabajo.						4	1	0	0	0	0		Inducción HSEQ
Número de capacitaciones realizadas en el mes						2	1	0	0	0	0		Capacitación uso correcto de EPP Y Manejo de herramientas.
Numero de Charlas realizadas en el mes.						4	1	1	0	1	1		

Se anexa soportes.

2.6 Inspecciones

Durante el tiempo en ejecución de la obra se llevó a cabo, Inspecciones de EPP.

DESCRIPCIÓN	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dic	OBSERVACIONES/EVIDENCIA
Registro de inspección de elementos de protección personal.						2			1				Insp. De elementos de protección personal.

2.7 Observaciones de Seguridad y Salud en el Trabajo

Se llevo a cabo las siguientes actividades con la participación del personal activo del contrato:

- Charlas preoperacionales.
- Capacitación de uso correcto de (EPP).
- Capacitación de inducción.
- Entrega de dotación y elementos de protección personal.
- Inspección de EPP





Inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo






Entrega de Dotación y Epp



Señalizacion, delimitación y verificacion de area de trabajo.



Inspección de botiquín.










Pausas activas y charlas preoperacionales de 5 minutos

CONSORCIO OBRAS R&R	CONSORCIO OBRAS R&R NIT 901703127
	INFORME DE GESTIÓN HSEQ









Capacitaciones

2.8 Riesgos y controles:

IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS PROPIOS AL DESEMPEÑAR TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN OBRA CIVIL	
RIESGOS	**CONTROLES**
Exposición a radiación solar	Utilizar protección contra la radiación solar, como bloqueador, lentes con filtro UV, gorro, cubre cuello y ropa con mangas largas.
Exposición a plaguicidas y sustancias químicas	Respetar el tiempo de reingreso a la zona en la que se aplicó plaguicidas
Exposición a calor	Hidratarse (beber agua) en forma frecuente
Exposición a movimientos repetitivos por uso de herramientas	•Realizar pausas frecuentes en el trabajo. •mantener el machete afilado. Manteles palas y picas previamente listas para la actividad. •Alternar ambas manos en la tarea.
Contacto con herramientas corto punzante	•Conoce y aplica los procedimientos de trabajo establecidos para el correcto uso de las herramientas de corte. •Utiliza guantes de seguridad. •Alejar la otra mano del punto de corte. •Utilizar funda protectora para el machete. •Aleja los pies en el momento del uso de la pala flexiona rodillas para. evitar lesiones en la espalda. •Mantener los sentidos bien puestos en el momento de manejo de pulidora.
Exposición a dificultades posturales	•Conoce y aplica los procedimientos de trabajo establecidos para la tarea.
Manejo manual de carga	•Aplicar el método correcto de levantamiento de carga y posturas correctas de trabajo. •utilizar medios de ayuda mecánica. •solicitar ayuda si es necesario
Manejo de Material particulado	• Uso de tapabocas debidamente • Uso de guantes, • favorecer los hábitos de limpieza.

Pitalito, 10 de noviembre 2023

KARLA YULIZA ORTIZ DIAZ
SISOMA

2.2

ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

CONSORCIO OBRAS
R&R

Sistema de Gestión de la Seguridad & Salud en el Trabajo	
FORMATO N°: FTO-SST-007 ☑ SG-SST	
CONTROL Y ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Fecha: abril. 2023
	Versión: 1.0
Aprobado por: Profesional SST	Autorizado por: Gerente General — N° de Págs: 1
DATOS DEL EMPLEADO	Ing. Edith Alexandra Arciniegas Lopez. — CARGO: RESIDENTE SISO
	PROYECTO: 1127-2023

En el siguiente cuadro relacione la fecha y la cantidad de elementos de protección personal o dotación que es entregada al trabajador:

FECHA	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)																													DOTACION ADMINISTRACION							FIRMA DE RECIBIDO DEL TRABAJADOR: Dejo constancia que recibí los elementos de protección personal, fui CAPACITADO para el Uso y me comprometo a utilizarlos para desarrollar mi trabajo.	TIPO ENTREGA		
			BOTAS DE SEGURIDAD				GAFAS CON PROTECCION LATERAL					PROTECCIÓN RESPIRATORIA			PROTECCIÓN AUDITIVA				GUANTES				IMPERMEABLE			ALTURAS			CASCO	CHALECO	CHAQUETA	PETO	JEANS	CAMISA	OVEROL	CORBATA	CHAQUETA	PANTALON	BUZO	CAMISA	FALDA	ZAPATOS		ORDINARIA	DESGASTE	PERDIDA
			TIPO TENI	MEDIA CAÑA	CAÑA ALTA	PVE - PANTANERAS	LENTE CLARO	LENTE OSCURO	PARA SOLDADURA	PARA EQUIPOS DE CORTE	MONOGAFA	MATERIAL PARTICULADO	GASES Y VAPORES	MASCARA COMPLETA	TIPO COPA	DE INSERCIÓN	INSERCIÓN	INSTAMOLD / SILICONA	CARNAZA	VAQUETA	NITRILO	NEOPRENO	DIELECTRICO	DOS PIEZAS	CAPA	GABARDINA	ARNES	ESLINGA FIJA	ESLINGA CON AMORTIGUADOR															
16-06-23	Adhinson Castro	1083891857				X	X					X				X			X	X	X																				Adhinson Castro	✓		
16-06-23	Jose Alvis Corado	96361965				X	X					X				X				X	X																					✓		
16-06-23	Duvan Urbano	1083973717				X	X					X				X				X	X																				Duvan Urbano	✓		
16-06-23	Gonzalo Pino	17227689				X	X					X				X				X	X																				gonzalo Pino	✓		
24-07-23	David Gutierrez	1082216358				X	X					X				X				X	X																				David Gutierrez	✓		

CONSORCIO OBRAS R&R

Sistema de Gestión de la Seguridad & Salud en el Trabajo

FORMATO N°: FTO-SST-007

☑ SG-SST

CONTROL Y ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Fecha: abril. 2023

Versión: 1.0

Aprobado por: Profesional SST

Autorizado por: Gerente General

N° de Págs: 1

DATOS DEL EMPLEADO

CARGO: H&S.

PROYECTO:

En el siguiente cuadro relacione la fecha y la cantidad de elementos de protección personal o dotación que es entregada al trabajador:

FECHA	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)																														DOTACION ADMINISTRACION							FIRMA DE RECIBIDO DEL TRABAJADOR: Dejo constancia que recibí los elementos de protección personal, fui CAPACITADO para el Uso y me comprometo a utilizarlos para desarrollar mi trabajo.	TIPO ENTREGA		
			BOTAS DE SEGURIDAD				GAFAS CON PROTECCION LATERAL					PROTECCIÓN RESPIRATORIA			PROTECCIÓN AUDITIVA			GUANTES				IMPERMEABLE			ALTURAS			CASCO	CHALECO	CHAQUETA	PETO	JEANS	CAMISA	OVEROL	CORBATA	CHAQUETA	PANTALON	BUZO	CAMISA	FALDA	ZAPATOS		ORDINARIA	DESGASTE	PERDIDA
			TIPO TENI	MEDIA CAÑA	CAÑA ALTA	PVE - PANTANERAS	LENTE CLARO	LENTE OSCURO	PARA SOLDADURA	PARA EQUIPOS DE CORTE	MONOGAFA	MATERIAL PARTICULADO	GASES Y VAPORES	MASCARA COMPLETA	TIPO COPA	DE INSERCIÓN	INSERCIÓN	INSTAMOLD / SILICONA	CARNAZA	VAQUETA	NITRILO	NEOPRENO	DIELECTRICO	DOS PIEZAS	CAPA	GABARDINA	ARNES	ESLINGA FIJA	ESLINGA CON AMORTIGUADOR														
29-06-23	Dwan Urbano	1083975312					X					X			X			X	X	X																				Dwan Urbano		✓	
29-06-23	ARLINSON OSPINO	1083891565					X					X			X			X	X	X																				ARLINSON OSPINO		✓	
29-06-23	Jose Luis Cordoba	9636965					X					X			X			X	X	X																						✓	
29-06-23	Gonzalo P.	12777689					X					X			X			X	X	X																				Gonzalo P.		✓	

CONSORCIO OBRAS
R&R

Sistema de Gestión de la Seguridad & Salud en el Trabajo
FORMATO Nº: FTO-SST-007
SG-SST

CONTROL Y ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Fecha: abril. 2023
Versión: 1.0
Nº de Págs: 1

Aprobado por: Profesional SST

Autorizado por: Gerente General

DATOS DEL EMPLEADO

CARGO: TISCA

PROYECTO:

En el siguiente cuadro relacione la fecha y la cantidad de elementos de protección personal o dotación que es entregada al trabajador.

FECHA	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)																												DOTACION ADMINISTRACION						FIRMA DE RECIBIDO DEL TRABAJADOR: Dejo constancia que recibí los elementos de protección personal, fui CAPACITADO para el Uso y me comprometo a utilizarlos para desarrollar mi trabajo.	TIPO ENTREGA		
			BOTAS DE SEGURIDAD				GAFAS CON PROTECCION LATERAL					PROTECCIÓN RESPIRATORIA			PROTECCIÓN AUDITIVA				GUANTES				IMPERMEABLE			ALTURAS			CASCO	CHALECO	CHAQUETA	PETO	JEANS	CAMISA	OVEROL	CORBATA	CHAQUETA	PANTALON	BUZO	CAMISA	FALDA	ZAPATOS		ORDINARIA	DESGASTE	PERDIDA
			TIPO TENI	MEDIA CAÑA	CAÑA ALTA	PVE - PANTANERAS	LENTE CLARO	LENTE OSCURO	PARA SOLDADURA	PARA EQUIPOS DE CORTE	MONOGAFA	MATERIAL PARTICULADO	GASES Y VAPORES	MASCARA COMPLETA	TIPO COPA	DE INSERCIÓN	INSERCIÓN	INSTAMOLD / SILICONA	CARNAZA	VAQUETA	NITRILO	NEOPRENO	DIELECTRICO	DOS PIEZAS	CAPA	GABARDINA	ARNES	ESLINGA FIJA	ESLINGA CON AMORTIGUADOR															
28-8-23	Daniel Gutierrez.	1082216558					✓					✓							✓	✓																				Daniel Gu.		✓	
30-10-23	Daniel Gutierrez	1082216558					✓					✓							✓	✓																				Daniel Gu		✓	
28-8-23	Yelena Vargas	36313598					✓					✓							✓	✓																				Yelena Vargas	✓	✓	
28-8-23	Deicy Duran	38311000					✓					✓							✓	✓																				Deicy Duran	✓		

2.5 CAPACITACIONES

CONSORCIO OBRAS R&R	INDUCCIÓN- REINDUCCION EN SST	Fecha Emision:20/03/2023
		Version: 1.0

NOMBRE:	Gonzalo pino		
CARGO:	ayudante.		
CLIENTE		FECHA:	16-06-2023
INDUCCION		REINDUCCION	

TEMAS SOCIALIZADOS

Normatividad legal vigente	✓
Política De Seguridad Y Salud En El Trabajo	✓
Política prevención de uso de alcohol, drogas y tabaco	✓
Política De Prevención De Acoso Laboral	✓
Política en seguridad vial	✓
Objetivos Seguridad Y Salud En El Trabajo	✓
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial	✓
Funciones y responsabilidades de los trabajadores	✓
Funciones y responsabilidades de los jefes	✓
Accidente de trabajo, incidente. enfermedad laboral	✓
Procedimiento en caso de accidente de trabajo (reporte)	✓
Acto y condicion insegura (reporte)	✓
Peligros y riesgos a los cuales estaran expuestos (matriz de peligros)	✓
Funcionamiento del copaasi o vigía en SST	✓
Funcionamiento del plan de emergencias y de las brigadas de emergencia	✓
Comité de convivencia laboral	✓
Otros (*Conocimiento y entrega de EPP u otros requisitos especificos para el cargo*)	

Confirmo haber recibido la capacitación e información específica respecto al Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo: *Certifico que he recibido y comprendido el anterior temario de Inducción en SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. para garantizar la aplicación de los requerimientos internos de la empresa el cumplimiento de la Normativa Colombiana. Además certifico que soy consciente de los riesgos a los que estaré expuesto y conozco las medidas de prevención existentes para evitar accidentes y/o Enfermedades derivados de la realización de mi trabajo.*

Nombre: Gonzalo Pino

Firma: Gonzalo Pino.

CC. 92227689

Responsables de la inducción: Luella Valera Arcila HSEQ

CONSORCIO OBRAS R&R	INDUCCIÓN- REINDUCCION EN SST	Fecha Emision:20/03/2023 Version: 1.0

NOMBRE:	Jose Luis Carabali			
CARGO:	Ayudante			
CLIENTE	— o —	FECHA:	16-06-2023	
INDUCCION	X	REINDUCCION		

TEMAS SOCIALIZADOS

formatividad legal vigente	✓
olítica De Seguridad Y Salud En El Trabajo	✓
olitica prevención de uso de alcohol, drogas y tabaco	✓
olítica De Prevención De Acoso Laboral	✓
olitica en seguridad vial	✓
bjetivos Seguridad Y Salud En El Trabajo	✓
eglamento de Higiene y Seguridad Industrial	✓
nciones y responsabilidades de los trabajadores	✓
nciones y responsabilidades de los jefes	✓
cidente de trabajo, incidente, enfermedad laboral	✓
rocedimiento en caso de accidente de trabajo (reporte)	✓
cto y condicion insegura (reporte)	✓
eligros y riesgos a los cuales estaran expuestos (matriz de peligros)	✓
uncionamiento del copasst o vigía en SST	✓
uncionamiento del plan de emergencias y de las brigadas de emergencia	✓
omité de convivencia laboral	✓

Otros: *(Conocimiento y entrega de EPP u otros requisitos especificos para el cargo)*

Confirmo haber recibido la capacitación e información especifica respecto al Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo: *Certifico que he recibido y comprendido el anterior temario de Inducción en SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, para garantizar la aplicación de los requerimientos internos de la empresa y el cumplimiento de la Normativa Colombiana. Además certifico que soy consciente de los riesgos a los que estaré expuesto y conozco las medidas de prevención existentes para evitar accidentes y/o Enfermedades derivados de la realización de mi trabajo.*

Nombre: Jose Luis Carabali

Firma:

CC. 9636965

Responsables de la Inducción: [illegible] HSEQ

CONSORCIO OBRAS R&R	INDUCCIÓN- REINDUCCION EN SST	Fecha Emision:20/03/2023
		Version: 1.0

NOMBRE:	ARLINSON CASTRO			
CARGO:	OFICIAL			
CLIENTE	—		FECHA:	16-06-2023
INDUCCION	X	REINDUCCION		

TEMAS SOCIALIZADOS

Normatividad legal vigente	✓
Política De Seguridad Y Salud En El Trabajo	✓
Política prevención de uso de alcohol, drogas y tabaco	✓
Política De Prevención De Acoso Laboral	✓
Política en seguridad vial	✓
Objetivos Seguridad Y Salud En El Trabajo	✓
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial	✓
Funciones y responsabilidades de los trabajadores	✓
Funciones y responsabilidades de los jefes	✓
Accidente de trabajo, incidente. enfermedad laboral	✓
Procedimiento en caso de accidente de trabajo (reporte)	✓
Acto y condicion insegura (reporte)	✓
Peligros y riesgos a los cuales estaran expuestos (matriz de peligros)	✓
Funcionamiento del copasst o vigía en SST	✓
Funcionamiento del plan de emergencias y de las brigadas de emergencia	✓
Comité de convivencia laboral	✓
Otro (*Conocimiento y entrega de EPP u otros requisitos especificos para el cargo*)	

Confirmo haber recibido la capacitación e información especifica respecto al Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo: *Certifico que he recibido y comprendido el anterior temario de Inducción en SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, para garantizar la aplicación de los requerimientos internos de la empresa y el cumplimiento de la Normativa Colombiana. Además certifico que soy consciente de los riesgos a los que estaré expuesto y conozco las medidas de prevención existentes para evitar accidentes y/o Enfermedades derivados de la realización de mi trabajo.*

Nombre: ARLINSON CASTRO. P.

Firma: ARLINSON CASTRO P.

CC. 1083891565

Responsables de la Inducción:
Responsables de la inducción:

CONSORCIO OBRAS R&R	INDUCCIÓN- REINDUCCION EN SST	Fecha Emision:20/03/2023
		Version: 1.0

NOMBRE:	Duvan Urbano			
CARGO:	OFicial			
CLIENTE			FECHA:	16-06-2023
INDUCCION	X	REINDUCCION		

TEMAS SOCIALIZADOS

formatividad legal vigente	✓
olítica De Seguridad Y Salud En El Trabajo	✓
olítica prevención de uso de alcohol. drogas y tabaco	✓
olítica De Prevención De Acoso Laboral	✓
olítica en seguridad vial	✓
Objetivos Seguridad Y Salud En El Trabajo	✓
eglamento de Higiene y Seguridad Industrial	✓
nciones y responsabilidades de los trabajadores	✓
nciones y responsabilidades de los jefes	✓
cidente de trabajo, incidente, enfermedad laboral	✓
rocedimiento en caso de accidente de trabajo (reporte)	✓
cto y condicion insegura (reporte)	✓
eligros y riesgos a los cuales estaran expuestos (matriz de peligros)	✓
uncionamiento del copasst o vigía en SST	✓
uncionamiento del plan de emergencias y de las brigadas de emergencia	✓
omité de convivencia laboral	✓

Otros: *(Conocimiento y entrega de EPP u otros requisitos especificos para el cargo)*

Confirmo haber recibido la capacitación e información especifica respecto al Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo: *Certifico que he recibido y comprendido el anterior temario de Inducción en SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, para garantizar la aplicación de los requerimientos internos de la empresa el cumplimiento de la Normativa Colombiana. Además certifico que soy consciente de los riesgos a los que estaré expuesto y conozco las medidas de prevención existentes para evitar accidentes y/o Enfermedades derivados de la realización de mi trabajo.*

Nombre: Duvan Urbano

Firma: Duvan Urbano

cc. 1083913712.

Responsables de la Inducción: Yeth Viviana Andrade. HSEQ

CONSORCIO OBRA R&R	INDUCCIÓN- REINDUCCION EN SST	FTO-SST-003
		Fecha Emision:20/03/2023
		Version: 1.0

NOMBRE:	Daniel Felipe Gutierrez Heredia		
CARGO:	auxiliar de obra		
CLIENTE		FECHA:	04-09-2023
INDUCCION	X	REINDUCCION	

TEMAS SOCIALIZADOS	
Normatividad legal vigente	✓
Política De Seguridad Y Salud En El Trabajo	✓
Política prevención de uso de alcohol, drogas y tabaco	✓
Política De Prevención De Acoso Laboral	✓
Política en seguridad vial	✓
Objetivos Seguridad Y Salud En El Trabajo	✓
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial	✓
funciones y responsabilidades de los trabajadores	✓
funciones y responsabilidades de los jefes	✓
accidente de trabajo, incidente, enfermedad laboral	✓
procedimiento en caso de accidente de trabajo (reporte)	✓
acto y condicion insegura (reporte)	✓
peligros y riesgos a los cuales estaran expuestos (matriz de peligros)	✓
Funcionamiento del copasst o vigía en SST	✓
Funcionamiento del plan de emergencias y de las brigadas de emergencia	✓
comité de convivencia laboral	✓

Otros: (*Conocimiento y entrega de EPP u otros requisitos específicos para el cargo)*

-

-

Confirmo haber recibido la capacitación e información específica respecto al Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo: *Certifico que he recibido y comprendido el anterior temario de Inducción en SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, para garantizar la aplicación de los requerimientos internos de la empresa y el cumplimiento de la Normativa Colombiana. Además certifico que soy consciente de los riesgos a los que estaré expuesto y conozco las medidas de prevención existentes para evitar accidentes y/o Enfermedades derivados de la realización de mi trabajo.*

Nombre: Daniel Gutierrez.

Firma: Daniel Gutierrez.

CC. 1088216358

Responsables de la Inducción:

FIRMA

Sistema de Gestión en SST

Nombre: Andrea A.

Cargo: HSEQ

CONSORCIO OBRA R&R	INDUCCIÓN- REINDUCCION EN SST	FTO-SST-003
		Fecha Emision:20/03/2023
		Version: 1.0

NOMBRE:	Deicy Duran -		
CARGO:	ayudante		
CLIENTE		**FECHA:**	04-07-23
INDUCCION		**REINDUCCION**	

TEMAS SOCIALIZADOS	
Normatividad legal vigente	X
Política De Seguridad Y Salud En El Trabajo	X
Política prevención de uso de alcohol, drogas y tabaco	X
Política De Prevención De Acoso Laboral	X
Política en seguridad vial	X
Objetivos Seguridad Y Salud En El Trabajo	X
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial	X
funciones y responsabilidades de los trabajadores	X
funciones y responsabilidades de los jefes	X
accidente de trabajo, incidente, enfermedad laboral	X
procedimiento en caso de accidente de trabajo (reporte)	X
acto y condicion insegura (reporte)	X
peligros y riesgos a los cuales estaran expuestos (matriz de peligros)	X
Funcionamiento del copasst o vigía en SST	X
Funcionamiento del plan de emergencias y de las brigadas de emergencia	X
comité de convivencia laboral	X

Otros: (*Conocimiento y entrega de EPP u otros requisitos específicos para el cargo)*

-

-

-

Confirmo haber recibido la capacitación e información específica respecto al Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo: *Certifico que he recibido y comprendido el anterior temario de Inducción en SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, para garantizar la aplicación de los requerimientos internos de la empresa y el cumplimiento de la Normativa Colombiana. Además certifico que soy consciente de los riesgos a los que estaré expuesto y conozco las medidas de prevención existentes para evitar accidentes y/o Enfermedades derivados de la realización de mi trabajo.*

Nombre: Deicy Duran.

Firma: Deicy Duran.

CC. 38311030

Responsables de la Inducción:

FIRMA

Sistema de Gestión en SST

Nombre: Ingrid Alexa Arguello

Cargo: HSEQ

505

CONSORCIO OBRA R&R	INDUCCIÓN- REINDUCCION EN SST	FTO-SST-003
		Fecha Emision:20/03/2023
		Version: 1.0

NOMBRE:	Liliana Vargas		
CARGO:	Auxiliar		
CLIENTE		FECHA:	04-07-2023
INDUCCION		REINDUCCION	

TEMAS SOCIALIZADOS	
Normatividad legal vigente	✓
Política De Seguridad Y Salud En El Trabajo	✓
Política prevención de uso de alcohol, drogas y tabaco	✓
Política De Prevención De Acoso Laboral	✓
Política en seguridad vial	✓
Objetivos Seguridad Y Salud En El Trabajo	✓
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial	✓
funciones y responsabilidades de los trabajadores	✓
funciones y responsabilidades de los jefes	✓
accidente de trabajo, incidente, enfermedad laboral	✓
procedimiento en caso de accidente de trabajo (reporte)	✓
acto y condicion insegura (reporte)	✓
peligros y riesgos a los cuales estaran expuestos (matriz de peligros)	✓
Funcionamiento del copasst o vigía en SST	✓
Funcionamiento del plan de emergencias y de las brigadas de emergencia	✓
comité de convivencia laboral	✓

Otros: (*Conocimiento y entrega de EPP u otros requisitos específicos para el cargo)*

-

-

-

Confirmo haber recibido la capacitación e información específica respecto al Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo: *Certifico que he recibido y comprendido el anterior temario de Inducción en SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, para garantizar la aplicación de los requerimientos internos de la empresa y el cumplimiento de la Normativa Colombiana. Además certifico que soy consciente de los riesgos a los que estaré expuesto y conozco las medidas de prevención existentes para evitar accidentes y/o Enfermedades derivados de la realización de mi trabajo.*

Nombre: Liliana Vargas

Firma: Liliana Vargas.

CC. 36343598

Responsables de la Inducción:

FIRMA

Sistema de Gestión en SST

Nombre:

Cargo: HSEQ

CONSORCIO OBRAS R&R	CONTROL DE ASISTENCIA	FTO-SST-004
		Fecha Emision: 20-03-2023
		Version: 1.0

Fecha:	16-06-2023
Tema a tratar:	Inducción al SG-SST.
Intensidad de Horario:	1 Hora.
Nombre del Capacitador y cargo:	Lizeth Milena A. HSEQ
Objetivo	Informar al trabajador de los diferentes riesgos que manejan, obligaciones y manejo de los epp.

INDUCCIÓN [X] REINDUCCIÓN [ ] CAPACITACIÓN [ ] REUNIÓN / CHARLA [ ]

NO.	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DE IDENTIFICACION	CARGO	FIRMA	CALIFICACIÓN
1	Arlinson Castro P.	1083891565	Oficial	Arlinson Castro P.	
2	Jose Luis Carabal	9636965	Ayudante		
3	Duvan Urbano	1083913712	Oficial	Duvan Urbano	
4	Gonzalo Pino	12227689	Ayudante	Gonzalo Pino	
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL CAPACITADOR

CONSORCIO OBRAS R&R	CONTROL DE ASISTENCIA	FTO-SST-004
		Fecha Emision: 20-03-2023
		Version: 1.0

Fecha:	22-06-2023
Tema a tratar:	uso correcto de epp.
Intensidad de Horario:	1 Hora.
Nombre del Capacitador y cargo:	Lizeth Milena Angole HSEQ
Objetivo	Concientizar al personal de la importancia del uso de los elementos de protección personal.

INDUCCIÓN [ ] REINDUCCIÓN [X] CAPACITACIÓN [ ] REUNIÓN / CHARLA [ ]

NO.	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DE IDENTIFICACION	CARGO	FIRMA	CALIFICACIÓN
1	Arlinson Castro P.	1083891565	OFICIAL	Arlinson Castro P.	4
2	Jose Luis Carabali	9636965	Ayudante		5
3	Duvan Urbano	1083913712	Oficial	Duvan Urbano	4
4	Gonzalo pino	12276889	Ayudante	Gonzalo pino	4
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

OBSERVACIONES:

Se realizó evaluación verbal.

FIRMA DEL CAPACITADOR

CONSORCIO OBRAS R&R	CONTROL DE ASISTENCIA	FTO-SST-004
		Fecha Emision: 20-03-2023
		Version: 1.0

Fecha:	20-06-2023
Tema a tratar:	Beber y Conducir.
Intensidad de Horario:	5 minutos
Nombre del Capacitador y cargo:	Lizeth Liceno Angok Hseq.
Objetivo	Informar al personal que riesgos corren al conducir en estado de embriguez y sus consecuencias.

INDUCCIÓN [ ] REINDUCCIÓN [ ] CAPACITACIÓN [ ] REUNIÓN / CHARLA [X]

NO.	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DE IDENTIFICACION	CARGO	FIRMA	CALIFICACIÓN
1	ARLINSON CASTRO	1083891565	OFICIAL	ARLINSON CASTRO	
2	Jose Ariz Carabali	9636196S	Ayudante		
3	Duvan Urbano	1083913712	Oficial	Duvan Urbano	
4	Gonzalo Pino	12227689	Ayudante	Gonzalo Pino	
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL CAPACITADOR

CONSORCIO OBRAS R&R	CONTROL DE ASISTENCIA	FTO-SST-004
		Fecha Emision: 20-03-2023
		Version: 1.0

Fecha:	21 - 06 - 2023
Tema a tratar:	El Fuego nos puede. Quitar la vida
Intensidad de Horario:	5 minutos
Nombre del Capacitador y cargo:	Jhadh Milena Angulo HSEQ.
Objetivo	Identificar los riesgos y peligros que. pueden. provocar. Fuego.

INDUCCIÓN [ ] REINDUCCIÓN [ ] CAPACITACIÓN [ ] REUNIÓN / CHARLA [X]

NO.	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DE IDENTIFICACION	CARGO	FIRMA	CALIFICACIÓN
1	Alinson Castro P	1083891565	OFICIAL.	ALINSON CASTRO P	
2	Jose Luis Caraballo	9636196 5	Ayudante.		
3	Juan Urbano	1083913712	Oficial	Juan Urbano	
4	Gonzalo Pino	12227689	Ayudante	Gonzalez Pino.	
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL CAPACITADOR

CONSORCIO OBRAS R&R	CONTROL DE ASISTENCIA	FTO-SST-004
		Fecha Emision: 20-03-2023
		Version: 1.0

Fecha:	24 - 06 - 2023
Tema a tratar:	Peligros en excavación
Intensidad de Horario:	5 minutos
Nombre del Capacitador y cargo:	Lizeth Milena Argote I HSEQ.
Objetivo	El propósito es revisar los riesgos asociados con las excavaciones, y explicar los peligros.

INDUCCIÓN [ ] REINDUCCIÓN [ ] CAPACITACIÓN [ ] REUNIÓN / CHARLA [X]

NO.	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DE IDENTIFICACION	CARGO	FIRMA	CALIFICACIÓN
1	ARLINSON CASTRO P.	1083891565	OFICIAL C.	ARLINSON CASTRO P.	
2	Jose Luis Carabali	96361965	Ayudante		
3	Duvan Urbano	1083913742	Oficial	Duvan Urbano	
4	Gonzalo Pino	12227689	Ayudante.	Gonzalo Pino	
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL CAPACITADOR

CONSORCIO OBRAS R&R	CONTROL DE ASISTENCIA	FTO-SST-004
		Fecha Emision: 20-03-2023
		Version: 1.0

Fecha:	29-06-2023
Tema a tratar:	Las llaves y las lesiones
Intensidad de Horario:	5 minutos
Nombre del Capacitador y cargo:	lizeth Xilena Angote HSEQ
Objetivo	Informar la razon principal por la cual la gente se lesiona con las llaves

INDUCCIÓN [ ] REINDUCCIÓN [ ] CAPACITACIÓN [ ] REUNIÓN / CHARLA [X]

NO.	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DE IDENTIFICACION	CARGO	FIRMA	CALIFICACIÓN
1	Anderson Castro	1083841565	Oficial	Anderson Castro	
2	Jose Ans Carabali	96361965	Ayudante		
3	Duvan urbano	1083973712	Oficial	Duvan Urbano	
4	Gonzalo Pino	12227689	Ayudante	Gonzalo Pino	
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL CAPACITADOR

CONSORCIO OBRAS R&R	CONTROL DE ASISTENCIA	FTO-SST-004
		Fecha Emision: 20-03-2023
		Version: 1.0

Fecha:	4 - 07 - 2023
Tema a tratar:	Cuidado de las Manos.
Intensidad de Horario:	5 minutos
Nombre del Capacitador y cargo:	Lizeth Ayleng Argote HSEQ
Objetivo	Mantener la piel en buenas Condiciones mientras trabaja

INDUCCIÓN [ ] REINDUCCIÓN [ ] CAPACITACIÓN [ ] REUNIÓN / CHARLA [X]

NO.	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DE IDENTIFICACION	CARGO	FIRMA	CALIFICACIÓN
1	Arlinson Castro	1083891565	Oficial	Arlinson Castro.	
2	Jose Aris Carabali	16361965	Ayudante		
3	Duvan Urbano	1083913712	Oficial	Duvan Urbano	
4	Gonzalo Pino	12227689	Ayudante	gonzalo Pino	
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL CAPACITADOR

CONSORCIO OBRAS R&R	CONTROL DE ASISTENCIA	FTO-SST-004
		Fecha Emision: 20-03-2023
		Version: 1.0

Fecha:	7-11-2023
Tema a tratar:	Nunca es demasiado. Sabio o Demasiado Viejo
Intensidad de Horario:	5 minutos
Nombre del Capacitador y cargo:	Lizeth Xilena Trejo de. HSEQ
Objetivo	Enseñar que no siempre los que creemos que estamos bien informados tenemos la razon.

INDUCCIÓN [ ] REINDUCCIÓN [ ] CAPACITACIÓN [ ] REUNIÓN / CHARLA [X]

NO.	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DE IDENTIFICACION	CARGO	FIRMA	CALIFICACIÓN
	Daniel Gutierrez	1082263588	ayudante	Daniel G.	
2	Dayan Duran	3811030	ayudante	Dayan D.	
3	Liliana Vargas	1631598	ayudante	Liliana V.	
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL CAPACITADOR

CONSORCIO OBRAS R&R	CONTROL DE ASISTENCIA	FTO-SST-004
		Fecha Emision: 20-03-2023
		Version: 1.0

Fecha:	29-08-2023.
Tema a tratar:	los trabajadores que. pensan evitan accidentes
Intensidad de Horario:	5 minos.
Nombre del Capacitador y cargo:	Yeth Milena Ingote Hseq
Objetivo	las causas que producen. los accidentes son. inevitables y una de ellas es nos estar atentos a lo que hacemos.

INDUCCIÓN [ ] REINDUCCIÓN [ ] CAPACITACIÓN [ ] REUNIÓN / CHARLA [X]

NO.	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DE IDENTIFICACION	CARGO	FIRMA	CALIFICACIÓN
1	David. Gutierrez.	1082216358.	ayudante.	David. Gutie.	
2	Camilo Perez.	79912409.	Representante.		
3	Liliana Vargas.	36333598.	ayudante	Liliana V.	
4	Deny Doran.	36311030.	AUXILIAR.	Deny Doran	
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL CAPACITADOR

2.6
INSPECCIONES

CONSORCIO OBRAS R&R	Sistema de Gestión de la Seguridad & Salud en el Trabajo
	FORMATO N°: FTo-SST-052
	☑ SG-SST

FORMATO DE INSPECCIÓN DE EPP	Fecha: Marz de 2023
	Versión: 1
Aprobado por: Asesor SST / Autorizado por: Representante Legal	N° de Págs: 1

FECHA INSPECCIÓN		
DD	MM	AAAA
22.	06	2023

INSPECCIONADO POR Lizeth Milena Argote L.

ÁREA O PROYECTO Guacacallo. CARGO

NOMBRE DEL TRABAJOR		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		OBSERVACIONES
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
Alfonso Castro P	E	X		X				X		X		X		X				X						
	U																							
Jose Luis Caraballo	E																							
	U	X		X				X		X		X		X				X						
Duvan Urbano	E																							
	U	X		X				X		X		X		X				X						
Gonzalo Pino	E																							
	U	X		X				X		X		X		X				X						
	E																							
	U																							
	E																							
	U																							
	E																							
	U																							
	E																							
	U																							
	E																							
	U																							

NINGUNA.

1 CASCO DE SEGURIDAD
2 BOTAS DE SEGURIDAD EN CUERO CON PUNTERA ACERO
3 BOTAS DE CAUCHO
4 GAFAS DE SEGURIDAD
5 PROTECTORES AUDITIVOS
6 PROT. RESPIRATORIA
7 ROPA DE TRABAJO (OVEROL - CHAQUETA Y JEANS)
8 IMPERMEABLE DOS PIEZAS (PANTALÓN Y CHAQUETA)
9 GUANTES (LONA - CARNAZA - NITRILO - OTROS)
10 CARETA (SOLDADOR - ESMERILADO - SAND BLASTING - OTROS)
11 ARNES

CONVENCIONES B: BUENO M: MALO E: ESTADO U: USO

CONSORCIO OBRAS R&R	Sistema de Gestión de la Seguridad & Salud en el Trabajo
	FORMATO N°: FTo-SST-052
	☑ SG-SST

FORMATO DE INSPECCIÓN DE EPP	Fecha: Marz de 2023
	Versión: 1
Aprobado por: Asesor SST / Autorizado por: Representante Legal	N° de Págs: 1

FECHA INSPECCIÓN		
DD	MM	AAAA
29	06	23

INSPECCIONADO POR Andrea A.

ÁREA O PROYECTO Guacayo CARGO Tl SEG.

NOMBRE DEL TRABAJOR		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		OBSERVACIONES
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
Alonso Castro	E	X						X		X								X						
	U	X						X		X								X						
Juan Urbano	E	X						X		X								X						
	U	X						X		X								X						
Jose Luis Carabali	E	X						X		X								X						
	U	X						X		X								X						
	E																							
	U																							
	E																							
	U																							
	E																							
	U																							
	E																							
	U																							
	E																							
	U																							
	E																							
	U																							

NINGUNO

1 CASCO DE SEGURIDAD
2 BOTAS DE SEGURIDAD EN CUERO CON PUNTERA ACERO
3 BOTAS DE CAUCHO
4 GAFAS DE SEGURIDAD
5 PROTECTORES AUDITIVOS
6 PROT. RESPIRATORIA
7 ROPA DE TRABAJO (OVEROL - CHAQUETA Y JEANS)
8 IMPERMEABLE DOS PIEZAS (PANTALÓN Y CHAQUETA)
9 GUANTES (LONA - CARNAZA - NITRILO - OTROS)
10 CARETA (SOLDADOR - ESMERILADO - SAND BLASTING - OTROS)
11 ARNES

CONVENCIONES **B: BUENO** **M: MALO** **E: ESTADO** **U: USO**

CONSORCIO OBRAS R&R	Sistema de Gestión de la Seguridad & Salud en el Trabajo
	FORMATO N°: FTo-SST-052
	☑ SG-SST

FORMATO DE INSPECCIÓN DE EPP	Fecha: Marz de 2023
	Versión: 1
Aprobado por: Asesor SST / Autorizado por: Representante Legal	N° de Págs: 1

FECHA INSPECCIÓN		
DD	MM	AAAA
04	09	23

INSPECCIONADO POR Gerth Xilena A.

ÁREA O PROYECTO _____ CARGO HSEQ

NOMBRE DEL TRABAJOR		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		OBSERVACIONES
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
Daniel Gutierrez	E	X						X		X								X						
	U	X						X		X								X						
Liliana Vargas	E	X						X		X								X						
	U	X						X		X								X						
Deicy Duran	E	X						X		X								X						
	U	X						X		X								X						
	E																							
	U																							
	E																							
	U																							
	E																							
	U																							
	E																							
	U																							
	E																							
	U																							
	E																							
	U																							

NO GIRO.

1 CASCO DE SEGURIDAD
2 BOTAS DE SEGURIDAD EN CUERO CON PUNTERA ACERO
3 BOTAS DE CAUCHO
4 GAFAS DE SEGURIDAD
5 PROTECTORES AUDITIVOS
6 PROT. RESPIRATORIA
7 ROPA DE TRABAJO (OVEROL - CHAQUETA Y JEANS)
8 IMPERMEABLE DOS PIEZAS (PANTALÓN Y CHAQUETA)
9 GUANTES (LONA - CARNAZA - NITRILO - OTROS)
10 CARETA (SOLDADOR - ESMERILADO - SAND BLASTING - OTROS)
11 ARNES

CONVENCIONES **B: BUENO** **M: MALO** **E: ESTADO** **U: USO**

CONSORCIO OBRAS R&R	CONTRATO DE OBRA No. 1127 de 2023 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN (H=5.50M, L=20.00.) EN LA VIA RUTA 45 – GUACACALLO – ORITOGUAZ – ELIAS – LA PALMA, CÓDIGO 4504B, RED DE TERCER ORDEN DEPARTAMENTO DEL HUILA.	GOBERNACIÓN DEL HUILA

MEMORIA DE CALCULO – CANTIDADES EJECUTADAS

Calle 9 #. 4-19 Las Américas OF 310
TEL. 60889659963 licitacionesdanielm@gmail.com

CONSORCIO OBRAS R&R	MEMORIAS DE CANTIDADES
CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS R&R	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION (H=5,50 M, L=20.00.) EN LA RUTA 45 - GUACACALLO - ORITOGUAZ - ELIAS - LA PALMA, CODIGO 4504B, RED DE TERCER ORDEN DEPARTAMENTAL DEL HUILA
SUPERVISOR: MARTIN HERNANDO LONDOÑO CHAVARRO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 1127 DE 2023
	Vigencia del contrato: 45 Dias

CAPITULO 1	1.1	DESCRIPCIÓN ÍTEM
ITEM Nº.	UNIDAD	Excavación manual de material comun, incluye retiro de material esteril. — M3
1.1	M^3	

DESCRIPCION	MEDIDAS			CANTIDAD	TOTAL
	ALTO	ANCHO	LONGITUD		
EXCAVACIÓN SECCION MURO	4.5	4.5	20	1.00	405.000
EXCAVACIÓN SECCION DE LA VIA FALLADA	5	1.56	23	1.00	179.400
EXCAVACIÓN SECCION VIA POR INSTALACION DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	0.55	3.5	27	1.00	51.980
				SUBTOTAL	636.38
				CANT. A PAGAR	636.38

ESQUEMA Y/O FOTOGRAFIA






CAMILO ERNESTO ROJAS TOVAR
R.L CONSORCIO OBRAS R&R

MARTIN HERNANDO LONDOÑO CHAVARRO
SUPERVISOR

CONSORCIO OBRAS R&R	MEMORIAS DE CANTIDADES
CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS R&R	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION (H=5,50 M, L=20.00.) EN LA RUTA 45 - GUACACALLO - ORITOGUAZ - ELIAS - LA PALMA, CODIGO 4504B, RED DE TERCER ORDEN DEPARTAMENTAL DEL HUILA
SUPERVISOR: MARTIN HERNANDO LONDOÑO CHAVARRO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 1127 DE 2023
	Vigencia del contrato: 45 Dias

CAPITULO 2	2.1	DESCRIPCIÓN ÍTEM	
ITEM Nº.	UNIDAD	Concreto ciclópeo mejoramiento piso cimentación (ciclòpeo 60% concreto normal f'c=176kgf/cm2; 40% piedra).	M3
2.1	M^3		

	MEDIDAS			CANTIDAD	TOTAL
	ALTO	ANCHO	LONGITUD		
MEJORAMIENTO	0.5	4.2	10.8		22.68
	0.4	4.2	9.2		15.46
				SUBTOTAL	38.14
				CANT. A PAGAR	38.14

ESQUEMA Y/O FOTOGRAFIA






CAMILO ERNESTO ROJAS TOVAR
R.L. CONSORCIO OBRAS R&R

MARTIN HERNANDO LONDOÑO CHAVARRO
SUPERVISOR

CONSORCIO OBRAS R&R	MEMORIAS DE CANTIDADES
CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS R&R	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION (H=5,50 M, L=20.00.) EN LA RUTA 45 - GUACACALLO - ORITOGUAZ - ELIAS - LA PALMA, CODIGO 4504B, RED DE TERCER ORDEN DEPARTAMENTAL DEL HUILA
SUPERVISOR: MARTIN HERNANDO LONDOÑO CHAVARRO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 1127 DE 2023
	Vigencia del contrato: 45 Dias

CAPITULO 2	2.2	DESCRIPCIÓN ÍTEM	
ITEM Nº.	UNIDAD	Concreto 3,000 psi (210kgf/cm2), para base de estructuras.	M3
2.2	M^3		

DESCRIPCION	MEDIDAS			CANTIDAD	TOTAL
	ALTO	ANCHO	LONGITUD		
CIMENTACIÓN	0.6	4.2	20		50.40
					-
					-
				SUBTOTAL	50.40
				CANT. A PAGAR	50.40

ESQUEMA Y/O FOTOGRAFIA



CAMILO ERNESTO ROJAS TOVAR
R.L CONSORCIO OBRAS R&R


MARTIN HERNANDO LONDOÑO CHAVARRO
SUPERVISOR

CONSORCIO OBRAS R&R	MEMORIAS DE CANTIDADES
CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS R&R	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION (H=5,50 M, L=20.00.) EN LA RUTA 45 - GUACACALLO - ORITOGUAZ - ELIAS - LA PALMA, CODIGO 4504B, RED DE TERCER ORDEN DEPARTAMENTAL DEL HUILA
SUPERVISOR: MARTIN HERNANDO LONDOÑO CHAVARRO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 1127 DE 2023
	Vigencia del contrato: 45 Dias

CAPITULO 2	2.3	DESCRIPCIÓN ÍTEM
ITEM Nº.	UNIDAD	Concreto 3,000 psi (210kgf/cm2), para elevacion de estructuras. — M3
2.3	M^3	

DESCRIPCION	MEDIDAS			CANTIDAD	TOTAL
	ALTO	ANCHO	LONGITUD		
MURO	4.9	0.45	20		44.10
					-
					-
				SUBTOTAL	44.10
				CANT. A PAGAR	44.10

ESQUEMA Y/O FOTOGRAFIA






CAMILO ERNESTO ROJAS TOVAR
R.L CONSORCIO OBRAS R&R

MARTIN HERNANDO LONDOÑO CHAVARRO
SUPERVISOR

CONSORCIO OBRAS R&R	MEMORIAS DE CANTIDADES
CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS R&R	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION (H=5,50 M, L=20.00.) EN LA RUTA 45 - GUACACALLO - ORITOGUAZ - ELIAS - LA PALMA, CODIGO 4504B, RED DE TERCER ORDEN DEPARTAMENTAL DEL HUILA
SUPERVISOR: MARTIN HERNANDO LONDOÑO CHAVARRO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 1127 DE 2023
	Vigencia del contrato: 45 Dias

CAPITULO 3	3.1	DESCRIPCIÓN ÍTEM	
ITEM N°.	UNIDAD	Hierro Fy=60.000 psi figurado e instalado.	KG
3.1	KG		

DESCRIPCION	MEDIDAS			CANTIDAD	TOTAL
	ALTO	ANCHO	LONGITUD		
SEGÚN CARTILLA DE FIGURACIÓN				5,721.55	5,721.55
					-
					-
				SUBTOTAL	5,721.55
				CANT. A PAGAR	5,721.55

ESQUEMA Y/O FOTOGRAFIA









CARTILLA DE FIGURACIÓN

Lista de barras #4

DIAGRAMA	CANTIDAD	PRODUCTO	LONG. (m)	PESO	UBICACION
0.30 / 11.70	17	#4	12.00	204.00	[17 En REF. DE REPARTICION ZARPA].
0.15 / 11.85	40	#4	12.00	480.00	[40 En REF. DE REPARTICION CUERPO].
0.25 / 11.70	17	#4	11.95	203.15	[17 En REF. DE REPARTICION ZARPA].
0.30 / 8.75	17	#4	9.05	153.85	[17 En REF. DE REPARTICION ZARPA].
0.25 / 8.75	17	#4	9.00	153.00	[17 En REF. DE REPARTICION ZARPA].
0.15 / 8.60	40	#4	8.75	350.00	[40 En REF. DE REPARTICION CUERPO].
0.20 / 5.25 / 0.15	80	#4	5.70	456.00	[80 En CUERPO (F)].

Lista de barras #5

0.25 / 4.05 / 0.25	133	#5	4.55	944.03	[133 En ZARPA (A)].

Peso total barras #5 =944.03 Kg

Lista de barras #6

0.30 / 5.35 / 0.15	44	#5	5.80	574.20	[44 En CUERPO (C)].
0.30 / 4.05 / 0.30	133	#5	4.65	1,391.51	[133 En ZARPA (B)].
0.30 / 4.00	44	#5	4.30	425.70	[44 En CUERPO (D)].
0.30 / 3.60	44	#5	3.90	386.10	[44 En CUERPO (E)].

CAMILO ERNESTO ROJAS TOVAR
R.L CONSORCIO OBRAS R&R

MARTIN HERNANDO LONDOÑO CHAVARRO
SUPERVISOR


CONSORCIO OBRAS R&R	MEMORIAS DE CANTIDADES
CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS R&R	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION (H=5,50 M, L=20.00.) EN LA RUTA 45 - GUACACALLO - ORITOGUAZ - ELIAS - LA PALMA, CODIGO 4504B, RED DE TERCER ORDEN DEPARTAMENTAL DEL HUILA
SUPERVISOR: MARTIN HERNANDO LONDOÑO CHAVARRO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 1127 DE 2023
	Vigencia del contrato: 45 Dias

CAPITULO 4	4.1	DESCRIPCIÓN ÍTEM	
ITEM Nº.	UNIDAD		
4.1	M3	Relleno para estructuras con material seleccionado.	M3

DESCRIPCION	MEDIDAS			CANTIDAD	TOTAL
	ALTO	ANCHO	LONGITUD		
RELLENO SECCION MURO	4.061	5.8	22.6	1.00	532.32
					-
					-
				SUBTOTAL	532.32
				CANT. A PAGAR	532.32

ESQUEMA Y/O FOTOGRAFIA



CAMILO ERNESTO ROJAS TOVAR
R.L CONSORCIO OBRAS R&R


MARTIN HERNANDO LONDOÑO CHAVARRO
SUPERVISOR


CONSORCIO OBRAS R&R	MEMORIAS DE CANTIDADES
CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS R&R	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION (H=5,50 M, L=20.00.) EN LA RUTA 45 - GUACACALLO - ORITOGUAZ - ELIAS - LA PALMA, CODIGO 4504B, RED DE TERCER ORDEN DEPARTAMENTAL DEL HUILA
SUPERVISOR: MARTIN HERNANDO LONDOÑO CHAVARRO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 1127 DE 2023
	Vigencia del contrato: 45 Dias

CAPITULO 5	5.1	DESCRIPCIÓN ÍTEM
ITEM Nº.	UNIDAD	Subbase granular. / M3
5.1	M3	

DESCRIPCION	MEDIDAS			CANTIDAD	TOTAL
	ALTO	ANCHO	LONGITUD		
Subbase	0.22	6	27		35.64
					-
				SUBTOTAL	35.64
				CANT. A PAGAR	35.64

ESQUEMA Y/O FOTOGRAFIA





CAMILO ERNESTO ROJAS TOVAR
R.L CONSORCIO OBRAS R&R


MARTIN HERNANDO LONDOÑO CHAVARRO
SUPERVISOR


CONSORCIO OBRAS R&R	MEMORIAS DE CANTIDADES
CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS R&R	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION (H=5,50 M, L=20.00.) EN LA RUTA 45 - GUACACALLO - ORITOGUAZ - ELIAS - LA PALMA, CODIGO 4504B, RED DE TERCER ORDEN DEPARTAMENTAL DEL HUILA
SUPERVISOR: MARTIN HERNANDO LONDOÑO CHAVARRO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 1127 DE 2023
	Vigencia del contrato: 45 Dias

CAPITULO 5	5.2	DESCRIPCIÓN ÍTEM
ITEM Nº.	UNIDAD	Base granular / M3
5.2	M3	

DESCRIPCION	MEDIDAS			CANTIDAD	TOTAL
	ALTO	ANCHO	LONGITUD		
Base	0.23	6	27		37.26
					-
				SUBTOTAL	37.26
				CANT. A PAGAR	37.26

ESQUEMA Y/O FOTOGRAFIA





CAMILO ERNESTO ROJAS TOVAR
R.L CONSORCIO OBRAS R&R

MARTIN HERNANDO LONDOÑO CHAVARRO
SUPERVISOR


CONSORCIO OBRAS R&R	MEMORIAS DE CANTIDADES
CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS R&R	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION (H=5,50 M, L=20.00.) EN LA RUTA 45 - GUACACALLO - ORITOGUAZ - ELIAS - LA PALMA, CODIGO 4504B, RED DE TERCER ORDEN DEPARTAMENTAL DEL HUILA
SUPERVISOR: MARTIN HERNANDO LONDOÑO CHAVARRO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 1127 DE 2023
	Vigencia del contrato: 45 Dias

CAPITULO 5	5.3	DESCRIPCIÓN ÍTEM	
ITEM Nº.	UNIDAD	Riego de imprimación.	M2
5.3	M2		

DESCRIPCION	MEDIDAS			CANTIDAD	TOTAL
	ALTO	ANCHO	LONGITUD		
Imprimación		6	27		162.00
					-
					-
				SUBTOTAL	162.00
				CANT. A PAGAR	162.00

ESQUEMA Y/O FOTOGRAFIA






CAMILO ERNESTO ROJAS TOVAR
R.L CONSORCIO OBRAS R&R

MARTIN HERNANDO LONDOÑO CHAVARRO
SUPERVISOR

CONSORCIO OBRAS R&R	MEMORIAS DE CANTIDADES
CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS R&R	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION (H=5,50 M, L=20.00.) EN LA RUTA 45 - GUACACALLO - ORITOGUAZ - ELIAS - LA PALMA, CODIGO 4504B, RED DE TERCER ORDEN DEPARTAMENTAL DEL HUILA
SUPERVISOR: MARTIN HERNANDO LONDOÑO CHAVARRO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 1127 DE 2023
	Vigencia del contrato: 45 Dias

CAPITULO 5	5.4	DESCRIPCIÓN ÍTEM	
ITEM Nº.	UNIDAD		
5.4	M2	Riego de liga.	M2

DESCRIPCION	MEDIDAS			CANTIDAD	TOTAL
	ALTO	ANCHO	LONGITUD		
Liga		6	27		162.00
					-
					-
				SUBTOTAL	162.00
				CANT. A PAGAR	162.00

ESQUEMA Y/O FOTOGRAFIA





CAMILO ERNESTO ROJAS TOVAR
R.L CONSORCIO OBRAS R&R

MARTIN HERNANDO LONDOÑO CHAVARRO
SUPERVISOR

CONSORCIO OBRAS R&R	MEMORIAS DE CANTIDADES
CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS R&R	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION (H=5,50 M, L=20.00.) EN LA RUTA 45 - GUACACALLO - ORITOGUAZ - ELIAS - LA PALMA, CODIGO 4504B, RED DE TERCER ORDEN DEPARTAMENTAL DEL HUILA
SUPERVISOR: MARTIN HERNANDO LONDOÑO CHAVARRO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 1127 DE 2023
	Vigencia del contrato: 45 Dias

CAPITULO 5	5.5	DESCRIPCIÓN ÍTEM	
ITEM Nº.	UNIDAD	Mezcla densa en caliente MDC-2.	M3
5.5	M3		

DESCRIPCION	MEDIDAS			CANTIDAD	TOTAL
	ALTO	ANCHO	LONGITUD		
MDC -2	0.1	6	27		16.20
					-
				SUBTOTAL	16.20
				CANT. A PAGAR	16.20

ESQUEMA Y/O FOTOGRAFIA





CAMILO ERNESTO ROJAS TOVAR
R.L CONSORCIO OBRAS R&R

MARTIN HERNANDO LONDOÑO CHAVARRO
SUPERVISOR

CONSORCIO OBRAS R&R	CONTRATO DE OBRA No. 1127 de 2023 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN (H=5.50M, L=20.00.) EN LA VIA RUTA 45 – GUACACALLO – ORITOGUAZ – ELIAS – LA PALMA, CÓDIGO 4504B, RED DE TERCER ORDEN DEPARTAMENTO DEL HUILA.	GOBERNACIÓN DEL HUILA

ACREDITACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE OBRA Y/O REPRESENTANTE Y CONSORCIADOS

Calle 9 #. 4-19 Las Américas OF 310
TEL. 60889659963 licitacionesdanielm@gmail.com

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 26908553
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2023-07-10

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	CONSORCIO OBRAS R&R	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901703127	D.V.	2	TIPO DE APORTANTE	A mayor o igual a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CARRERA 1A 2 104	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	PITALITO
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	INFO@RAR.COM.CO	TELÉFONO	3103101511
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	79912409	PRIMER APELLIDO	ROJAS	SEGUNDO APELLIDO	TOVAR
PRIMER NOMBRE	CAMILO	SEGUNDO NOMBRE	ERNESTO		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2023	Mes: 06	Año: 2023	Mes: 07	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
4		$4.640.000		26908553

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-96361965	01	No	No	No	41	551	5429001	Fijo	CARABALI NAZARIT JOSE ARIS	$1.160.000
CC-1083891565	01	No	No	No	41	551	5429001	Variable	CASTRO PIAMBA ARLINSON	$1.160.000
CC-12227689	01	No	No	No	41	551	5429001	Fijo	PINO CAMACHO GONZALO	$1.160.000
CC-1083913712	01	No	No	No	41	551	5429001	Fijo	URBANO RODRIGUEZ DUVAN EXNEIDER	$1.160.000

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 96361965																													0		
CC - 1083891565																													0		
CC - 12227689																													0		
CC - 1083913712																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 96361965	PORVENIR	30	$1.160.000	0.1600000	$185.600	$0	$0	$185.600	$0	$0	$0
CC - 1083891565	PORVENIR	30	$1.160.000	0.1600000	$185.600	$0	$0	$185.600	$0	$0	$0
CC - 12227689	COLPENSIONES	30	$1.160.000	0.1600000	$185.600	$0	$0	$185.600	$0	$0	$0
CC - 1083913712	COLPENSIONES	30	$1.160.000	0.1600000	$185.600	$0	$0	$185.600	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 96361965	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	$0	0	$0	0	$0	30	$1.160.000	5429001	0.0696000	$80.800
CC - 1083891565	EPS-S MALLAMAS	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	$0	0	$0	0	$0	30	$1.160.000	5429001	0.0696000	$80.800

534

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 12227689	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	$0	0	$0	0	$0	30	$1.160.000	5429001	0.0696000	$80.800
CC - 1083913712	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	$0	0	$0	0	$0	30	$1.160.000	5429001	0.0696000	$80.800

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-96361965	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1083891565	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-12227689	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1083913712	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2023 - 06											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLPENSIONES	2	$371.200	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$371.200
PORVENIR	2	$371.200	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$371.200

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																				
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	3	$139.200	$0	0	$0	0	$0	$139.200	0	$0	$0	$139.200	$0	0	$0	$0	$139.200	$0	$0	$139.200
EPS-S MALLAMAS	1	$46.400	$0	0	$0	0	$0	$46.400	0	$0	$0	$46.400	$0	0	$0	$0	$46.400	$0	$0	$46.400

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	4	$323.200	0	$0	$0	$323.200	0	$0	$323.200	0	$0	$0	$323.200

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMILIAR DEL HUILA	4	$185.600	0	$0	$185.600
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	2	$185.600
PENSIONES	2	$742.400
RIESGOS PROFESIONALES	1	$323.200
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$185.600
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$1.436.800

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	79912409
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			CAMILO ERNESTO ROJAS TOVAR
CIUDAD/MUNICIPIO:	PITALITO	DEPARTAMENTO:	HUILA
DIRECCIÓN:	PITALITO	TELÉFONO:	8365482
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	1107039441		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES junio AÑO 2023		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES julio AÑO	2023
DÍAS DE MORA:	1				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/07/07		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		006984

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	2	$ 371,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 500	$ 0	$ 371,200	$ 500	$ 371,700
230301	230301-PORVENIR	1	$ 185,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 300	$ 0	$ 185,600	$ 300	$ 185,900
SUBTOTALES:										**$ 556,800**	**$ 800**	**$ 557,600**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 435,000	$ 0	$ 500	$ 0	$ 435,000	$ 500	$ 0	$ 435,500
SUBTOTALES:													**$ 435,000**	**$ 500**	**$ 0**	**$ 435,500**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	3		$ 0	$ 0		$ 0	$ 242,400	$ 242,400	$ 300	$ 0	$ 242,700
SUBTOTALES:									**$ 242,400**	**$ 300**	**$ 0**	**$ 242,700**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF32	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	3	$ 139,200	$ 200	$ 139,400
SUBTOTALES:			**$ 139,200**	**$ 200**	**$ 139,400**

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	3	$ 104,400	$ 200	$ 104,600
SUBTOTALES:			**$ 104,400**	**$ 200**	**$ 104,600**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES					
																											PENSIÓN							SALUD							ARP												
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1082218358	MOSQUERA GUTIERREZ DANIEL FELIPE	DEPEND		$ 1,160,000	FIJO			NO																		230301-PORVENIR	30	$ 1,160,000	$ 185,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185,600	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1,160,000	$ 145,000	$ 0	$ 145,000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1,160,000	$ 79912409	$ 80,800	30	$ 1,160,000	SCCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 46,400	$ 0	$ 34,800	$ 0	$ 0
2	CC 36311030	DURAN GUZMAN DEYI JOHANNA	DEPEND		$ 1,160,000	FIJO			NO																		230201-PROTECCION	30	$ 1,160,000	$ 185,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185,600	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1,160,000	$ 145,000	$ 0	$ 145,000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1,160,000	$ 79912409	$ 80,800	30	$ 1,160,000	SCCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 46,400	$ 0	$ 34,800	$ 0	$ 0
3	CC 36313598	MEDINA VARGAS LILIANA PATRICIA	DEPEND		$ 1,160,000	FIJO			NO																		230201-PROTECCION	30	$ 1,160,000	$ 185,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185,600	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1,160,000	$ 145,000	$ 0	$ 145,000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1,160,000	$ 79912409	$ 80,800	30	$ 1,160,000	SCCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 46,400	$ 0	$ 34,800	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 1.479.800

Planilla Pagada

534

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	ROBINSON ARLEY ROJAS
IDENTIFICACION:	CC-1081731315
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-07-01
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-07-07
FECHA DE PAGO:	2023-06-30
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2023-06
PERIODO SALUD:	2023-06
NUMERO PLANILLA:	26592393
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	26592393
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 2.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 250.000	$ 250.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 2.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 320.000	$ 320.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 2.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 139.200	$ 139.200
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 709.200	$ 709.200

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	04/08/2023

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 27202895
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2023-08-08

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	CONSORCIO OBRAS R&R	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901703127	D.V.	2	TIPO DE APORTANTE	A mayor o igual a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CARRERA 1A 2 104	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	PITALITO
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	INFO@RAR.COM.CO	TELÉFONO	3103101511
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	79912409	PRIMER APELLIDO	ROJAS	SEGUNDO APELLIDO	TOVAR
PRIMER NOMBRE	CAMILO	SEGUNDO NOMBRE	ERNESTO		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2023	Mes: 07	Año: 2023	Mes: 08	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
4		$618.668		27202895

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-96361965	01	No	No	No	41	551	5429001	Fijo	CARABALI NAZARIT JOSE ARIS	$1.160.000
CC-1083891565	01	No	No	No	41	551	5429001	Variable	CASTRO PIAMBA ARLINSON	$1.160.000
CC-12227689	01	No	No	No	41	551	5429001	Fijo	PINO CAMACHO GONZALO	$1.160.000
CC-1083913712	01	No	No	No	41	551	5429001	Fijo	URBANO RODRIGUEZ DUVAN EXNEIDER	$1.160.000

NOVEDADES																																
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 96361965			X	2023-07-04																									0		
CC - 1083891565			X	2023-07-04																									0		
CC - 12227689			X	2023-07-04																									0		
CC - 1083913712			X	2023-07-04																									0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 96361965	PORVENIR	4	$154.667	0.1600000	$24.800	$0	$0	$24.800	$0	$0	$0
CC - 1083891565	PORVENIR	4	$154.667	0.1600000	$24.800	$0	$0	$24.800	$0	$0	$0
CC - 12227689	COLPENSIONES	4	$154.667	0.1600000	$24.800	$0	$0	$24.800	$0	$0	$0
CC - 1083913712	COLPENSIONES	4	$154.667	0.1600000	$24.800	$0	$0	$24.800	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 96361965	NUEVA E.P.S. S.A.	4	$154.667	0.0400000	$6.200	$0	0	$0	0	$0	4	$154.667	5429001	0.0696000	$10.800
CC - 1083891565	EPS-S MALLAMAS	4	$154.667	0.0400000	$6.200	$0	0	$0	0	$0	4	$154.667	5429001	0.0696000	$10.800

546

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 12227689	NUEVA E.P.S. S.A.	4	$154.667	0.0400000	$6.200	$0	0	$0	0	$0	4	$154.667	542900 1	0.0696000	$10.800
CC - 1083913712	NUEVA E.P.S. S.A.	4	$154.667	0.0400000	$6.200	$0	0	$0	0	$0	4	$154.667	542900 1	0.0696000	$10.800

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-96361965	COMFAMILIAR DEL HUILA	4	$154.667	0.0400000	$6.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1083891565	COMFAMILIAR DEL HUILA	4	$154.667	0.0400000	$6.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-12227689	COMFAMILIAR DEL HUILA	4	$154.667	0.0400000	$6.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1083913712	COMFAMILIAR DEL HUILA	4	$154.667	0.0400000	$6.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2023 - 07											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLPENSIONES	2	$49.600	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$49.600
PORVENIR	2	$49.600	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$49.600

54

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
EPS-S MALLAMAS	1	$6.200	$0	0	$0	0	$0	$6.200	0	$0	$0	$6.200	$0	0	$0	$0	$6.200	$0	$0	$6.200
NUEVA E.P.S. S.A.	3	$18.600	$0	0	$0	0	$0	$18.600	0	$0	$0	$18.600	$0	0	$0	$0	$18.600	$0	$0	$18.600

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	4	$43.200	0	$0	$0	$43.200	0	$0	$43.200	0	$0	$0	$43.200

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMILIAR DEL HUILA	4	$24.800	0	$0	$24.800
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	2	$24.800
PENSIONES	2	$99.200
RIESGOS PROFESIONALES	1	$43.200
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$24.800
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$192.000

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	79912409
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CAMILO ERNESTO ROJAS TOVAR
CIUDAD/MUNICIPIO:	PITALITO	DEPARTAMENTO:	HUILA
DIRECCIÓN:	PITALITO	TELÉFONO:	8365482
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	1107328737	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES julio AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto AÑO 2023
DÍAS DE MORA:	11		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/08/14	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	002040

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.300	$ 0	$ 185.600	$ 2.300	$ 187.900
230201	230201- PROTECCION	2	$ 371.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.600	$ 0	$ 371.200	$ 4.600	$ 375.800
SUBTOTALES:										**$ 556.800**	**$ 6.900**	**$ 563.700**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 435.000	$ 0	$ 5.400	$ 0	$ 435.000	$ 5.400	$ 0	$ 440.400
SUBTOTALES:													**$ 435.000**	**$ 5.400**	**$ 0**	**$ 440.400**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	3		$ 0	$ 0		$ 0	$ 242.400	$ 242.400	$ 3.000	$ 0	$ 245.400
SUBTOTALES:									**$ 242.400**	**$ 3.000**	**$ 0**	**$ 245.400**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF32	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	3	$ 139.200	$ 1.800	$ 141.000
SUBTOTALES:			**$ 139.200**	**$ 1.800**	**$ 141.000**

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	3	$ 104.400	$ 1.300	$ 105.700
SUBTOTALES:			**$ 104.400**	**$ 1.300**	**$ 105.700**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES					
																										PENSIÓN							SALUD							ARP						CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1082216358	MOSQUERA GUTIERREZ DANIEL FELIPE	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.160.000	$ 145.000	$ 0	$ 145.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000	$ 79912409	$ 80.800	30	$ 1.160.000	SCCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 46.400	$ 0	$ 34.800	$ 0	$ 0
2	CC 36311030	DURAN GUZMAN DEYI JOHANNA	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			NO																	230201-PROTECCION	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.160.000	$ 145.000	$ 0	$ 145.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000	$ 79912409	$ 80.800	30	$ 1.160.000	SCCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 46.400	$ 0	$ 34.800	$ 0	$ 0
3	CC 36313508	MEDINA VARGAS LILIANA PATRICIA	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			NO																	230201-PROTECCION	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.160.000	$ 145.000	$ 0	$ 145.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000	$ 79912409	$ 80.800	30	$ 1.160.000	SCCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 46.400	$ 0	$ 34.800	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 1.496.200

545

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	ROBINSON ARLEY ROJAS
IDENTIFICACION:	CC-1081731315
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-08-18
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-08-04
FECHA DE PAGO:	2023-08-08
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2023-07
PERIODO SALUD:	2023-07
NUMERO PLANILLA:	26904450
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	26904450
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 2.000.000	$ 0	$ 0	$ 1.200	$ 250.000	$ 251.200
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 2.000.000	$ 0	$ 0	$ 1.500	$ 320.000	$ 321.500
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 2.000.000	$ 0	$ 0	$ 700	$ 139.200	$ 139.900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 3.400	$ 709.200	$ 712.600

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	06/09/2023

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	79912409
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CAMILO ERNESTO ROJAS TOVAR
CIUDAD/MUNICIPIO:	PITALITO	DEPARTAMENTO:	HUILA
DIRECCIÓN:	PITALITO	TELÉFONO:	8365482
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			1107531311	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	agosto	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	septiembre	AÑO 2023
DÍAS DE MORA:			6				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/09/11	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			009080

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	2	$ 371,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2,500	$ 0	$ 371,200	$ 2,500	$ 373,700
230301	230301-PORVENIR	1	$ 185,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1,300	$ 0	$ 185,600	$ 1,300	$ 186,900
SUBTOTALES:										**$ 556,800**	**$ 3,800**	**$ 560,600**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 435,000	$ 0	$ 2,900	$ 0	$ 435,000	$ 2,900	$ 0	$ 437,900
SUBTOTALES:													**$ 435,000**	**$ 2,900**	**$ 0**	**$ 437,900**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	3		$ 0	$ 0		$ 0	$ 242,400	$ 242,400	$ 1,600	$ 0	$ 244,000
SUBTOTALES:									**$ 242,400**	**$ 1,600**	**$ 0**	**$ 244,000**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF32	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	3	$ 139,200	$ 1,000	$ 140,200
SUBTOTALES:			**$ 139,200**	**$ 1,000**	**$ 140,200**

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	3	$ 104,400	$ 700	$ 105,100
SUBTOTALES:			**$ 104,400**	**$ 700**	**$ 105,100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																			PARAFISCALES					
																											PENSIÓN							SALUD						ARP												
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1082218358	MOSQUERA GUTIERREZ DANIEL FELIPE	DEPEND		$ 1,160,000	FIJO			NO																		230301-PORVENIR	30	$ 1,160,000	$ 185,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185,600	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1,160,000	$ 145,000	$ 0	$ 145,000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1,160,000	79912409	$ 80,800	30	$ 1,160,000	SCCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 46,400	$ 0	$ 34,800	$ 0	$ 0
2	CC 36311030	DURAN GUZMAN DEYI JOHANNA	DEPEND		$ 1,160,000	FIJO			NO																		230201-PROTECCION	30	$ 1,160,000	$ 185,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185,600	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1,160,000	$ 145,000	$ 0	$ 145,000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1,160,000	79912409	$ 80,800	30	$ 1,160,000	SCCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 46,400	$ 0	$ 34,800	$ 0	$ 0
3	CC 36313598	MEDINA VARGAS LILIANA PATRICIA	DEPEND		$ 1,160,000	FIJO			NO																		230201-PROTECCION	30	$ 1,160,000	$ 185,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185,600	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1,160,000	$ 145,000	$ 0	$ 145,000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1,160,000	79912409	$ 80,800	30	$ 1,160,000	SCCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 46,400	$ 0	$ 34,800	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 1.487.800

Planilla Pagada

547

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	ROBINSON ARLEY ROJAS
IDENTIFICACION:	CC-1081731315
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-09-13
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-09-06
FECHA DE PAGO:	2023-09-12
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2023-08
PERIODO SALUD:	2023-08
NUMERO PLANILLA:	27320041
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	27320041
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 2.000.000	$ 0	$ 0	$ 1.700	$ 250.000	$ 251.700
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 2.000.000	$ 0	$ 0	$ 2.100	$ 320.000	$ 322.100
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 2.000.000	$ 0	$ 0	$ 1.000	$ 139.200	$ 140.200
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 4.800	$ 709.200	$ 714.000

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	05/10/2023

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	79912409
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			CAMILO ERNESTO ROJAS TOVAR
CIUDAD/MUNICIPIO:	PITALITO	DEPARTAMENTO:	HUILA
DIRECCIÓN:	PITALITO	TELÉFONO:	8365482
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			1107833903	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	octubre	AÑO 2023
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/10/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			001763

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 0	$ 185.600
230201	230201- PROTECCION	2	$ 371.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 371.200	$ 0	$ 371.200
SUBTOTALES:										**$ 556.800**	**$ 0**	**$ 556.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 435.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 435.000	$ 0	$ 0	$ 435.000
SUBTOTALES:													**$ 435.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 435.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	3		$ 0	$ 0		$ 0	$ 242.400	$ 242.400	$ 0	$ 0	$ 242.400
SUBTOTALES:									**$ 242.400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 242.400**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF32	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	3	$ 139.200	$ 0	$ 139.200
SUBTOTALES:			**$ 139.200**	**$ 0**	**$ 139.200**

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	3	$ 104.400	$ 0	$ 104.400
SUBTOTALES:			**$ 104.400**	**$ 0**	**$ 104.400**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN						SALUD							ARP														
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1082216358	MOSQUERA GUTIERREZ DANIEL FELIPE	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.160.000	$ 145.000	$ 0	$ 145.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000	79912409	$ 80.800	30	$ 1.160.000	SCCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 46.400	$ 0	$ 34.800	$ 0	$ 0
2	CC 36311030	DURAN GUZMAN DEYI JOHANNA	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			NO																	230201-PROTECCION	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.160.000	$ 145.000	$ 0	$ 145.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000	79912409	$ 80.800	30	$ 1.160.000	SCCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 46.400	$ 0	$ 34.800	$ 0	$ 0
3	CC 36313598	MEDINA VARGAS LILIANA PATRICIA	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			NO																	230201-PROTECCION	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.160.000	$ 145.000	$ 0	$ 145.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000	79912409	$ 80.800	30	$ 1.160.000	SCCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 46.400	$ 0	$ 34.800	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 1.477.800

Planilla Pagada

5/9

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	ROBINSON ARLEY ROJAS
IDENTIFICACION:	CC-1081731315
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-09-27
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-10-05
FECHA DE PAGO:	2023-09-27
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2023-09
PERIODO SALUD:	2023-09
NUMERO PLANILLA:	27656895
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	27656895
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 2.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 250.000	$ 250.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 2.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 320.000	$ 320.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 2.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 139.200	$ 139.200
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 709.200	$ 709.200

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	07/11/2023

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	79912409
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			CAMILO ERNESTO ROJAS TOVAR
CIUDAD/MUNICIPIO:	PITALITO	DEPARTAMENTO:	HUILA
DIRECCIÓN:	PITALITO	TELÉFONO:	8365482
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			11081351 50	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	noviembre	AÑO 2023
DÍAS DE MORA:		11					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/11/14		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		003707	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.100	$ 0	$ 185.600	$ 2.100	$ 187.700
230201	230201- PROTECCION	2	$ 371.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.100	$ 0	$ 371.200	$ 4.100	$ 375.300
SUBTOTALES:										**$ 556.800**	**$ 6.200**	**$ 563.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 435.000	$ 0	$ 4.800	$ 0	$ 435.000	$ 4.800	$ 0	$ 439.800
SUBTOTALES:													**$ 435.000**	**$ 4.800**	**$ 0**	**$ 439.800**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	3		$ 0	$ 0		$ 0	$ 242.400	$ 242.400	$ 2.700	$ 0	$ 245.100
SUBTOTALES:									**$ 242.400**	**$ 2.700**	**$ 0**	**$ 245.100**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF32	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	3	$ 139.200	$ 1.600	$ 140.800
SUBTOTALES:			**$ 139.200**	**$ 1.600**	**$ 140.800**

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	3	$ 104.400	$ 1.200	$ 105.600
SUBTOTALES:			**$ 104.400**	**$ 1.200**	**$ 105.600**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES					
																										PENSIÓN						SALUD						ARP											
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1082216358	MOSQUERA GUTIERREZ DANIEL FELIPE	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.160.000	$ 145.000	$ 0	$ 145.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000	$ 79912409	$ 80.800	30	$ 1.160.000	SCCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 46.400	$ 0	$ 34.800	$ 0	$ 0
2	CC 36311030	DURAN DUZMAN DEYI JOHANNA	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			NO																	230201-PROTECCION	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.160.000	$ 145.000	$ 0	$ 145.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000	$ 79912409	$ 80.800	30	$ 1.160.000	SCCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 46.400	$ 0	$ 34.800	$ 0	$ 0
3	CC 36313508	MEDINA VARGAS LILIANA PATRICIA	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			NO																	230201-PROTECCION	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.160.000	$ 145.000	$ 0	$ 145.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000	$ 79912409	$ 80.800	30	$ 1.160.000	SCCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 46.400	$ 0	$ 34.800	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 1.494.300

Planilla Pagada

550

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	ROBINSON ARLEY ROJAS
IDENTIFICACION:	CC-1081731315
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-11-18
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-11-07
FECHA DE PAGO:	2023-11-16
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2023-10
PERIODO SALUD:	2023-10
NUMERO PLANILLA:	27765812
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	27765812
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 2.000.000	$ 0	$ 0	$ 2.300	$ 250.000	$ 252.300
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 2.000.000	$ 0	$ 0	$ 2.900	$ 320.000	$ 322.900
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 2.000.000	$ 0	$ 0	$ 1.300	$ 139.200	$ 140.500
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 6.500	$ 709.200	$ 715.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	06/12/2023

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	79912409
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL:			CAMILO ERNESTO ROJAS TOVAR
CIUDAD/MUNICIPIO:	PITALITO	DEPARTAMENTO:	HUILA
DIRECCIÓN:	PITALITO	TELÉFONO:	8365482
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			1108304998	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	noviembre AÑO	2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES diciembre AÑO 2023
DÍAS DE MORA:			6		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/12/11	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	001243

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 185,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1,100	$ 0	$ 185,600	$ 1,100	$ 186,700
230201	230201- PROTECCION	2	$ 371,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2,200	$ 0	$ 371,200	$ 2,200	$ 373,400
SUBTOTALES:										**$ 556,800**	**$ 3,300**	**$ 560,100**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 435,000	$ 0	$ 2,600	$ 0	$ 435,000	$ 2,600	$ 0	$ 437,600
SUBTOTALES:													**$ 435,000**	**$ 2,600**	**$ 0**	**$ 437,600**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	3		$ 0	$ 0		$ 0	$ 242,400	$ 242,400	$ 1,500	$ 0	$ 243,900
SUBTOTALES:									**$ 242,400**	**$ 1,500**	**$ 0**	**$ 243,900**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF32	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	3	$ 139,200	$ 900	$ 140,100
SUBTOTALES:			**$ 139,200**	**$ 900**	**$ 140,100**

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	3	$ 104,400	$ 700	$ 105,100
SUBTOTALES:			**$ 104,400**	**$ 700**	**$ 105,100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES							
																											PENSIÓN						SALUD						ARP								CCF			SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1082216356	MOSQUERA GUTIERREZ DANIEL FELIPE	DEPEND		$ 1,160,000	FIJO			NO																		230301-PORVENIR	30	$ 1,160,000	$ 185,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185,600	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1,160,000	$ 145,000	$ 0	$ 145,000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1,160,000	79912409	$ 80,800	30	$ 1,160,000	SCCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 46,400	$ 0	$ 34,800	$ 0	$ 0
2	CC 36311030	DURAN GUZMAN DEYI JOHANNA	DEPEND		$ 1,160,000	FIJO			NO																		230201-PROTECCION	30	$ 1,160,000	$ 185,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185,600	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1,160,000	$ 145,000	$ 0	$ 145,000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1,160,000	79912409	$ 80,800	30	$ 1,160,000	SCCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 46,400	$ 0	$ 34,800	$ 0	$ 0
3	CC 36313598	MEDINA VARGAS LILIANA PATRICIA	DEPEND		$ 1,160,000	FIJO			NO																		230201-PROTECCION	30	$ 1,160,000	$ 185,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185,600	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1,160,000	$ 145,000	$ 0	$ 145,000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1,160,000	79912409	$ 80,800	30	$ 1,160,000	SCCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 46,400	$ 0	$ 34,800	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 1.486.800

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	ROBINSON ARLEY ROJAS
IDENTIFICACION:	CC-1081731315
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-12-14
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-12-06
FECHA DE PAGO:	2023-12-14
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2023-11
PERIODO SALUD:	2023-11
NUMERO PLANILLA:	28252230
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	28252230
TIPO DE PLANILLA:	I


CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 2.000.000	$ 0	$ 0	$ 2.000	$ 250.000	$ 252.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 2.000.000	$ 0	$ 0	$ 2.500	$ 320.000	$ 322.500
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 2.000.000	$ 0	$ 0	$ 1.100	$ 139.200	$ 140.300
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 5.600	$ 709.200	$ 714.800

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	04/01/2024


CONSORCIO OBRAS R&R	CONTRATO DE OBRA No. 1127 de 2023 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN (H=5.50M, L=20.00.) EN LA VIA RUTA 45 – GUACACALLO – ORITOGUAZ – ELIAS – LA PALMA, CÓDIGO 4504B, RED DE TERCER ORDEN DEPARTAMENTO DEL HUILA.	GOBERNACIÓN DEL HUILA

RECOR DE LOS PLANOS DE LA OBRA

Calle 9 #. 4-19 Las Américas OF 310
TEL. 60889659963 licitacionesdanielm@gmail.com



GEOMETRIA



Junta de Construcción

(El refuerzo pasa al 100%)

DIMENSIONES

H (m)	a (m)	b (m)	c (m)	d (m)	T (m)	h (m)	B (m)	Vol (m^3/m)	σ suelo (MPa)	
									Estado Límite de Resistencia I	Estado Límite de evento extremo I
2.0	0.40	0.30	0.00	1.00	0.30	1.70	1.70	1.02	0.07	0.08
2.5	0.55	0.30	0.05	1.10	0.35	2.15	2.00	1.40	0.08	0.09
3.0	0.60	0.30	0.10	1.20	0.40	2.60	2.20	1.79	0.11	0.12
3.5	0.60	0.30	0.15	1.40	0.45	3.05	2.45	2.25	0.14	0.14
4.0	0.70	0.30	0.20	1.80	0.50	3.50	3.00	2.90	0.14	0.15
4.5	0.95	0.30	0.25	2.00	0.55	3.95	3.50	3.60	0.13	0.15
5.0	1.05	0.30	0.25	2.20	0.55	4.45	3.80	3.98	0.15	0.17
5.5	1.20	0.30	0.30	2.40	0.60	4.90	4.20	4.73	0.15	0.18
6.0	1.40	0.30	0.30	2.60	0.60	5.40	4.60	5.19	0.16	0.18
6.5	1.25	0.30	0.35	2.90	0.65	5.85	4.80	5.90	0.19	0.23
7.0	1.40	0.30	0.40	3.00	0.70	6.30	5.10	6.72	0.20	0.24

NOTAS GENERALES


1. Las dimensiones mostradas están dadas en metros, excepto cuando se indique otra unidad.
2. Recubrimiento del acero de refuerzo = 0.075 m
3. Norma de diseño y Especificaciones
   - Norma Colombiana de Diseño de Puentes-LRFD-CCP-14
   - Normas de ensayo de materiales para carreteras. I. Versión 2013
   - Especificaciones Generales de construcción para carreteras- INVIAS Versión 2013.
4. Método de diseño
   - Las disposiciones de diseño para los muros, siguieron el Método con Factores de Carga y Resistencia-LRFD.
5. Cargas de diseño
   - Peso específico del hormigón: 23,2 kN/m3
6. Materiales
   - Resistencia a la compresión del concreto: f'c= 21 MPa
   - Resistencia a la compresión concreto simple para solados: f'c= 14 MPa
   - Esfuerzo de fluencia del acero de refuerzo: fy= 420MPa
   - Material de relleno: Especificaciones Generales de Construcción INVIAS-2013, Artículo: 610-13
   - Relleno material filtrante: Generales de Construcción INVIAS-2013, Artículo: 610.2.4
   - Geotextil (No Tejido) NT: Generales de Construcción INVIAS-2013, Artículo: 610-13 Artículo: 673.2.1
7. **Parámetros geotécnicos utilizados en el dimensionamiento de los muros**

   Material de relleno:
   - Peso específico del relleno: γ = 19,25 kN/m³
   - Angulo de fricción interna del relleno: Φ=30°
   - Coeficiente activo de presión de tierras ka = 0.33


   Suelo de fundación:
   - Angulo de fricción interna del suelo: Φ=30°
   - Perfil de suelo: Tipo C
   - Resistencia nominal Rn del suelo de fundación= 0,5 MPa

   Parámetros sísmicos:
   - Coeficiente de aceleración pico horizontal del terreno: PGA= 0,20
   - Coeficiente de aceleración sísmica horizontal: kh= 0.12

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Subdirección de Estudios e Innovación	OBRAS DE ARTE PARA VIAS DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA	MURO DE CONTENCIÓN DE CORONA Relleno Horizontal y sobrecarga viva	Contiene: FORMALETA NOTAS GENERALES	Fecha: DICIEMBRE 2017 Plano: MH1 de 2



REFUERZO



Distribución típica del refuerzo

Ø= Diámetro de la varilla en pulgadas
s= Separación varilla en metros
l_i= Longitud varilla tramo recto
g_i= longitud gancho en metros
LT longitud total varilla en metros

REFUERZO

H	Varilla A					Varilla B					Varilla C					Varilla D					Varilla E					Varilla F					Ref de repartición		TOTAL REFUERZO (kg)/m
(m)	Ø	s	l_1	g_1	LT	Ø	Separ	l_2	g_2	LT	Ø	Separ	l_3	g_3	LT	Ø	Separ	l_4	g_4	LT	Ø	Separ	l_5	g_5	LT	Ø	Separ	l_6	g_6	LT	Ø	s	
2.0	1/2"	0.35	1.60	0.20	2.00	1/2"	0.35	1.60	0.20	2.00	1/2"	0.35	1.90	0.20	2.10											1/2"	0.35	1.90	0.20	2.10	1/2"	0.35	43.7
2.5	1/2"	0.30	1.90	0.20	2.30	1/2"	0.30	1.90	0.20	2.30	1/2"	0.25	2.40	0.20	2.60											1/2"	0.30	2.40	0.20	2.60	1/2"	0.30	62.7
3.0	1/2"	0.30	2.10	0.20	2.50	1/2"	0.20	2.10	0.20	2.50	1/2"	0.15	2.90	0.20	3.10											1/2"	0.30	2.90	0.20	3.10	1/2"	0.30	84.5
3.5	1/2"	0.25	2.35	0.20	2.75	1/2"	0.10	2.35	0.20	2.75	1/2"	0.20	3.40	0.20	3.60	1/2"	0.20	2.80	0.20	3.00						1/2"	0.30	3.40	0.20	3.60	1/2"	0.30	120.8
4.0	1/2"	0.25	2.90	0.20	3.30	1/2"	0.10	2.90	0.20	3.30	1/2"	0.20	3.90	0.20	4.10	1/2"	0.20	3.00	0.20	3.20						1/2"	0.30	3.90	0.20	4.10	1/2"	0.30	140.4
4.5	1/2"	0.15	3.40	0.20	3.80	5/8"	0.15	3.40	0.25	3.90	1/2"	0.20	4.40	0.20	4.60	1/2"	0.20	3.80	0.20	4.00						1/2"	0.30	4.40	0.20	4.60	1/2"	0.30	174.4
5.0	1/2"	0.10	3.70	0.20	4.10	5/8"	0.10	3.70	0.25	4.20	5/8"	0.30	4.85	0.25	5.10	5/8"	0.30	4.00	0.25	4.25	5/8"	0.30	3.00	0.25	3.25	1/2"	0.30	4.90	0.20	5.10	1/2"	0.25	254.8
5.5	5/8"	0.15	4.10	0.25	4.60	3/4"	0.15	4.10	0.30	4.70	3/4"	0.45	5.35	0.30	5.65	3/4"	0.45	4.00	0.30	4.30	3/4"	0.45	3.60	0.30	3.90	1/2"	0.25	5.40	0.20	5.60	1/2"	0.25	282.3
6.0	5/8"	0.125	4.50	0.25	5.00	3/4"	0.125	4.50	0.30	5.10	3/4"	0.36	5.90	0.30	6.20	3/4"	0.36	4.40	0.30	4.70	3/4"	0.36	3.70	0.30	4.00	1/2"	0.25	5.90	0.20	6.10	1/2"	0.25	351.0
6.5	5/8"	0.125	4.70	0.25	5.20	7/8"	0.125	4.70	0.35	5.40	3/4"	0.30	6.35	0.30	6.65	3/4"	0.30	5.00	0.30	5.30	3/4"	0.30	4.50	0.30	4.80	1/2"	0.25	6.40	0.20	6.60	1/2"	0.25	433.0
7.0	3/4"	0.15	5.00	0.30	5.60	7/8"	0.10	5.00	0.35	5.70	7/8"	0.30	6.85	0.35	7.20	7/8"	0.30	5.65	0.35	6.00	7/8"	0.30	4.65	0.35	5.00	1/2"	0.25	6.90	0.20	7.10	1/2"	0.25	561.6

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Subdirección de Estudios e Innovación

OBRAS DE ARTE PARA
VIAS DE LA RED TERCIARIA
Y FÉRREA

MURO DE CONTENCIÓN DE CORONA
Relleno Horizontal y sobrecarga viva

Contiene:
REFUERZO
CANTIDADES DE OBRA

Fecha: DICIEMBRE 2017

Plano: MH2 de 2

556

CONSORCIO OBRAS R&R	CONTRATO DE OBRA No. 1127 de 2023 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN (H=5.50M, L=20.00.) EN LA VIA RUTA 45 – GUACACALLO – ORITOGUAZ – ELIAS – LA PALMA, CÓDIGO 4504B, RED DE TERCER ORDEN DEPARTAMENTO DEL HUILA.	GOBERNACIÓN DEL HUILA

REGISTRO FOTOGRÁFICO (INCLUYE REGISTRO DE LA OBRA TERMINADA)

Calle 9 #. 4-19 Las Américas OF 310
TEL. 60889659963 licitacionesdanielm@gmail.com

CONSORCIO OBRAS R&R	**CONTRATO DE OBRA No. 1127 de 2023** **CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN (H=5.50M, L=20.00.) EN LA VIA RUTA 45 – GUACACALLO – ORITOGUAZ – ELIAS – LA PALMA, CÓDIGO 4504B, RED DE TERCER ORDEN DEPARTAMENTO DEL HUILA.**	GOBERNACIÓN DEL HUILA

REGISTRO FOTOGRÁFICO




Calle 9 #. 4-19 Las Américas OF 310
TEL. 60889659963 licitacionesdanielm@gmail.com

CONSORCIO OBRAS R&R	**CONTRATO DE OBRA No. 1127 de 2023** **CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN (H=5.50M, L=20.00.) EN LA VIA RUTA 45 – GUACACALLO – ORITOGUAZ – ELIAS – LA PALMA, CÓDIGO 4504B, RED DE TERCER ORDEN DEPARTAMENTO DEL HUILA.**	GOBERNACIÓN DEL HUILA















CONSORCIO OBRAS R&R	**CONTRATO DE OBRA No. 1127 de 2023** **CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN (H=5.50M, L=20.00.) EN LA VIA RUTA 45 – GUACACALLO – ORITOGUAZ – ELIAS – LA PALMA, CÓDIGO 4504B, RED DE TERCER ORDEN DEPARTAMENTO DEL HUILA.**	**GOBERNACIÓN DEL HUILA**















CONSORCIO OBRAS R&R	**CONTRATO DE OBRA No. 1127 de 2023** **CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN (H=5.50M, L=20.00.) EN LA VIA RUTA 45 – GUACACALLO – ORITOGUAZ – ELIAS – LA PALMA, CÓDIGO 4504B, RED DE TERCER ORDEN DEPARTAMENTO DEL HUILA.**	**GOBERNACIÓN DEL HUILA**














CONSORCIO OBRAS R&R	**CONTRATO DE OBRA No. 1127 de 2023** **CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN (H=5.50M, L=20.00.) EN LA VIA RUTA 45 – GUACACALLO – ORITOGUAZ – ELIAS – LA PALMA, CÓDIGO 4504B, RED DE TERCER ORDEN DEPARTAMENTO DEL HUILA.**	GOBERNACIÓN DEL HUILA















CONSORCIO OBRAS R&R	**CONTRATO DE OBRA No. 1127 de 2023** **CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN (H=5.50M, L=20.00.) EN LA VIA RUTA 45 – GUACACALLO – ORITOGUAZ – ELIAS – LA PALMA, CÓDIGO 4504B, RED DE TERCER ORDEN DEPARTAMENTO DEL HUILA.**	GOBERNACIÓN DEL HUILA














Calle 9 #. 4-19 Las Américas OF 310
TEL. 60889659963 licitacionesdanielm@gmail.com

CONSORCIO OBRAS R&R	**CONTRATO DE OBRA No. 1127 de 2023** **CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN (H=5.50M, L=20.00.) EN LA VIA RUTA 45 – GUACACALLO – ORITOGUAZ – ELIAS – LA PALMA, CÓDIGO 4504B, RED DE TERCER ORDEN DEPARTAMENTO DEL HUILA.**	GOBERNACIÓN DEL HUILA











