INTER EUSTORGIO COLMENARES

OF-IT-0530

Cúcuta, 22 de febrero de 2024

Cúcuta, Norte de Santander
Rad:0354
Anexos:1
Serie Detal de Origen:100-20
Cristian Lopez Destino. Elizabeth Martinez
Fecha:22/02/2024 Hora:11:13:26

Señor
ELIZABETH MARTINEZ LAVERDE
DIRECTOR (E) IMRD
Cúcuta- Norte De Santander

Ref. Contrato No LP-001-2023 objeto "ADECUACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO EUSTORGIO COLMENARES, SAN JOSE DE CUCUTA, NORTE DE SANTANDER"

Asunto: CONFIRMACION LAMINAS A INSTALAR ENTRE EJE 5 Y EJE 7

Cordial saludo,

En referencia al contrato N° LP-001-2023 con objeto "ADECUACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO EUSTORGIO COLMENARES, SAN JOSE DE CUCUTA, NORTE DE SANTANDER", teniendo en cuenta oficio recibido por parte del CONSORCIO KAIROS EUSTORGIO, el dia 21 de febrero de 2024 en el cual se informa un cambio en la fecha de entrega de las láminas de cubierta tipo panel de 17 mm de poliuretano color blanco blanco destinadas para instalación entre los ejes 5 y 7, se coloca en conocimiento de la entidad que el proveedor de las mismas confirma fecha de entrega en las instalaciones del Coliseo Eustorgio Colmenares para el día 27 de febrero de 2024, dando cumplimiento a lo solicitado.

Dado a lo anterior, se confirma el aval de solicitud de prórroga atendiendo el cumplimiento del objeto contractual pactado con fecha estimada 30 de abril de 2024.

Anexo: oficio contratista CONSORCIO KAIROS EUSTORGIO
Atentamente:

Cristian López

CRISTIAN ALEJANDRO LOPEZ CAMPEROS
CC. 1004921905
Representante legal
UNION TEMPORAL INTER EUSTORGIO COLMENARES



CONSORCIO KAIROS
EUSTORGIO

San José de Cúcuta, Febrero 21 de 2024

Señor
CRISTIAN ALEJANDRO LOPEZ CAMPEROS
Interventoría Inter Eustorgio Colmenares
La Ciudad

REFERENCIA: Contrato de obra N° LP-001-2023 objeto: " ADECUACION DE COMPLEJO DEPORTIVO EUSTORGIO COLMENARES, SAN JOSÉ DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER."

ASUNTO: Modificación de fecha de entrega de láminas a instalar entre eje 5 y eje 7

Cordial saludo:

Mediante la presente me permito informar que en conversación vía telefónica con nuestro proveedor de láminas de cubierta tipo panel de 17mm de poliuretano color blanco blanco, las cuales están destinadas a instalar entre los ejes 5 y 7 se nos allega una nueva fecha de entrega debido a problemas con el traslado de las mismas, estableciendo fecha de entrega en las instalaciones del coliseo menor eustorgio colmenares para el día 27 de febrero de 2024

DAVID FERNANDO LEAL MARTINEZ
R/L Consorcio Kairós Eustorgio

Consorciokairosec@gmail.com