CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nº MS-MC-033-2023 PARA LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCIÓN PLACA PARA EL ESCENARIO DEPORTIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE SORA - BOYACÁ

ACTA DE RECIBO

TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORÍA
CONTRATO Nº	MS-MC-033-2023
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SORA
IDENTIFICACIÓN	NIT 800.019.277-9
REP. LEGAL	HERNAN ALONSO ACOSTA MEDINA
IDENTIFICACIÓN	C.C. 4.045.152 de Sora
CONTRATISTA	SEGUNDO RAIMUNDO MEDINA AUZAQUE.
IDENTIFICACIÓN	C.C. 6.760.986 DE TUNJA
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCIÓN PLACA PARA EL ESCENARIO DEPORTIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE SORA - BOYACÁ
VALOR	DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS $10`436.855 MCTE
CDP	1723 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 (SGR)
REGISTRO PRESUPUESTAL	1323 DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2023 (SGR)
PLAZO	DOS (2) MESES
FECHA INICIO	13 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA SUSPENSIÓN	9 DE FEBRERO DE 2024
FECHA REINICIO	21 DE FEBRERO DE 2024
FECHA PRESENTE ACTA	23 DE FEBRERO DE 2024

REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION

GARANTIAS	Polizas
PUBLICACIÓN DEL CONTRATO	SECOP
ESTAMPILLAS	NA
SEGURIDAD SOCIAL Y/O PARAFISCALES	SE ANEXAN

En Sora, a los veintitrés (23) días del mes febrero de dos mil veinticuatro (2024), se reunieron en el Despacho del Alcalde, el señor HERNÁN ALONSO ACOSTA MEDINA - Alcalde Municipal, por otra parte SEGUNDO RAIMUNDO MEDINA AUZAQUE en calidad de

INTERVENTOR y JOSÉ ORLANDO ARIAS CHINOME como SUPERVISOR con el fin de dar por terminado el CONTRATO MS-MC-033-2023, de acuerdo a las siguientes consideraciones; dado que la contratista cumplió el tiempo al cual fue contratado, y entregó los respectivos soportes que avalan la ejecución de las actividades realizadas durante ese lapso de tiempo.

La terminación de los servicios, no releva al Contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el Contrato y las normas legales vigentes.

RESUMEN CONTRACTUAL

VALOR CONTRATO	$ 10´436.855	
VALOR PRESENTE ACTA		$10´436.855
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO		0
SUMAS IGUALES	$ 10´436.855	$ 10´436.855

En constancia se firma por los que en ella intervinieron.

HERNAN ALONSO ACOSTA MEDINA
Alcalde Municipal

SEGUNDO RAIMUNDO MEDINA AUZAQUE
Interventor

JOSE ORLANDO ARIAS CH.
Supervisor

	Nombre	Cargo	Firma
Elaboró	Jose Orlando Arias Ch	Oficina asesora de planeacion	
Revisó	Hernan Alonso Acosta Medina	Alcalde	