ONSULTORIA Y
ONSTRU-SION S.A.S

ALCALDIA MUNICIPAL DE GALAPA
Secretaría General
Radicación No. 0960
Fecha: 21 FEB. 2024
Hora: 3:05 PM
De conformidad con las disposiciones No. 148
Del 20[illegible] 2[illegible] 2[illegible] Alcal
día. Para la [illegible] y concordante
de la presente [illegible] Alcalde Municipal
delega su cumplimiento en la:
Secretaría: Des. Territorial
a Cargo del Funcionario
y Recibido por:
Folio No. 4

Barranquilla, 21 de Febrero de 2024

Señores:
Municipio de Galapa
Ate. Arq. Jose Raúl de las Salas Manzur
Secretario de infraestructura
E. S. D.

REF. CM-003-2023 cuyo objeto es "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRA QUE RESULTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA QUE TIENE POR OBJETO "REHABILITACION Y/O CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL- CDI- "MI PRIMER HOGAR", UBICADO EN EL BARRIO SALON AZUL Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE DIFERENTES CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE GALAPA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO"

Asunto: Aval de Solicitud de prórroga.

Cordial saludo,

Por medio de la presente y en calidad de interventoria del proyecto en la referencia, me dirijo a usted para informarle lo siguiente.

El dia 20 de febrero de 2024 esta Interventoria recibió un oficio del contratista CONSORCIO INFRAESTRUCTURA GALAPA 2023, en la cual manifiesta la necesidad de prorrogar el contrato pro un tiempo no menor a cuarenta y cinco (45) días, toda vez que se presentado ciertas circunstancias atípicas que han retrasado el avance normal del proyecto.

CONSULTORIA Y CONSTRU-SION S.A.S

Esta interventoria avala técnicamente dichas premisas y solicita al contratante se adelanten los trámites para la prórroga.

Cabe aclarar que esta interventoria renuncia de manera voluntaria al pago de servicios adicionales por la mayor permanencia en caso sea aprobada dicha prorroga, lo anterior con la finalidad de garantizar que la ejecución llegue a feliz termino y nos comprometemos a actualizar las garantías con la nueva fecha de terminación.

Por lo anterior remito a su despacho la solicitud del contratista para su estudio y viabilidad jurídica.

Atentamente,

ANDRES DE JESUS SOBRINO PARRA
CONSULTORIAS Y CONSTRU - SION S.A.S

Anexo:
Solicitud del contratista