AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

ACTA INICIO CONTRATO SUMINISTRO

112-ECP-FR-143-V03
02/10/2023

CONTRATO N°	006/2024	PROYECTO N°	N/A

OBJETO CONTRATO:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINAS ENROLLABLES, ELEMENTOS Y EQUIPOS DE OFICINA Y ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS MOBILIARIOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 74,700,298.40
OBJETO PROYECTO 1:	N/A
VALOR TOTAL DEL PROYECTO 1:	N/A
OBJETO PROYECTO 2:	N/A
VALOR TOTAL DEL PROYECTO 2:	N/A
CONTRATISTA:	JAIRO ARTURO YEPES MORENO
CORREO ELECTRONICO:	vidriosysuministros@yahoo.com
SUPERVISOR	WILSON ENRIQUE CASTRILLON DUQUE
APOYO A LA SUPERVISIÓN	N/A
CORREO ELECTRONICO:	subgecorp@aim-meta.gov.co

VIGENCIA			
TIEMPO DE EJECUCIÓN:	1	Meses	Días
FECHA DE INICIACIÓN:			22/02/2024
FECHA DE TERMINACIÓN:			21/03/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO

Para garantizar el cumplimiento general de las obligaciones derivadas del contrato, el contratista otorga como mecanismo de cobertura del riesgo, las siguientes garantías:

Nombre	Poliza N°	Valor Asegurado	Fecha de Aprobación
Garantía de Cumplimiento de las Obligaciones	30-46-101014113	$ 7,470,029.90	22/02/2024
Garantía de Calidad del Bien o Servicio	30-46-101014113	$ 7,470,029.90	22/02/2024

A los 22 días del mes de FEBRERO del año 2024 , se reunierón:

Nombre	En representación de[1]	Rol/Cargo[2]
JAIRO ARTURO YEPES MORENO	JAIRO ARTURO YEPES MORENO	CONTRATISTA
WILSON ENRIQUE CASTRILLON DUQUE	AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META	SUPERVISOR

[1] Indique el nombre o razón social de la Institución, Firma, Consorcio o Unión Temporal.
[2] Indique si es el Contratante, Contratista, Interventor o Supervisor.

Con el objeto de dejar constancia del inicio real y efectivo del contrato anteriormente citado,

Previo cumplimiento de los requisitos de legalización del contrato. (*)

OBSERVACIONES: <Diligenciar cuando el contrato incluya la ejecución de más de un proyecto. Se deberá indicar cuales proyectos inician, y cuáles no si es el caso.>

En consecuencia, se procede a la iniciación del contrato, el cual debe terminar el día **jueves, 21 de marzo de 2024**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día **22/02/2024**

Firma
WILSON ENRIQUE CASTRILLON DUQUE
SUPERVISOR

Firma N/A
REVISÓ

Firma
JAIRO ARTURO YEPES MORENO
CONTRATISTA

NOTA: Suscrita la presente acta, la supervisión deberá presentar el acta para realizar la publicación en el SECOP de conformidad al acuerdo con lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Reglamentario 1082 de 2015.

Nota:Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co