AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

PLAN DE COBROS CONTRATO SUMINISTRO

112-ECP-FR-145-V03
02/10/2023

CONTRATO N°	006/2024	PROYECTO N°	N/A

OBJETO CONTRATO:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINAS ENROLLABLES, ELEMENTOS Y EQUIPOS DE OFICINA Y ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS MOBILIARIOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 74,700,298.40
CONTRATISTA:	JAIRO ARTURO YEPES MORENO
NIT:	86045891
CORREO ELECTRONICO:	vidriosysuministros@yahoo.com
SUPERVISOR:	WILSON ENRIQUE CASTRILLON DUQUE
APOYO A LA SUPERVISION:	N/A

VIGENCIA			
TIEMPO DE EJECUCIÓN:	1	Meses	Días
FECHA DE INICIACIÓN:	22/02/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN:			21/03/2024
PRORROGA:		Meses	Días
NUEVA FECHA DE TERMINACION:			

NUMERO RP	FECHA DE COMPROMISO	RUBRO PRESUPUESTAL (IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL)	DESCRIPCION (CONCEPTO)	OBJETO DEL PROYECTO	VALOR
49	20/02/2024	1003-2.1.2.02.02.008-20	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	N/A	$ 6,869,453.40
50	20/02/2024	1003-2.1.2.01.01.003.04.06-20	OTRO EQUIPO ELECTRICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	N/A	$ 2,320,500.00
51	20/02/2024	1003-2.1.2.01.01.004.01.01.02-20	MUEBLES DELTIPO UTILIZADO EN LA OFICINA	N/A	$ 880,600.00
52	20/02/2024	1003-2.1.2.01.01.004.01.01.02-20	MUEBLES DELTIPO UTILIZADO EN LA OFICINA	N/A	$ 5,568,010.00
53	20/02/2024	1003-2.1.2.02.1.003-20	OTROS BIENES TRANSPORTABLES	N/A	$ 59,061,735.00

PLAN DE COBROS

CUENTA	MES	VALOR	%
1	ENERO	$ -	0
2	FEBRERO	$ -	0
3	MARZO	$ 74,700,298.40	100
4	ABRIL	$ -	0
5	MAYO	$ -	0
6	JUNIO	$ -	0
7	JULIO	$ -	0
8	AGOSTO	$ -	0
9	SEPTIEMBRE	$ -	0
10	OCTUBRE	$ -	0
11	NOVIEMBRE	$ -	6
12	DICIEMBRE	$ -	0
	TOTAL	**$ 74,700,298.40**	**$ 106.00**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella,
el día **FEBRERO 22 DE 2024**

Firma
JAIRO ARTURO YEPES MORENO
CONTRATISTA

Firma
WILSON ENRIQUE CASTRILLON DUQUE
SUPERVISOR

Firma N/A
Nombre:
REVISÓ

Nota: Cuando el proyecto no contempla profesional de Apoyo a la Supervisión, se selecciona de la lista desplegable para firma el cargo de Director Operativo de Ejecución, seguimiento y control de proyectos.

Nota: Los formatos deben ser registrados según su correspondencia, asi mismo las casillas de N° de matricula profesional deben ser diligenciadas en su totalidad.

Nota:Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co