CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO	19000731 H4 A DE 2019
CLASE DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	CONSORCIO CERRAMIENTO NUQUÍ NIT. 901290976-4
OBJETO	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL AEROPUERTO REYES MURILLO DE NUQUI – CHOCÓ
VALOR INICIAL	TRESCIENTOS DIECISIETE MILLONES TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS MCTE ($317.036.470) INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD
VALOR FINAL	TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHENTA Y DOS PESOS MCTE ($373.428.082) INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD
PLAZO	CUATRO (4) MESES
CDP JDE Y CDP SIIF	3319 DEL 4 DE ABRIL DE 2019 Y 9019 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019
RP JDE Y RP SIIF	9019 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y 45019 DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019
FECHA LEGALIZACIÓN	26619 DEL 11 DE JUNIO DE 2019 Y 1 DE OCTUBRE DE 2019
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	MAURICIO HOYOS SIERRA

En la ciudad de Rionegro, a los siete (7) días del mes de febrero de 2020 se reunieron con el fin de liquidar el presente contrato: DIEGO ROLANDO GUTIERREZ CASTRO, identificado con cedula de ciudadanía número 80.833.443 de Bogotá, obrando en calidad de representante legal del contratista CONSORCIO CERRAMIENTO NUQUÍ NIT. 901290976-4, MAURICIO HOYOS SIERRA identificado con cedula de ciudadanía número 71.778.683 de Medellín, supervisor designado por la Entidad para ejercer la vigilancia y control del contrato, y CARLOS ESTEBAN ARRUBLA PAUCAR identificado con cedula de ciudadanía número 70.033.368 de Medellín como ordenador del gasto.

CONDICIONES LEGALES

FECHA ACTA DE INICIO: 8 de julio de 2019

SUSPENSIONES:

N/A

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES

N/A

CONTRATOS ADICIONALES EN PLAZO

Prorroga 1:
Un (1) mes
Inicio: 8 de octubre de 2019
Terminación: 7 de noviembre de 2019

CONTRATOS ADICIONALES EN VALOR

Adición 1:
Cincuenta y seis millones trescientos noventa y un mil seiscientos doce pesos moneda legal ($56.391.612.00)

TERMINACIÓN CONTRACTUAL:

7 de noviembre de 2019

ACTA DE RECIBO FINAL

7 de noviembre de 2019

SANCIONES

N/A

CONDICIONES FINANCIERAS

VALOR DEL CONTRATO

TRESCIENTOS DIECISIETE MILLONES TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS MCTE ($317.036.470) INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD

VALOR FINAL DEL CONTRATO

TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA VEINTIOCHO MIL OCHENTA Y DOS PESOS MCTE ($373.428.082) INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD.

FORMA DE PAGO:

Actas de recibo parcial.

DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO

ANTICIPO:

N/A

ACTAS DE RECIBO PARCIAL.

Durante la vigencia del contrato fueron presentadas y tramitadas las siguientes actas

ACTA No	V/R BRUTO	V/R NETO	V/R IVA	VR OTROS DESCTOS
1.__	$ 57´449.421	$ 57´875.803	$ 426.382	$ 5´406.752
2. __	$ 77´313.110	$ 77´886.918	$ 573.808	$ 7´276.191
3. __	$ 70´400.000	$ 70´922.500	$ 522.500	$ 6´766.375
4. __	$ 135´289.344	$ 136´293.445	$1´004.101	$ 12´728.753
TOTALES	$ 340´451.875	$ 342´978.666	$2´526.791	$ 32´178.071

VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO

No se adeuda al contratista valor alguno.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 317.036.470
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	$ 56.391.612
VALOR CONTRATOS REAJUSTES	$ 0.00

VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 373.428.082		
VALOR NO EJECUTADO	$ 0.00		
VALOR PAGADO	$ 342´978.666		
VALOR DESCUENTOS		$ 0.00	
VALOR PENDIENTE PAGO		$ 30´449.416	
TOTALES	$ 373.428.082	$ 373.428.082	$ 373.428.082

CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El supervisor y/o interventor del presente contrato deja constancia que verifico el pago de los aportes parafiscales y al sistema de seguridad social integral de acuerdo al ingreso base de cotización, encontrándose a paz y salvo con sus obligaciones frente a dichos sistemas en los pagos durante la ejecución del contrato y para el pago final.

CERTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

N/A

GARANTIAS

El contratista se compromete a prorrogar o adicionar las garantías contractuales de acuerdo con la cláusula 61-44-101031287 del contrato.

DIEGO ROLANDO GUTIERREZ CASTRO Representante Legal del contratista

MAURICIO HOYOS SIERRA
Supervisor

Vo.Bo CARLOS ESTEBAN ARRUBLA PAUCAR
ordenador del gasto

Proyectó:
Revisó: