21 de febrero 2024

Ingeniero
JAIME GUIZA
Interventor del contrato de obra No 417 de 2023

Entidad contratante
Corporación Autónoma Regional Del Alto Magdalena
Carrera 1 No 60-79 Neiva
Teléfono: 8664454

Referencia: Contrato De Obra No 417 de 2023

"Construcción de senderos para la interpretación ambiental en las sedes de la territorial centro y sur del departamento del Huila"

Asunto: "Entrega de documentos acta parcial de obra No 1".

Cordial saludo,

Por medio de la presente, me permito realizar de manera formal la entrega de la documentación correspondiente al acta parcial de obra No 1:

- Acta parcial 1
- Memorias de cálculo
- Informe de acta parcial 1
- Planillas de seguridad social
- Factura electrónica
- Certificación Bancaria

Cordialmente,

Diego Medina Guerrero
Representante Legal Consorcio PONAL LYM

ACTA DE CORTE PARCIAL DE OBRA 1

ACTA DE COBRO PARCIAL DE OBRA No. 1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA
¡Cuida tu naturaleza!

OBJETO:	CONSTRUCCION DE SENDEROS PARA LA INTERPRETACION AMBIENTAL EN LAS SEDES DE LA TERRITORIAL CENTRO Y SUR DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.				ACTA PARCIAL No. 1
CONTRATISTA:	ESTRATEGIA Y DEFENSA S.A.S.		CONTRATO DE OBRA	VALOR DEL CONTRATO	
INTERVENTOR:	CONSORCIO SENDEROS			$ 1.406.632.802,00	
SUPERVISOR:	CESAR AUGUSTO BARREIRO OTALORA				
MUNICIPIO:	PITALITO - HUILA				
Fecha de Inicio:	Suspensión	Reinicio	PLAZO INICIAL	VALOR ADICIONAL	FECHA ACTA
3/11/2023			CINCO MESES	$ -	
Fecha Terminació			PLAZO ADICIONAL	VALOR TOTAL	
4/11/2023			CINCO MESES	$ 1.406.632.802,00	20/02/2024

417 DEL 4 DE OCTUBRE DE 2023

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES						ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
ÍTEM	ACTIVIDAD	UND	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1	PRELIMINARES										
1.1	Localización y replanteo. Incluye: materiales, equipos y comisión topográfica.	M2	4996,82	$ 3.076,00	$ 15.370.218,00	0	$ -	4996,78	$ 15.370.095,28	4996,78	$ 15.370.095,28
1.2	Descapote manual de capa vegetal e:0,20 mt (Incluye retiro)	M2	232	$ 5.323,00	$ 1.234.936,00	0	$ -	232,00	$ 1.234.936,00	232,00	$ 1.234.936,00
1.3	Campamento de obra	UND	1	$ 1.769.590,00	$ 1.769.590,00	0	$ -	1,00	$ 1.769.590,00	1,00	$ 1.769.590,00
1.4	Cerramiento Provisional en fibra de Polipropileno	ML	416,33	$ 16.907,00	$ 7.038.891,00	0	$ -	416,300	$ 7.038.384,10	416,3	$ 7.038.384,10
1.5	Rocería de lote y disposición de material vegetal	M2	1499,05	$ 1.163,00	$ 1.743.395,00	0	$ -	1499,02	$ 1.743.360,26	1499,02	$ 1.743.360,26
1.6	Relleno en recebo seleccionado y compactado al 90%	M3	46,4	$ 79.887,00	$ 3.706.757,00	0	$ -		$ -	0	$ -
1.7	Provisional agua potable	ML	10	$ 22.236,00	$ 222.360,00	0	$ -	10,00	$ 222.360,00	10,00	$ 222.360,00
1.8	Seriado o nivelación con material in situ	M3	316,88	$ 2.066,00	$ 654.674,00	0	$ -	8,30	$ 17.147,80	8,30	$ 17.147,80
SUBTOTAL					$ 31.740.821,00		$ -		$ 27.395.873,44		$ 27.395.873,44
2	ALCANTARILLADO AGUAS RESIDUALES										
2.1	Localización y replanteo. Incluye: materiales, equipos y comisión topográfica.	M2	90	$ 3.076,00	$ 276.840,00	0	$ -		$ -	0	$ -
2.2	Excavación manual, incluye traslego de material	M3	90	$ 19.714,00	$ 1.774.260,00	0	$ -		$ -	0	$ -
2.3	Suministro e instalación de tubería sanitaria de 6" de diametro (incluye accesorios)	ML	90	$ 63.366,00	$ 5.702.940,00	0	$ -		$ -	0	$ -
2.4	Construcción de caja de inspección de 0.60x 0.60x0.60 metros, e=0.10 metros en concreto de 3000 psi, incluye tapa de concreto con herraje, y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	UND	6	$ 421.821,00	$ 2.530.926,00	0	$ -		$ -	0	$ -
2.5	Relleno en recebo seleccionado y compactado al 90%	M3	48	$ 79.887,00	$ 3.834.576,00	0	$ -		$ -	0	$ -
SUBTOTAL					$ 14.119.542,00		$ -		$ -		$ -
3	SENDEROS Y ESTACIONES										
3.1	Localización y replanteo. Incluye: materiales, equipos y comisión topográfica.	M2	4188,45	$ 3.076,00	$ 12.883.672,00	0	$ -	843,90	$ 2.595.836,40	843,90	$ 2.595.836,40
3.2	Excavación manual, incluye traslego de material	M3	338,64	$ 19.714,00	$ 6.675.949,00	0	$ -	256,11	$ 5.048.913,11	256,11	$ 5.048.913,11
3.3	Suministro e instalación de geomembrana textil	M2	970,85	$ 11.540,00	$ 11.203.609,00	0	$ -	968,69	$ 11.178.682,60	968,69	$ 11.178.682,60
3.4	Relleno en recebo seleccionado y compactado al 90%	M3	245,91	$ 79.887,00	$ 19.645.012,00	0	$ -	245,85	$ 19.640.059,18	245,85	$ 19.640.059,18
3.5	Suministro e Instalacion de piso en madera plástica en forma de estiba	M2	831	$ 270.686,92	$ 224.940.830,52	0	$ -	668,000	$ 180.818.862,56	668,00	$ 180.818.862,56
SUBTOTAL					$ 275.349.072,52		$ -		$ 219.282.353,85		$ 219.282.353,85
4	HUMEDAL Y CANAL AGUAS ESCORRENTÍAS										
4.1	Localización y replanteo. Incluye: materiales, equipos y comisión topográfica.	M2	801,75	$ 3.076,00	$ 2.466.183,00	0	$ -	148,24	$ 455.986,24	148,24	$ 455.986,24
4.2	Descapote manual de capa vegetal e:0,20 mt	M2	801,75	$ 5.323,00	$ 4.267.715,00	0	$ -	148,24	$ 789.081,52	148,24	$ 789.081,52
4.3	Seriado o nivelación con material in situ	M3	72,16	$ 2.066,00	$ 149.083,00	0	$ -		$ -	0	$ -
4.4	Excavación manual, incluye traslego de material	M3	47,46	$ 19.714,00	$ 935.626,00	0	$ -		$ -	0	$ -
4.5	Concreto ciclópeo 60/40 para conformacion de canal de escorrentías	M3	14,14	$ 435.427,82	$ 6.156.949,00	0	$ -		$ -	0	$ -
4.6	Concreto de 3000 PSI para cabezotes de entrada y salida al humedal	M3	0,52	$ 639.930,00	$ 332.764,00	0	$ -		$ -	0	$ -
4.7	Suministro e instalación de elementos en concreto prefabricado para canal de escorrentías	UND	35	$ 365.883,00	$ 12.805.905,00	0	$ -		$ -	0	$ -
4.8	Suministro e instalación de llantas para conformación de tambres	ML	85,79	$ 49.678,00	$ 4.261.876,00	0	$ -		$ -	0	$ -
4.9	Acero de refuerzo de 60000 PSI	KG	673,12	$ 8.926,00	$ 6.008.269,00	0	$ -		$ -	0	$ -
SUBTOTAL					$ 37.384.370,00		$ -		$ 1.245.067,76		$ 1.245.067,76
5	ILUMINACIÓN SOSTENIBLE										
5.1	Excavacion manual, incluye traslego de material.	M3	2,4	$ 19.714,00	$ 47.314,00	0	$ -		$ -	0	$ -
5.2	Concreto 2.500 PSI para pedestal de luminarias solares	M3	11,9	$ 421.512,77	$ 5.016.002,00	0	$ -		$ -	0	$ -
5.3	Suministro e instalación de poste acero A.LL de 3". calibre 3/8"	UND	10	$ 479.740,00	$ 4.797.400,00	0	$ -		$ -	0	$ -
5.4	Suministro e instalación de lámpara de energia solar, a 4.0 metros de altura.	UND	10	$ 1.701.044,00	$ 17.010.440,00	0	$ -		$ -	0	$ -
SUBTOTAL					$ 26.871.156,00		$ -		$ -		$ -
6	AVISOS, VALLAS Y FIGURAS 3D										
6.1	Aviso inicio del recorrido en fibra de vidrio. 4,00 x 2,00 x 0,30 mt	UND	1	$ 16.460.080,00	$ 16.460.080,00	0	$ -		$ -	0	$ -
6.2	Valla avisos informativos en fibra de vidrio. 1,00 x 1,50 x 1,50 mt	UND	17	$ 3.298.680,00	$ 56.077.560,00	0	$ -		$ -	0	$ -
6.3	Vallas avisos estaciones en fibra. 2,00 x 1,50 x 2,00 mt	UND	8	$ 6.130.880,00	$ 49.047.040,00	0	$ -		$ -	0	$ -
6.4	Avisos informativos en fibra. 0,30 x 0,50 x 0,05 mt	UND	22	$ 633.080,00	$ 13.927.760,00	0	$ -		$ -	0	$ -
6.5	Figura del cóndor en fibra de vidrio. 0,60 mt de largo	UND	1	$ 2.249.100,00	$ 2.249.100,00	0	$ -		$ -	0	$ -

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES						ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
ÍTEM	ACTIVIDAD	UND	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
6.6	Perezoso en fibra de vidrio. 0,80 mt de largo	UND	1	$ 2.582.300,00	$ 2.582.300,00	0	$ -		$ -	0	$ -
6.7	Nutria de rio en fibra de vidrio. 0,60 mt de largo	UND	1	$ 2.415.700,00	$ 2.415.700,00	0	$ -		$ -	0	$ -
6.8	Danta en fibra de vidrio. 1,30 mt de largo	UND	1	$ 4.581.500,00	$ 4.581.500,00	0	$ -		$ -	0	$ -
6.9	Oso de anteojos en fibra de vidrio. 1,50 mt de largo	UND	1	$ 4.914.700,00	$ 4.914.700,00	0	$ -		$ -	0	$ -
6.10	Caimán del Magdalena en fibra de vidrio. 1,70 de largo	UND	1	$ 5.331.200,00	$ 5.331.200,00	0	$ -		$ -	0	$ -
6.11	Imagen de niños en fibra de vidrio. 1,30 mt de altura	UND	2	$ 5.664.400,00	$ 11.328.800,00	0	$ -		$ -	0	$ -
6.12	Abuelo abrazando arbol. En fibra de vidrio. 1,70 mt de altura	UND	1	$ 6.997.200,00	$ 6.997.200,00	0	$ -		$ -	0	$ -
6.13	Niña abrazando arbol en fibra de vidrio. 1,30 mt de altura	UND	1	$ 6.130.880,00	$ 6.130.880,00	0	$ -		$ -	0	$ -
6.14	Mapa del Huila en alto relieve en fibra de vidrio. 10,00 x 3,5 mt	UND	1	$ 54.644.800,00	$ 54.644.800,00	0	$ -		$ -	0	$ -
6.15	Caimán en silla en fibra d vidrio. 2,00 mt de largo x 2,00 mt de alto	UND	1	$ 10.829.000,00	$ 10.829.000,00	0	$ -		$ -	0	$ -
6.16	Transporte e instalación de avisos, vallas y figuras 3D en c/estacion	UND	60	$ 270.000,00	$ 16.200.000,00	0	$ -		$ -	0	$ -
6.17	Concreto 2.000 PSI para pedestal de empotramiento de vallas y figuras	M3	4,05	$ 436.818,77	$ 1.769.116,00	0	$ -		$ -	0	$ -
SUBTOTAL					$ 265.486.736,00		$ -		$ -		$ -
7	EQUIPAMENTO ESPECIALES EN MADERA PLÁSTICA PARA ESTACIONES										
7.1	Estacion 1. Bancas 20 personas según diseño	UND	2	$ 815.000,00	$ 1.630.000,00	0	$ -		$ -	0	$ -
7.2	Estacion 1. Banca radial con espaldar. Desarrollo 2,50 mt	UND	6	$ 747.831,70	$ 4.486.990,00	0	$ -		$ -	0	$ -
7.3	Estacion 1. Contenedores reciclaje Punto Ecologico. 1,20 x 0,60 mt	UND	6	$ 863.504,46	$ 5.181.027,00	0	$ -		$ -	0	$ -
7.4	Estacion 2, Cuello arboles. Ancho 0,30 mt y alto 0,30 mt - d: 1,60 mt	UND	5	$ 803.346,39	$ 4.016.732,00	0	$ -		$ -	0	$ -
7.5	Estacion 5. Puente Colgante. 11,60 X 1,50 mt (No incluye cimentacion)	UND	1	$ 53.332.153,84	$ 53.332.154,00	0	$ -		$ -	0	$ -
7.6	Estaciones 5,6,7. Barandas de protección para senderos. H: 0,90 mt	ML	69,98	$ 304.506,72	$ 21.309.380,00	0	$ -		$ -	0	$ -
7.7	Estacion 7. Banca radial con espaldar. Desarrollo 2,50 mt	UND	6	$ 747.831,70	$ 4.486.990,00	0	$ -		$ -	0	$ -
7.8	Estacion 7. Letrina en madera plástica de DE 150cm X 150cm h=2,28 inlcuye plataforma DECK de 3M x 3M Y h= 68 cm desde el piso y baranda	UND	1	$ 9.890.896,82	$ 9.890.897,00	0	$ -		$ -	0	$ -
7.9	Estacion 10. Banca radial con espaldar. Desarrollo 1,30 mt	UND	1	$ 1.814.884,47	$ 1.814.884,00	0	$ -		$ -	0	$ -
7.10	Estacion 10, 11, 12. Conformación de eras para vivero. H: 0,21 mt	ML	166,69	$ 54.661,46	$ 9.111.519,00	0	$ -		$ -	0	$ -
7.11	Estacion 10, 11, 12 Mesas de trabajo. Ancho 0,60 mt. H 0,90 mt	UND	22	$ 881.900,67	$ 19.401.815,00	0	$ -	22,00	$ 19.401.814,74	22	$ 19.401.814,74
7.12	Estacion 1 - 11. Puente pequeño sobre canal	UND	2	$ 1.158.854,00	$ 2.317.708,00	0	$ -		$ -	0	$ -
SUBTOTAL					$ 136.980.096,00		$ -		$ 19.401.814,74		$ 19.401.814,74
8	COMPONENTE VEGETAL: ARBOL, ARBUSTO Y PLANTA(Entre 0,70-1,00 mt)										
8.1	Poda y mantenimiento árboles existentes	UND	30	$ 41.447,00	$ 1.243.410,00	0	$ -		$ -	0	$ -
8.2	Suministro y siembra de grama en zonas no utilizadas	M2	1499,05	$ 19.495,00	$ 29.223.980,00	0	$ -		$ -	0	$ -
8.3	Cedro	UND	5	$ 5.000,00	$ 25.000,00	0	$ -		$ -	0	$ -
8.4	Cachimbo	UND	3	$ 5.000,00	$ 15.000,00	0	$ -		$ -	0	$ -
8.5	Palo de rosa	UND	3	$ 5.000,00	$ 15.000,00	0	$ -		$ -	0	$ -
8.6	Volador	UND	5	$ 5.000,00	$ 25.000,00	0	$ -		$ -	0	$ -
8.7	Carbonero	UND	4	$ 5.000,00	$ 20.000,00	0	$ -		$ -	0	$ -
8.8	Veraneras bifloras	UND	24	$ 30.000,00	$ 720.000,00	0	$ -		$ -	0	$ -
8.9	Guadual	UND	1	$ 5.000,00	$ 5.000,00	0	$ -		$ -	0	$ -
8.10	Bambú	UND	20	$ 5.000,00	$ 100.000,00	0	$ -		$ -	0	$ -
8.11	Bore	UND	30	$ 5.000,00	$ 150.000,00	0	$ -		$ -	0	$ -
8.12	leucadena	UND	5	$ 5.000,00	$ 25.000,00	0	$ -		$ -	0	$ -
8.13	Banano	UND	5	$ 5.000,00	$ 25.000,00	0	$ -		$ -	0	$ -
8.14	Platano	UND	5	$ 5.000,00	$ 25.000,00	0	$ -		$ -	0	$ -
8.15	Guineo	UND	2	$ 5.000,00	$ 10.000,00	0	$ -		$ -	0	$ -
8.16	Cachacos	UND	2	$ 5.000,00	$ 10.000,00	0	$ -		$ -	0	$ -
8.17	Guayabos	UND	3	$ 5.000,00	$ 15.000,00	0	$ -		$ -	0	$ -

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES						ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
ÍTEM	ACTIVIDAD	UND	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
8.18	Mandarino	UND	3	$ 5.000,00	$ 15.000,00	0	$ -		$ -	0	$ -
8.19	Mango 3 variedades	UND	3	$ 5.000,00	$ 15.000,00	0	$ -		$ -	0	$ -
8.20	Aguacate 3 variedades	UND	2	$ 5.000,00	$ 10.000,00	0	$ -		$ -	0	$ -
8.21	Papayos	UND	3	$ 5.000,00	$ 15.000,00	0	$ -		$ -	0	$ -
8.22	Zapote	UND	1	$ 5.000,00	$ 5.000,00	0	$ -		$ -	0	$ -
8.23	Pitahaya	UND	2	$ 5.000,00	$ 10.000,00	0	$ -		$ -	0	$ -
8.24	Jacarandas varios colores	UND	30	$ 5.000,00	$ 150.000,00	0	$ -		$ -	0	$ -
8.25	Palma de iraca	UND	2	$ 25.000,00	$ 50.000,00	0	$ -		$ -	0	$ -
8.26	Fique	UND	3	$ 5.000,00	$ 15.000,00	0	$ -		$ -	0	$ -
8.27	Juncos	UND	5	$ 5.000,00	$ 25.000,00	0	$ -		$ -	0	$ -
8.28	Ocacias rojas y amarillas	UND	2	$ 5.000,00	$ 10.000,00	0	$ -		$ -	0	$ -
8.29	Gualanday	UND	2	$ 5.000,00	$ 10.000,00	0	$ -		$ -	0	$ -
8.30	Cambulos	UND	2	$ 5.000,00	$ 10.000,00	0	$ -		$ -	0	$ -
8.31	Ocobos	UND	2	$ 5.000,00	$ 10.000,00	0	$ -		$ -	0	$ -
8.32	Samanes	UND	2	$ 5.000,00	$ 10.000,00	0	$ -		$ -	0	$ -
8.33	Ceibas	UND	3	$ 5.000,00	$ 15.000,00	0	$ -		$ -	0	$ -
8.34	Siembra de componente vegetal: plantas, arboles y arbustos	UND	184	$ 30.512,00	$ 5.614.208,00	0	$ -		$ -	0	$ -
SUBTOTAL					$ 37.641.598,00		$ -		$ -		$ -
9	OBRAS ITEMS ESPECIFICOS DE ESTACIONES										
9.1	ESTACION N° 1 - Institucional.										
9.1.1.	Reparación y acabados tanque de reserva de agua (incluye resanes)	UND	1	$ 1.836.893,00	$ 1.836.893,00	0	$ -		$ -	0	$ -
9.1.2	Señalizacion en acrilico y dilatadores en acero inoxidable. d: 0,50 mt	UND	3	$ 214.717,00	$ 644.151,00	0	$ -		$ -	0	$ -
SUBTOTAL					$ 2.481.044,00		$ -		$ -		$ -
10	ESTACION N° 12 - Muro de los lamentos ambientales										
10.1	Suministro e instalacion de muro tablero en fibra de vidrio y acrilico para escribir. Incluye transporte e instalación.	UND	1	$ 28.378.511,00	$ 28.378.511,00	0	$ -		$ -	0	$ -
SUBTOTAL					$ 28.378.511,00		$ -		$ -		$ -
					SENDERO GARZON						
11	CONSTRUCCION ESTACION HOGAR DE PASO										
11.1	Localización y replanteo. Incluye: materiales, equipos y comisión topográfica.	M2	134,96	$ 3.076,00	$ 415.137			126,56	$ 389.298,56	126,56	$ 389.298,56
11.2	Descapote manual de capa vegetal e:0,20 mt (incluye retiro)	M2	134,96	$ 5.323,00	$ 718.392			126,56	$ 673.678,88	126,56	$ 673.678,88
11.3	Provisional agua potable	ML	30,00	$ 22.236,00	$ 667.080			30,00	$ 667.080,00	30	$ 667.080,00
11.4	Red eléctrica provisional cable 8-10	ML	30,00	$ 23.814,00	$ 714.420			30,00	$ 714.420,00	30	$ 714.420,00
11.5	Excavación manual, incluye traslego de material	M3	18,59	$ 19.714,00	$ 366.503			10,23	$ 201.674,22	10,23	$ 201.674,22
11.6	Excavación manual en conglomerado, inlcuye transporte.	M3	43,38	$ 50.971,00	$ 2.211.071			6,30	$ 321.117,30	6,3	$ 321.117,30
11.7	Relleno en recebo seleccionado y compactado al 90%	M3	53,49	$ 79.887,00	$ 4.273.037			53,44	$ 4.269.161,28	53,44	$ 4.269.161,28
11.8	Solado concreto 2000 PSI (sin refuerzos)	M3	1,41	$ 436.818,77	$ 614.014			1,40	$ 611.546,28	1,4	$ 611.546,28
11.9	Concreto para Viga amarre cimentación y columnas 3000 PSI, mezclado obra.	M3	10,16	$ 612.442,00	$ 6.223.574			7,40	$ 4.532.070,80	7,4	$ 4.532.070,80
11.10	Acero de refuerzo de 60000 - 37000 PSI para estructuras.	KG	1.183,68	$ 8.623,00	$ 10.206.875			661,55	$ 5.704.545,65	661,55	$ 5.704.545,65
11.11	Muro contención concreto 3000 PSI, sin refuerzo	M3	5,10	$ 1.236.614,00	$ 6.306.731						
11.12	Suministro e instalación de Perfil tableta lamin cold rolled-ca.18h=15	ML	55,98	$ 49.812,00	$ 2.788.476				-		
11.13	Suministro e instalación de cubierta arquitectonica galvanizada	M2	33,39	$ 58.598,00	$ 1.956.798						
11.14	Huella peatonal 1x.30 concreto e=5cms 3000psi	UN	10,00	$ 23.172,00	$ 231.720						
11.15	Red suministro 1"PVC presión	ML	80,00	$ 13.721,00	$ 1.097.680			66,00	$ 905.586,00	66	$ 905.586,00
11.16	Suministro e instalación de punto agua fria 1/2" PVC presión	UN	12,00	$ 50.566,00	$ 606.792						
11.17	Construcción de caja en concreto 50x50cms 3000PSI e=10cm	UN	6,00	$ 231.450,00	$ 1.388.700						
11.18	Suministro e instalación de tuberia sanitaria de 6" de diametro (incluye accesorios)	ML	50,00	$ 63.366,00	$ 3.168.300			48,00	$ 3.041.568,00	48	$ 3.041.568,00
11.19	Suministro e instalación de punto sanitario PVC 4" PVC	UN	12,00	$ 90.731,00	$ 1.088.772			12,00	$ 1.088.772,00	12	$ 1.088.772,00
11.20	Rejilla de piso de diametro 4". De perforación circular. Incluye suministro e instalación.	UN	12,00	$ 42.249,00	$ 506.988						
11.21	Pedestal concreto caja 4 portafusibles	UN	1,00	$ 442.652,00	$ 442.652						
11.22	Tablero parcial 8 circ.	UN	1,00	$ 678.091,00	$ 678.091						
11.23	Salida lámpara tipo reflector	UN	8,00	$ 302.231,00	$ 2.417.848						
11.24	Salida aplique 110 W	UN	12,00	$ 188.922,00	$ 2.267.064						
11.25	Salida bifásica 220 W	UN	3,00	$ 173.431,00	$ 520.293						

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES						ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
ÍTEM	ACTIVIDAD	UND	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
11.26	Salida toma doble 110 W	UN	6,00	$ 166.815,00	$ 1.000.890						
11.27	Red elect.1-1/2" con 3#6+1#8+1#10	ML	121,00	$ 72.355,00	$ 8.754.955						
11.28	Línea tierra a tablero parcial en varilla cobre 1.8mtx5/8"	UN	1,00	$ 611.648,00	$ 611.648						
11.29	Suministro e instalación de caja cemento para llave o válvula	UN	3,00	$ 14.733,00	$ 44.199						
11.30	Suministro e instalación de cheque 1" (incluye accesorios)	UN	1,00	$ 52.993,00	$ 52.993						
11.31	Suministro e instalación de Llave bola 1" (incluye accesorios)	UN	3,00	$ 103.119,00	$ 309.357						
11.32	Suministro e instalación de Llave terminal de 1/2" pesada	UN	12,00	$ 44.895,00	$ 538.740						
11.33	Suministro e Instalacion de estructura metalica.	KG	816,54	$ 24.874,00	$ 20.310.715			566,35	$ 14.087.389,90	566,35	$ 14.087.389,90
11.34	Suministro e Instalacion de Anclaje para columna, incluye Platina de 3/8" de 0.12x0.12 metros, pelos en varilla de 1/2" incrustada platina con apliacacion de soldadura en ambas caras de la platina de 0.40 metros.	UND	48,00	$ 68.903,00	$ 3.307.344			48,00	$ 3.307.344,00	48	$ 3.307.344,00
11.35	Muro en ladrillo prensado a la vista de H=0,50 m,	M2	36,60	$ 84.564,00	$ 3.095.042			36,53	$ 3.089.122,92	36,53	$ 3.089.122,92
11.36	Suministro e instalacion de compuerta lateral deslizante, incluye sistema de apertura desde la parte externa de la estructura: compuerta tipo tableto en lamina Cold rolled calibre 18, incluye c = 1/8", de 0.61 x 0.50m, Incluye Guias y control de posicion.	UND	2,00	$ 832.000,00	$ 1.664.000						
11.37	Suministro e instalacion de canal en lamina galvanizada, incluye bajante.	UND	4,00	$ 391.710,00	$ 1.566.840						
11.38	Placa en Concreto de 3.000 PSI - e=0.10 MTS	M2	80,74	$ 60.942,00	$ 4.920.579			80,64	$ 4.914.362,88	80,64	$ 4.914.362,88
11.39	Suministro e Instalacion de Malla electrosoldada para placa de piso (Malla Electrosoldada 4.0 mm 15X15).	M2	80,74	$ 18.205,00	$ 1.469.908			80,64	$ 1.468.051,20	80,64	$ 1.468.051,20
11.40	Suministro e Instalacion de piso en madera plástica en forma de estiba	M2	42,20	$ 270.687	$ 11.422.988						
11.41	Suministro e instalacion de cerramiento en malla eslabonada 1,5"+angulo 1x1/8. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	M2	306,83	$ 131.993,00	$ 40.499.148						
SUBTOTAL					$ 151.446.356		$ -		$ 49.986.789,87		$ 49.986.789,87
12	CONSTRUCCION ESTACION ENERGIAS ALTERNATIVAS										
12.1	Localización y replanteo. Incluye: materiales, equipos y comisión topográfica.	M2	12,48	$ 3.076,00	$ 38.388						
12.2	Descapote manual de capa vegetal e:0,20 mt (Incluye retiro)	M2	12,48	$ 5.323,00	$ 66.431						
12.3	Red eléctrica provisional cable 8-10	ML	40,00	$ 23.814,00	$ 952.560						
12.4	Suministro e instalación de piso en cerámica rustico para exteriores	M2	12,48	$ 75.543,08	$ 942.778						
12.5	Excavación manual en conglomerado, incluye transporte.	M3	2,50	$ 50.971,00	$ 127.224						
12.6	Solado concreto 2000 PSI (sin refuerzos)	M3	0,62	$ 436.818,77	$ 272.575						
12.7	Construcción de zapata en concreto 3000 PSI	M3	2,30	$ 612.442,00	$ 1.408.617						
12.8	Suministro e Instalacion de Malla electrosoldada para placa de piso (Malla Electrosoldada 4.0 mm 15X15).	M2	12,48	$ 18.205,00	$ 227.198						
12.9	Acero de refuerzo de 60000 - 37000 PSI	KG	122,00	$ 8.623,00	$ 1.052.006						
12.10	Relleno en recebo seleccionado y compactado al 90%	M3	4,99	$ 79.887,00	$ 398.796						
12.11	Panel solar monocristalino JA Solar 545W	UN	4,00	$ 1.496.352,00	$ 5.985.408						
12.12	Inversor de 50 A 48 V	UN	2,00	$ 10.266.352,00	$ 20.532.704						
12.13	Medidor bidireccional contador trifasico iskra mt-174	UN	2,00	$ 766.352,00	$ 1.532.704						
12.14	Certificado RETIE fotovoltaica	UN	1,00	$ 2.350.000,00	$ 2.350.000						
12.15	Cable protección (termomagnéticos y DPS)	UN	1,00	$ 2.266.352,00	$ 2.266.352						
12.16	Suministro e instalación de perfil acesco doble 290-18 en acero	ML	48,80	$ 125.610,00	$ 6.129.768						
12.17	Pintura en esmalte sobre lamina lineal a 2 manos	ML	221,60	$ 12.355,00	$ 2.737.868						
12.18	Placa base concreto e=10cms de 3000 PSI	M2	12,48	$ 80.366,00	$ 1.002.968						
12.19	Alistado impermeabilizado de e=6cms, curado -anti sol	M2	12,48	$ 27.265,00	$ 340.267						
12.20	Suministro e instalación de estructura metálica en perfil C Gr 50 120 x 60 x 1.5mm, incluye recortes, soldadura, pintura con anticorrosivo y barniz y todo lo necesario para su instalación.	ML	110,80	$ 133.838,26	$ 14.829.279						
12.21	Salida lámpara tipo reflector	UN	2,00	$ 302.231,00	$ 604.462						
12.22	Salida lámpara 68 W	UN	2,00	$ 189.042,00	$ 378.084						
12.23	Salida toma doble 110 W	UN	2,00	$ 166.815,00	$ 333.630						
12.24	Salida bifásica 220 W	UN	2,00	$ 173.431,00	$ 346.862						
12.25	Red elect.1-1/2" 3#6+1#8+1#10	ML	97,60	$ 72.355,00	$ 7.061.848						
12.26	Línea tierra a tablero parcial en varilla cobre 1.8mtx5/8"	UN	2,00	$ 611.648,00	$ 1.223.296						
12.27	Suministro e instalación de refectores Led IP65 100w	UN	2,00	$ 160.009,80	$ 320.020						
12.28	Concreto 2.500 PSI para pedestal de luminarias solares	M3	1,30	$ 421.512,77	$ 547.967						
12.29	Suministro e instalación de poste acero A.LL de 3". calibre 3/8"	UND	2,00	$ 479.740,00	$ 959.480						
12.30	Suministro e instalación de lámpara de energia solar, a 4.0 metros de altura.	UND	1,00	$ 1.701.044,00	$ 1.701.044						
12.31	Suministro e instalación de bombillo led	UN	4,00	$ 34.009,80	$ 136.039						

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES						ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
ÍTEM	ACTIVIDAD	UND	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
12.32	Bicicleta estacionaria generadora de energía eléctrica	UND	6,00	$ 1.883.302,00	$ 11.299.812						
12.33	Baterías 12 voltios 50 amp	UND	6,00	$ 835.200,00	$ 5.011.200						
12.34	Kit de cables conectores	UND	6,00	$ 154.373,00	$ 926.238						
12.35	Kit generador de pedal de alta potencia sin escobillas de iman permanente de 12 voltios 24 voltios 2000 W 220 voltios 800W de bateria cc	UND	6,00	$ 1.034.625,00	$ 6.207.750						
12.36	Retiro de sobrantes a maquina	M3	27,95	$ 11.691,00	$ 326.760						
SUBTOTAL					$ 100.578.382		$ -		$ -		$ -
	COSTO DIRECTO OBRA				$ 1.108.457.684,79		$ -		$ 317.311.899,66		$ 317.311.899,66
	Administración	10,0%			$ 110.845.768,48		$ -		$ 31.731.189,97		$ 31.731.189,97
	Imprevistos	5,0%			$ 55.422.884,24		$ -		$ 15.865.594,98		$ 15.865.594,98
	Utilidad	10,0%			$ 110.845.768,48		$ -		$ 31.731.189,97		$ 31.731.189,97
	Iva sobre la utilidad	19,0%			$ 21.060.696,01		$ -		$ 6.028.926,09		$ 6.028.926,09
	COSTOS INDIRECTOS				$ 298.175.117,21		$ -		$ 85.356.901,01		$ 85.356.901,01
	VALOR TOTAL OBRA				$ 1.406.632.802		$ -		$ 402.668.800,67		$ 402.668.800,67
	PORCENTAJE DE AVANCE (%)						$ -		28,63%		28,63%

BALANCE FINANCIERO		
DESCRIPCIÓN	VALOR	%
VALOR DEL CONTRATO	$ 1.406.632.802,00	100,00%
VALOR ADICIONAL	0,00	0,00%
VALOR ANTICIPO	0,00	0,00%
VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL 1	$ 402.668.800,67	28,63%
VALOR ACUMULADO COBRADO	$ 402.668.800,67	28,63%
VALOR POR COBRAR	$ 1.003.964.001,33	71,37%

Se firma entre las partes, la presente acta parcial de cobro No 1 del contrato 417 de 2023, a los 20 dias del mes de febrero de 2024

ING. DIEGO FERNANDO MEDINA GUERRERO
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA
ESTRATEGIA Y DEFENSA

ING. JAIME GUIZA
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA
CONSORCIO SENDEROS 2022


ING. CESAR AUGUSTO BARRERO OTALORA
SUPERVISOR CAM

MEMORIAS DE CÁLCULO

MEMORIA DE CALCULO ACTA PARCIAL No 1			CONSTRUCCION DE SENDEROS PARA LA INTERPRETACION AMBIENTAL EN LAS SEDES DE LA TERRITORIAL CENTRO Y SUR DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.
CONTRATO:			417 DEL 4 DE OCTUBRE DE 2023
CONTRATISTA:			ESTRATEGIA Y DEFENSA S.A.S
INTERVENTOR:			CONSORCIO SENDEROS
CAPITULO:	1	DESCRIPCION	PRELIMINARES
ITEM:	1.1		Localización y replanteo. Incluye: materiales, equipos y comisión topográfica.

UNIDAD:	M2

DESCRIPCIÓN GRÁFICA





LOCALIZACIÓN	COORDENADAS	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	CANTIDAD
AREA AFERENTE TOTAL						4996.78
	SUPERIOR DERECHA = N 696189 E 1110147					
	SUPERIOR IZQUIERDA = N 696146 E 1110114					
	INFERIOR IZQUIERDA = N 696078 E 1110140					
	INFERIOR DERECHA = N 696104 E 1110201					

TOTAL	4996.78
PAGADO ACTAS ANTERIORES	0.00
A PAGAR PRESENTE ACTA	4996.78


RESIDENTE DE OBRA
Ing. Victor German Rincon

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq. Juan David Rocha

MEMORIA DE CALCULO ACTA PARCIAL No 1			CONSTRUCCION DE SENDEROS PARA LA INTERPRETACION AMBIENTAL EN LAS SEDES DE LA TERRITORIAL CENTRO Y SUR DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.
CONTRATO:			417 DEL 4 DE OCTUBRE DE 2023
CONTRATISTA:			ESTRATEGIA Y DEFENSA S.A.S
INTERVENTOR:			CONSORCIO SENDEROS
CAPITULO:	1	DESCRIPCION	PRELIMINARES
ITEM:	1.2		Descapote manual de capa vegetal e:0,20 mt (Incluye retiro)

cam
¡Cuida tu naturaleza!

UNIDAD: M2


DESCRIPCIÓN GRÁFICA	LOCALIZACIÓN	TIPO	LARGO	ANCHO	AREA	PIEZAS	CANTIDAD
	inicio de sendero		12.80	1.20		1.00	15.36
	Plazoleta (Area de figura)				35.88	1.00	35.88
	posterior tanque		150.63	1.20		1.00	180.76
							
							

TOTAL	232.00
PAGADO ACTAS ANTERIORES	0.00
A PAGAR PRESENTE ACTA	232.00

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Victor German Rincon

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq. Juan David Rocha

MEMORIA DE CALCULO ACTA PARCIAL No 1			CONSTRUCCION DE SENDEROS PARA LA INTERPRETACION AMBIENTAL EN LAS SEDES DE LA TERRITORIAL CENTRO Y SUR DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.
CONTRATO:			417 DEL 4 DE OCTUBRE DE 2023
CONTRATISTA:			ESTRATEGIA Y DEFENSA S.A.S
INTERVENTOR:			CONSORCIO SENDEROS
CAPITULO:	1	DESCRIPCION	PRELIMINARES
ITEM:	1.3		Campamento de obra

DESCRIPCIÓN GRÁFICA	LOCALIZACIÓN		TIPO	LARGO	ANCHO	ALTO	UNIDAD:	UND
							PIEZAS	CANTIDAD
								1.00
							TOTAL	1.00
							PAGADO ACTAS ANTERIORES	0.00
							A PAGAR PRESENTE ACTA	1.00

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Victor German Rincon

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq. Juan David Rocha

MEMORIA DE CALCULO ACTA PARCIAL No 1			CONSTRUCCION DE SENDEROS PARA LA INTERPRETACION AMBIENTAL EN LAS SEDES DE LA TERRITORIAL CENTRO Y SUR DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.
CONTRATO:			417 DEL 4 DE OCTUBRE DE 2023
CONTRATISTA:			ESTRATEGIA Y DEFENSA S.A.S
INTERVENTOR:			CONSORCIO SENDEROS
CAPITULO:	1	DESCRIPCION	PRELIMINARES
ITEM:	1.4		Cerramiento Provisional en fibra de Polipropileno


DESCRIPCIÓN GRÁFICA	LOCALIZACIÓN	TIPO	LARGO	ANCHO	ALTO	UNIDAD: PIEZAS	ML CANTIDAD
	costado derecho		154.00				154.00
	zona posterior		75.80				75.80
	costado izquierdo		122.00				122.00
	zona frontal		64.50				64.50
							
							
						TOTAL	416.30
						PAGADO ACTAS ANTERIORES	0.00
						A PAGAR PRESENTE ACTA	416.30

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Victor German Rincon

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq. Juan David Rocha

MEMORIA DE CALCULO ACTA PARCIAL No 1			CONSTRUCCION DE SENDEROS PARA LA INTERPRETACION AMBIENTAL EN LAS SEDES DE LA TERRITORIAL CENTRO Y SUR DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.
CONTRATO:			417 DEL 4 DE OCTUBRE DE 2023
CONTRATISTA:			ESTRATEGIA Y DEFENSA S.A.S
INTERVENTOR:			CONSORCIO SENDEROS
CAPITULO:	1	DESCRIPCION	PRELIMINARES
ITEM:	1.5		Rocería de lote y disposición de material vegetal

UNIDAD:	M2

DESCRIPCIÓN GRÁFICA	LOCALIZACIÓN		TIPO	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	CANTIDAD
								1499.02
								

TOTAL	1499.02
PAGADO ACTAS ANTERIORES	0
A PAGAR PRESENTE ACTA	1499.02

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Victor German Rincon

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq. Juan David Rocha


MEMORIA DE CALCULO ACTA PARCIAL No 1			CONSTRUCCION DE SENDEROS PARA LA INTERPRETACION AMBIENTAL EN LAS SEDES DE LA TERRITORIAL CENTRO Y SUR DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.						
CONTRATO:			417 DEL 4 DE OCTUBRE DE 2023						
CONTRATISTA:			ESTRATEGIA Y DEFENSA S.A.S						
INTERVENTOR:			CONSORCIO SENDEROS						
CAPITULO:	1	DESCRIPCION	PRELIMINARES						
ITEM:	1.7		Provisional agua potable					UNIDAD:	ML

DESCRIPCIÓN GRÁFICA	LOCALIZACIÓN		TIPO	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	CANTIDAD
				10.00				10.00
							TOTAL	10.00
							PAGADO ACTAS ANTERIORES	0
							A PAGAR PRESENTE ACTA	10.00

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Victor German Rincon

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq. Juan David Rocha

MEMORIA DE CALCULO ACTA PARCIAL No 1			CONSTRUCCION DE SENDEROS PARA LA INTERPRETACION AMBIENTAL EN LAS SEDES DE LA TERRITORIAL CENTRO Y SUR DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.
CONTRATO:			417 DEL 4 DE OCTUBRE DE 2023
CONTRATISTA:			ESTRATEGIA Y DEFENSA S.A.S
INTERVENTOR:			CONSORCIO SENDEROS
CAPITULO:	1	DESCRIPCION	PRELIMINARES
ITEM:	1.8		Seriado o nivelación con material in situ

DESCRIPCIÓN GRÁFICA	LOCALIZACIÓN	TIPO	LARGO	ANCHO	ALTO	UNIDAD: PIEZAS	M3 CANTIDAD
	0 + 120.00 - 0 + 140.00		5.80	1.00	0.40		2.32
	0 + 120.00 - 0 + 140.00		5.80	1.00	0.40		2.32
	ESTACION # 3		45.71	0.40	0.20		3.66

MEMORIA DE CALCULO ACTA PARCIAL No 1			CONSTRUCCION DE SENDEROS PARA LA INTERPRETACION AMBIENTAL EN LAS SEDES DE LA TERRITORIAL CENTRO Y SUR DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.
CONTRATO:			417 DEL 4 DE OCTUBRE DE 2023
CONTRATISTA:			ESTRATEGIA Y DEFENSA S.A.S
INTERVENTOR:			CONSORCIO SENDEROS
CAPITULO:	3	DESCRIPCION	SENDEROS Y ESTACIONES
ITEM:	3.1		Localización y replanteo. Incluye: materiales, equipos y comisión topográfica.

DESCRIPCIÓN GRÁFICA	LOCALIZACIÓN	TIPO	LARGO	ANCHO	ALTO	UNIDAD:	M2
						AREA	CANTIDAD
	Senderos y estaciones					843.9	843.90
							
						TOTAL	843.90
						PAGADO ACTAS ANTERIORES	0.00
						A PAGAR PRESENTE ACTA	843.90


RESIDENTE DE OBRA
Ing. Victor German Rincon

Juan David Rocha
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq. Juan David Rocha

MEMORIA DE CALCULO ACTA PARCIAL No 1			CONSTRUCCION DE SENDEROS PARA LA INTERPRETACION AMBIENTAL EN LAS SEDES DE LA TERRITORIAL CENTRO Y SUR DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.
CONTRATO:			417 DEL 4 DE OCTUBRE DE 2023
CONTRATISTA:			ESTRATEGIA Y DEFENSA S.A.S
INTERVENTOR:			CONSORCIO SENDEROS
CAPITULO:	3	DESCRIPCION	SENDEROS Y ESTACIONES
ITEM:	3.2		Excavación manual, incluye trasiego de material

ESTRATEGIA & DEFENSA

DESCRIPCIÓN GRÁFICA







LOCALIZACIÓN	TIPO	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	UNIDAD: PIEZAS	M3 CANTIDAD
0 + 010.00 - 0 + 020.00	SENDERO P	12.00	1.20	0.4			5.76
ESTACION # 1				0.4	41.86		16.744
0 + 020.00 - 0 + 030.00	SENDERO P	10.50	1.20	0.4			5.04
ESTACION # 2				0.4	68.58		27.432
0 + 040.00 - 0 + 198.00	SENDERO P	153.5	1.20	0.4			73.68
ESTACION # 6				0.4	13.59		5.436
SENDERO 2		22.70	1.20	0.4			10.896
ESTACION # 7				0.4	26.38		10.552
AREA QUE RESTA DE MATERA				-0.4	1.49		-0.596
AREA QUE RESTA DE MATERA				-0.4	2.57		-1.028
ESTACION # 10				0.4	57.72		23.088
SENDERO RUMBO PUENTE HUMEDAL		7.80	1.20	0.4			3.744
SENDERO 3		31.20	1.20	0.4			14.976
ESTACION # 3				0.2	121.57		24.314
AREA QUE RESTA DE MATERA				-0.2	2.62		-0.524
AREA QUE RESTA DE MATERA				-0.2	1.78		-0.356
AREA QUE RESTA DE MATERA				-0.2	1.49		-0.298
ESTACION # 9				0.4	42.28		16.912
AREA QUE RESTA DE MATERA				-0.4	2.8		-1.12
SENDERO 1		36.00	1.20	0.4			17.28
MUELLES 1		2.5	1.2	0.4			1.2
MUELLES 2		2.5	1.2	0.4			1.2
MUELLES 3		2.5	1.2	0.4			1.2
MUELLES 4		1.2	1.2	0.4			0.576
						TOTAL	256.11
						PAGADO ACTAS ANTERIORES	0
						A PAGAR PRESENTE ACTA	256.11

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Victor German Rincon

Juan David Rocha
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq. Juan David Rocha

AREAS DE FIGURAS Y ELEMENTOS	Excavacion manual	ITEM:	3.2














MEMORIA DE CALCULO ACTA PARCIAL No 1			CONSTRUCCION DE SENDEROS PARA LA INTERPRETACION AMBIENTAL EN LAS SEDES DE LA TERRITORIAL CENTRO Y SUR DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.
CONTRATO:			417 DEL 4 DE OCTUBRE DE 2023
CONTRATISTA:			ESTRATEGIA Y DEFENSA S.A.S
INTERVENTOR:			CONSORCIO SENDEROS
CAPITULO:	3	DESCRIPCION	SENDEROS Y ESTACIONES
ITEM:	3.3		Suministro e instalación de geomembrana textil

DESCRIPCIÓN GRÁFICA







LOCALIZACIÓN	TIPO	LARGO	ANCHO	ALTO	UNIDAD: AREA	M2 CANTIDAD
ESTACION #1		29.81		0.4	41.86	53.78
ESTACION #2		39.53		0.4	76.98	92.79
AREA QUE RESTA DE MATERA	MATERA 1				-2.8	-2.80
AREA QUE RESTA DE MATERA	MATERA 2				-2.8	-2.80
AREA QUE RESTA DE MATERA	MATERA 3				-2.8	-2.80
0 + 040.00 - 0 + 198.00		153.5		2		307.00
0 + 020.00 - 0 + 030.00		10.5		2		21.00
0 + 000.00 - 0 + 010.00		0		2		0.00
SENDERO 2		22.7		2		45.40
ESTACION # 7		21.08		0.4	26.38	34.812
AREA QUE RESTA DE MATERA	MATERA 6				-1.49	-1.49
AREA QUE RESTA DE MATERA	MATERA 7				-2.57	-2.57
ESTACION # 10		30.12		0.4	57.72	69.768
SENDERO RUMBO PUENTE HUMEDAL		7.8		2		15.60
ESTACION # 3		45.71		0.2	121.57	130.712
AREA QUE RESTA DE MATERA	MATERA 4				-2.62	-2.62
AREA QUE RESTA DE MATERA	MATERA 5				-1.78	-1.78
AREA QUE RESTA DE MATERA	MATERA 6				-1.49	-1.49
ESTACION # 6		15.63		0.4	13.5	19.752
SENDERO 1		36		2		72.00
ESTACION # 9		26.35		0.4	42.28	52.82
AREA QUE RESTA DE MATERA	MATERA 8				-2.8	-2.80
SENDERO 3		31.2		2		62.4
MUELLE 1		2.5		2.4		6.00
MUELLE 2		2.5		2.4		6.00
MUELLE 3		2.5		2.4		6.00
MUELLE 4		1.2		2.4		2.88

TOTAL	968.69
PAGADO ACTAS ANTERIORES	0
A PAGAR PRESENTE ACTA	968.69


RESIDENTE DE OBRA
Ing. Victor German Rincon

Juan David Rocha
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq. Juan David Rocha

AREAS DE FIGURAS Y ELEMENTOS	Suministro e instalación de geomembrana textil	ITEM:	3.3








MEMORIA DE CALCULO ACTA PARCIAL No 1			CONSTRUCCION DE SENDEROS PARA LA INTERPRETACION AMBIENTAL EN LAS SEDES DE LA TERRITORIAL CENTRO Y SUR DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.
CONTRATO:			417 DEL 4 DE OCTUBRE DE 2023
CONTRATISTA:			ESTRATEGIA Y DEFENSA S.A.S
INTERVENTOR:			CONSORCIO SENDEROS
CAPITULO:	3	DESCRIPCION	SENDEROS Y ESTACIONES
ITEM:	3.4		Relleno en recebo seleccionado y compactado al 90%

DESCRIPCIÓN GRÁFICA








LOCALIZACIÓN	TIPO	LARGO	ANCHO	ALTO	UNIDAD: AREA	M3 CANTIDAD
0 + 010.00 - 0 + 020.00	SENDERO P	12.00	1.20	0.4		5.76
ESTACION # 1				0.4	41.86	16.744
0 + 020.00 - 0 + 030.00	SENDERO P	10.50	1.20	0.4		5.04
ESTACION # 2				0.4	76.98	30.792
AREA QUE RESTA DE MATERA	MATERA 1			0.4	-2.8	-1.12
AREA QUE RESTA DE MATERA	MATERA 2			0.4	-2.8	-1.12
AREA QUE RESTA DE MATERA	MATERA 3			0.4	-2.8	-1.12
0 + 040.00 - 0 + 198.00	SENDERO P	84	1.20	0.4		40.32
ESTACION # 6				0.4	13.5	5.4
SENDERO 2		22.70	1.20	0.4		10.896
ESTACION # 7				0.4	26.38	10.552
AREA QUE RESTA DE MATERA	MATERA 6			0.4	-1.49	-0.596
AREA QUE RESTA DE MATERA	MATERA 7			0.4	-2.57	-1.028
ESTACION # 10				0.4	57.72	23.088
SENDERO RUMBO PUENTE HUMEDAL		7.80	1.20	0.4		3.744
SENDERO 3		31.20	1.20	0.4		14.976
ESTACION # 3				0.4	121.57	48.628
AREA QUE RESTA DE MATERA	MATERA 4			0.4	-2.62	-1.048
AREA QUE RESTA DE MATERA	MATERA 5			0.4	-1.78	-0.712
AREA QUE RESTA DE MATERA	MATERA 6			0.4	-1.49	-0.596
ESTACION # 9				0.4	42.28	16.912
AREA QUE RESTA DE MATERA	MATERA 8			0.4	-2.8	-1.12
SENDERO 1		36.00	1.20	0.4		17.28
MUELLE 1		2.5	1.2	0.4		1.2
MUELLE 2		2.5	1.2	0.4		1.2
MUELLE 3		2.5	1.2	0.4		1.2
MUELLE 4		1.2	1.2	0.4		0.576
					TOTAL	245.85
					PAGADO ACTAS ANTERIORES	0
					A PAGAR PRESENTE ACTA	245.85


RESIDENTE DE OBRA
Ing. Victor German Rincon

Juan David Rocha
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq. Juan David Rocha

AREAS DE FIGURAS Y ELEMENTOS	Relleno en recebo seleccionado y compactado al 90%	ITEM:	3.4














MEMORIA DE CALCULO ACTA PARCIAL No 1			CONSTRUCCION DE SENDEROS PARA LA INTERPRETACION AMBIENTAL EN LAS SEDES DE LA TERRITORIAL CENTRO Y SUR DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.
CONTRATO:			417 DEL 4 DE OCTUBRE DE 2023
CONTRATISTA:			ESTRATEGIA Y DEFENSA S.A.S
INTERVENTOR:			CONSORCIO SENDEROS
CAPITULO:	3	DESCRIPCION	SENDEROS Y ESTACIONES
ITEM:	3.5		Suministro e Instalacion de piso en madera plástica en forma de estiba

ESTRATEGIA & DEFENSA

UNIDAD: M2

DESCRIPCIÓN GRÁFICA





SENDERO PRINCIPAL

LOCALIZACIÓN	TIPO	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	CANTIDAD
PLAZOLETA #1					41.86	41.86
PLAZOLETA #2					76.98	76.98
AREA QUE RESTA DE MATERA	MATERA 1				-2.8	-2.8
AREA QUE RESTA DE MATERA	MATERA 2				-2.8	-2.8
AREA QUE RESTA DE MATERA	MATERA 3				-2.8	-2.8
0 + 020.00 - 0 + 030.00		10.5	1.2			12.6
0 + 000.00 - 0 + 010.00		10	1.2			12
0 + 050.00 - 0 + 130.00		140	1.2			168
PLAZOLETA #6					13.5	13.5
0+130 - 0+408		292.88	1.2			351.456

TOTAL	668.00
PAGADO ACTAS ANTERIORES	0
A PAGAR PRESENTE ACTA	668.00

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Victor German Rincon

Juan David Rocha
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq. Juan David Rocha

AREAS DE FIGURAS Y ELEMENTOS	Suministro e instalacion de madera plastica	ITEM:	3.5



ESTACION #1



ESTACION #2



INICIO SENDERO PRINCIPAL



ESTACION # 6



SENDERO PRINCIPAL



SENDERO PRINCIPAL

MEMORIA DE CALCULO ACTA PARCIAL No 1			CONSTRUCCION DE SENDEROS PARA LA INTERPRETACION AMBIENTAL EN LAS SEDES DE LA TERRITORIAL CENTRO Y SUR DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.
CONTRATO:			417 DEL 4 DE OCTUBRE DE 2023
CONTRATISTA:			ESTRATEGIA Y DEFENSA S.A.S
INTERVENTOR:			CONSORCIO SENDEROS
CAPITULO:	4	DESCRIPCION	SENDEROS Y ESTACIONES
ITEM:	4.1		Localización y replanteo. Incluye: materiales, equipos y comisión topográfica.

cam
¡Cuida tu naturaleza!

UNIDAD: M2

DESCRIPCIÓN GRÁFICA	LOCALIZACIÓN	TIPO	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	CANTIDAD
	HUMEDAL					1	148.24

TOTAL	148.24
PAGADO ACTAS ANTERIORES	0
A PAGAR PRESENTE ACTA	148.24

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Victor German Rincon

Juan David Rocha
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq. Juan David Rocha

MEMORIA DE CALCULO ACTA PARCIAL No 1			CONSTRUCCION DE SENDEROS PARA LA INTERPRETACION AMBIENTAL EN LAS SEDES DE LA TERRITORIAL CENTRO Y SUR DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.
CONTRATO:			417 DEL 4 DE OCTUBRE DE 2023
CONTRATISTA:			ESTRATEGIA Y DEFENSA S.A.S
INTERVENTOR:			CONSORCIO SENDEROS
CAPITULO:	4	DESCRIPCION	SENDEROS Y ESTACIONES
ITEM:	4.2		Descapote manual de capa vegetal e:0,20 mt

DESCRIPCIÓN GRÁFICA	LOCALIZACIÓN	TIPO	LARGO	ANCHO	ALTO	UNIDAD:	M2
						PIEZAS	CANTIDAD
	HUMEDAL					1	148.24

MEMORIA DE CALCULO ACTA PARCIAL No 1			CONSTRUCCION DE SENDEROS PARA LA INTERPRETACION AMBIENTAL EN LAS SEDES DE LA TERRITORIAL CENTRO Y SUR DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.
CONTRATO:			417 DEL 4 DE OCTUBRE DE 2023
CONTRATISTA:			ESTRATEGIA Y DEFENSA S.A.S
INTERVENTOR:			CONSORCIO SENDEROS
CAPITULO:	7	DESCRIPCION	SENDEROS Y ESTACIONES
ITEM:	7.11		Estacion 10, 11, 12 Mesas de trabajo. Ancho 0,60 mt. H 0,90 mt

cam
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA
¡Cuida tu naturaleza!

UNIDAD: M3

DESCRIPCIÓN GRÁFICA	LOCALIZACIÓN	TIPO	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	CANTIDAD
						22.00	22.00
							

TOTAL	22.00
PAGADO ACTAS ANTERIORES	0.00
A PAGAR PRESENTE ACTA	22.00

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Victor German Rincon

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq. Juan David Rocha

MEMORIA DE CALCULO ACTA PARCIAL No 1			CONSTRUCCION DE SENDEROS PARA LA INTERPRETACION AMBIENTAL EN LAS SEDES DE LA TERRITORIAL CENTRO Y SUR DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.
CONTRATO:			417 DEL 4 DE OCTUBRE DE 2023
CONTRATISTA:			ESTRATEGIA Y DEFENSA S.A.S
INTERVENTOR:			CONSORCIO SENDEROS
CAPITULO:	11	DESCRIPCION	CONSTRUCCION ESTACION HOGAR DE PASO
ITEM:	11.1		Localización y replanteo. Incluye: materiales, equipos y comisión topográfica.

cam
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA
¡Cuida tu naturaleza!

UNIDAD: M2

DESCRIPCIÓN GRÁFICA



LOCALIZACIÓN	TIPO	LARGO	ANCHO	AREA	PIEZAS	CANTIDAD
MODULO 1		7.73	4.00		1	30.92
MODULO 2		7.73	4.00		1	30.92
MODULO 3		7.73	4.00		1	30.92
SENDERO				33.80	1	33.80

MEMORIA DE CALCULO ACTA PARCIAL No 1			CONSTRUCCION DE SENDEROS PARA LA INTERPRETACION AMBIENTAL EN LAS SEDES DE LA TERRITORIAL CENTRO Y SUR DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.						
CONTRATO:			417 DEL 4 DE OCTUBRE DE 2023						
CONTRATISTA:			ESTRATEGIA Y DEFENSA S.A.S						
INTERVENTOR:			CONSORCIO SENDEROS						
CAPITULO:	11	DESCRIPCION	CONSTRUCCION ESTACION HOGAR DE PASO						
ITEM:	11.2		Descapote manual de capa vegetal e:0,20 mt (Incluye retiro)					UNIDAD:	M2
DESCRIPCIÓN GRÁFICA			LOCALIZACIÓN		TIPO	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	CANTIDAD
			MODULO 1			7.73	4.00		1	30.92
			MODULO 2			7.73	4.00		1	30.92
			MODULO 3			7.73	4.00		1	30.92
			SENDERO						1	33.80
										
								TOTAL		126.56
								PAGADO ACTAS ANTERIORES		0.00
								A PAGAR PRESENTE ACTA		126.56

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Victor German Rincon

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq. Juan David Rocha

MEMORIA DE CALCULO ACTA PARCIAL No 1			CONSTRUCCION DE SENDEROS PARA LA INTERPRETACION AMBIENTAL EN LAS SEDES DE LA TERRITORIAL CENTRO Y SUR DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.
CONTRATO:			417 DEL 4 DE OCTUBRE DE 2023
CONTRATISTA:			ESTRATEGIA Y DEFENSA S.A.S
INTERVENTOR:			CONSORCIO SENDEROS
CAPITULO:	11	DESCRIPCION	CONSTRUCCION ESTACION HOGAR DE PASO
ITEM:	11.3		Provisional agua potable


cam
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA
¡Cuida tu naturaleza!

UNIDAD: ML

DESCRIPCIÓN GRÁFICA	LOCALIZACIÓN	TIPO	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	CANTIDAD
			30				30.00
							
						TOTAL	30.00
						PAGADO ACTAS ANTERIORES	0.00
						A PAGAR PRESENTE ACTA	30.00

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Victor German Rincon

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq. Juan David Rocha

MEMORIA DE CALCULO ACTA PARCIAL No 1			CONSTRUCCION DE SENDEROS PARA LA INTERPRETACION AMBIENTAL EN LAS SEDES DE LA TERRITORIAL CENTRO Y SUR DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.						
CONTRATO:			417 DEL 4 DE OCTUBRE DE 2023						
CONTRATISTA:			ESTRATEGIA Y DEFENSA S.A.S						
INTERVENTOR:			CONSORCIO SENDEROS						
CAPITULO:	11	DESCRIPCION	CONSTRUCCION ESTACION HOGAR DE PASO						
ITEM:	11.4		Red eléctrica provisional cable 8·10					UNIDAD:	ML
DESCRIPCIÓN GRÁFICA			LOCALIZACIÓN		TIPO	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	CANTIDAD
						30				30.00
										
									TOTAL	30.00
									PAGADO ACTAS ANTERIORES	0.00
									A PAGAR PRESENTE ACTA	30.00

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Victor German Rincon

Juan David Rocha
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq. Juan David Rocha

MEMORIA DE CALCULO ACTA PARCIAL No 1			CONSTRUCCION DE SENDEROS PARA LA INTERPRETACION AMBIENTAL EN LAS SEDES DE LA TERRITORIAL CENTRO Y SUR DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.
CONTRATO:			417 DEL 4 DE OCTUBRE DE 2023
CONTRATISTA:			ESTRATEGIA Y DEFENSA S.A.S
INTERVENTOR:			CONSORCIO SENDEROS
CAPITULO:	11	DESCRIPCION	CONSTRUCCION ESTACION HOGAR DE PASO
ITEM:	11.5		Excavación manual, incluye trasiego de material

cam
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA
¡Cuida tu naturaleza!

UNIDAD: M3

DESCRIPCIÓN GRÁFICA	LOCALIZACIÓN	TIPO	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	CANTIDAD
	MODULO 1	ZAPATAS	0.70	0.70	0.45	12	2.65
		VIGAS	22.39	0.20	0.20	1	0.90
	MODULO 2	ZAPATAS	0.70	0.70	0.45	12	2.65
		VIGAS	17.46	0.20	0.20	1	0.70
	MODULO 3	ZAPATAS	0.70	0.70	0.45	12	2.65
		VIGAS	17.46	0.20	0.20	1	0.70
							
						TOTAL	10.23
						PAGADO ACTAS ANTERIORES	0.00
						A PAGAR PRESENTE ACTA	10.23

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Victor German Rincon

Juan David Rocha
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq. Juan David Rocha

MEMORIA DE CALCULO ACTA PARCIAL No 1			CONSTRUCCION DE SENDEROS PARA LA INTERPRETACION AMBIENTAL EN LAS SEDES DE LA TERRITORIAL CENTRO Y SUR DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.						
CONTRATO:			417 DEL 4 DE OCTUBRE DE 2023						
CONTRATISTA:			ESTRATEGIA Y DEFENSA S.A.S						
INTERVENTOR:			CONSORCIO SENDEROS						
CAPITULO:	11	DESCRIPCION	CONSTRUCCION ESTACION HOGAR DE PASO						
ITEM:	11.6		Excavación manual en conglomerado, inlcuye transporte.					UNIDAD:	M3
DESCRIPCIÓN GRÁFICA			LOCALIZACIÓN		TIPO	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	CANTIDAD
			MODULO 1			6.00	3.00	0.35	1	6.30
										
									TOTAL	6.30
									PAGADO ACTAS ANTERIORES	0.00
									A PAGAR PRESENTE ACTA	6.30

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Victor German Rincon

Juan David Rocha
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq. Juan David Rocha

MEMORIA DE CALCULO ACTA PARCIAL No 1			CONSTRUCCION DE SENDEROS PARA LA INTERPRETACION AMBIENTAL EN LAS SEDES DE LA TERRITORIAL CENTRO Y SUR DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.
CONTRATO:			417 DEL 4 DE OCTUBRE DE 2023
CONTRATISTA:			ESTRATEGIA Y DEFENSA S.A.S
INTERVENTOR:			CONSORCIO SENDEROS
CAPITULO:	11	DESCRIPCION	CONSTRUCCION ESTACION HOGAR DE PASO
ITEM:	11.7		Relleno en recebo seleccionado y compactado al 90%

cam
¡Cuida tu naturaleza!

DESCRIPCIÓN GRÁFICA	LOCALIZACIÓN	TIPO	LARGO	ANCHO	ALTO	UNIDAD: PIEZAS	M3 CANTIDAD
	MODULO 1		7.75	4.20	0.38	1	12.21
	MODULO 2		7.75	6.00	0.43	1	19.76
	MODULO 2	POSTERIOR	7.75	1.50	1.13	1	13.18
	MODULO 3		3.95	4.20	0.50	1	8.30
							

TOTAL	53.44
PAGADO ACTAS ANTERIORES	0.00
A PAGAR PRESENTE ACTA	53.44

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Victor German Rincon

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq. Juan David Rocha

MEMORIA DE CALCULO ACTA PARCIAL No 1			CONSTRUCCION DE SENDEROS PARA LA INTERPRETACION AMBIENTAL EN LAS SEDES DE LA TERRITORIAL CENTRO Y SUR DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.
CONTRATO:			417 DEL 4 DE OCTUBRE DE 2023
CONTRATISTA:			ESTRATEGIA Y DEFENSA S.A.S
INTERVENTOR:			CONSORCIO SENDEROS
CAPITULO:	11	DESCRIPCION	CONSTRUCCION ESTACION HOGAR DE PASO
ITEM:	11.8		Solado concreto 2000 PSI (sin refuerzos)

cam
¡Cuida tu naturaleza!

UNIDAD: M3

DESCRIPCIÓN GRÁFICA







LOCALIZACIÓN	TIPO	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	CANTIDAD
MODULO 1						
	zapatas	0.70	0.70	0.05	12	0.29
	vigas	23.19	0.20	0.05	1	0.23
MODULO 3						
	zapatas	0.70	0.70	0.05	12	0.29
	vigas	17.46	0.20	0.05	1	0.17
MODULO 2						
	zapatas	0.70	0.70	0.05	12	0.29
	vigas	11.00	0.20	0.05	1	0.11

TOTAL	1.40
PAGADO ACTAS ANTERIORES	0.00
A PAGAR PRESENTE ACTA	1.40

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Victor German Rincon

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq. Juan David Rocha

MEMORIA DE CALCULO ACTA PARCIAL No 1			CONSTRUCCION DE SENDEROS PARA LA INTERPRETACION AMBIENTAL EN LAS SEDES DE LA TERRITORIAL CENTRO Y SUR DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.
CONTRATO:			417 DEL 4 DE OCTUBRE DE 2023
CONTRATISTA:			ESTRATEGIA Y DEFENSA S.A.S
INTERVENTOR:			CONSORCIO SENDEROS
CAPITULO:	11	DESCRIPCION	CONSTRUCCION ESTACION HOGAR DE PASO
ITEM:	11.9		Concreto para Viga amarre cimentación y columnas 3000 PSI, mezclado obra.

cam
¡Cuida tu naturaleza!

UNIDAD: M3

DESCRIPCIÓN GRÁFICA	LOCALIZACIÓN	TIPO	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	CANTIDAD
	MODULO 1						
		ZAPATAS	0.70	0.70	0.20	12	1.18
		VIGAS LONG	7.73	0.20	0.20	3	0.93
		VIGAS TRANSV	3.40	0.20	0.20	4	0.54
	MODULO 2						
		ZAPATAS	0.70	0.70	0.20	12	1.18
		VIGAS LONG	7.73	0.20	0.20	2	0.62
		VIGAS TRANSV	3.65	0.20	0.20	4	0.58
	MODULO 3						
		ZAPATAS	0.70	0.70	0.20	12	1.18
		VIGAS LONG	7.73	0.20	0.20	2	0.62
		VIGAS TRANSV	3.65	0.20	0.20	4	0.58
						TOTAL	7.40
						PAGADO ACTAS ANTERIORES	0.00
						A PAGAR PRESENTE ACTA	7.40

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Victor German Rincon

Juan David Rocha
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq. Juan David Rocha

MEMORIA DE CALCULO ACTA PARCIAL No 1			CONSTRUCCION DE SENDEROS PARA LA INTERPRETACION AMBIENTAL EN LAS SEDES DE LA TERRITORIAL CENTRO Y SUR DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.
CONTRATO:			417 DEL 4 DE OCTUBRE DE 2023
CONTRATISTA:			ESTRATEGIA Y DEFENSA S.A.S
INTERVENTOR:			CONSORCIO SENDEROS
CAPITULO:	11	DESCRIPCION	CONSTRUCCION ESTACION HOGAR DE PASO
ITEM:	11.10		Acero de refuerzo de 60000 - 37000 PSI para estructuras.

cam
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA
¡Cuida tu naturaleza!

DESCRIPCIÓN GRÁFICA





LOCALIZACIÓN	TIPO	LARGO	PESO DE BARRA	CANTIDAD	UNIDAD: PIEZAS	KG CANTIDAD
MODULO 1						
VIGAS	LONG	8.55	0.56		8	38.30
	TRANSV	7.12	0.56		16	63.80
	FLEJES	0.58	0.25		172	24.91
ZAPATAS	SENTIDO 1	0.92	0.56	12.00	4	24.73
	SENTIDO 2	0.92	0.56	12.00	4	24.73
COLUMNETAS	LONG	1.07	0.56		60	35.95
	FLEJES	0.36	0.25		90	8.10
MODULO 3						
VIGAS	LONG	8.55	0.56		8	38.30
	TRANSV	7.12	0.56		16	63.80
	FLEJES	0.58	0.25		172	24.91
ZAPATAS	SENTIDO 1	0.92	0.56	12.00	4	24.73
	SENTIDO 2	0.92	0.56	12.00	4	24.73
COLUMNETAS	LONG	1.07	0.56		60	35.95
	FLEJES	0.36	0.25		90	8.10
MODULO 2						
VIGAS	LONG	8.55	0.56		8	38.30
	TRANSV	7.12	0.56		16	63.80
	FLEJES	0.58	0.25		172	24.91
ZAPATAS	SENTIDO 1	0.92	0.56	12.00	4	24.73
	SENTIDO 2	0.92	0.56	12.00	4	24.73
COLUMNETAS	LONG	1.07	0.56		60	35.95
	FLEJES	0.36	0.25		90	8.10

TOTAL	661.55
PAGADO ACTAS ANTERIORES	0.00
A PAGAR PRESENTE ACTA	661.55

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Victor German Rincon

Juan David Rocha
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq. Juan David Rocha

MEMORIA DE CALCULO ACTA PARCIAL No 1			CONSTRUCCION DE SENDEROS PARA LA INTERPRETACION AMBIENTAL EN LAS SEDES DE LA TERRITORIAL CENTRO Y SUR DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.						
CONTRATO:			417 DEL 4 DE OCTUBRE DE 2023						
CONTRATISTA:			ESTRATEGIA Y DEFENSA S.A.S						
INTERVENTOR:			CONSORCIO SENDEROS						
CAPITULO:	11	DESCRIPCION	CONSTRUCCION ESTACION HOGAR DE PASO						
ITEM:	11.15		Red suministro 1"PVC presión					UNIDAD:	ML

DESCRIPCIÓN GRÁFICA	LOCALIZACIÓN	TIPO	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	CANTIDAD
							
		PRESION	6.00			11	66.00
							
						TOTAL	66.00
						PAGADO ACTAS ANTERIORES	0.00
						A PAGAR PRESENTE ACTA	66.00

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Victor German Rincon


Juan David Rocha
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq. Juan David Rocha

MEMORIA DE CALCULO ACTA PARCIAL No 1			CONSTRUCCION DE SENDEROS PARA LA INTERPRETACION AMBIENTAL EN LAS SEDES DE LA TERRITORIAL CENTRO Y SUR DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.					
CONTRATO:			417 DEL 4 DE OCTUBRE DE 2023					
CONTRATISTA:			ESTRATEGIA Y DEFENSA S.A.S					
INTERVENTOR:			CONSORCIO SENDEROS					
CAPITULO:	11	DESCRIPCION	CONSTRUCCION ESTACION HOGAR DE PASO					
ITEM:	11.18		Suministro e instalación de tuberia sanitaria de 6" de diametro (incluye accesorios)				UNIDAD:	ML

DESCRIPCIÓN GRÁFICA	LOCALIZACIÓN	TIPO	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	CANTIDAD
							
		SANITARIA	6.00			8	48.00
							
						TOTAL	48.00
						PAGADO ACTAS ANTERIORES	0.00
						A PAGAR PRESENTE ACTA	48.00

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Victor German Rincon

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq. Juan David Rocha

MEMORIA DE CALCULO ACTA PARCIAL No 1			CONSTRUCCION DE SENDEROS PARA LA INTERPRETACION AMBIENTAL EN LAS SEDES DE LA TERRITORIAL CENTRO Y SUR DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.						
CONTRATO:			417 DEL 4 DE OCTUBRE DE 2023						
CONTRATISTA:			ESTRATEGIA Y DEFENSA S.A.S						
INTERVENTOR:			CONSORCIO SENDEROS						
CAPITULO:	11	DESCRIPCION	CONSTRUCCION ESTACION HOGAR DE PASO						
ITEM:	11.19		Suministro e instalación de punto sanitario PVC 4" PVC					UNIDAD:	ML
DESCRIPCIÓN GRÁFICA			LOCALIZACIÓN		TIPO	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	CANTIDAD
										
					SANITARIA				12	12.00
									TOTAL	12.00
									PAGADO ACTAS ANTERIORES	0.00
									A PAGAR PRESENTE ACTA	12.00

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Victor German Rincon

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq. Juan David Rocha

MEMORIA DE CALCULO ACTA PARCIAL No 1			CONSTRUCCION DE SENDEROS PARA LA INTERPRETACION AMBIENTAL EN LAS SEDES DE LA TERRITORIAL CENTRO Y SUR DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.						
CONTRATO:			417 DEL 4 DE OCTUBRE DE 2023						
CONTRATISTA:			ESTRATEGIA Y DEFENSA S.A.S						
INTERVENTOR:			CONSORCIO SENDEROS						
CAPITULO:	11	DESCRIPCION	CONSTRUCCION ESTACION HOGAR DE PASO						
ITEM:	11.33		Suministro e Instalacion de estructura metalica.					UNIDAD:	KG

DESCRIPCIÓN GRÁFICA	LOCALIZACIÓN	TIPO	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	CANTIDAD
							
	MODULO 1		55.68			3.8	211.58
	MODULO 3		46.68			3.8	177.38
	MODULO 3		46.68			3.8	177.38

TOTAL	566.35
PAGADO ACTAS ANTERIORES	0.00
A PAGAR PRESENTE ACTA	566.35


RESIDENTE DE OBRA
Ing. Victor German Rincon

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq. Juan David Rocha

MEMORIA DE CALCULO ACTA PARCIAL No 1			CONSTRUCCION DE SENDEROS PARA LA INTERPRETACION AMBIENTAL EN LAS SEDES DE LA TERRITORIAL CENTRO Y SUR DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.
CONTRATO:			417 DEL 4 DE OCTUBRE DE 2023
CONTRATISTA:			ESTRATEGIA Y DEFENSA S.A.S
INTERVENTOR:			CONSORCIO SENDEROS
CAPITULO:	11	DESCRIPCION	CONSTRUCCION ESTACION HOGAR DE PASO
ITEM:	11.34		Suministro e Instalacion de Anclaje para columna

¡Cuida tu naturaleza!

UNIDAD: UND

DESCRIPCIÓN GRÁFICA	LOCALIZACIÓN	TIPO	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	CANTIDAD
 							
	MODULO 1					18	18.00
	MODULO 2					15	15.00
	MODULO 3					15	15.00
							
					TOTAL		48.00
					PAGADO ACTAS ANTERIORES		0.00
					A PAGAR PRESENTE ACTA		48.00

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Victor German Rincon

Juan David Rocha
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq. Juan David Rocha

MEMORIA DE CALCULO ACTA PARCIAL No 1			CONSTRUCCION DE SENDEROS PARA LA INTERPRETACION AMBIENTAL EN LAS SEDES DE LA TERRITORIAL CENTRO Y SUR DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.						
CONTRATO:			417 DEL 4 DE OCTUBRE DE 2023						
CONTRATISTA:			ESTRATEGIA Y DEFENSA S.A.S						
INTERVENTOR:			CONSORCIO SENDEROS						
CAPITULO:	11	DESCRIPCION	CONSTRUCCION ESTACION HOGAR DE PASO						
ITEM:	11.35		Muro en ladrillo prensado a la vista de H=0,50 m,					UNIDAD:	m2
DESCRIPCIÓN GRÁFICA			LOCALIZACIÓN	TIPO	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	CANTIDAD
									
			MODULO 1		28.85		0.50	1	14.43
			MODULO 2		22.71		0.50	1	11.36
			MODULO 3		21.50		0.50	1	10.75
									
							TOTAL		36.53
							PAGADO ACTAS ANTERIORES		0.00
							A PAGAR PRESENTE ACTA		36.53

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Victor German Rincon

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq. Juan David Rocha

MEMORIA DE CALCULO ACTA PARCIAL No 1			CONSTRUCCION DE SENDEROS PARA LA INTERPRETACION AMBIENTAL EN LAS SEDES DE LA TERRITORIAL CENTRO Y SUR DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.							
CONTRATO:			417 DEL 4 DE OCTUBRE DE 2023							
CONTRATISTA:			ESTRATEGIA Y DEFENSA S.A.S							
INTERVENTOR:			CONSORCIO SENDEROS							
CAPITULO:	11	DESCRIPCION	CONSTRUCCION ESTACION HOGAR DE PASO							
ITEM:	11.38		Placa en Concreto de 3.000 PSI - e=0.10 MTS						UNIDAD:	m2

DESCRIPCIÓN GRÁFICA	LOCALIZACIÓN	TIPO	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	CANTIDAD
	MODULO 1						
		PLACA PISO	7.73	4.00		1	30.92
	MODULO 2						
		PLACA PISO	7.73	4.00		1	30.92
	MODULO 3						
		PLACA PISO	4.70	4.00		1	18.80

TOTAL	80.64
PAGADO ACTAS ANTERIORES	0.00
A PAGAR PRESENTE ACTA	80.64

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Victor German Rincon

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq. Juan David Rocha

MEMORIA DE CALCULO ACTA PARCIAL No 1			CONSTRUCCION DE SENDEROS PARA LA INTERPRETACION AMBIENTAL EN LAS SEDES DE LA TERRITORIAL CENTRO Y SUR DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.
CONTRATO:			417 DEL 4 DE OCTUBRE DE 2023
CONTRATISTA:			ESTRATEGIA Y DEFENSA S.A.S
INTERVENTOR:			CONSORCIO SENDEROS
CAPITULO:	11	DESCRIPCION	CONSTRUCCION ESTACION HOGAR DE PASO
ITEM:	11.39		Suministro e Instalacion de Malla electrosoldada para placa de piso (Malla Electrosoldada 4.0 mm

cam
¡Cuida tu naturaleza!

UNIDAD: m2

DESCRIPCIÓN GRÁFICA	LOCALIZACIÓN	TIPO	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	CANTIDAD
	MODULO 1						
		PLACA PISO	7.73	4.00		1	30.92
	MODULO 2						
		PLACA PISO	7.73	4.00		1	30.92
	MODULO 3						
		PLACA PISO	4.70	4.00		1	18.80
							

TOTAL	80.64
PAGADO ACTAS ANTERIORES	0.00
A PAGAR PRESENTE ACTA	80.64

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Victor German Rincon

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq. Juan David Rocha

INFORME DE CORTE PARCIAL DE OBRA 1

INFORME PARCIAL DE OBRA NO. 1

CONSTRUCCION DE SENDEROS PARA LA INTERPRETACION AMBIENTAL EN LAS SEDES DE LA TERRITORIAL CENTRO Y SUR DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

CONTRATO DE OBRA No 417 DEL 4 DE OCTUBRE DE 2023

PITALITO Y GARZON – HUILA

CONTRATISTA:
ESTRATEGIA Y DEFENSA S.A.S

PERIODO INFORMADO:
3/11/2023 AL 20/02/2024

TABLA DE CONTENIDO

TABLA DE ILUSTRACIONES 2
LOCALIZACIÓN GENERAL 4
1.1. LOCALIZACION DE PITALITO 4
1.2. LOCALIZACION DE GARZON 5
1. DATOS GENERALES 6
2. ESTADO DEL CONTRATO 7
3. CONTRATO DE OBRA 7
4. GARANTÍAS CONTRACTUALES 8
4.3 Pólizas Contrato De Obra 8
4.3.1 Pólizas Suscripción - Contrato De Obra 8
4.3.2 Pólizas Acta de Inicio 9
5. REGISTRO FOTOGRAFICO 10
5.1 PITALITO 10
5.2 GARZON 21

TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 localización departamento del huila 4
Ilustración 2 Localización Municipio de Pitalito 5
Ilustración 3 Localización Departamento Del Huila 5
Ilustración 4 Localización Departamento De Garzon 6

INTRODUCCIÓN

En el corazón de la conservación ambiental y el bienestar animal, yace la necesidad de crear entornos que no solo protejan la biodiversidad, sino que también fomenten la conexión humana con la naturaleza. En este informe, se evidenciará todo el proceso mes a mes de la construcción de senderos para la interpretación ambiental, diseñados no solo para guiar a los visitantes a través de entornos naturales diversos, sino también para educar, inspirar y fomentar un mayor aprecio por los ecosistemas locales.

Además, se construirán hogares de paso para los animales en la corporación autónoma regional del alto magdalena (CAM), estructuras clave que proporcionan refugio, alimentación y seguridad temporal para las especies que atraviesan áreas urbanizadas o en proceso de desarrollo.

El contrato cuyo objeto es la construcción de senderos para la interpretación ambiental en las sedes de la territorial centro y sur del departamento del Huila SENDICAM.

Así, en el marco de la ejecución contractual, el proyecto se encuentra en la etapa de construcción y puesta en funcionamiento con una duración de CINCO (5) MESES, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio.

LOCALIZACIÓN GENERAL

1.1. LOCALIZACION DE PITALITO

El lugar donde se está ejecutando el contrato es el municipio de Pitalito, el terreno está ubicado sobre la carretera Pitalito – San Agustín (Vía Nacional / Ruta 45), finca Quinta Alicia. El municipio está localizado en el sur oriente del departamento del Huila. Yace sobre el valle del Magdalena y sobre el vértice que forman las cordilleras central y oriental, en el sur del alto Magdalena. Su extensión territorial es de 653 km², su altura de 1.318 metros sobre el nivel del mar y su temperatura promedio es de 18-21 °C.

Es considerado como la *Estrella Vial del Sur-colombiano* por su localización estratégica, que permite la comunicación con los departamentos del Cauca, Caquetá y Putumayo.



Ilustración 1 localización departamento del huila



Ilustración 2 Localización Municipio de Pitalito

1.2. LOCALIZACION DE GARZON

El lugar de ejecución del proyecto es el municipio de Garzón, el terreno está ubicado dentro de las instalaciones de la corporación autónoma regional del alto magdalena "CAM". El municipio está localizado en el sur oriente del departamento del Huila.

Es considerado como la *Estrella Vial del Sur-colombiano* por su localización estratégica, que permite la comunicación con los departamentos del Cauca, Caquetá y Putumayo.



Ilustración 3 Localización Departamento Del Huila



Ilustración 4 Localización Departamento De Garzon

2. DATOS GENERALES

FECHA:	31 DE ENERO 2024	**INFORME No:**	1
DEL:	3 DE NOVIEMBRE 2024	**AL:**	20 DE FEBRERO 2024
OBJETO DEL CONTRATO:	''construcción de senderos para la interpretación ambiental en las sedes de la territorial centro y sur del departamento del Huila''.		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	municipio de Pitalito sobre la carretera Pitalito – San Agustín (Vía Nacional / Ruta 45)- FINCA QUINTA ALICIA.		
CONTRATO DE:	OBRA		
CONTRATO No:	417 DEL 4 DE OCTUBRE DE 2023		

CONTRATISTA:	ESTRATEGIA Y DEFENSA S.A.S
PLAZO DE EJECUCION:	CINCO (5) MESES
FECHA DE INICIO:	3 DE NOVIEMBRE DEL 2023
VALOR DEL CONTRATO:	$1.406.632.802,00 (MIL CUATROSIENTOS SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS)
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	CESAR AUGUSTO BARREIRO OTALORA
NOMBRE DEL INTERVENTOR:	CONSORCIO SENDEROS 2022

3. ESTADO DEL CONTRATO

- SUSPENDIDO ( )
- EN EJECUCION (X)
- TERMINADO ( )

4. CONTRATO DE OBRA

DESCRIPCION	VALOR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$1.406.632.802,00
VALOR DE ADICIONALES	$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$1.406.632.802,00
VALOR DEL ANTICIPO	$ 0
VALOR EJECUTADO	$ 402,392,897.50

AVANCE FISICO

DESCRIPCION	FEBRERO 2024
Avance físico acumulado	28.61%

AVANCE EN TIEMPO

DESCRIPCION	FEBREBO 2024
Tiempo total transcurrido	105 días
Avance porcentual	28.61%

AVANCE FINANCIERO

DESCRIPCION	FEBRERO 2024
Inversión contratada	$1.406.632.802,00
Inversión ejecutada en el periodo	$ 402,392,897.50
Porcentaje ejecutado en el periodo	28.61%
Valores pagados	$0

5. GARANTÍAS CONTRACTUALES

5.1 Pólizas Contrato De Obra

5.1.1 Pólizas Suscripción - Contrato De Obra

Garantía De Cumplimiento

Aseguradora	**Seguros Mundial**
No Póliza	CHU-100008118
Certificado O No Anexo	0
Fecha Expedición	05/10/2023
Fecha De Aprobación	05/10/2023

Amparo	Vigencia		Valor
	Desde	Hasta	
Cumplimiento	06/10/2023	06/09/2024	$ 281.326.560,40
Salarios Y Prestaciones Sociales	06/10/2023	06/03/2027	$ 140.663.280,20

Estabilidad Y Calidad De La Obra	(5) Años, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de recibo y entrega final de la obra	$ 281.326.560,40

Garantía Responsabilidad Civil Extracontractual

Aseguradora	**Seguros Del Estado**
No Póliza	CHU-100001613
Certificado O No Anexo	0
Fecha De Expedición	05/10/2023
Fecha De Aprobación	05/10/2023

Amparo	**Vigencia**		**Valor**
	Desde	Hasta	
Responsabilidad Civil Extracontractual	06/10/2023	06/03/2024	$232.000.000,00

5.1.2 Pólizas Acta de Inicio

Garantía De Cumplimiento

Aseguradora	**Aseguradora Solidaria De Colombia**
No Póliza	CHU-100008118
Certificado O No Anexo	2
Fecha Expedición	15/11/2023
Fecha De Aprobación	15/11/2023

Amparo	**Vigencia**		**Valor**
	Desde	Hasta	
Cumplimiento	03/11/2023	04/10/2024	$ 281.326.560,40
Salarios Y Prestaciones Sociales	03/11/2023	03/04/2027	$ 140.663.280,20
Estabilidad Y Calidad De La Obra	(5) Años, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de recibo y entrega final de la obra		$ 281.326.560,40

Garantía Responsabilidad Civil Extracontractual

Aseguradora	**Seguros Del Estado**
No Póliza	CHU-100001613
Certificado O No Anexo	2
Fecha De Expedición	15/11/2023
Fecha De Aprobación	15/11/2023

Amparo	**Vigencia**		**Valor**
	Desde	Hasta	
Responsabilidad Civil Extracontractual	03/11/2023	03/04/2024	$232.000.000,00

6. REGISTRO FOTOGRAFICO


6.1 PITALITO

Preliminares


















Topografía










Excavación manual





















Suministro e instalación de geomembrana textil


















Relleno en recebo seleccionado y compactado al 90%


























Madera plástica


















6.2 GARZON

Localización y replanteo





Descapote manual





Excavación manual





Relleno en recebo seleccionado y compactado





Solado concreto 2.000 PSI





Concreto 3.000 PSI









Acero de refuerzo









Red suministro 1"PVC presión





Suministro e instalación de tubería sanitaria de 6"





Suministro e instalación de punto sanitario PVC 4" PVC





Suministro e Instalación de estructura metálica.





Suministro e Instalación de Anclaje para columna





Muro en ladrillo prensado a la vista





Placa en Concreto de 3.000 PSI





Suministro e Instalación de Malla electrosoldada para placa de piso





RESIDENTE DE OBRA
Víctor German Rincón

PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL

Carrera 5ta, No 10-49 Centro comercial Plaza real. Piso 3- 301
mrendon@estrategiaydefensa.com
Neiva - Huila

SEGURIDAD SOCIAL MES – NOVIEMBRE DE 2023

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900327235-3	ESTRATEGIA Y DEFENSA S.A.S.	CARRERA 14 95 - 47 OFICINA 303	8053770	contador@estrategiaydefensa.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-12	2023-11	E	20/02/2024	74351894	$428.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	IRG	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	86068717	RINCON CRISTIANO VICTOR GERMAN	1	0			S	X																230901	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF32	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900327235-3	ESTRATEGIA Y DEFENSA S.A.S.	CARRERA 14 95 - 47 OFICINA 303	8053770	contador@estrategiaydefensa.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-12	2023-11	E	20/02/2024	74351894	$428.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	52.000	0		0		0	71	3.400	0	55.400	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230901	Old Mutual	800253055-2	208.000	0	0	0	0	71	13.600	0	221.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Dias Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	90.500				90.500	71	6.000	96.500			905	96.500	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF32	Comfamiliar Huila	891180008-2	52.000	71	3.400	55.400	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	52.000	55.400
Pensión	1	208.000	221.600
Riesgos Laborales	1	90.500	96.500
CCF	1	52.000	55.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	402.500	428.900

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	86051339	ALEJANDRO HORACIO BAQUERO SALAZAR	CRA 30 No. 4-30 SUR	6787127	baqsal27@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		META	VILLAVICENCIO		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-11	2023-11	I	02/01/2024	73256966	$684.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	271.100	0		0		0	21	5.500	0	276.600	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	347.000	0	0	0	0	21	7.100	0	354.100	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Dias Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	52.900				52.900	21	1.100	54.000			529	54.000	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	271.100	276.600
Pensión	1	347.000	354.100
Riesgos Laborales	1	52.900	54.000
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	671.000	684.700

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	86051339	ALEJANDRO HORACIO BAQUERO SALAZAR	CRA 30 No. 4-30 SUR	6767127	baqsal27@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		META	VILLAVICENCIO		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-11	2023-11	I	02/01/2024	73256966	$684.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. no residente	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	86051339	BAQUERO SALAZAR ALEJANDRO HORACIO	57	0			N																	230201	2.169.740	347.000	0	0	0	0	EPS005	2.169.740	271.100	14-11	2.169.740	3	52.500		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900327235-3	ESTRATEGIA Y DEFENSA S.A.S.	CARRERA 14 95 - 47 OFICINA 303	6053770	contador@estrategiaydefensa.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				70	0
					TOTAL A PAGAR	
2023-12	2023-11	E	12/12/2023	73146171	$21.357.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
CCFC55	EPS-S Cajacopi	901543211-6	60.000	0		0		0	1	100	0	60.100	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	111.900	0		0		0	1	200	0	112.100	3
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	344.300	0		0		0	1	400	0	344.700	11
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	188.200	0		0		0	1	200	0	188.400	2
EPS010	EPS Sura	800088702-2	166.400	0		0		0	1	200	0	166.600	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	363.800	0		0		0	1	400	0	364.200	4
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	1.231.200	0		0		0	1	1.200	0	1.232.400	29
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	327.000	0		0		0	1	400	0	327.400	15
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	31.000	0		0		0	1	100	0	31.100	1
EPSIC3	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	817001773-3	92.800	0		0		0	1	100	0	92.900	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	2.741.100	0	0	0	0	1	2.700	0	2.743.800	16
230301	Porvenir	800224808-8	4.962.800	0	0	0	0	1	4.900	0	4.967.700	35
231001	Colfondos	800227940-6	1.419.900	0	0	0	0	1	1.400	0	1.421.300	9
25-14	Colpensiones	900336004-7	2.535.800	0	0	30.000	30.000	1	2.500	200	2.598.500	10

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Dias Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	3.782.400				3.782.400	1	3.700	3.786.100			37.824	3.786.100	70

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	122.700	1	200	122.900	3
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	701.000	1	700	701.700	6
CCF32	Comfamiliar Huila	891180008-2	1.972.900	1	2.000	1.974.900	60
CCF57	Comfamiliar Andi	890303208-5	120.000	1	200	120.200	1

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900327235-3	ESTRATEGIA Y DEFENSA S.A.S.	CARRERA 14 95 - 47 OFICINA 303	8053770	contador@estrategiaydefensa.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				70	0
2023-12	2023-11	E	12/12/2023	73146171	TOTAL A PAGAR	
					$21.357.000	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	10	2.916.600	2.919.900
Pensión	4	11.719.600	11.731.300
Riesgos Laborales	1	3.782.400	3.786.100
CCF	4	2.916.600	2.919.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	19	21.335.200	21.357.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900327235-3	ESTRATEGIA Y DEFENSA S.A.S.		CARRERA 14 95 - 47 OFICINA 303	8053770	contador@estrategiaydefensa.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					70	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-12	2023-11	E	12/12/2023	73146171	$21.357.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Ecommerce	IRG	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1003807675	PERDOMO VARGAS MANUEL SANTIAGO	1	0			S																	230301	1,160,000	185,600	0	0	0	0	EPS041	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	80,800	CCF32	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
2	CC	1003881823	RODRIGUEZ PEÑA CRISTIAN CAMILO	1	0			S																	230301	1,160,000	185,600	0	0	0	0	EPS010	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	2	12,200	CCF24	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
3	CC	1004493703	PERDOMO ROCHA FRANKY RENET	1	0			S	X																230301	773,334	123,800	0	0	0	0	EPSC34	773,334	31,000	14-11	773,334	5	53,900	CCF21	773,334	31,000	0	0	0	0	0
4	CC	1006517709	MEDINA LIZCANO DUBER FABIAN	1	0			S																	230301	1,160,000	185,600	0	0	0	0	EPS037	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	80,800	CCF32	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
5	CC	1007186587	AYA PENAGOS BRAYAN STEVEN	1	0			S		X															230301	1,160,000	185,600	0	0	0	0	EPS041	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	80,800	CCF32	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
6	CC	1010023660	NAVIA DUSSAN JAVIER MAURICIO	1	0			S																	230201	1,160,000	185,600	0	0	0	0	EPS037	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	80,800	CCF32	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
7	CC	1010141947	TELLO SEGURA LUIS FERNANDO	1	0			S	X																230201	812,000	130,000	0	0	0	0	EPS041	812,000	32,500	14-11	812,000	5	56,600	CCF32	812,000	32,500	0	0	0	0	0
8	CC	1012415815	REYES AMAZO CRISTIAN CAMILO	1	0			S	X																230301	734,667	117,600	0	0	0	0	EPS041	734,667	29,400	14-11	734,667	5	51,200	CCF21	734,667	29,400	0	0	0	0	0
9	CC	1013638318	PEREZ OVIEDO LEIDY JOHANA	1	0			S	X								X								231001	1,555,851	249,000	0	0	0	0	EPS002	1,555,851	62,300	14-11	1,555,851	5	108,300	CCF21	1,555,851	62,300	0	0	0	0	0
10	CC	1022390170	MEDINA FORERO GUSTAVO	1	0			S																	230201	2,500,000	400,000	0	0	0	0	EPS008	2,500,000	100,000	14-11	2,500,000	1	13,100	CCF24	2,500,000	100,000	0	0	0	0	0
11	CC	1033721735	CABALLERO HENAO REMIGIO	1	0			S																	25-14	1,160,000	185,600	0	0	0	0	EPS037	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	80,800	CCF32	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
12	CC	1075223493	OJEDA HUEPE YUVER	1	0			S	X																230301	425,334	68,100	0	0	0	0	EPS037	425,334	17,100	14-11	425,334	5	29,700	CCF32	425,334	17,100	0	0	0	0	0
13	CC	1075224652	ESCORCIA RUBIANO SIXTO FERNANDO	1	0			S	X																230301	773,334	123,800	0	0	0	0	EPS017	773,334	31,000	14-11	773,334	5	53,900	CCF32	773,334	31,000	0	0	0	0	0
14	CC	1075226921	BRAVO EDWARD	1	0			S	X																230201	425,334	68,100	0	0	0	0	EPS037	425,334	17,100	14-11	425,334	5	29,700	CCF32	425,334	17,100	0	0	0	0	0
15	CC	1075251568	ESCORCIA RUBIANO JADER ALFREDO	1	0			S	X																230301	812,000	130,000	0	0	0	0	EPS037	812,000	32,500	14-11	812,000	5	56,600	CCF32	812,000	32,500	0	0	0	0	0
16	CC	1075253912	LOZANO DIAZ FABIO ERNESTO	1	0			S		X							X								231001	1,400,809	224,200	0	0	0	0	EPS037	1,400,809	56,100	14-11	1,400,809	5	97,500	CCF32	1,400,809	56,100	0	0	0	0	0
17	CC	1075254661	LARA BARRIOS CLAUDIA XIMENA	1	0			S	X																25-14	2,000,000	320,000	0	0	0	0	EPS005	2,000,000	80,000	14-11	2,000,000	5	139,200	CCF32	2,000,000	80,000	0	0	0	0	0
18	CC	1075263334	PRADA JOSE RICARDO	1	0			S	X																231001	425,334	68,100	0	0	0	0	EPS037	425,334	17,100	14-11	425,334	5	29,700	CCF32	425,334	17,100	0	0	0	0	0
19	CC	1076269863	GUTIERREZ GONZALEZ ANDRES FELIPE	1	0			S	X																230301	425,334	68,100	0	0	0	0	EPS041	425,334	17,100	14-11	425,334	5	29,700	CCF32	425,334	17,100	0	0	0	0	0
20	CC	1075280970	REINA CRUZ CRISTIAN DAVID	1	0			S	X																230201	425,334	68,100	0	0	0	0	EPS005	425,334	17,100	14-11	425,334	5	29,700	CCF32	425,334	17,100	0	0	0	0	0
21	CC	1075284130	PERDOMO RUJANA DANIELA	1	0			S		X															25-14	666,667	106,700	0	0	0	0	EPS037	666,667	26,700	14-11	666,667	5	46,500	CCF32	666,667	26,700	0	0	0	0	0
22	CC	1075285931	CARTAGENA LOZANO EDWIN MAURICIO	1	0			S		X															230201	618,667	99,000	0	0	0	0	EPS005	618,667	24,600	14-11	618,667	5	43,100	CCF32	618,667	24,600	0	0	0	0	0
23	CC	1075326654	MANRIQUE LOZANO IVAN DARIO	1	0			S	X																230301	773,334	123,800	0	0	0	0	EPS037	773,334	31,000	14-11	773,334	5	53,900	CCF32	773,334	31,000	0	0	0	0	0
24	CC	1077722210	DURAN VALENCIA ANDRES STIWAR	1	0			S	X																230301	773,334	123,800	0	0	0	0	EPS005	773,334	31,000	14-11	773,334	5	53,900	CCF32	773,334	31,000	0	0	0	0	0
25	CC	1077846322	RAMOS FRANKLIN JOHAN	1	0			S	X																25-14	116,000	18,600	0	0	0	0	EPS005	116,000	4,700	14-11	116,000	5	8,100	CCF32	116,000	4,700	0	0	0	0	0
26	CC	12139376	AYA SERRATO REINEL	1	0			S																	231001	1,160,000	185,600	0	0	0	0	EPS037	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	80,800	CCF32	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
27	CC	12209244	GUZMAN QUINTERO CARLOS ANDRES	1	0			S																	231001	1,160,000	185,600	0	0	0	0	EPS037	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	80,800	CCF32	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
28	CC	14251684	LOZANO SANCHEZ JHON JAIME	1	0			S																	231001	1,160,000	185,600	0	0	0	0	EPS037	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	80,800	CCF32	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
29	CC	1060031938	TORRES JHON ALEXANDER	1	0			S	X	X															230301	425,334	68,100	0	0	0	0	EPS041	425,334	17,100	14-11	425,334	5	29,700	CCF32	425,334	17,100	0	0	0	0	0
30	CC	1061160532	CACHAYA SILVA JHON JAIRO	1	0			S																	230301	1,160,000	185,600	0	0	0	0	EPSIC3	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	80,800	CCF32	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
31	CC	1061700313	RAMIREZ DIAZ CHRISTIAN ANDRES	1	0			S	X	X															230301	77,334	12,400	0	0	0	0	EPS037	77,334	3,100	14-11	77,334	5	5,400	CCF32	77,334	3,100	0	0	0	0	0
32	CC	1062776033	CRUZ DELGADO RUBIEL EDUARDO	1	0			S	X																230301	77,334	12,400	0	0	0	0	EPS041	77,334	3,100	14-11	77,334	5	5,400	CCF32	77,334	3,100	0	0	0	0	0
33	CC	1063596528	FLOREZ HURTATIS HECTOR ALEXIS	1	0			S	X																230301	154,667	24,800	0	0	0	0	EPS037	154,667	6,200	14-11	154,667	5	10,800	CCF32	154,667	6,200	0	0	0	0	0
34	CC	1063907668	UAJI SOLARTE CARLOS ALBERTO	1	0			S	X																230301	154,667	24,800	0	0	0	0	EPS041	154,667	6,200	14-11	154,667	5	10,800	CCF32	154,667	6,200	0	0	0	0	0
35	CC	1063924740	QUINAYAS ZUÑIGA KEVIN ANDRES	1	0			S																	230301	1,160,000	185,600	0	0	0	0	EPS041	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	80,800	CCF32	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
36	CC	1063926209	CUSPIAN MACIAS DANIEL	1	0			S	X																230301	38,667	6,200	0	0	0	0	EPS005	38,667	1,600	14-11	38,667	5	2,700	CCF32	38,667	1,600	0	0	0	0	0
37	CC	1094895059	RIASCOS GUEVARA BRAHYAN ALBERTO	1	0			S	X																230201	812,000	130,000	0	0	0	0	EPS005	812,000	32,500	14-11	812,000	5	56,600	CCF32	812,000	32,500	0	0	0	0	0
38	CC	1117484258	ROCHA CALAMBAS JHON STIC	1	0			S	X																230201	773,334	123,800	0	0	0	0	EPS037	773,334	31,000	14-11	773,334	5	53,900	CCF32	773,334	31,000	0	0	0	0	0
39	CC	1121858171	RENDON TORO MAURICIO ANDRES	1	0			S																	230201	1,500,000	240,000	0	0	0	0	CCFC55	1,500,000	60,000	14-11	1,500,000	5	104,400	CCF32	1,500,000	60,000	0	0	0	0	0
40	CC	12113905	CARTAGENA ALVARADO ALFONSO	1	0			S	X																230201	850,667	136,200	0	0	0	0	EPS037	850,667	34,100	14-11	850,667	5	59,300	CCF32	850,667	34,100	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900327235-3	ESTRATEGIA Y DEFENSA S.A.S.		CARRERA 14 95 - 47 OFICINA 303	8053770	contador@estrategiaydefensa.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					70	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-12	2023-11	E	12/12/2023	73146171	$21.357.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																				PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
41	CC	12129769	OJEDA OMAR	1	0			S	X																230201	425.334	68.100	0	0	0	0	EPS041	425.334	17.100	14-11	425.334	5	29.700	CCF32	425.334	17.100	0	0	0	0	0
42	CC	12132680	LENIS QUIROGA LUIS JAVIER	1	0			S																	25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF32	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
43	CC	12134094	MEJIA EDGAR	1	0			S	X																25-14	425.334	68.100	0	0	0	0	EPS005	425.334	17.100	14-11	425.334	5	29.700	CCF32	425.334	17.100	0	0	0	0	0
44	CC	12134564	LOSADA REINEL	1	0			S	X	X															231001	425.334	68.100	0	0	0	0	EPS002	425.334	17.100	14-11	425.334	5	29.700	CCF32	425.334	17.100	0	0	0	0	0
45	CC	12135382	LOZANO SANCHEZ MIGUEL ANGEL	1	0			S																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPSIC3	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF32	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
46	CC	1193073405	HUILA MONTAÑO JHOAN SEBASTIAN	1	0			S	X																230301	812.000	130.000	0	0	0	0	EPS002	812.000	32.500	14-11	812.000	5	56.600	CCF32	812.000	32.500	0	0	0	0	0
47	CC	1193089583	CARTAGENA POLANCO JUAN SEBASTIAN	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF32	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
48	CC	79391286	MANRIQUE YOSA ANTONIO	1	0			S	X																230301	812.000	130.000	0	0	0	0	EPS037	812.000	32.500	14-11	812.000	5	56.600	CCF32	812.000	32.500	0	0	0	0	0
49	CC	80059776	MEDINA GUERRERO DIEGO FERNANDO	1	0			S																	25-14	6.000.000	960.000	0	0	30.000	30.000	EPS017	6.000.000	240.000	14-11	6.000.000	1	31.400	CCF24	6.000.000	240.000	0	0	0	0	0
50	CC	80424757	RUIZ RODRIGUEZ WILLIAM IVAN	1	0			S																	230301	4.500.000	720.000	0	0	0	0	EPS037	4.500.000	180.000	14-11	4.500.000	1	23.500	CCF24	4.500.000	180.000	0	0	0	0	0
51	CC	80921330	GARCIA GOMEZ JAIRO RODOLFO	1	0			S																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	3	28.300	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
52	CC	83092064	GUTIERREZ GONZALEZ JUAN GABRIEL	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF32	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
53	CC	86041943	DIAZ GARCIA JOSE DAVID	1	0			S																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF32	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
54	CC	93296849	ROMERO SANCHEZ ARNOLDO	1	0			S																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF32	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
55	CC	94454463	RIOS CHACON OSCAR DARIO	1	0			S																	230301	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS010	3.000.000	120.000	14-11	3.000.000	1	15.700	CCF57	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
56	CC	16466230	RIASCOS TORRES ALBERTO	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF32	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
57	CC	17586480	DIAZ GUADASMO ANTONIO OMAR	1	0			S																	25-14	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS037	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	5	139.200	CCF32	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
58	CC	18131164	ENRIQUEZ URIBE SILVIO DAVID	1	0			S	X																230301	116.000	18.600	0	0	0	0	EPS041	116.000	4.700	14-11	116.000	5	8.100	CCF32	116.000	4.700	0	0	0	0	0
59	CC	20430652	CORTES CEROUERA JOHANA MARCELA	1	0			S																	230201	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS005	1.800.000	72.000	14-11	1.800.000	5	125.300	CCF32	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
60	CC	2957450	SANCHEZ BERNAL MARCO JESUS	1	0			S																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF32	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
61	CC	39742269	CADENA OJEDA MYRIAM	1	0			S								X									230301	2.203.830	352.700	0	0	0	0	EPS005	2.203.830	88.200	14-11	2.203.830	1	11.600	CCF24	2.203.830	88.200	0	0	0	0	0
62	CC	4949879	CARRILLO TOVAR YESID	1	0			S																	231001	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF32	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
63	CC	5030158	EGEA LERMA HERNAN	1	0			S																	25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF32	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
64	CC	7689179	CARVAJAL JESUS ANTONIOO	1	0			S	X	X															230301	425.334	68.100	0	0	0	0	EPS005	425.334	17.100	14-11	425.334	5	29.700	CCF32	425.334	17.100	0	0	0	0	0
65	CC	7696060	MORENO LOSADA LIBARDO	1	0			S																	25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF32	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
66	CC	7698447	HERRERA FAUSTO	1	0			S	X	X															231001	425.334	68.100	0	0	0	0	EPS041	425.334	17.100	14-11	425.334	5	29.700	CCF32	425.334	17.100	0	0	0	0	0
67	CC	7701847	DIAZ RODRIGUEZ JOHN HAMIL	1	0			S	X																230301	425.334	68.100	0	0	0	0	EPS041	425.334	17.100	14-11	425.334	5	29.700	CCF32	425.334	17.100	0	0	0	0	0
68	CC	7708525	SANCHEZ VILLANEDA OMAR	1	0			S	X	X															230301	232.000	37.200	0	0	0	0	EPS041	232.000	9.300	14-11	232.000	5	16.200	CCF32	232.000	9.300	0	0	0	0	0
69	CC	7720054	TOVAR MOGOLLON LUIS CARLOS	1	0			S	X																230301	425.334	68.100	0	0	0	0	EPS041	425.334	17.100	14-11	425.334	5	29.700	CCF32	425.334	17.100	0	0	0	0	0
70	CC	7727242	CARTAGENA LOZANO ALFONSO	1	0			S	X																230301	425.334	68.100	0	0	0	0	EPS037	425.334	17.100	14-11	425.334	5	29.700	CCF32	425.334	17.100	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

SEGURIDAD SOCIAL MES – DICIEMBRE DE 2023

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900327235-3	ESTRATEGIA Y DEFENSA S.A.S.	CARRERA 14 95 - 47 OFICINA 303	8053770	contador@estrategiaydefensa.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 1 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2024-01	2023-12	E	20/02/2024	74351980	$417.600

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	86068717	RINCON CRISTIANO VICTOR GERMAN	1	0			S																	230901	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF32	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900327235-3	ESTRATEGIA Y DEFENSA S.A.S.	CARRERA 14 95 - 47 OFICINA 303	8053770	contador@estrategiaydefensa.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
2024-01	2023-12	E	20/02/2024	74351980	TOTAL A PAGAR	
					$417.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	52.000	0		0		0	41	2.000	0	54.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230901	Old Mutual	800253055-2	208.000	0	0	0	0	41	7.700	0	215.700	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Dias Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	90.500				90.500	41	3.400	93.900			905	93.900	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF32	Comfamiliar Huila	891180008-2	52.000	41	2.000	54.000	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	52.000	54.000
Pensión	1	208.000	215.700
Riesgos Laborales	1	90.500	93.900
CCF	1	52.000	54.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	402.500	417.600

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	86051339	ALEJANDRO HORACIO BAQUERO SALAZAR	CRA 30 No. 4-30 SUR	6787127	baqsal27@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		META	VILLAVICENCIO		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-12	2023-12	I	12/02/2024	74647855	$561.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	192.300	0		0		0	32	5.600	0	197.900	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	246.100	0	0	0	0	32	7.100	0	253.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Dias Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	107.100				107.100	32	3.100	110.200			1.071	110.200	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	192.300	197.900
Pensión	1	246.100	253.200
Riesgos Laborales	1	107.100	110.200
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	545.500	561.300

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	86051339	ALEJANDRO HORACIO BAQUERO SALAZAR	CRA 30 No. 4-30 SUR	6787127	baqsal27@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		META	VILLAVICENCIO		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-12	2023-12	I	12/02/2024	74647855	$561.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	INC	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	86051339	BAQUERO SALAZAR ALEJANDRO HORACIO	57	0			N							X									230201	1,538,114	246,100	0	0	0	0	EPS005	1,538,114	192,300	14-11	1,538,114	5	107,100		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900327235-3	ESTRATEGIA Y DEFENSA S.A.S.	CARRERA 14 95 - 47 OFICINA 303	8053770	contador@estrategiaydefensa.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					61	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-01	2023-12	E	12/01/2024	73929920	$20.086.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
CCFC55	EPS-S Cajacopi	901543211-6	60.000	0		0		0	2	200	0	60.200	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	64.400	0		0		0	2	200	0	64.600	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	437.900	0		0		0	2	800	0	438.700	10
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	180.000	0		0		0	2	400	0	180.400	2
EPS010	EPS Sura	800088702-2	134.400	0		0		0	2	300	0	134.700	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	356.000	0		0		0	2	700	0	356.700	4
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	1.335.200	0		0		0	2	2.500	0	1.337.700	34
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	71.200	0		0		0	2	200	0	71.400	3
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	23.200	0		0		0	2	100	0	23.300	1
EPSIC3	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	817001773-3	78.900	0		0		0	2	200	0	79.100	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	2.326.200	0	0	0	0	2	4.200	0	2.330.400	13
230301	Porvenir	800224808-8	5.288.700	0	0	0	0	2	9.600	0	5.298.300	32
231001	Colfondos	800227940-6	635.000	0	0	0	0	2	1.200	0	636.200	6
25-14	Colpensiones	900336004-7	2.713.600	0	0	30.000	30.000	2	4.900	200	2.778.700	10

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Dias Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	3.543.300				3.543.300	2	6.400	3.549.700			35.433	3.549.700	61

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	72.200	2	200	72.400	3
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	692.800	2	1.300	694.100	6
CCF32	Comfamiliar Huila	891180008-2	1.888.200	2	3.500	1.891.700	51
CCF57	Comfamiliar Andi	890303208-5	88.000	2	200	88.200	1

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900327235-3	ESTRATEGIA Y DEFENSA S.A.S.	CARRERA 14 95 - 47 OFICINA 303	8053770	contador@estrategiaydefensa.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				61	0
					TOTAL A PAGAR	
2024-01	2023-12	E	12/01/2024	73929920	$20.086.500	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	10	2.741.200	2.746.800
Pensión	4	11.023.500	11.043.600
Riesgos Laborales	1	3.543.300	3.549.700
CCF	4	2.741.200	2.746.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	19	20.049.200	20.086.500

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900327235-3	ESTRATEGIA Y DEFENSA S.A.S.		CARRERA 14 95 - 47 OFICINA 303	8053770	contador@estrategiaydefensa.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					61	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-01	2023-12	E	12/01/2024	73929920	$20.086.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Encontrato	IRG	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1003807675	PERDOMO VARGAS MANUEL SANTIAGO	1	0			S	X																230301	580.000	92.800	0	0	0	0	EPS041	580.000	23.200	14-11	580.000	5	40.400	CCF32	580.000	23.200	0	0	0	0	0
2	CC	1002881623	RODRIGUEZ PEÑA CRISTIAN CAMILO	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS010	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	2	12.200	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
3	CC	1004493703	PERDOMO ROCHA FRANKY RENET	1	0			S	X																230301	580.000	92.800	0	0	0	0	EPSC34	580.000	23.200	14-11	580.000	5	40.400	CCF21	580.000	23.200	0	0	0	0	0
4	CC	1006517706	MEDINA LIZCANO DUBER FABIAN	1	0			S	X																230301	580.000	92.800	0	0	0	0	EPS037	580.000	23.200	14-11	580.000	5	40.400	CCF32	580.000	23.200	0	0	0	0	0
5	CC	1010023660	NAVIA DUSSAN JAVIER MAURICIO	1	0			S																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF32	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
6	CC	1010141947	TELLO SEGURA LUIS FERNANDO	1	0			S	X																230301	38.667	6.200	0	0	0	0	EPS041	38.667	1.600	14-11	38.667	5	2.700	CCF32	38.667	1.600	0	0	0	0	0
7	CC	1012415815	REYES AMAZO CRISTIAN CAMILO	1	0			S	X																230301	773.334	123.800	0	0	0	0	EPS037	773.334	31.000	14-11	773.334	5	53.900	CCF21	773.334	31.000	0	0	0	0	0
8	CC	1013636318	PEREZ OVIEDO LEIDY JOHANA	1	0			S	X																231001	450.000	72.000	0	0	0	0	EPS002	450.000	18.000	14-11	450.000	5	31.400	CCF21	450.000	18.000	0	0	0	0	0
9	CC	1022390170	MEDINA FORERO GUSTAVO	1	0			S																	230201	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EPS008	2.500.000	100.000	14-11	2.500.000	1	13.100	CCF24	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0
10	CC	1033721735	CABALLERO HENAO REMIGIO	1	0			S																	25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF32	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
11	CC	1075223493	OJEDA HUEPE YUVER	1	0			S	X																230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF32	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
12	CC	1075224652	ESCORCIA RUBIANO SIXTO FERNANDO	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF32	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
13	CC	1075226921	BRAVO EDWARD	1	0			S	X																230201	38.667	6.200	0	0	0	0	EPS037	38.667	1.600	14-11	38.667	5	2.700	CCF32	38.667	1.600	0	0	0	0	0
14	CC	1075251568	ESCORCIA RUBIANO JADER ALFREDO	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF32	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
15	CC	1075254861	LARA BARRIOS CLAUDIA XIMENA	1	0			S																	25-14	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS005	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	5	139.200	CCF32	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
16	CC	1075263334	PRADA SERRANO JOSE RICARDO	1	0			S	X																231001	38.667	6.200	0	0	0	0	EPS037	38.667	1.600	14-11	38.667	5	2.700	CCF32	38.667	1.600	0	0	0	0	0
17	CC	1075269863	GUTIERREZ GONZALEZ ANDRES FELIPE	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF32	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
18	CC	1075277061	MEDINA GARCIA JEISSON STIVEN	1	0			S	X																230201	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS005	1.500.000	60.000	14-11	1.500.000	5	104.400	CCF32	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0
19	CC	1076280970	REINA CRUZ CRISTIAN DAVID	1	0			S	X																230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF32	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
20	CC	1075320664	MANRIQUE LOZANO IVAN DARIO	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF32	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
21	CC	1077722210	DURAN VALENCIA ANDRES STIWAR	1	0			S	X																230301	193.334	31.000	0	0	0	0	EPS005	193.334	7.800	14-11	193.334	5	13.500	CCF32	193.334	7.800	0	0	0	0	0
22	CC	1077646332	RAMOS FRANKLIN JOHAN	1	0			S																	25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF32	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
23	CC	1081169532	CACHAYA SILVA JHON JAIRO	1	0			S	X																230301	812.000	130.000	0	0	0	0	EPSIC3	812.000	32.500	14-11	812.000	5	56.600	CCF32	812.000	32.500	0	0	0	0	0
24	CC	1082778033	CRUZ DELGADO RUBIEL EDUARDO	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF32	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
25	CC	1083866828	FLOREZ HURTATIS HECTOR ALEXIS	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF32	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
26	CC	1083907668	IJAJI SOLARTE CARLOS ALBERTO	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS041	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF32	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
27	CC	1083924749	QUINAYAS ZUÑIGA KEVIN ANDRES	1	0			S	X																230301	1.044.000	167.100	0	0	0	0	EPS037	1.044.000	41.800	14-11	1.044.000	5	72.700	CCF32	1.044.000	41.800	0	0	0	0	0
28	CC	1083925299	CUSPIAN MACIAS DANIEL	1	0			S	X																230301	232.000	37.200	0	0	0	0	EPS005	232.000	9.300	14-11	232.000	5	16.200	CCF32	232.000	9.300	0	0	0	0	0
29	CC	1084895059	RIASCOS GUEVARA BRAHYAN ALBERTO	1	0			S	X																230201	580.000	92.800	0	0	0	0	EPS005	580.000	23.200	14-11	580.000	5	40.400	CCF32	580.000	23.200	0	0	0	0	0
30	CC	1117484259	ROCHA CALAMBAS JHON STIC	1	0			S	X																230301	580.000	92.800	0	0	0	0	EPS037	580.000	23.200	14-11	580.000	5	40.400	CCF32	580.000	23.200	0	0	0	0	0
31	CC	1121658171	RENDON TORO MAURICIO ANDRES	1	0			S																	230201	1.500.000	240.000	0	0	0	0	CCFC55	1.500.000	60.000	14-11	1.500.000	5	104.400	CCF32	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0
32	CC	1193073405	HUILA MONTAÑO JHOAN SEBASTIAN	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF32	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
33	CC	1193690593	CARTAGENA POLANCO JUAN SEBASTIAN	1	0			S	X																230301	580.000	92.800	0	0	0	0	EPS037	580.000	23.200	14-11	580.000	5	40.400	CCF32	580.000	23.200	0	0	0	0	0
34	CC	12113995	CARTAGENA ALVARADO ALFONSO	1	0			S	X																25-14	580.000	92.800	0	0	0	0	EPS037	580.000	23.200	14-11	580.000	5	40.400	CCF32	580.000	23.200	0	0	0	0	0
35	CC	12129769	OJEDA OMAR	1	0			S	X																230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF32	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
36	CC	12132660	LENIS QUIROGA LUIS JAVIER	1	0			S																	25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF32	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
37	CC	12134094	MEJIA EDGAR	1	0			S	X																25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF32	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
38	CC	12135382	LOZANO SANCHEZ MIGUEL ANGEL	1	0			S																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPSIC3	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF32	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
39	CC	12139376	AYA SERRATO REINEL	1	0			S																	231001	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF32	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
40	CC	12209244	GUZMAN QUINTERO CARLOS ANDRES	1	0			S																	231001	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF32	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900327235-3	ESTRATEGIA Y DEFENSA S.A.S.	CARRERA 14 95 - 47 OFICINA 303	8053770	contador@estrategiaydefensa.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				61	0
					TOTAL A PAGAR	
2024-01	2023-12	E	12/01/2024	73929920	$20.086.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Columna	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
41	CC	14251684	LOZANO SANCHEZ JHON JAIME	1	0			S	X																231001	580.000	92.800	0	0	0	0	EPS037	580.000	23.200	14-11	580.000	5	40.400	CCF32	580.000	23.200	0	0	0	0	0
42	CC	16486230	RIASCOS TORRES ALBERTO	1	0			S	X																230301	580.000	92.800	0	0	0	0	EPS037	580.000	23.200	14-11	580.000	5	40.400	CCF32	580.000	23.200	0	0	0	0	0
43	CC	17556480	DIAZ GUADASMO ANTONIO OMAR	1	0			S																	25-14	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS037	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	5	139.200	CCF32	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
44	CC	18131164	ENRIQUEZ URIBE SILVIO DAVID	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF32	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
45	CC	26430852	CORTES CERQUERA JOHANA MARCELA	1	0			S																	230201	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS005	1.800.000	72.000	14-11	1.800.000	5	125.300	CCF32	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
46	CC	2957450	SANCHEZ BERNAL MARCO JESUS	1	0			S	X																230201	580.000	92.800	0	0	0	0	EPS037	580.000	23.200	14-11	580.000	5	40.400	CCF32	580.000	23.200	0	0	0	0	0
47	CC	39742289	CADENA OJEDA MYRIAM	1	0			S																	230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS008	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	1	10.500	CCF24	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
48	CC	4949679	CARRILLO TOVAR YESID	1	0			S	X																231001	580.000	92.800	0	0	0	0	EPS037	580.000	23.200	14-11	580.000	5	40.400	CCF32	580.000	23.200	0	0	0	0	0
49	CC	5030158	EGEA LERMA HERNAN	1	0			S																	25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF32	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
50	CC	7696000	MORENO LOSADA LIBARDO	1	0			S	X																25-14	580.000	92.800	0	0	0	0	EPS037	580.000	23.200	14-11	580.000	5	40.400	CCF32	580.000	23.200	0	0	0	0	0
51	CC	7701847	DIAZ RODRIGUEZ JOHN HAMIL	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF32	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
52	CC	7720054	TOVAR MOGOLLON LUIS CARLOS	1	0			S	X																230301	38.667	6.200	0	0	0	0	EPS037	38.667	1.600	14-11	38.667	5	2.700	CCF32	38.667	1.600	0	0	0	0	0
53	CC	7727242	CARTAGENA LOZANO ALFONSO	1	0			S	X																230301	580.000	92.800	0	0	0	0	EPS037	580.000	23.200	14-11	580.000	5	40.400	CCF32	580.000	23.200	0	0	0	0	0
54	CC	79391266	MANRIQUE YOSA ANTONIO	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF32	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
55	CC	80058776	MEDINA GUERRERO DIEGO FERNANDO	1	0			S																	25-14	6.000.000	960.000	0	0	30.000	30.000	EPS017	6.000.000	240.000	14-11	6.000.000	1	31.400	CCF24	6.000.000	240.000	0	0	0	0	0
56	CC	80424757	RUIZ RODRIGUEZ WILLIAM IVAN	1	0			S																	230301	4.500.000	720.000	0	0	0	0	EPS037	4.500.000	180.000	14-11	4.500.000	1	23.500	CCF24	4.500.000	180.000	0	0	0	0	0
57	CC	80921330	GARCIA GOMEZ JAIRO RODOLFO	1	0			S																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	3	28.300	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
58	CC	83092064	GUTIERREZ GONZALEZ JUAN GABRIEL	1	0			S	X																230301	580.000	92.800	0	0	0	0	EPS037	580.000	23.200	14-11	580.000	5	40.400	CCF32	580.000	23.200	0	0	0	0	0
59	CC	80041943	DIAZ GARCIA JOSE DAVID	1	0			S																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF32	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
60	CC	93296549	ROMERO SANCHEZ ARNOLDO	1	0			S	X																230201	580.000	92.800	0	0	0	0	EPS017	580.000	23.200	14-11	580.000	5	40.400	CCF32	580.000	23.200	0	0	0	0	0
61	CC	94454463	RIOS CHACON OSCAR DARIO	1	0			S	X																230201	2.200.000	352.000	0	0	0	0	EPS010	2.200.000	88.000	14-11	2.200.000	1	11.500	CCF57	2.200.000	88.000	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

SEGURIDAD SOCIAL MES – ENERO DE 2024

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900327235-3	ESTRATEGIA Y DEFENSA S.A.S.	CARRERA 14 95 - 47 OFICINA 303	8053770	contador@estrategiaydefensa.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-02	2024-01	E	20/02/2024	74889189	$407.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. residor	Lesionado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INL	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	86068717	RINCON CRISTIANO VICTOR GERMAN	1	0			S																	230901	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS095	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	80.500	CCF32	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900327235-3	ESTRATEGIA Y DEFENSA S.A.S.	CARRERA 14 95 - 47 OFICINA 303	8053770	contador@estrategiaydefensa.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-02	2024-01	E	20/02/2024	74889189	$407.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	52.000	0		0		0	12	600	0	52.600	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230901	Old Mutual	800253055-2	208.000	0	0	0	0	12	2.300	0	210.300	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Dias Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	90.500				90.500	12	1.000	91.500			905	91.500	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF32	Comfamiliar Huila	891180008-2	52.000	12	600	52.600	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	52.000	52.600
Pensión	1	208.000	210.300
Riesgos Laborales	1	90.500	91.500
CCF	1	52.000	52.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	402.500	407.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900327235-3	ESTRATEGIA Y DEFENSA S.A.S.	CARRERA 14 95 - 47 OFICINA 303	8053770	contador@estrategiaydefensa.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				12	0
					TOTAL A PAGAR	
2024-02	2024-01	E		74558066	$2.502.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	285.200	0		0		0	0	0	0	285.200	10
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	38.200	0		0		0	0	0	0	38.200	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	364.800	0	0	0	0	0	0		364.800	5
230301	Porvenir	800224808-8	219.800	0	0	0	0	0	0		219.800	3
231001	Colfondos	800227940-6	90.200	0	0	0	0	0	0		90.200	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	618.200	0	0	0	0	0	0		618.200	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Dias Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	563.100				563.100	0	0	563.100			5.631	563.100	12

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF32	Comfamiliar Huila	891180008-2	323.400	0	0	323.400	12

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	323.400	323.400
Pensión	4	1.293.000	1.293.000
Riesgos Laborales	1	563.100	563.100
CCF	1	323.400	323.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	2.502.900	2.502.900

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900327235-3	ESTRATEGIA Y DEFENSA S.A.S.		CARRERA 14 95 - 47 OFICINA 303	8053770	contador@estrategiaydefensa.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 12 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2024-02	2024-01	E		74558066	$2.502.900

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Extranjero	IBC	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1004440902	BRAVO ORDOÑEZ DEIBY RONALDO	1	0			S	X																230201	390,000	62,400	0	0	0	0	EPS005	390,000	15,600	14-11	390,000	5	27,200	CCF32	390,000	15,600	0	0	0	0	0
2	CC	1075254861	LARA BARRIOS CLAUDIA XIMENA	1	0			S		X															25-14	2,000,000	320,000	0	0	0	0	EPS005	2,000,000	80,000	14-11	2,000,000	5	139,200	CCF32	2,000,000	80,000	0	0	0	0	0
3	CC	1077846332	RAMOS FRANKLIN JOHAN	1	0			S		X															25-14	1,300,000	208,000	0	0	0	0	EPS005	1,300,000	52,000	14-11	1,300,000	5	90,500	CCF32	1,300,000	52,000	0	0	0	0	0
4	CC	12169082	BURBANO CRUZ LUIS ENRIQUE	1	0			S	X																25-14	563,334	90,200	0	0	0	0	EPS005	563,334	22,600	14-11	563,334	5	39,300	CCF32	563,334	22,600	0	0	0	0	0
5	CC	1085254321	ORDOÑEZ BURBANO OSCAR DAVID	1	0			S	X																231001	563,334	90,200	0	0	0	0	EPS005	563,334	22,600	14-11	563,334	5	39,300	CCF32	563,334	22,600	0	0	0	0	0
6	PT	1254729	CARDIVILLO RODRIGUEZ GEORDANY	1	0			S	X																230201	390,000	62,400	0	0	0	0	EPS005	390,000	15,600	14-11	390,000	5	27,200	CCF32	390,000	15,600	0	0	0	0	0
7	CC	1077068624	SANTOFIMIO GAVIRIA DANNA MAGALY	1	0			S	X	X															230301	420,000	67,200	0	0	0	0	EPS005	420,000	16,800	14-11	420,000	5	29,300	CCF32	420,000	16,800	0	0	0	0	0
8	CC	12168042	BURBANO CERON EVER	1	0			S	X																230301	563,334	90,200	0	0	0	0	EPS041	563,334	22,600	14-11	563,334	5	39,300	CCF32	563,334	22,600	0	0	0	0	0
9	CC	1077847443	FLORIANO GAARCES RICARDO ANDRES	1	0			S	X	X															230201	720,000	115,200	0	0	0	0	EPS005	720,000	28,800	14-11	720,000	5	50,200	CCF32	720,000	28,800	0	0	0	0	0
10	CC	1084252770	ORDOÑEZ BURBANO WILMAR ENRIQUE	1	0			S	X																230201	390,000	62,400	0	0	0	0	EPS005	390,000	15,600	14-11	390,000	5	27,200	CCF32	390,000	15,600	0	0	0	0	0
11	CC	7724399	VERA FLOREZ HARLITHON	1	0			S	X																230201	390,000	62,400	0	0	0	0	EPS005	390,000	15,600	14-11	390,000	5	27,200	CCF32	390,000	15,600	0	0	0	0	0
12	CC	98778952	MONROY LOPEZ DIDIER JAVIER	1	0			S	X																230201	390,000	62,400	0	0	0	0	EPS041	390,000	15,600	14-11	390,000	5	27,200	CCF32	390,000	15,600	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900327235-3	ESTRATEGIA Y DEFENSA S.A.S.	CARRERA 14 95 - 47 OFICINA 303	8053770	contador@estrategiaydefensa.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					11	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-02	2024-01	E	08/02/2024	74495081	$5.754.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
CCFC55	EPS-S Cajacopi	901543211-6	60.000	0		0		0	0	0	0	60.000	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	108.500	0		0		0	0	0	0	108.500	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	100.000	0		0		0	0	0	0	100.000	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	80.000	0		0		0	0	0	0	80.000	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	300.000	0		0		0	0	0	0	300.000	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	238.000	0		0		0	0	0	0	238.000	3

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.281.800	0	0	0	0	0	0		1.281.800	5
230301	Porvenir	800224808-8	1.192.600	0	0	0	0	0	0		1.192.600	4
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.071.200	0	0	31.000	31.000	0	0		1.133.200	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Dias Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	373.700				373.700	0	0	373.700			3.737	373.700	11

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	660.000	0	0	660.000	6
CCF32	Comfamiliar Huila	891180008-2	226.500	0	0	226.500	5

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900327235-3	ESTRATEGIA Y DEFENSA S.A.S.	CARRERA 14 95 - 47 OFICINA 303	8053770	contador@estrategiaydefensa.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					11	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-02	2024-01	E	08/02/2024	74495081	$5.754.300	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	6	886.500	886.500
Pensión	3	3.607.600	3.607.600
Riesgos Laborales	1	373.700	373.700
CCF	2	886.500	886.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	12	5.754.300	5.754.300

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900327235-3	ESTRATEGIA Y DEFENSA S.A.S.		CARRERA 14 95 - 47 OFICINA 303	8053770	contador@estrategiaydefensa.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					11	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-02	2024-01	E	08/02/2024	74495081	$5.754.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	IRG	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INL	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1003881823	RODRIGUEZ PEÑA CRISTIAN CAMILO	1	0			S																	230301	1,300,000	208,000	0	0	0	0	EPS010	1,300,000	52,000	14-11	1,300,000	2	13,600	CCF24	1,300,000	52,000	0	0	0	0	0
2	CC	1022300170	MEDINA FORERO GUSTAVO	1	0			S																	230201	2,500,000	400,000	0	0	0	0	EPS003	2,500,000	100,000	14-11	2,500,000	1	13,100	CCF24	2,500,000	100,000	0	0	0	0	0
3	CC	1026564893	BELTRAN LEON JONATHAN	1	0			S	X																230301	700,000	112,000	0	0	0	0	EPS010	700,000	28,000	14-11	700,000	1	3,700	CCF24	700,000	28,000	0	0	0	0	0
4	CC	1075225082	OSORIO ARCHILA SANTIAGO ERNESTO	1	0			S	X																230201	700,000	112,000	0	0	0	0	EPS005	700,000	28,000	14-11	700,000	1	3,700	CCF32	700,000	23,000	0	0	0	0	0
5	CC	1075238048	HERNANDEZ QUINTERO JOSE LUIS	1	0			S	X																230301	953,334	152,600	0	0	0	0	EPS037	953,334	38,200	14-11	953,334	1	5,000	CCF32	953,334	38,200	0	0	0	0	0
6	CC	1121859171	RENDON TORO MAURICIO ANDRES	1	0			S		X															230201	1,500,000	240,000	0	0	0	0	CCFC55	1,500,000	60,000	14-11	1,500,000	5	104,400	CCF32	1,500,000	60,000	0	0	0	0	0
7	CC	26430852	CORTES CEROUERA JOHANA MARCELA	1	0			S																	230201	2,010,638	321,800	0	0	0	0	EPS005	2,010,638	80,500	14-11	2,010,638	5	140,000	CCF32	2,010,638	80,500	0	0	0	0	0
8	CC	36307631	NINCO CASANOVA LIDA ROCIO	1	0			S	X																25-14	495,000	79,200	0	0	0	0	EPS037	495,000	19,800	14-11	495,000	1	2,600	CCF32	495,000	19,800	0	0	0	0	0
9	CC	80059776	MEDINA GUERRERO DIEGO FERNANDO	1	0			S								X									25-14	6,200,000	992,000	0	0	31,000	31,000	EPS017	6,200,000	248,000	14-11	6,200,000	1	32,400	CCF24	6,200,000	248,000	0	0	0	0	0
10	CC	80424757	RUIZ RODRIGUEZ WILLIAM IVAN	1	0			S		X															230301	4,500,000	720,000	0	0	0	0	EPS037	4,500,000	180,000	14-11	4,500,000	1	23,500	CCF24	4,500,000	180,000	0	0	0	0	0
11	CC	80921330	GARCIA GOMEZ JAIRO RODOLFO	1	0			S																	230201	1,300,000	208,000	0	0	0	0	EPS017	1,300,000	52,000	14-11	1,300,000	3	31,700	CCF24	1,300,000	52,000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Compensar operador de información certifica que procesó el pago realizado por:

Señor(a): ALEJANDRO HORACIO BAQUERO SALAZAR
No. Identificación: CC86051339
Dirección: CRA 30 NO. 4-30 SUR
Telefono: 6787127
Correo: baqsal27@hotmail.com
Ciudad: VILLAVICENCIO
Número de Planilla: 8374889444

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	ALEJANDRO HORACIO BAQUERO SALAZAR
Tipo y número de identificación	CC86051339
Número de planilla	8374889444
Fecha pago	2024-02-26
Número de autorización pago	56107502
Banco	1023

Número de Empleados	1
Periodo de Cotización Salud	enero de 2024
Periodo de Cotización Pensión	enero de 2024
Número de Administradoras	3
Total Pagado	554000
Total Intereses de Mora	8500

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-11	ARL SURA	108800	1
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	249900	1
EPS005	Sanitas EPS	195300	1

TIPO DOC.: CC
NO. DOCUMENTO: 86051339
APELLIDOS Y NOMBRES: ALEJANDRO HORACIO BAQUERO SALAZAR

Cód. EPS	Cód. AFP	IBC SALUD	IBC PENSIÓN	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	COTIZACIÓN SALUD	VALOR UPC	COTIZACIÓN PENSIÓN	FONDO SOLIDARIDAD Y SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN RIESGOS	APORTE CAJAS
EPS005	230201	1538114	1538114	1538114	0	192300	0	246100	0	107100	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

FACTURA ELECTRÓNICA

Carrera 5ta, No 10-49 Centro comercial Plaza real. Piso 3- 301
mrendon@estrategiaydefensa.com
Neiva - Huila

EYD-2024-OF-012 CAM
Neiva – Huila, 27 de febrero 2024

Departamento financiero – contable

Entidad contratante
Corporación Autónoma Regional Del Alto Magdalena
Carrera 1 No 60-79 Neiva
Teléfono: 8664454

Ingeniero
Cesar Augusto Barreiro Otalora
Supervisor del contrato de obra No 417 de 2023

Referencia: Contrato De Obra No 417 de 2023

"Construcción de senderos para la interpretación ambiental en las sedes de la territorial centro y sur del departamento del Huila"

Asunto: SOLICITUD DE PAGO PARCIAL No 1

Cordial saludo,

Por medio de la presente solicito que el pago correspondiente al acta parcial de obra No 1, por valor de $402´668.800,67 , sea consignado a la cuenta:

Ahorros Bancolombia No 849 863 23 022

Nombre del titular: Mauricio Andrés Rendón Toro

CC 1.121.858.171

Adjuntamos documento de cesión de derechos económicos.

Cordialmente, _____
Diego Medina Guerrero
Representante Legal Consorcio PONAL LYM

ESTRATEGIA & DEFENSA

ESTRATEGIA & DEFENSA S A S
NIT 900.327.235-3
CL 162 17A 80
Tel: (1) 8053770
Bogotá - Colombia
contador@estrategiaydefensa.com

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
No. FEV 331

Señores	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA CAM		
NIT	800.255.580-7	Teléfono	(608) 8664454 - Ext. 000
Dirección	Cra 1 No. 60-79	Ciudad	Neiva - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	26/02/2024, 16:37
Expedición	26/02/2024, 16:37
Vencimiento	27/03/2024

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	COBRO No 1, ACTA PARCIAL DE OBRA No 1, DEL CONTRATO 417 DE 2023 QUE TIENE COMO OBJETO: CONSTRUCCION DE SENDEROS PARA LA INTERPRETACION AMBIENTAL EN LAS SEDES DE LA TERRITORIAL CENTRO Y SUR DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.	Unidad	1.00	317,311,899.66	19 %	317,311,899.66

Total items: 1

Valor en Letras:
Cuatrocientos dos millones seiscientos sesenta y ocho mil ochocientos pesos m/cte con sesenta y siete cent.

Condiciones de Pago:
Crédito clientes - Cuota No. 001 vence el 2024-03-27 por $ 402,668,800.67

Observaciones:
FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROSNO 84986323022 DE BANCOLOMBIA A NOMBRE MAURICIO ANDRÉS RENDÓN TORO

Total Bruto	317,311,899.66
Administración 10.00%	31,731,189.97
Imprevistos 5.00%	15,865,594.98
Utilidad 10.00%	31,731,189.97
IVA 19%	6,028,926.09
Total a Pagar	402,668,800.67

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764064174448 aprobado en 20240123 prefijo FEV desde el número 324 al 600 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4690 Comercio al por mayor no especializado Tarifa 11.04
CUFE: d305a0cd6e922f03ed50c0743800be984fbe52828a0367cf43bbe4b0f983e7641c8583a479633d6d36d5b04d7f56f73b

ESTRATEGIA & DEFENSA

CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO DE OBRA No. 417 de 2023

CONTRATANTE: CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE ALTO MAGDALENA
CEDENTE: ESTRATEGIA & DEFENSA SAS – **NIT.** 900.327.235-3
CESIONARIO: MAURICIO ANDRÉS RENDÓN TORO **CEDULA 1121858171**

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PARA LA INTERPRETACIÓN AMBIENTAL EN LAS SEDES DE LA TERRITORIAL CENTRO Y SUR DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

VALOR DEL CONTRATO: MIL CUATROCIENTOS SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS M/CTE **($1.406.632.802)**

VALOR A CEDER: MIL CUATROCIENTOS SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS M/CTE **($1.406.632.802)**

GUSTAVO MEDINA FORERO, identificada con la cédula de ciudadanía No 1.022.390.170 de Bogotá D.C., actuando en nombre y representación legal Suplente de **ESTRATEGIA & DEFENSA SAS**, con Nit. 900.327.235-3, quién en adelante se denominará **EL CEDENTE y MAURICIO ANDRÉS RENDON TORO** identificado con cedula de ciudadanía No. 1121858171 quien en delante se denomina el **CESIONARIO**, en usos de sus facultades legales y estatutarias, se han convenido celebrar la presente cesión de los derechos económicos del contrato de la referencia, previa las siguientes consideraciones:

Que el día 4 de octubre de 2023 se firmó el contrato y el acta de inicio del 3 de noviembre de 2023, celebrado entre el **CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE ALTO MAGDALENA Y ESTRATEGIA & DEFENSA SAS**, cuyo objeto lo constituye la **"CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PARA LA INTERPRETACIÓN AMBIENTAL EN LAS SEDES DE LA TERRITORIAL CENTRO Y SUR DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA".**

a. Que dentro de la forma de pago LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE ALTO MAGDALENA realizará pagos parciales de acuerdo al avance porcentual de ejecución de la obra; las actas deben corresponder al valor ejecutado en el respectivo periodo, las cuales se tramitarán una vez la interventoría y contratista hayan suscrito el acta parcial correspondiente con sus respectivas memorias de cálculo y que la interventoría haya certificado la ejecución y el recibo a satisfacción de las obras contenidas en el corte.

   Para cada pago, el contratista deberá anexar lo correspondiente al pago de sus aportes al sistema de seguridad social integral (salud, pensión, parafiscales y ARP), según el caso, lo anterior de acuerdo a lo estipulado en el Art 23 de la Ley 1150 de 2007 y demás normas concordantes.

b. Que por solicitud expresa de **ESTRATEGIA & DEFENSA SAS**, quien en el presente contrato tiene la calidad de contratista, se requiere la cesión total de los derechos económicos a favor de **MAURICIO ANDRÉS RENDÓN TORO.**

c. Que el presente acto modificatorio, se efectúa en el artículo 887 del código de comercio, el cual establece: " en los contratos mercantiles de ejecución periódica o sucesiva cada una de las partes podrá hacerse constituir por un tercero, en la totalidad o en parte de las relaciones derivadas del contrato..." y en especial en el inciso segundo del artículo 41 de la ley 80 de 1993 que reza"...los contratos estatales son intuito persona y en consecuencia, una vez celebrados no podrán cederse so previa autorización escrita de la entidad contratante.

d. Que de conformidad con el artículo 32 de la ley 80 de 1993, las entidades públicas pueden celebrasen todos los contratos previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad.

e. Que en el artículo 13 de la misma ley, consagra que los contratos que celebren las entidades estatales se rigen por la disposiciones civiles y comerciales, salvo en las materias expresamente reguladas por la ley 80 de 1993.

En virtud de lo expuesto las partes acuerdan:

CLAUSULA PRIMERA CESIÓN. Ceder el 100% de los derechos económicos del **CONTRATO DE OBRA No. 417 de 2023**, suscrito entre **CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE ALTO MAGDALENA** y **ESTRATEGIA & DEFENSA SAS** a favor de **MAURICIO ANDRÉS RENDÓN TORO**, y en virtud del contrato señalado, reciba la suma de dinero que se deba pagar como consecuencia de la ejecución del **CONTRATO DE OBRA No. 417 de 2023**

Los pagos se harán a la siguiente cuenta:

NOMBRE BENEFICIARIO: MAURICIO ANDRÉS RENDÓN TORO
CEDULA: 1121858171
ENTIDAD FINANCIERA: BANCOLOMBIA
TIPO DECUENTA: AHORROS
NÚMERO DE CUENTA: 84986323022

CLAUSULA SEGUNDA- ACEPTACIÓN. EL CESIONARIO acepta la cesión de los derechos económicos del **CONTRATO DE OBRA No. 417 de 2023** y con suscripción de este documento. Adquiere todos los derechos y obligaciones que dé él se derivan.

CLAUSULA TERCERA. Las demás clausulas establecidas en el **CONTRATO DE OBRA No. 417 de 2023** continúan vigentes y sin modificación alguna.

En constancia de lo anterior, se suscribe el presente contrato, siendo treinta (30) de enero del año 2024.

MAURICIO ANDRÉS RENDÓN TORO
C.C. 1121858171

CESIONARIO

GUSTAVO MEDINA FORERO
C.C. 1022390170 DE BOGOTA
ESTRATEGIA & DEFENSA SAS
CEDENTE

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO
ANTE EL NOTARIO QUINTO DEL CIRCULO DE NEIVA (HUILA)
COMPARECIO
TITULAR DE LA C.C
EXPEDIDA EN
Y DECLARO QUE LA FIRMA Y HUELLA QUE APARECEN EN EL PRESENTE DOCUMENTO SON SUYAS Y QUE EL CONTENIDO DEL MISMO ES CIERTO
NEIVA 15 FEB 2024
EL COMPARECIENTE
NOTARIO QUINTO DE NEIVA

Notaría 60

384-6535fd56

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO

Autenticación Biométrica Decreto-Ley 019 de 2012

En el despacho de la Notaria Sesenta del circulo de Bogotá, D.C.
el dia 2024-02-10 12:25:41
se presento

MEDINA FORERO GUSTAVO

quien se identifico con la **C.C. 1022390170**

y dijo que reconoce el anterior documento como cierto, y que la firma es de su puño y letra. Y autorizó el tratamiento de sus datos personales al ser verificada su identidad cotejando sus huellas digitales y datos biográficos contra la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Cod. Verificación: maw3n

www.notariaenlinea.com



FIRMA

HENRY CADENA FRANCO
NOTARIO 60 DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
Notaría 60
Notario
HENRY CADENA FRANCO

CERTIFICADO BANCARIO

Carrera 5ta, No 10-49 Centro comercial Plaza real. Piso 3- 301
mrendon@estrategiaydefensa.com
Neiva - Huila

Certificado
Bancario

Martes, 16 de enero de 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que MAURICIO ANDRES RENDON TORO identificado(a) con CC 1121858171, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	84986323022	2012/08/02	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia