ACTA DE RECIBO PARCIAL DE INTERVENTORIA
Versión 6.0

SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS ALCANTARILLADOS Y ASEO AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P

CONTRATO:: Ejecutar la interventoria contractual, Técnica, Administrativa, Financiera, Contable, Ambiental, Social y Jurídica para la ejecución del proyecto de obra denominado "OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DEL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE TELLO DEPARTAMENTO DEL HUILA-Ejecutar la interventoria contractual, Técnica, Administrativa, Financiera, Contable, Ambiental, Social y Jurídica para la ejecución del proyecto de obra denominado: OPTIMIZACION PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE QUE ABASTECE ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA-Ejecutar la interventoria contractual, Técnica, Administrativa, Financiera, Contable, Ambiental, Social y Jurídica para la ejecución del proyecto de obra denominado: SUMINISTRO E INSTALACION FASE I DE PLANTAS DE TRATAMIENTODE AGUA POTABLE, ACORDE A NORMA TECNICA, EN LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA."

CONTRATISTA:	MARTINICA COMPANY S.A.S
CONTRATO No.:	220 de 2022
VALOR INICIAL:	$ 308.128.881,00
VALOR ADICIONAL 1:	$ 21.389.178,00
VALOR ADICIONAL 2:	$ 18.567.878,00
ANTICIPO (40%)	$ 123.251.552,40
VALOR TOTAL	$ 348.085.937,00
NOMBRE ASEGURADORA:	SEGUROS MUNDIAL
FECHA DE APROBACION DE POLIZA:	26/10/2023
Numero de la Póliza de Cumplimiento:	NV-1000080420
FVCP:	28/01/2025

FECHA DE INICIACION: 28/12/2022
FECHA DE SUSPENSION 01:
FECHA DE REINICIACION 01:
FECHA DE SUSPENSION 02:
FECHA DE REINICIACION 02:

PLAZO: durante el plazo de vigencia del contrato de obra respecto del cual se ejerza la interventoria, incluido el plazo de liquidacion del contrato de obra y seis (06) meses mas.

FECHA FINAL : 10/02/2024

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 09

Fecha: 12 de enero de 2024

EM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES UNID	CANT	V/UNIT	VALOR	MODIFICACIONES ACTUALES +/-	VALOR ADICIONAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS VALOR TOTAL	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA %	VALOR	ANTERIORES %	VALOR	ACUMULADA %	VALOR
,0	Ejecutar la interventoria contractual, Técnica, Administrativa, Financiera, Contable, Ambiental, Social y Jurídica para la ejecución del proyecto de obra denominado"OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DEL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE TELLO DEPARTAMENTO DEL HUILA"	GL	1,0	$ 43.125.600	$ 43.125.600	+	$ 6.283.400,00	$ 49.409.000			94,78%	$ 46.827.666,40	94,78%	$ 46.827.666,40
,0	Ejecutar la interventoria contractual, Técnica, Administrativa, Financiera, Contable, Ambiental, Social y Jurídica para la ejecución del proyecto de obra denominado"OPTIMIZACION PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE QUE ABASTECE ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"	GL	1,0	$ 53.133.232	$ 53.133.232	+	$ 15.105.778,00	$ 68.239.010			76,95%	$ 52.509.028,48	76,95%	$ 52.509.028,48
3,0	Ejecutar la interventoria contractual, Técnica, Administrativa, Financiera, Contable, Ambiental, Social y Jurídica para la ejecución del proyecto de obra denominado"SUMINISTRO E INSTALACIÓN FASE I DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, ACORDE A NORMA TECNICA, EN LA ZONA RURAL, DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"	GL	1,0	$ 211.870.049	$ 211.870.049	+	$ 18.567.878	$ 230.437.927	39,93%	$ 92.013.864,25	49,93%	$ 115.066.622,84	89,86%	$ 207.080.487,09
	SUBTOTAL				$ 258.931.832,77			$ 292.509.190,76		$ 77.322.575,00		$ 180.170.855,22		$ 257.493.430,22
	IVA (19%)				$ 49.197.048,23			$ 55.576.746,24		$ 14.691.289,25		$ 34.232.462,50		$ 48.923.751,75
	TOTAL				$ 308.128.881,00		$ 39.957.056,00	$ 348.085.937,00		$ 92.013.864,25		$ 214.403.317,72		$ 306.417.181,97
	AMORTIZACION ANTICIPO (40%)				$ 123.251.552,40			$ 123.251.552,40		$ 37.490.224,40		$ 85.761.328,00		$ 123.251.552,40
	VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA									$ 54.523.639,85		$ 128.641.989,72		$ 183.165.629,57

VALOR EN LETRAS: NOVENTA Y DOS MILLONES TRECE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS M/CTE.

JUAN JOSE MARTINEZ CABEZAS
R.L MARTINICA COMPANY S.A.S
CONTRATISTA

AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P
ESPERANZA ORTIZ MARTINEZ
SUBGERENTE TECNICO Y OPERATIVO

AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P
DIEGO ARMANDO CARDOZO QUINTERO
SUPERVISOR DELAGADO

Powered by CamScanner