CONSORCIO INTER SEMAFORICAS 2023

NIT 901.741.067-0

Villavicencio, 20 de febrero de 2024

CI-2577-2023-083

Doctor:
OMAR YESID DE LA PEÑA MUÑOZ
Director de Planeacion y Prospectiva
Secretaria de Movilidad – Alcaldía de Villavicencio
Supervisor
movilidad@villavicencio.gov.co - planeacionmovilidad@villavicencio.gov.co
CL 37A #19C 26 B. Jordán Paraíso

Ref.: Contrato de Interventoría No. 2577 DE 2023 cuyo objeto contractual es "INTERVENTORIA PARA REALIZAR LA MODERNIZACION MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACION PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO"

Asunto Aclaracion y respuesta oficio Contraloria Municipal No 120.14.04.1480 de fecha 15 de febrero de 2024 del contrato de obra 2546 de 2023 cuyo objeto es "REALIZAR LA MODERNIZACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO" por valor de CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS ($4.476.364.155,00), M/CTE Incluido IVA y plazo de ejecución hasta el 04 de marzo de 2024

Cordial saludo,

Considerando que mediante correo electronico la entidad contratante da traslado del oficio citado en el asunto, debemos precisar que mediante oficio CI-2577-2023-069 de fecha 12 de febrero la interventoria requirio al contratista con el objetovo de que se informara al avance financiero del contrato, especialmente frente al estado de pagos realizados por concepto de pagos parciales al contrato de obra especiicamente Parcial de obra No 1 y 2, para de esta forma verificar los desembolsos netos realizados por la entidad, en respuesta el contratista envio el oficio SMS-2546-2023-049 donde aclaro que a la fecha el unico tramite realizado fue el pago del acta parcial No 1, adjuntando comprobante de egreso No 19882 de fecha 06 de diciembre de 2023 en el cual se evidencia la cuenta contable del pago realizado asi como tambien el detalle de liquidacion de la orden de pago No 18378.

VALOR ACTUALIZADO PROYECTO		$ 4.476.364.155,00			
ACTA TRAMITADA	**VALOR ACTA TRAMITADA**	**AMORTIZACIÓN DEL ACTA TRAMI**	**VALOR NETO A PAGAR ACTA TRAMITADA**	**PAGOS REALES EFECTUADOS POR LA ENTIDAD DEL ACTA**	
				$	**%**
ACTA 1	$1.460.119.445,00	$438.035.834,00	$ 1.022.083.611,00	$1.460.119.445,00	32,62%
ACTA 2	$1.673.326.796,00	$501.998.038,80	$ 1.171.328.757,20		70,00%
SUMA	**$ 3.133.446.241,00**	**$ 940.033.872,80**		**$1.460.119.445,00**	**46,81%**

Es por lo anterior que consideramos respetuosamente, que la informacion solicitada por la Contraloria Municipal es referente a las ordenes de pago, comrpobantes de egreso y notas contables de dichos desembolsos, informacion que nosotros como interventoria no poseemos, por lo anterior consideramos que dicha informaicon debe ser requerida a la secretaria de hacienda, especialmeente en el area de contabilidad y/o tesoreria.

Se anexa:
Copia comprobante de egreso

Cordialmente,

CONSORCIO INTER SEMAFORICAS 2023
R/L. JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
Interventoría