CONSORCIO INTER SEMAFORICAS 2023

NIT 901.741.067-0

Villavicencio, 21 de febrero de 2024

CI-2577-2023-086

Doctor:
OMAR YESID DE LA PEÑA MUÑOZ
Director de Planeacion y Prospectiva
Secretaria de Movilidad – Alcaldía de Villavicencio
Supervisor
movilidad@villavicencio.gov.co - planeacionmovilidad@villavicencio.gov.co
CL 37A #19C 26 B. Jordán Paraíso

Ref.: Contrato de Interventoría No. 2577 DE 2023 cuyo objeto contractual es "INTERVENTORIA PARA REALIZAR LA MODERNIZACION MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACION PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO"

Asunto Solicitud comité de obra contrato de obra 2546 de 2023 cuyo objeto es "REALIZAR LA MODERNIZACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO" por valor de CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS ($4.476.364.155,00), M/CTE Incluido IVA y plazo de ejecución hasta el 04 de marzo de 2024

Cordial saludo,

Con el objetivo de verificar el cumplimeinto de los compromisos adquiridos en comité de obra del 16 de febrero de 2024, es necesario se pueda programar un comité de obra con presencia de la supervision para tratar los siguiente temas sugeridos:

1. Avance de obra, cantidades ejecutadas, programacion, frentes de trabajo, descripcion de trabajos realizados en cada interseccion.
2. Verificacion del cumplimiento de compromisos pactados.
3. Tramite y vibildiad de la prorroga a los contratos.
4. Tramite y viabilidad de la modificatoria balance de mayores, menores cantidades e items nuevos no previstos.
5. Definicion de necesidades de tapas antibandalicas en otras intersecciones.
6. Definicion sitio y fecha para la entrega a la entidad de elementos desmontados de las intersecciones intervenidas.
7. Definicon y entreg de especificaciones adicionales de elementos a suministrar en ejcucion del contrato de obra.
8. Requerimeintos realizados por la entidad y entes de control.
9. Requerimeintos realizados por la interventoria

Es por lo anterior que solicitamos poder programar con suma urgencia dicho comité en la fecha y hora que la supervision determine, pues resulta imperante poder definir en dicho comité los temas a tratar ya que la fecha actual de terminacion corresponde al 04 de marzo de 2024, quedando solamente 12 dias de ejecucion, donde el contratista no va aterminar de ejecutar las actividades contractuales.

Agradeciendo de antemano su atencion

CONSORCIO INTER SEMAFORICAS 2023
R/L. JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
Interventoría

C.C.. Ing. Edgar Jimenez Carreño R/L SMART MOBILITY & SECURITY S.A.S info@smartmobility.com.co