Cód. FO-ADQU-080		Formato FO-ADQU Ficha Técnica Adición y-o Ampliación	Alcaldía de Medellín
Versión. 3	Fecha entrada en Vigencia		

CONTRATO Nro. 4600073112 DE 2017

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MEDELLÍN - SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
NIT	890.905.211-8
CONTRATISTA:	COLTECH S.AS.
NIT o C.C.:	900.209.975
REPRESENTANTE LEGAL	MAGALY GONZÁLEZ VELANDIA
OBJETO:	"Suministro de muebles, enseres e insumos para fortalecimiento y funcionamiento de las sedes Santa Rita y San Francisco del Centro de Atención al Joven Carlos Lleras Restrepo, LOTE 6-GIMNASIO.
VALOR:	TREINTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MUIL PESOS ($38.799.000) IVA INCLUIDO.
DURACIÓN:	Hasta el 31 de diciembre de 2017
FECHA DE INICIO:	11 de Diciembre de 2017
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de Diciembre de 2017


Justificación: El contrato 4600073112 de 2017 tiene como objeto el Suministro de muebles, enseres e insumos para el fortalecimiento y funcionamiento de las sedes Santa Rita y San Francisco del Centro de Atención al Joven Carlos Lleras Restrepo. LOTE 6- GIMNASIO.

La prórroga en ampliación del plazo de entrega de los elementos del contrato en referencia, por un término de veinte (20) días calendario (01/03/2018-20/03/2018), obedece a los motivos expuestos por el contratista así:

- Al presentarse problemas en el suministro de materiales por fuerza mayor para la fabricación de los elementos del gimnasio, no podremos cumplir con la ampliación inicial (01/01/2018-28/02/2018), la cual a su vez repercutió directamente en los tiempos requeridos para las labores de acabado más exactamente el proceso de pintura, ya que este requiere aproximadamente de 20 días para llevarlo a cabo y cumplir con las especificaciones técnicas exigidas en el contrato.

- Lo anterior, escapa al control y programación al interior de la empresa, ya que nuestro proveedor presentó un problema de fuerza mayor que igualmente escapa a su manejo.

FOTOGRAFÍAS



- Es importante anotar que actualmente se está laborando en la fabricación de los elementos que conforman el gimnasio tal y como se evidencia en las fotografías y videos enviados a la supervisión.

De acuerdo a lo anterior se solicita amablemente prorrogar el contrato en el tiempo anteriormente solicitado.

EJECUCIÓN ACTUAL DEL CONTRATO: 0%

Para constancia firma el supervisor en Medellín,

MARÍA JANET ORTIZ MUÑOZ
Supervisora

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia