UNIÓN TEMPORAL M&A SEGURIDAD

Grupo 10

CONTRATO SUMINISTRO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA
Contrato CO1.PCCNTR-5474442 DEL 9 DE NOVIEMBRE DE 2023

INFORME DE GESTIÓN 1° AL 31 DE ENERO DE 2024

BOGOTÁ D.C.
FEBRERO DE 2024

ÍNDICE

1. COMPONENTE ADMINISTRATIVO Vbo. 5
1.1. CAPACITACIÓN (Anexo técnico 3.4. PROGRAMA DE CAPACITACIONES) 5
1.1.1. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 5
1.1.2. PLANEADO – EJECUTADO 5
1.2. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (Anexo técnico 3.5. Programa de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, programa de Bienestar y capacitación en bioseguridad 7
1.2.1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 7
1.3. BIENESTAR (Anexo técnico 3.5. Programa de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, programa de Bienestar y capacitación en bioseguridad (Abordaje del COVID 19). 9
1.3.1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 9
1.4. PERSONAL 10
1.4.1. NOVEDADES EN ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL (Anexo técnico 3.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL). 10
1.4.2. NOVEDADES EN EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 10
1.4.3. ASIGNACIÓN DE PERSONAL CON REFERENCIA A NOVEDADES 10
1.4.4. DESCRIPCIÓN DE NOVEDADES 11
1.4.5. PERSONAL DISPONIBLE PARA RELEVO DE PERSONAL: (Anexo técnico 4.1. Reemplazo de personal). 11
1.4.6. ENTREGA DE DOTACIÓN: 11
1.4.7. RELACIÓN DE VISITAS DE SUPERVISIÓN Y PRUEBAS DE RESPUESTA: (Anexo, cuadro, mostrar evidencia). 12
1.5. NOVEDADES DE INVENTARIO POR COLEGIO / SEDE (Anexo técnico 4.5. Modificaciones a los inventarios 12
1.6. COMUNICACIONES (Anexo técnico 3.7. Comunicaciones). 12
1.7. EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO 12
2. COMPONENTE OPERATIVO Vbo. 13
2.1. SERVICIO DE VIGILANCIA HUMANA 13
2.1.1. PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE MENORES DE 28 AÑOS Y MUJERES 13
2.1.2. NOVEDADES INSTALACIÓN-LEVANTAMIENTO DE SERVICIOS 13

2.1.3. NOVEDADES MEDIOS DE TRANSPORTE (Anexo técnico 5.3.5. TRANSPORTE) 16
2.2. VISITAS COORDINADOR 16
2.3. HURTOS 16
2.3.1. HISTÓRICO 16
3. COMPONENTE TÉCNICO Vo. Bo. 17
3.1. SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE SEGURIDAD 17
3.2. POR LOCALIDAD COLEGIO GRANDE, MEDIANO, PEQUEÑO (Anexo técnico 7.2.6. DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS DE ACUERDO AL TAMAÑO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS). ... 17
3.3. SISTEMAS MONITOREADOS 19
3.4. RENOVACIÓN E IMPLEMENTACIÓN TECNOLÓGICA EN CCTV E INTRUSIÓN Y CONTROL DE ACCESO (Que hicieron, de preventivos proyectado vs ejecutado. 21
3.5. MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS CRONOGRAMA, EJECUTADO DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 22
3.6. MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS (Descripción) 22
3.7. DESCRIPCIÓN Y CAMBIO DEL EQUIPO TÉCNICO EVENTUAL 22
4. Hallazgos y Plan de Acción 22

INDICE DE TABLAS

Tabla 1 Plan de Capacitación Ejecutado Vs Proyectado 5
Tabla 2 Participantes Capacitación del período 6
Tabla 3 Participantes Evaluados por periodo de capacitación 6
Tabla 4 Cronograma de Actividades Seguridad y Salud en el Trabajo, proyectado Vs. Ejecutado 7
Tabla 5 Participantes en actividad, Seguridad y Salud en el Trabajo 8
Tabla 6 Porcentaje de Participación y Satisfacción en actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo 8
Tabla 7 Cronograma de Actividades de Bienestar, Proyectado Vs. Ejecutado 9
Tabla 8 Total de participantes en la actividad de este período. 10
Tabla 9 Porcentaje de Participación y de Satisfacción en la actividad de Bienestar del mes 10
Tabla 10 Descripción de Novedades Temporales 11
Tabla 11 Descripción de Novedades Permanentes 11
Tabla 12 Relación de Colegios donde se revisó el inventario 12
Tabla 13 Detalle de Ejecución de presupuesto del mes 12
Tabla 14 Relación de Servicios 13
Tabla 15 Relación Histórico de Hurtos 16
Tabla 16 Resumen de Sistemas Electrónicos de Seguridad 17
Tabla 17 Relación de Distribución de Equipos por Localidad y Tamaño 17
Tabla 18 Relación de Sistemas Monitoreados 19

1. COMPONENTE ADMINISTRATIVO Vbo.

1.1. CAPACITACIÓN (Anexo técnico 3.4. PROGRAMA DE CAPACITACIONES)

1.1.1. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

1.1.2. PLANEADO – EJECUTADO

Proyectado
Ejecutado

Tabla 1 Plan de Capacitación Ejecutado Vs Proyectado

NOVIEMBRE 2023	DICIEMBRE 2023	ENERO 2024	FEBRERO 2024	MARZO 2024	ABRIL 2024
Ley de Infancia y adolescencia	Delitos de Violencia Sexual Primer Respondiente	Derechos Humanos Sistemas electrónicos de seguridad	Promoción al buen trato Derechos humanos	Atención al usuario, ciudadano y comunidad educativa.	Uso de tecnología de la información y comunicación

1.1.2.1. Descripción de actividad

En el desarrollo del contrato se dictaron capacitaciones a todo el personal de acuerdo al cronograma establecido al inicio del contrato, la capacitación que se desarrolló para el personal de **SED SUBA** fue sobre los temas relacionados en la tabla 1. El objetivo principal es potencializar herramientas personales y de equipo, con orientación a la comunidad educativa y el correcto manejo de los sistemas de seguridad electrónica.

1.1.2.1. Temas

Los relacionados en la tabla 1 para el período del 1° de enero al 31 del mismo mes de 2024.

1.1.2.2. Cuando se realizo

En el período del 1° de enero al 31 del mismo mes de 2024.

1.1.2.3. Como se realizo

Se realizó a través de la plataforma de WhatsApp en la cual se conectaron los colaboradores por medio de un link a la capacitación https://meet.google.com/gtq-zcvj-abw, haciendo uso de ayudas audiovisuales, videos y actividades en línea. Al finalizar se aplicó una evaluación virtual en la que el personal registraba su asistencia y se evidenció la efectividad de la actividad https://forms.gle/eDkHor26y529NtJY9.

1.1.2.4. Cuantas personas participaron

En el desarrollo del período del 1° de enero al 31 del mismo mes de 2024 participaron todos los colaboradores que prestan sus servicios en las entidades educativas de la localidad de Suba, supervisores, operadores de medios y coordinador.

Tabla 2 Participantes Capacitación del periodo

Total, de Colaboradores	Total, de Participantes en los períodos
408	408

1.1.2.5. Porcentaje de participación

Basados en el total de colaboradores, el porcentaje de participación fue del 100% para el período.

1.1.2.6. Promedio de evaluación

Se realizó evaluación de la capacitación por medio de un formulario de Google, el cual fue enviado a través de los grupos de WhatsApp con un link de ingreso https://forms.gle/eDkHor26y529NtJY9. El 100% de los participantes obtuvo resultados satisfactorios al cuestionario, teniendo en cuenta que quienes en un primer intento perdieron la evaluación con calificaciones menores a 80 puntos, se contactaron, se retroalimentaron y volvieron a resolver el cuestionario para obtener una calificación satisfactoria. El promedio final de calificación fue de 95 sobre 100.

Tabla 3 Participantes Evaluados por periodo de capacitación

Total, de Colaboradores Evaluados	Promedio de evaluación
408	95 / 100

Los soportes de cada actividad se registraron en el CD Anexo 7 Capacitaciones.

1.2. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (Anexo técnico 3.5. Programa de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, programa de Bienestar y capacitación en bioseguridad

1.2.1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

1.2.1.1. PLANEADO – EJECUTADO

Proyectado
Ejecutado

Tabla 4 Cronograma de Actividades Seguridad y Salud en el Trabajo, proyectado Vs. Ejecutado

NOVIEMBRE 2023	DICIEMBRE 2023	ENERO 2024	FEBRERO 2024	MARZO 2024	ABRIL 2024
Reinducción de Riesgos a los cuales están expuestos los colaboradores. Políticas de la compañía.	Aplicación de pruebas de alcohol y drogas. Inspección de puestos de trabajo.	Inspección de puestos de trabajo. Lecciones aprendidas	Riesgo Psicosocial, control del estrés	Campaña de Promoción y prevención en salud	Inspección de puestos de trabajo. Lecciones aprendidas

1.2.1.2. Descripción de actividad

La inspección de puestos de trabajo se realizó durante el período 1° al 31 de enero de 2024.

1.2.1.3. Subprograma e intervención

En el inicio del presente contrato, se realizó inducción al personal sobre los riesgos a los que están expuestos y las políticas de la compañía, dando cumplimiento con el programa de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

Emergencia Ambiental, se monitorearon las distintas entidades distritales y por medio de mensajes de WhatsApp se recordó al grupo de vigilantes el manejo de la identificación y atención de conatos de invendio.

1.2.1.4. Cuando se realizo

En el período del 1° de enero y hasta el 31 del mismo mes de 2024, con todo el personal asignado al contrato Secretaría de Educación del distrito de la localidad de Suba.

1.2.1.5. Como se realizo

Se realizó a través de la plataforma de WhatsApp en la cual se conectaron los colaboradores por medio de un link a la capacitación, haciendo uso de ayudas audiovisuales, videos y actividades en línea. Al finalizar se aplicó una evaluación virtual en la que el personal registraba su asistencia y se evidenció la efectividad de la actividad.

1.2.1.6. Cuantas personas participaron

Participaron todos los colaboradores que prestan sus servicios en las entidades educativas de la localidad de Suba, supervisores, operadores de medios y coordinador, a continuación se detalla el promedio de colaboradores participantes.

Tabla 5 Participantes en actividad, Seguridad y Salud en el Trabajo

Total, de Colaboradores	Total, de Participantes en la actividad
408	408

1.2.1.7. Porcentaje de participación

Se evidenció en la socialización del periodo, inducción y conocimiento de riesgos a los que están expuestos en su lugar de trabajo y las políticas de la compañía, hubo una participación del 100% de los colaboradores, puesto que la actividad se desarrolló durante varios días con el fin de dar cubrimiento a toda la población.

1.2.1.8. Porcentaje de satisfacción

Se logra evidenciar una satisfacción general del personal del dispositivo, quienes en las evaluaciones califican si el espacio de formación cumplió con las expectativas.

Tabla 6 Porcentaje de Participación y Satisfacción en actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo

Total de Colaboradores	Porcentaje de Participación	Porcentaje de Satisfacción
408	100%	100%

Los soportes de la actividad se registraron en el CD Anexo 14 Seguridad y Salud en el trabajo.

1.2. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (Anexo técnico 3.5. Programa de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, programa de Bienestar y capacitación en bioseguridad

1.2.1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

1.2.1.1. PLANEADO – EJECUTADO

Proyectado
Ejecutado

Tabla 4 Cronograma de Actividades Seguridad y Salud en el Trabajo, proyectado Vs. Ejecutado

NOVIEMBRE 2023	DICIEMBRE 2023	ENERO 2024	FEBRERO 2024	MARZO 2024	ABRIL 2024
Reinducción de Riesgos a los cuales están expuestos los colaboradores. Políticas de la compañía.	Aplicación de pruebas de alcohol y drogas. Inspección de puestos de trabajo.	Inspección de puestos de trabajo. Lecciones aprendidas	Riesgo Psicosocial, control del estrés	Campaña de Promoción y prevención en salud	Inspección de puestos de trabajo. Lecciones aprendidas

1.2.1.2. Descripción de actividad

La inspección de puestos de trabajo se realizó durante el período 1° al 31 de enero de 2024.

1.2.1.3. Subprograma e intervención

En el inicio del presente contrato, se realizó inducción al personal sobre los riesgos a los que están expuestos y las políticas de la compañía, dando cumplimiento con el programa de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

Emergencia Ambiental, se monitorearon las distintas entidades distritales y por medio de mensajes de WhatsApp se recordó al grupo de vigilantes el manejo de la identificación y atención de conatos de incendio.

1.2.1.4. Cuando se realizo

En el período del 1° de enero y hasta el 31 del mismo mes de 2024, con todo el personal asignado al contrato Secretaría de Educación del distrito de la localidad de Suba.

Tabla 8 Total de participantes en la actividad de este periodo.

Total, de Colaboradores	Total, de Participantes en la actividad
408	408

1.3.1.6. Porcentaje de participación

Se evidenció una participación del 100% en promedio y una satisfacción del 100% con las actividades del período.

1.3.1.7. Porcentaje de satisfacción

En el desarrollo del contrato se evidencio un 100% de satisfacción por parte de los colaboradores que participaron en cada actividad de seguimientos y apoyos realizados por parte del Área de Responsabilidad Social Empresarial y Bienestar.

Tabla 9 Porcentaje de Participación y de Satisfacción en la actividad de Bienestar del mes

Total de Colaboradores	Porcentaje de Participación	Porcentaje de Satisfacción	Cantidad de Personas Impactadas
408	100%	100%	408

1.4. PERSONAL

1.4.1. NOVEDADES EN ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL (Anexo técnico 3.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL).

En el desarrollo del período no se presentaron novedades que afectaran la prestación del servicio del contrato del grupo 10 para la localidad de SUBA.

1.4.2. NOVEDADES EN EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

El procedimiento de selección es el presentado al inicio del contrato y en el período no tuvo modificaciones.

1.4.3. ASIGNACIÓN DE PERSONAL CON REFERENCIA A NOVEDADES

Para cada período se asignaron los colaboradores de acuerdo a las novedades generadas. Los soportes de las novedades se registraron en el CD Anexo 16 Matriz de Personal.

1.4.4. DESCRIPCIÓN DE NOVEDADES

1.4.4.1. Temporales

Tabla 10 Descripción de Novedades Temporales

Aislamiento	Incapacidades	Vacaciones
0	8	0

1.4.4.2. Permanente

Tabla 11 Descripción de Novedades Permanentes

Alpha Seguridad Ltda.

Cambios	Renuncia	Solicitudes SED
2	8	1

Mega Seguridad Ltda.

Cambios	Renuncia	Solicitudes SED
1	9	2

1.4.5. PERSONAL DISPONIBLE PARA RELEVO DE PERSONAL: (Anexo técnico 4.1. Reemplazo de personal).

Durante el período del 1° al 31 de enero de 2024, todas las novedades se cubrieron con el personal disponible y generando turnos adicionales que fueron pagados por la empresa para eventualidades.

NOMBRE	*IDENTIFICACIÓN*
CIFUENTES OCHOA JOHN ALBERTO	79965084
RUIZ LUIS ALBERTO	4112975
MUÑOZ GONZÁLEZ AARON	2290579
TORRES FLÓREZ KEEGAN MICHAEL	1124001641
TORRES HIGIDIO DIEGO FERNANDO	1022363563

1.4.6. ENTREGA DE DOTACIÓN:

En el inicio del contrato, se efectuaron entregas de dotación para todos vigilantes ya que todos son nuevos ingresos para cada compañía, durante el período se realizaron las entregas requeridas por deterioro o cambio. Esta información está disponible para ser validada en la visita administrativa.

1.4.7. RELACIÓN DE VISITAS DE SUPERVISIÓN Y PRUEBAS DE RESPUESTA: (Anexo, cuadro, mostrar evidencia).

Se realizaron las visitas de la supervisión en la aplicación **SMART2GO** a cada uno de los colegios, los cuales quedaron registrados en el programa de ronda, se registran los soportes en el anexo 05 del CD.

Las visitas se realizaron de acuerdo al anexo técnico dando cumplimiento en todos los colegios del grupo 10 localidad de Suba.

1.5. NOVEDADES DE INVENTARIO POR COLEGIO / SEDE (Anexo técnico 4.5. Modificaciones a los inventarios.

No se realiza validación de inventarios debido a la falta de disponibilidad de almacenistas, se reciben listados de inventario de la empresa saliente, se encuentran pendientes por validación.

Tabla 12 Relación de Colegios donde se revisó el inventario

No se validan inventarios en el período por vacaciones de los funcionarios SED.

1.6. COMUNICACIONES (Anexo técnico 3.7. Comunicaciones).

Se asignaron las comunicaciones permanentes en cada puesto de trabajo, supervisores, central de monitoreo y coordinador.

1.7. EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO

Tabla 13 Detalle de Ejecución de presupuesto del mes

ENERO DE 2024					VALOR TOTAL CONTRATO	Valor Ejecutado contrato	% Ejecutado contrato	Saldo Contrato
Vigilancia humana	Coordinador Supervisor	Monitoreo	Mant, correctivos	Total				
$1.681.406.544	$ 8.725.325	$ 6.860.877	$172.743	$ 1.697.165.489	$5.941.147.812	$ 3.842.740.282	64.68%	$ 2.098.407.530

2. COMPONENTE OPERATIVO Vbo. _____

2.1. SERVICIO DE VIGILANCIA HUMANA

A continuación en la tabla 14, se detalla el número de servicios por tipo al cierre del período del 1° de enero al 31 del mismo mes de 2024, durante el inicio del contrato se instalaron o levantaron los servicios de acuerdo a los lineamientos dictados por la interventoría de CEINTE.

Tabla 14 Relación de Servicios

CANTIDAD DE SERVICIOS PRESTADOS			TIPO DE SERVICIOS				
GRUPO	LOCALIDAD	SEDES	A	B	C	D	E
	SUBA		24H	12HD	12HN	12HDLV	8HLS
10	COLEGIOS Y SEDES	80	117	4	12	48	7
SUBTOTAL SEDES		80	117	4	12	48	7

Durante el periodo, se pasó revista de supervisión a los siguientes predios que no cuentan con servicio de vigilancia fija estos son:

1). Predio CAFAM GAVILANES CALLE 143 A Nro. 147- 21 (Zona 1).

2). Predio LEVAPAN CARRERA 101 Nro. 156-09 (Zona 2).

En los recorridos de supervisión se reportaron y dejaron evidenciadas de las correspondientes revistas y en el soporte del programa SMART2GO las novedades encontradas se reportaron a través del grupo de WhatsApp, al cierre del presente informe, no se tienen novedades.

2.1.1. PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE MENORES DE 28 AÑOS Y MUJERES

El porcentaje de participación de menores de 28 años en promedio durante el desarrollo del contrato fue de 9.86% correspondiente a 38 vigilantes de 408 en promedio del total del dispositivo de la localidad Suba; y el personal femenino correspondió en promedio a un 56.72 % correspondiente a 232 vigilantes femeninas al cierre del mes de enero de 2024.

2.1.2. NOVEDADES INSTALACIÓN-LEVANTAMIENTO DE SERVICIOS

Para el periodo del 1° al 31 de enero de 2024, se realizó el levantamiento e instalación de los siguientes servicios de acuerdo a los lineamientos dados por la interventoría de CEINTE.

LEVANTAMIENTO

No se levantaron servicios durante el período 1° de enero al 31 del mismo mes de 2024

NOMBRE_SEDE_EDUCATIVA	ORDEN DE SEDE	A 24H	B 12H D	C 12H N	D 12H D L-V	E 8H L-S	DETALLES
N/A	N/A	0	0	0	0	0	N/A
TOTAL		0	0	0	0	0	

INSTALACIÓN

NOMBRE_SEDE_EDUCATIVA	ORDEN DE SEDE	A 24H	B 12H D	C 12H N	D 12H D L-V	E 8H L-S	DETALLES
COLEGIO LA GAITANA (IED)	B				1		Instalados a partir del 15 de enero de 2024, por receso escolar de vacaciones.
COLEGIO INSTITUTO TECNICO DISTRITAL JULIO FLOREZ (IED)	A				1		Instalados a partir del 15 de enero de 2024, por receso escolar de vacaciones.
COLEGIO INSTITUTO TECNICO DISTRITAL JULIO FLOREZ (IED)	B				1		Instalados a partir del 15 de enero de 2024, por receso escolar de vacaciones.
COLEGIO ALBERTO LLERAS CAMARGO (IED)	A				2	1	Instalados a partir del 15 de enero de 2024, por receso escolar de vacaciones.
COLEGIO TIBABUYES UNIVERSAL (IED)	B				1		Instalados a partir del 15 de enero de 2024, por receso escolar de vacaciones.
COLEGIO TIBABUYES UNIVERSAL (IED)	C				1		Instalados a partir del 15 de enero de 2024, por receso escolar de vacaciones.
COLEGIO NUEVA COLOMBIA (IED)	A			1	1		Instalados a partir del 15 de enero de 2024, por receso escolar de vacaciones.
COLEGIO NUEVA COLOMBIA (IED)	B				1		Instalados a partir del 15 de enero de 2024, por receso escolar de vacaciones.
COLEGIO GUSTAVO MORALES MORALES (IED)	A				1		Instalados a partir del 15 de enero de 2024, por receso escolar de vacaciones.
COLEGIO RAMON DE ZUBIRIA (IED)	A				1		Instalados a partir del 15 de enero de 2024, por receso escolar de vacaciones.
COLEGIO RAMON DE ZUBIRIA (IED)	B				1		Instalados a partir del 15 de enero de 2024, por receso escolar de vacaciones.
COLEGIO RAMON DE ZUBIRIA (IED)	C				1		Instalados a partir del 15 de enero de 2024, por receso escolar de vacaciones.
COLEGIO ALVARO GOMEZ HURTADO (IED)	A				2		Instalados a partir del 15 de enero de 2024, por receso escolar de vacaciones.
COLEGIO ALVARO GOMEZ HURTADO (IED)	B				1		Instalados a partir del 15 de enero de 2024, por receso escolar de vacaciones.

COLEGIO LA TOSCANA - LISBOA (IED)	A				1		Instalados a partir del 15 de enero de 2024, por receso escolar de vacaciones.
COLEGIO LA TOSCANA - LISBOA (IED)	B				1		Instalados a partir del 15 de enero de 2024, por receso escolar de vacaciones.
COLEGIO LA TOSCANA - LISBOA (IED)	C				1		Instalados a partir del 15 de enero de 2024, por receso escolar de vacaciones.
COLEGIO LA TOSCANA - LISBOA (IED)	D			1	1		Instalados a partir del 15 de enero de 2024, por receso escolar de vacaciones.
COLEGIO DELIA ZAPATA OLIVELLA (IED)	A				2		Instalados a partir del 15 de enero de 2024, por receso escolar de vacaciones.
COLEGIO GERARDO MOLINA RAMIREZ (IED)	A				2		Instalados a partir del 15 de enero de 2024, por receso escolar de vacaciones.
COLEGIO GONZALO ARANGO (IED)	A				1		Instalados a partir del 15 de enero de 2024, por receso escolar de vacaciones.
COLEGIO VIRGINIA GUTIERREZ DE PINEDA (IED)	A				2		Instalados a partir del 15 de enero de 2024, por receso escolar de vacaciones.
COLEGIO VEINTIUN ANGELES (IED)	A				4		Instalados a partir del 15 de enero de 2024, por receso escolar de vacaciones.
COLEGIO FILARMONICO JORGE MARIO BERGOGLIO (IED)	A					1	Instalados a partir del 15 de enero de 2024, por receso escolar de vacaciones.
COLEGIO FILARMONICO SIMON BOLIVAR (IED)	A			1	2		Instalados a partir del 15 de enero de 2024, por receso escolar de vacaciones.
COLEGIO FILARMONICO SIMON BOLIVAR (IED)	C				1		Instalados a partir del 15 de enero de 2024, por receso escolar de vacaciones.
COLEGIO EL SALITRE - SUBA (IED)	C			1	1		Instalados a partir del 15 de enero de 2024, por receso escolar de vacaciones.
COLEGIO PRADO VERANIEGO (IED)	A		1				Instalados a partir del 15 de enero de 2024, por receso escolar de vacaciones.
COLEGIO ANIBAL FERNANDEZ DE SOTO (IED)	A				1		Instalados a partir del 15 de enero de 2024, por receso escolar de vacaciones.
COLEGIO ANIBAL FERNANDEZ DE SOTO (IED)	B					1	Instalados a partir del 15 de enero de 2024, por receso escolar de vacaciones.
COLEGIO NUEVA ZELANDIA (IED)	A			1	1		Instalados a partir del 15 de enero de 2024, por receso escolar de vacaciones.
COLEGIO NUEVA ZELANDIA (IED)	B				1	2	Instalados a partir del 15 de enero de 2024, por receso escolar de vacaciones.
COLEGIO REPUBLICA DOMINICANA (IED)	B				1		Instalados a partir del 15 de enero de 2024, por receso escolar de vacaciones.
COLEGIO JUAN LOZANO Y LOZANO (IED)	A				1		Instalados a partir del 15 de enero de 2024, por receso escolar de vacaciones.
COLEGIO JUAN LOZANO Y LOZANO (IED)	B			1	2		Instalados a partir del 15 de enero de 2024, por receso escolar de vacaciones.
COLEGIO GERARDO PAREDES (IED)	A				1	1	Instalados a partir del 15 de enero de 2024, por receso escolar de vacaciones.
COLEGIO NICOLAS BUENAVENTURA (IED)	A				2	1	Instalados a partir del 15 de enero de 2024, por receso escolar de vacaciones.

COLEGIO NICOLAS BUENAVENTURA (IED)	B		1				Instalados a partir del 15 de enero de 2024, por receso escolar de vacaciones.
COLEGIO SUBA COMPARTIR	A				1		Instalados a partir del 15 de enero de 2024, por receso escolar de vacaciones.
COLEGIO JAIME NIÑO DÍEZ	A	2	2				Instalados por orden de la interventoría de CEINTE a partir del día 22 de enero de 2024. Nuevo Colegio
COLEGIO ELISA MUJICA VELÁSQUEZ	A	2					Instalados por orden de la interventoría de CEINTE a partir del día 26 de enero de 2024. Nuevo Colegio
COLEGIO ELISA MUJICA VELÁSQUEZ	B	1			1		Instalado por orden de la interventoría de CEINTE a partir del día 29 de enero de 2024. Nuevo Colegio
TOTAL		**5**	**4**	**5**	**48**	**7**	

2.1.3. NOVEDADES MEDIOS DE TRANSPORTE (Anexo técnico 5.3.5. TRANSPORTE)

No se presentaron novedades en el transporte en el periodo del 1° al 31 de enero de 2024, los supervisores y coordinador cuentan con medio de transporte.

2.2. VISITAS COORDINADOR

Por parte del coordinador del contrato de la UT M&A SEGURIDAD. Se realizaron visitas personalizadas a las sedes, siendo atendido en algunos casos por los rectores o los almacenistas, en las visitas, se dejó constancia en las minutas de servicio de las I.E.D. en general durante el desarrollo del contrato, dentro de las temáticas tratadas se les resalto la importancia de la prestación del servicio al cliente interno y externo, se les reforzó los protocolos de seguridad, se realizaron reentrenamientos al personal de vigilancia y se les socializo el cumplimiento de lo dispuesto por la SED. Estas visitas quedaron en el sistema SMART2GO, registro que se anexó a cada informe de gestión por período.

Los soportes de las visitas se registraron en el CD Anexo 5 Ronderos:

2.3. HURTOS

2.3.1. HISTÓRICO

Tabla 15 Relación Histórico de Hurtos

Mes	Colegio / sede	Sede	Activos reportados	Responsabilidad	Reposición
Enero 2024	Nueva Colombia	A	Computador Portátil	Por definir	Por definir

3. COMPONENTE TÉCNICO Vo. Bo. _____ Vo3

3.1. SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE SEGURIDAD

Al cierre del presente informe se registran en la siguiente tabla los sistemas electrónicos de seguridad para las 80 sedes.

Tabla 16 Resumen de Sistemas Electrónicos de Seguridad

CANTIDAD DE SISTEMAS INSTALADOS			SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE SEGURIDAD	
GRUPO	LOCALIDAD	N° SEDES	MONITOREO DE ALARMAS	CANTIDAD CCTV
10	SUBA	80	84	20

3.2. POR LOCALIDAD COLEGIO GRANDE, MEDIANO, PEQUEÑO (Anexo técnico 7.2.6. DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS DE ACUERDO AL TAMAÑO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS).

Al cierre del presente informe se presenta este listado actualizado al cierre del mes de enero de 2024, no se reportan sistemas desmontados durante el desarrollo del mismo periodo 1° al 31 de enero.

Tabla 17 Relación de Distribución de Equipos por Localidad y Tamaño

Localidad	Colegio / Sede	Sede	Tipo
SUBA	I.E.D. LA GAITANA	B	PEQUEÑO
SUBA	I.E.D. ÁLVARO GÓMEZ HURTADO	A	PEQUEÑO
SUBA	I.E.D. ÁLVARO GÓMEZ HURTADO	B	PEQUEÑO
SUBA	I.E.D. LA TOSCANA – LISBOA	A	PEQUEÑO
SUBA	I.E.D. LA TOSCANA – LISBOA	B	PEQUEÑO
SUBA	I.E.D. LA TOSCANA – LISBOA	C	PEQUEÑO
SUBA	I.E.D. VEINTIÚN ÁNGELES	B	PEQUEÑO
SUBA	I.E.D. VEINTIÚN ÁNGELES	C	PEQUEÑO
SUBA	I.E.D. SIMÓN BOLÍVAR	A	PEQUEÑO
SUBA	**I.E.D. SIMÓN BOLÍVAR**	**B**	**DESMONTADO**
SUBA	I.E.D. SIMÓN BOLÍVAR	E	PEQUEÑO
SUBA	I.E.D. EL SALITRE – SUBA	A	PEQUEÑO
SUBA	I.E.D. EL SALITRE – SUBA	B	PEQUEÑO
SUBA	I.E.D. EL SALITRE – SUBA	C	PEQUEÑO
SUBA	I.E.D. ANÍBAL FERNÁNDEZ DE SOTO	A	PEQUEÑO
SUBA	I.E.D. ANÍBAL FERNÁNDEZ DE SOTO	B	PEQUEÑO

SUBA	I.E.D. VISTA BELLA	A	PEQUEÑO
SUBA	**I.E.D. VISTA BELLA**	**B**	**DESMONTADO**
SUBA	I.E.D. VISTA BELLA	C	PEQUEÑO
SUBA	I.E.D. VILLA ELISA	A	PEQUEÑO
SUBA	I.E.D. VILLA ELISA	B	PEQUEÑO
SUBA	I.E.D. VILLA ELISA	C	PEQUEÑO
SUBA	I.E.D. VILLA ELISA	D	PEQUEÑO
SUBA	I.E.D. GERARDO PAREDES	B	PEQUEÑO
SUBA	I.E.D. GERARDO PAREDES	C	PEQUEÑO
SUBA	I.E.D. HUNZA	A	PEQUEÑO
SUBA	I.E.D. HUNZA	B	PEQUEÑO
SUBA	I.E.D. HUNZA	C	PEQUEÑO
SUBA	I.E.D. NICOLÁS BUENAVENTURA	B	PEQUEÑO
SUBA	I.E.D. COMPARTIR SUBA	B	PEQUEÑO
SUBA	I.E.D. TIBABUYES UNIVERSAL	B	PEQUEÑO
SUBA	I.E.D. GONZALO ARANGO	B	PEQUEÑO
SUBA	I.E.D. PRADO VERANIEGO	B	PEQUEÑO
SUBA	I.E.D. NUEVA ZELANDIA	B	PEQUEÑO
SUBA	I.E.D. REPUBLICA DOMINICANA	B	PEQUEÑO
SUBA	I.E.D. NUEVA COLOMBIA	B	PEQUEÑO
SUBA	I.E.D. LA GAITANA	A	MEDIANO
SUBA	I.E.D. JULIO FLÓREZ	B	MEDIANO
SUBA	I.E.D. JULIO FLOREZ	A	MEDIANO
SUBA	I.E.D. JORGE MARIO BERGOGLIO	A	MEDIANO
SUBA	I.E.D. GUSTAVO MORALES MORALES	B	MEDIANO
SUBA	I.E.D. RAMÓN DE ZUBIRIA	A	MEDIANO
SUBA	I.E.D. RAMON DE ZUBIRIA	B	MEDIANO
SUBA	I.E.D. RAMON DE ZUBIRIA	C	MEDIANO
SUBA	I.E.D. JUAN LOZANO Y LOZANO	A	MEDIANO
SUBA	I.E.D. JUAN LOZANO Y LOZANO	B	MEDIANO
SUBA	I.E.D. ALBERTO LLERAS CAMARGO	A	MEDIANO
SUBA	I.E.D. TIBABUYES UNIVERSAL	A	MEDIANO
SUBA	I.E.D. NUEVA COLOMBIA	A	MEDIANO
SUBA	I.E.D. DELIA ZAPATA OLIVELLA	A	MEDIANO
SUBA	I.E.D. GONZALO ARANGO	A	MEDIANO

SUBA	I.E.D. VEINTIÚN ÁNGELES	A	MEDIANO
SUBA	I.E.D. PRADO VERANIEGO	A	MEDIANO
SUBA	I.E.D. NUEVA ZELANDIA	A	MEDIANO
SUBA	I.E.D. REPUBLICA DOMINICANA	A	GRANDE
SUBA	I.E.D. GERARDO PAREDES	A	GRANDE
SUBA	I.E.D. VIRGINIA GUTIÉRREZ DE PINEDA	A	GRANDE
SUBA	I.E.D. NICOLÁS BUENAVENTURA	A	GRANDE
SUBA	I.E.D. GERARDO MOLINA RAMÍREZ	A	GRANDE
SUBA	I.E.D. GUSTAVO MORALES MORALES	A	GRANDE
SUBA	I.E.D. COMPARTIR SUBA	A	GRANDE

3.3. SISTEMAS MONITOREADOS

Al cierre del presente informe se registran los sistemas de alarma monitoreados desde nuestra central de monitoreo, el registro de monitoreo se entregó en cada período facturado.

Tabla 18 Relación de Sistemas Monitoreados

Instituto Educativo Distrital	SEDE	PANEL
I.E.D. LA GAITANA	A	1
I.E.D. LA GAITANA	B	1
I.E.D. JULIO FLÓREZ	B	1
I.E.D. JULIO FLÓREZ	B	1
I.E.D. JULIO FLÓREZ	A	1
I.E.D. JULIO FLÓREZ	A	1
I.E.D. ALBERTO LLERAS CAMARGO	A	1
I.E.D. ALBERTO LLERAS CAMARGO	A	1
I.E.D. TIBABUYES UNIVERSAL	A	1
I.E.D. TIBABUYES UNIVERSAL	A	1
I.E.D. TIBABUYES UNIVERSAL	B	1
I.E.D. NUEVA COLOMBIA	A	1
I.E.D. NUEVA COLOMBIA	A	1
I.E.D. NUEVA COLOMBIA	B	1
I.E.D. GUSTAVO MORALES MORALES	A	1
I.E.D. GUSTAVO MORALES MORALES	A	1
I.E.D. GUSTAVO MORALES MORALES	B	1
I.E.D. RAMÓN DE ZUBIRÍA	A	1
I.E.D. RAMÓN DE ZUBIRÍA	A	1

I.E.D. RAMÓN DE ZUBIRÍA	B	1
I.E.D. RAMÓN DE ZUBIRÍA	C	1
I.E.D. ÁLVARO GÓMEZ HURTADO	A	1
I.E.D. ÁLVARO GÓMEZ HURTADO	B	1
I.E.D. LA TOSCANA – LISBOA	A	1
I.E.D. LA TOSCANA – LISBOA	B	1
I.E.D. LA TOSCANA – LISBOA	C	1
I.E.D. DELIA ZAPATA OLIVELLA	A	1
I.E.D. DELIA ZAPATA OLIVELLA	A	1
I.E.D. DELIA ZAPATA OLIVELLA	A	1
I.E.D. GERARDO MOLINA RAMÍREZ	A	1
I.E.D. GERARDO MOLINA RAMÍREZ	A	1
I.E.D. GONZALO ARANGO	A	1
I.E.D. GONZALO ARANGO	A	1
I.E.D. VIRGINIA GUTIÉRREZ DE PINEDA	A	1
I.E.D. VIRGINIA GUTIÉRREZ DE PINEDA	A	1
I.E.D. VEINTIÚN ÁNGELES	A	1
I.E.D. VEINTIÚN ÁNGELES	A	1
I.E.D. VEINTIÚN ÁNGELES	A	1
I.E.D. VEINTIÚN ÁNGELES	A	1
I.E.D. VEINTIÚN ÁNGELES	B	1
I.E.D. VEINTIÚN ÁNGELES	C	1
I.E.D. FILARMÓNICO SIMÓN BOLÍVAR	A	1
I.E.D. FILARMÓNICO SIMÓN BOLÍVAR	**B**	**DESMONTADO**
I.E.D. GONZALO ARANGO	B	1
I.E.D. FILARMÓNICO SIMÓN BOLÍVAR	C	1
I.E.D. FILARMÓNICO SIMÓN BOLÍVAR	E	1
I.E.D. EL SALITRE – SUBA	A	1
I.E.D. EL SALITRE – SUBA	A	1
I.E.D. EL SALITRE – SUBA	B	1
I.E.D. EL SALITRE – SUBA	C	1
I.E.D. PRADO VERANIEGO	A	1
I.E.D. PRADO VERANIEGO	B	1
I.E.D. ANÍBAL FERNÁNDEZ DE SOTO	A	1
I.E.D. ANÍBAL FERNÁNDEZ DE SOTO	B	1
I.E.D. ANÍBAL FERNÁNDEZ DE SOTO	B	1
I.E.D. NUEVA ZELANDIA	A	1

I.E.D. NUEVA ZELANDIA	B	1
I.E.D. VISTA BELLA	A	1
I.E.D. VISTA BELLA	**B**	**DESMONTADO**
I.E.D. VISTA BELLA	C	1
I.E.D. VILLA ELISA	A	1
I.E.D. VILLA ELISA	A	1
I.E.D. VILLA ELISA	B	1
I.E.D. VILLA ELISA	C	1
I.E.D. VILLA ELISA	D	1
I.E.D. REPÚBLICA DOMINICANA	A	1
I.E.D. REPÚBLICA DOMINICANA	A	1
I.E.D. REPÚBLICA DOMINICANA	B	1
I.E.D. JUAN LOZANO Y LOZANO	A	1
I.E.D. JUAN LOZANO Y LOZANO	B	1
I.E.D. GERARDO PAREDES	A	1
I.E.D. GERARDO PAREDES	A	1
I.E.D. GERARDO PAREDES	A	1
I.E.D. GERARDO PAREDES	B	1
I.E.D. GERARDO PAREDES	C	1
I.E.D. HUNZA	A	1
I.E.D. HUNZA	B	1
I.E.D. HUNZA	C	1
I.E.D. NICOLÁS BUENAVENTURA	A	1
I.E.D. NICOLÁS BUENAVENTURA	A	1
I.E.D. NICOLÁS BUENAVENTURA	B	1
I.E.D. JORGE MARIO BERGOGLIO	A	1
I.E.D. SUBA COMPARTIR	A	1
I.E.D. SUBA COMPARTIR	B	1
I.E.D. El SALITRE – SUBA	A	1
I.E.D. FILARMÓNICO SIMÓN BOLÍVAR	D	1
	TOTAL	**84**

3.4. RENOVACIÓN E IMPLEMENTACIÓN TECNOLÓGICA EN CCTV E INTRUSIÓN Y CONTROL DE ACCESO (Que hicieron, de preventivos proyectado vs ejecutado.

Durante el desarrollo del período no se realizaron las renovaciones de medios tecnológicos de acuerdo a los lineamientos de la interventoría de CEINTE.

3.5. MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS CRONOGRAMA, EJECUTADO DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

En el período del 1° al 31 de enero de 2024 no se ejecutaron los mantenimientos preventivos.

3.6. MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS (Descripción)

En el período del 1° al 31 de enero de 2024, se ejecutaron los mantenimientos preventivos descritos a continuación.

VALOR SERVICIO				
Servicio Correctivo	**Cantidad**	**Valor sin IVA**	**IVA (19%)**	**Total**
ALARMAS	1	145.162	27.581	172.743
Total Mantenimiento Correctivo		**145.162**	**27.581**	**172.743**

3.7. DESCRIPCIÓN Y CAMBIO DEL EQUIPO TÉCNICO EVENTUAL

En el periodo del 1° al 31 de enero de 2024 se presentó el equipo técnico liderado por el ingeniero Diego Fajardo, los cuales fueron aprobados por la interventoría de CEINTE, el técnico Felipe Robles cubrió la incapacidad del técnico Andrés Vallejo y fue aprobado por la interventoría de CEINTE

4. Hallazgos y Plan de Acción

Durante el período del 1° al 31 de enero de 2024 los hallazgos reportados por las supervisoras de campo fueron subsanados.

Carlos Arturo Velandia Díaz
Representante Legal UT M&A Seguridad.

John Fredy Torres Vanegas.
Coordinador Contrato SED G10 Suba

Jorge Enrique Bohórquez Cubillos
Director Interventoría CEINTE.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ | BOGOTÁ

RECIBIDO A SATISFACCIÓN No. 3

SERVICIO DE VIGILANCIA

Factura No.	UTMA 5

LUIS GUILLERMO GOMEZ MAYA, identificado con C.C 71.750.137 Representante Legal del contrato de interventoría No. CO1.PCCNTR.5396092 del I 02-10-2023, en su calidad de interventor del contrato de vigilancia y seguridad privada No CO1 PCCNTR 5474442 del 9-11-2023 del grupo 10

CERTIFICA:

Que la empresa UNIÓN TEMPORAL M&A SEGURIDAD con NIT.901.768.114-6, ha cumplido con el objeto del contrato de prestación de servicios No. CO1.PCCNTR..5474442, del 9 de Noviembre de 2023, cuyo objeto es "PRESTACIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS SEDES EDUCATIVAS Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO" de conformidad con la adjudicación del grupo 10 Localidad de Suba, de la Licitación N° SED-LP-DSA-060-2023, y en cumplimiento a lo estipulado en el literal 2.8 "forma de pago" del pliego de condiciones del contrato, se puede proceder a efectuar el pago correspondiente al período comprendido entre el Periodo del 1 al 31 de enero de 2024 para el servicio de Vigilancia Humana y Electrónica, conforme al siguiente detalle:

Saldo presupuestal contrato	$ 5.941.147.812
Valor Total del Contrato	$ 5.941.147.812
Saldo antes de esta factura	$ 2.145.574.793
Valor de la factura	$ 1.697.165.489
Saldo después de esta Factura	$ 2.098.407.530
Grupo	10
Localidad	SUBA

INFORME FINANCIERO

1. VALOR SERVICIO DE VIGILANCIA HUMANA (Periodo del 1 al 31 de enero de 2024)

Modalidad	Costo del Servicio Diario	# Servicios	Días	Base 9.06 SMLVM	Valor AIS	Valor Base AIU	Valor AIU (10%)	Valor IVA (19%)	Valor Total Servicio
A = 24H	392.660	112	30	1.319.337.600	105.547.008	1.424.884.608	142.488.461	27.072.808	1.451.957.416
A = 24H	392.660	1	27	10.601.820	848.146	11.449.966	1.144.997	217.549	11.667.515
A = 24H	392.660	1	10	3.926.600	314.128	4.240.728	424.073	80.574	4.321.302
A = 24H	392.660	2	6	4.711.920	376.954	5.088.874	508.887	96.689	5.185.562
A = 24H	392.660	1	3	1.177.980	94.238	1.272.218	127.222	24.172	1.296.391
A = 24H AJUSTE DICIEMBRE	350.380,00	1	11	3.854.180	308.334	4.162.514	416.251	79.088	4.241.602
A = 24H AJUSTE DICIEMBRE 20	- 350.380,00	2	1	-700.760	-56.061	-756.821	-75.682	-14.380	-771.200
B= 12HD L-D	175.811	2	17	5.977.560	478.205	6.455.764	645.576	122.660	6.578.424
B= 12HD L-D	175.811	2	10	3.516.212	281.297	3.797.508	379.751	72.153	3.869.661
C=12 HN L-D	216.829	5	30	32.524.414	2.601.953	35.126.367	3.512.637	667.401	35.793.768
C=12 HN L-D	216.829	7	17	25.802.701	2.064.216	27.866.918	2.786.692	529.471	28.396.389
C=12 HN L-D AJUSTE DIC/23	193.481	1	9	1.741.326	139.306	1.880.633	188.063	35.732	1.916.365
D = 12HD L-V	175.821	45	13	102.855.037	8.228.403	111.083.440	11.108.344	2.110.585	113.194.025
D = 12HD L-V	175.821	1	7	1.230.744	98.460	1.329.204	132.920	25.255	1.354.458
D = 12HD L-V	175.821	1	12	2.109.847	168.788	2.278.635	227.863	43.294	2.321.929
D = 12HD L-V	175.821	1	3	527.462	42.197	569.659	56.966	10.824	580.482
D = 12HD L-V AJUSTE DI	- 156.889,26	1	1	-156.689	-12.551	-169.440	-16.944	-3.219	-172.660
E=8 H D L-S	117.219	5	15	8.791.404	703.312	9.494.716	949.472	180.400	9.675.116
Total Vigilancia Humana				1.527.829.157	122.226.333	1.650.055.489	165.005.549	31.351.054	1.681.406.544

2. VALOR SERVICIO DE MONITOREO (Periodo del 1 al 31 de Enero de 2024)

Servicio	Costo del Servicio Diario	Sistemas Monitoreados	Días	Valor Base	Valor AIS	Valor IVA (19%)	Valor AIU (10%)	Valor IVA (19%)	Valor Total Servicio
Monitoreo	2.707,05	82	30	$ 6.659.350	$ 665.935	$ 126.528			$ 6.785.877,23
Monitoreo	2.707,05	1	25	$ 67.676	$ 6.768	$ 1.286			$ 68.962,17
Monitoreo	2.707,05	1	15	$ 40.606	$ 4.061	$ 772			$ 41.377,30
Monitoreo	2.477,17	1	- 14	-$ 34.680	-$ 3.468	-$ 659			-$ 35.339,32
Total Servicio Monitoreo				**$ 6.732.951**	**$ 673.295**	**$ 127.926**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 6.860.877**

3. VALOR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (Periodo del 1 al 31 de Enero de 2024)

Servicio Mto. Correctivo de	Sistemas	Subtotal del Servicio	Subtotal Mano de Obra	Valor Antes de IVA	Valor AIU (10%)N/A	Valor IVA 19%	Valor total
Alarmas	1	145.163		145.163		27.581	172.743
CCTV	0		-	-	-	-	-
Total Mantenimiento Correctivo			-	$ 145.163	-	27.581	172.743

4. VALOR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (Periodo del 1 al 31 de Enero de 2024)

Servicio Mto. Preventivo de	Sistemas	Valor Antes de IVA	Valor IVA 19%	Valor total
ALARMAS		-	-	-
Total Mantenimiento Preventivo	0	-	-	-

5. VALOR SERVICIOS ADICIONALES (Periodo del 1 al 31 de Enero de 2024)

Tipo de Servicio	Valor servicio día	Cant. Servicios	Cant. Días	Valor Base	Valor AIU (10%)	Valor IVA 19%	Valor total
Coordinador General	285.421	1	30	8.562.635	856.263	162.690	8.725.325
Total Servicios Adicionales		1	30	8.562.635	856.263	162.690,06	8.725.325

SERVICIO DE VIGILANCIA	$ 1.650.055.489
SERVICIO DE MONITOREO	$ 6.732.951
SERVICIO ADICIONAL	$ 8.562.635
SUBTOTAL	$ 1.665.351.075
AIU (10%)	$ 166.535.108
IVA 19%	$ 31.641.670
MANTENIMIENTO PREVENTIVO	-
MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 145.163
IVA 19%	$ 27.581
SUBTOTAL	$ 1.665.496.238
IVA 19%	$ 31.669.251
TOTAL	$ 1.697.165.489

La presente certificación es dada a los 07 días del mes de Febrero de 2024, en Bogotá D.C.

FRIEDRICH BIRCHEL GUERICKE
Representante Legal

LUIS GUILLERMO GOMEZ MAYA
Representante Legal