UNIDAD INTERNA DE CONTRATACIÓN DE LA ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

APROBACION DE POLIZA – OTROSI No. 2
DE ACUERDO CON EL DECRETO No. 004 DEL 1 DE ENERO DE 2024, modificado por el DECRETO No. 0036 DEL 15 DE ENERO DE 2024

CONTRATO LP-SID-UAC-041-2023, SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO DE CARTAGENA Y CONSORCIO REHABILITACIÓN URBANA, EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

OBJETO: EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C. - FASE IV (LOTE 7)

TOMADOR: CONSORCIO REHABILITACIÓN URBANA

NIT: 901749446-5

Beneficiario: DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS

Valor: $ 7.369.191.860

PÓLIZA N° 100210056 (Anexo 6)			
COMPAÑÍA DE SEGUROS:		COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS NIT: 860.037.013-6	
VALOR TOTAL ASEGURADO:		$3.316.136.337,00	
AMPAROS			
NOMBRE DEL AMPARO	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**VALOR ASEGURADO**
Cumplimiento -20%	00:00 horas del 12/02/2024	24:00 horas del 30/08/2024	1.473.838.372,00
Pago de salarios, Prestaciones sociales e indemnizaciones – 5%	00:00 horas del 12/02/2024	24:00 horas del 30/04/2027	368.459.593,00
Estabilidad y calidad de la obra – 20%	00:00 horas del 30/04/2024	24:00 horas del 30/04/2029	1.473.838.372,00

PÓLIZA N° M-100046966 (Anexo 6) **RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**			
COMPAÑÍA DE SEGUROS:		COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS NIT: 860.037.013-6	
VALOR TOTAL ASEGURADO:		$650.000.000,oo	
VIGENCIAS			
DESDE		**HASTA**	
00:00 horas del 14/11/2023		24:00 horas del 30 de junio de 2024	
AMPAROS			
NOMBRE DEL AMPARO	**LÍMITE POR EVENTO**	**LÍMITE POR VIGENCIA**	**SUMA ASEGURADA**
Amparo básico – predios, labores y operaciones	325.000.000	650.000.000	650.000.000

Patronal	195.000.000	195.000.000	195.000.000
Contratistas y subcontratistas	195.000.000	195.000.000	195.000.000
Vehículos propios y no propios	195.000.000	195.000.000	195.000.000
TOTAL ASEGURADO	**650.000.000°°**		

Plazo de ejecución: Hasta el 30 de abril de 2024.

Se firma en Cartagena de Indias, a los 23 días del mes de febrero de 2024, con ocasión de la suscripción del Otrosí No. 2 del contrato LP-SID-UAC-041-2023-LOTE 7.

Se anexa al presente documento, constancias de verificación de póliza y sus anexos.

Atentamente,

WILMER IRIARTE RESTREPO
Secretario de Infraestructura Distrital
Proyectó: Paola Andrea Betancourt - Asesora Jurídica Externa UIC - SID
Revisó: José Torres Ramos - Asesor Jurídico Externo UIC – SID