	ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA **SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN** **PROCESO: GESTIÓN EN DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA** **FORMATO: ACTA DE SUSPENSION**	**Código: FO-PL-46** **Fecha: 10/01/2024** **Versión: 01** **Página: 1 de 1**

OBRA [X] **INTERVENTORIA** [ ] **CONSULTORIA** [ ] **SUMINISTRO** [ ]

AMPLIACION No. 1 DE LA SUSPENSION No. 1

CONTRATO No 240 (Número de Contrato) **DE** 06/09/2023 (Fecha de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA DE LA ESTRUCTURA DE PROTECCIÓN POR INUNDACIÓN A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL RURAL CUNE, DEL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	VILLETA -CUNDINAMARCA
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO	TRES (3) MESES
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	1 (Día) **DE** OCTUBRE (Mes) **DE** 2023 (Año)
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	31 (Día) **DE** DICIEMBRE (Mes) **DE** 2023 (Año)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 390,157,575.62**
ADCICION No 1 DEL CONTRATO	**$ 0.00**
VALOR TOTAL	**$ 390,157,575.62**

CONTRATISTA	NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA
INTERVENTORIA	HOMENET TV S.A.S - BRAYAN JOSE MOYA CALDERON
SUPERVISOR	OFICINA DE PLANEACION MUNICIPAL - ING. JUAN DAVID MURILLO LEAL

Se reunieron el ING. JUAN DAVID MURILLO LEAL jefe de la Oficina Asesora de Planeación en calidad de supervisor del contrato de obra, el sr. NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA identificado con cedula de ciudadanía No 79.950.295, en calidad de contratista y el Sr. BRAYAN JOSE MOYA CALDERON en calidad de interventor, Los cuales definen Ampliar la Suspension de las obras del contrato anteriormente citado.

CAUSAS MOTIVACIONALES

Teniendo en cuenta que la Administración Municipal se encuentra adelantando el trámite de ocupación de cauce y aprovechamiento forestal para la construcción de la estructura de protección por inundación a la Institución Educativa Departamental Rural Cune del municipio de Villeta-Cundinamarca, el cual fue radicado a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR el día 15 de enero de 2024 con numero de radicado 06241000031, dicho lo anterior es necesario que los contratos tanto de obra como interventoría sigan suspendidos hasta que sea generado el permiso por la CAR para poder reiniciar con las actividades estipuladas en el contrato de referencia. Por tal motivo se requiere Ampliar la Suspensión del contrato anteriormente citado por un termino de Veinte (20) días con el fin de poder cumplir con el objeto contractual.

CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO

FECHA DE SUSPENSIÓN VIGENTE	(20) (Día) **DE** DICIEMBRE (Mes) **DE** 2023 (Año)
PLAZO DE SUSPENSIÓN INICIAL	TREINTA (30) DIAS
AMPLIACION No. 1 DE LA SUSPENSION No. 1	VEINTE (20) DIAS
FECHA DE REINICIACIÓN	(8) (Día) **DE** FEBRERO (Mes) **DE** 2024 (Año)
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	(19) (Día) **DE** FEBRERO (Mes) **DE** 2024 (Año)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, en Villeta Cundinamarca a los DIECINUEVE (19) días del mes de ENERO de 2024

(Firma)
(Nombre) NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA
CC No 79.950.295
CONTRATISTA

(Firma)
(Nombre) BRAYAN JOSE MOYA CALDERON
HOMENET TV S.A.S
INTERVENTOR

(Firma)
(Nombre) ING. JUAN DAVID MURILLO LEAL
JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
SUPERVISOR

(Firma)
(Nombre) CESAR AUGUSTO CEBALLOS GIRALDO
SECRETARIO ADMINISTRATIVO Y DE GOBIERNO