Bogotá D.C., Enero 30 de 2024

Para: **Dra. MARIA LORENA ROJAS VAN STRAHLEN**
Directora de Contratación

De: **YANET SOFIA RODRIGUEZ LEGUIZAMON**
DIRECTORA ADMINISTRATIVA.

Asunto: **CONTRATO DE SUMINISTRO N°02-BS-0114-2023**

Reciba un cordial saludo Dra.

Atentamente, me permito adjuntar los siguientes documentos como soporte para el expediente del Contrato N°02-BS-0114-2023 celebrado con la empresa MINERVA MEDICAL S.A.S.

Conciliación original con corte de fecha 31/12/2023 (1 folios -1 página)

Agradezco su atención.

YANET SOFIA RODRIGUEZ LEGUIZAMON.
Directora Administrativa.
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E

	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	Insumos & Abastecimiento

CONCILIACIÓN CONTRATO 02-BS-0114-2023 - MINERVA MEDICAL S.A.S

DATOS GENERALES

PRESUPUESTO CONTRATO 02-BS-0114-2023		Plazo Ejecución	Fecha Inicial	Fecha Final
Vr. Inicial Contrato	$ 3.611.412	Inicial	02/10/2023	01/11/2023
Adición 1	$ 3.583.500		02/11/2023	30/11/2023
	$ 5.390.772		01/12/2023	15/01/2024
Vr. Total Contrato	**$ 12.585.684**			
Vr. Ejecutado	**$ 12.329.352**			
Saldo Contrato	**$ 256.332**			

Consecutivo	No. Factura	Fecha Factura	Vr. Factura (vr + IVA)	Observación	Cruce Inf.Proveedor	Diferencia
1	FE 41908	23/10/2023	$ 3.048.066			
2	FE 41911	23/10/2023	$ 267.750			
3	FE 41912	23/10/2023	$ 267.750			
4	FE 42801	23/11/2023	$ 3.476.466			
5	FE 43144	11/12/2023	$ 5.269.320			
	TOTAL EJECUTADO		$ 12.329.352,00			

OBSERVACIONES

El proveedor MINERVA MEDICAL S.A.S , ha cumplido con las condiciones establecidas en el contrato, realizando la entrega de los pedidos,

A la fecha no se han presentado contratiempos, con la ejecución del contrato.

No se han reportado durante la ejecución del contrato novedades o eventos adversos, que tengan que ver con los productos objeto del contrato, lo que permite determinar la buena calidad de éstos.

Fecha Conciliación: 31-12-2023 **Fecha de Corte 31- DICIEMBRE -2023**

Firma Supervisor Contrato

Firma Contratista