SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.4719107 de 2023.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MARÍA FERNANDA CABALLERO SILVA

IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA: CC. 32.764.327

OBJETO DEL CONTRATO: Prestar servicios profesionales en el Programa de Extensionismo Tecnológico del Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación SENNOVA para implementar desde el Centro para el Desarrollo Agroecológico y Agroindustrial - CEDAGRO de la Regional Atlántico las actividades relacionadas con la consultoría especializada a las empresas, organizaciones campesinas - agropecuarias y/o campesinos bajo la modalidad de atención definida a beneficiarios del programa y de acuerdo con la asignación.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Promover las acciones de divulgación del programa Extensionismo Tecnológico en las regionales y centros de formación del SENA y demás espacios que generen posicionamiento al Programa de Extensionismo Tecnológico acorde a orientaciones de Dirección General. Realizar contacto inicial de las empresas, organizaciones campesinas - agropecuarias y/o campesinos priorizados y asignados a las regiones de cobertura en el marco de convocatorias de Extensionismo Tecnológico de acuerdo con los términos de referencia definidos, confirmando su participación o causal de rechazo en el sistema de información del programa. Realizar las sensibilizaciones para el inicio de los acompañamientos de acuerdo con el cronograma definido en el marco del programa de Extensionismo Tecnológico a las empresas, organizaciones campesinas - agropecuarias y/o campesinos asignados. Registrar en el sistema de información del programa las acciones ejecutadas con las empresas, organizaciones campesinas - agropecuarias y/o campesinos asignados de acuerdo con la metodología de extensionismo tecnológico, dando cumplimiento al cronograma definido para tal efecto desde la Dirección General. Diagnosticar las empresas, organizaciones campesinas- agropecuarias y/o campesinos asignados con las herramientas definidas para esta actividad de acuerdo con la metodología de extensionismo tecnológico. Formular y concertar el plan de mejora identificando los indicadores a evaluar de las empresas, organizaciones campesinas - agropecuarias y/o campesinos asignados, usando los formatos definidos para esta actividad de acuerdo con la metodología de extensionismo tecnológico y las necesidades identificadas. Medir en las empresas, organizaciones campesinas - agropecuarias y/o campesinos asignados los indicadores definidos en el plan de mejora de acuerdo con la metodología de extensionismo tecnológico, documentando de acuerdo las orientaciones dadas desde la Dirección General. Asesorar e implementar la metodología de extensionismo tecnológico a las empresas, organizaciones campesinas - agropecuarias y/o campesinos asignadas de acuerdo con la guía de Extensionismo tecnológico (GIC-G-010) y a las orientaciones de la Dirección General.

Realizar cierre de proceso de acompañamiento aplicando los formatos y procedimientos establecidos de acuerdo con el cronograma definido en el marco del programa de Extensionismo Tecnológico. Promover y garantizar el diligenciamiento de la Encuesta de satisfacción en las empresas, organizaciones campesinas - agropecuarias y/o campesinos acompañados de acuerdo con el cronograma definido en el marco del programa de Extensionismo Tecnológico. Documentar la información recolectada en el proceso de acompañamiento, de forma completa y con criterios de calidad, de acuerdo con las solicitudes del dinamizador de extensionismo tecnológico y las emitidas desde la Dirección General. Participar activamente en las acciones de Extensionismo tecnológico y del Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación SENNOVA de las regiones de cobertura y en los espacios que se promuevan en el marco de la estrategia a nivel nacional. Generar estrategias que fomenten el crecimiento y mejora del proceso de consultoría en las regiones asignadas. Garantizar la ejecución de las horas de implementación de la metodología de Extensionismo Tecnológico, acorde a orientaciones brindadas por Dirección General. Hacer acompañamiento a los extensionistas del centro de formación durante la intervención en las empresas, organizaciones campesinas - agropecuarias y/o campesinos cuando se requiera de acuerdo con asignación desde Dirección General. Apoyar las solicitudes de información, informes, y demás acciones propias del Programa de extensionismo Tecnológico cuando se quiera y sea asignado desde la Dirección General.

LUGAR DE EJECUCIÓN: CEDAGRO, Sabanalarga.


PLAZO DE EJECUCIÓN: 31 de Diciembre de 2023.

FECHA DE INICIACIÓN CONTRATO: **02 DE MARZO DE 2023**

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: **31 DE DICIEMBRE DE 2023**

VIGENCIA DEL CONTRATO: 30 DE ABRIL DE 2024

VALOR DEL CONTRATO: $52.611.542



SUPERVISOR: VICTOR MANUEL CERA SARMIENTO

IDENTIFICACION DEL SUPERVISOR: **CC 72.199.255**

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN: SI____ NO_XX__


ACTAS No.	TIEMPO	CAUSALES

BALANCE FINANCIERO:

PRODUCTOS O ACTIVIDADES EJECUTADAS (*Indicar de forma concisa y clara que trabajos ejecuto, ej: realizo 200 liquidaciones con éxito, o realizo 50 contratos, editor la página web de la entidad, etc.)*

Valor total del contrato	*$52.611.542*
Valor Ejecutado	$52.611.542
Saldo de pendiente de cancelar al contratista	$0
Saldo a liberar	$0


1. Se realizó la promoción y socialización del programa de Extensionismo Tecnológico, en el ciclo dispuesto para ello. Se realizó una campaña de promoción durante el primer semestre del año.




Regional	DEPARTAMENTOS COBERTURA 2023	META DE INSCRITOS	AVANCE	%AVANCE
Antioquia	Antioquia	453	257	57%
	Sucre	255	81	32%
	Guainía	30	12	40%
Atlántico	Atlántico	597	723	121%
	Cesar	225	237	105%
	La Guajira	225	138	61%
Distrito Capital	Distrito Capital	402	330	82%
	Córdoba	96	106	110%
	Quindío	240	244	102%
Caldas	Caldas	504	399	79%
	Risaralda	345	300	87%
	ARAUCA	105	83	79%
Cundinamarca_ SOACHA	Cundinamarca	531	559	105%
	Bolívar	345	148	43%
	Magdalena	150	126	84%
Huila Pitalito	Chocó	220	222	101%
	Valle del Cauca	470	729	155%
Huila CIES	VAUPÉS	30	32	107%
	Boyacá	740	431	58%
Huila CEFA	Casanare	440	485	110%
	Amazonas	30	41	137%
Meta	Meta	456	452	99%
	GUAVIARE	120	109	91%
Nariño	Nariño	336	356	106%
	Cauca	120	107	89%
	Putumayo	120	110	92%
Norte De Santander	Norte de Santander	594	629	106%
	Santander	315	315	100%
	VICHADA	45	48	107%
Tolima	Tolima	465	408	88%
	Caquetá	183	180	98%
	San Andrés y Providencia	90	90	100%
Huila CIES Huila CEFA Huila PITALITO	Huila	834	1323	159%
TOTAL		10111	9810	97%

2. Se logró completar el total de las 12 empresas para asesorar en los tres ciclos trabajados, es decir, 36 empresas en total.


CICLO 1



CICLO 2




CICLO 3



3. Se realizaron todas las sensibilizaciones que debían llevarse a cabo a las 12 empresas en cada ciclo, es decir, 36 sensibilizaciones en total.


CICLO 1 PANTALLAZO SENSIBILIZACIÓN



CICLO 2 PANTALLAZO SENSIBILIZACIÓN




CICLO 3 PANTALLAZO SENSIBILIZACIÓN




4. Se realizaron los registros en tiempo real de las asesorías desarrolladas a cada una de las empresas, organizaciones campesinas - agropecuarias y/o campesinos asignadas, que aceptaron participar en los tres ciclos trabajados, para un total aproximado de 1800 horas de asesoría en los 3 ciclos de atención.


CICLO 1



CICLO 2




CICLO 3




5. Se realizaron todos los Diagnósticos Iniciales, 12 por ciclo, teniendo en cuenta los lineamientos de la estrategia de las empresas asignadas, para un total de 36 Diagnósticos Iniciales realizados. *Observar pantallazos en el numeral 2.*


CICLO 1



CICLO 2




CICLO 3




6. Se realizaron todas las construcciones y concertaciones de los Planes de Mejora de las empresas, 12 en cada ciclo, organizaciones campesinas - agropecuarias y/o campesinos, de la mano con el empresario, para un total de 36 Planes de mejora. *Observar pantallazos en el numeral 2.*


CICLO 1



CICLO 2




CICLO 3




7. Se realizaron las evaluaciones de los Indicadores elegidos tomando la situación inicial, así mismo, se realizó la medición final teniendo en cuenta el Plan de Mejora de las empresas,

organizaciones campesinas - agropecuarias y/o campesinos, 12 empresas en cada ciclo, para un total de 36 empresas. *Observar pantallazos en el numeral 2.*


CICLO 1



CICLO 2




CICLO 3




8. Se realizaron todas las asesorías requeridas y concertadas con las empresas, organizaciones campesinas - agropecuarias y/o campesinos asignadas en este ciclo de atención. Un promedio de 50 horas de asesoría por empresa, por ciclo, para un gran total de 600 horas de asesoría por ciclo y 1800 horas durante los tres ciclos del presente contrato. *Observar pantallazos en el numeral 4, REGISTROS DE ASESORIA.*

9. Se realizó el proceso de finalización de intervención a las empresas, organizaciones campesinas - agropecuarias y/o campesinos asignadas en cada ciclo de atención. Realizando en total, 36 Diagnósticos Finales, con sus respectivos Informes Finales, durante los 3 ciclos de atención. *Observar pantallazos en el numeral 2.*


CICLO 1


https://dynamisena.com/ver23-1/diagnostico_final_list.php
DYNAMISENA
Regional
Extensionista
Glosario
Ayuda Diagnostico
Perfil del Usuario
Modulo Empresarial
Seguimiento
Info Soporte
Reportes
Diagnostico Final
Buscar

CICLO 2



https://dynamisena.com/ver23-2/diagnostico_final_list.php
DYNAMISENA
Regional
Extensionista
Glosario
Ayuda Diagnostico
Perfil del Usuario
Modulo Empresarial
Seguimiento
Info Soporte
Reportes
Diagnostico Final
Buscar

CICLO 3




10. Se gestionó el diligenciamiento de las encuestas de satisfacción de las empresas de cada ciclo, organizaciones campesinas - agropecuarias y/o campesinos asignadas en cada ciclo de atención, para un total de 36 encuestas.


CICLO 1



CICLO 2




CICLO 3




11. Se realizó la gestión documental según los lineamientos, recopilando todas las evidencias de la gestión realizada con cada empresa asignada y la recolección de los documentos de los empresarios requeridos según las políticas de la entidad. Esta documentación se encuentra en los repositorios y en los registros de las sesiones en el aplicativo Dynamis de cada ciclo.


CICLO 1



CICLO 2




CICLO 3




12. Se participó de forma activa en las reuniones programadas dentro del programa y de la Dirección Regional.


CICLO 1



CICLO 2



CICLO 3



13. Se promovió acciones que fomentaron el crecimiento y mejora de la consultoría. Se apoyó y asesoró a los centros de formación en la intervención a organizaciones campesinas - agropecuarias y/o campesinos asignadas en cada cuatrimestre según lineamientos nacionales.

14. Se atendieron los requerimientos documentales e informes según lineamientos nacionales.

CARPETA ONE DRIVE REPOSITORIO CICLO 1

MARIA FERNANDA CABALLERO
https://sena4-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jadie_sena_edu_co/EuPk43feLk5DqM4ZlJmCx24BEjioupjXpUh8SK_aocXhqw?e=mn3z1W

CARPETA ONE DRIVE REPOSITORIO CICLO 2

MARIA FERNANDA CABALLERO
https://sena4-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jadie_sena_edu_co/EkxXUFuHQTROteK3l9wxnkQBaLpOUjL7nmOU-QfSnGbmpw?e=Ztd44r

CARPETA ONE DRIVE REPOSITORIO CICLO 3

MARIA FERNANDA CABALLERO
https://sena4-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jadie_sena_edu_co/Etncw0Ds8vdCptAkIutZ8SgBn0Nc9NhR-9mnz8l_Rsz9Fg?e=rObmcP

OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN SOBRE LOS PRODUCTOS O ACTIVIDADES EJECUTADAS

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES

(*especificar de forma ejecutiva un resumen sobre las actividades ejecutadas por el contratista, indicando si se han cumplido las metas planteadas)*

SANCIONES: SI___ NO_XX__

CUMPLIMIENTO FRENTE A LA OBLIGACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL: SI_XX_ NO__

GRADO DE SATISFACCIÓN: EXCELENTE_X_ BUENO__ REGULAR__ INSUFICIENTE__

Atentamente,



VICTOR MANUEL CERA SARMIENTO

FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO