COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA	PROCESO CONTRATACION	CORPORACIÓN NASA KIWE	CÓDIGO F18-P01-CT-320 VERSIÓN 6
	FORMATO ACTA PARCIAL / Y FINAL DE OBRA		FECHA DE ACTUALIZACIÓN Marzo 5 de 2019

CORPORACION NASA KIWE	**OBJETO:**	**REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO VIAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍAS DEL REASENTAMIENTO DE AVIRAMA; Y EN LOS EJES VIALES DE SUIN Y CHINAS; MUNICIPIO DE PÁEZ, CAUCA. VIGENCIA 2023**			
	CONTRATANTE:	CORPORACIÓN NASA KIWE		FECHA INICIACIÓN:	31/oct/2023
	CONTRATISTA:	ELEAZAR GIRALDO FAJURI		PLAZO INICIAL:	Hasta 31/DIC/23
AREA DE VIAS	SUPERVISOR:	ING. ANTONIO JOSE LEHMANN PAZ		PLAZO ADICIONAL:	Dos (2) meses
	VALOR INICIAL:	**$ 436,146,840.00**	**1**	FECHA SUSPENSIÓN 1:	
CONTRATO DE OBRA No. 177-2023	ADICIONAL:			FECHA REINICIACIÓN :	
Uso presupuestal A04-04-01	VALOR TOTAL:	**$ 436,146,840.00**		FECHA SUSPENSIÓN 2:	
Compromiso SIIF: 46723				FECHA REINICIACIÓN :	
Fecha perfeccionamiento: 04/10/2023		***ACTA DE OBRA EJECUTADA PARCIAL No 1***		FECHA DE TERMINACIÓN:	28/feb/2024

CONDICIONES GENERALES						MAYORES/MENORES EJECUTADAS		OBRA EJECUTADA			
						(+/-)	(+/-)	PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
A	**AVIRAMA**										
1.0	**PRELIMINARES**										
1.1	Localizacion y Replanteo. Incluye georeferenciación	M2	338.98	3,060.00	1,037,279.00	22.92	70,135.00	361.90	1,107,414.00	361.90	1,107,414.00
1.2	Conformacion de Banca. Incluye compactación	M2	367.22	672.00	246,772.00	- 5.32	- 3,575.00	361.90	243,197.00	361.90	243,197.00
2.0	**EXCAVACIONES**										
2.1	Excavacion manual en Conglomerado	M3	7.65	34,188.00	261,538.00	78.26	2,675,553.00	85.91	2,937,091.00	85.91	2,937,091.00
3.0	**RELLENOS**										
3.1	Relleno con material clasificado para conformacion de banca, compactado mecanicamente (Tipo Saltarin), Incluye transporte.	M3	12.87	87,275.00	1,123,229.00	38.25	3,338,269.00	51.12	4,461,498.00	51.12	4,461,498.00
4.0	**LOSAS**										
4.1	Concreto Simple de f´c=14 Mpa para Solados de 0.05 m	M3	8.02	822,658.00	6,597,717.00	- 6.14	- 5,051,120.00	1.88	1,546,597.00	1.88	1,546,597.00
4.2	Acero de Refuerzo PDR-60 (Placas en Concreto, Viga Riostra y Sardinel)	Kg	1310.17	10,536.00	13,803,951.00	- 952.69	- 10,037,510.00	357.48	3,766,441.00	357.48	3,766,441.00
4.3	Concreto de f´c=21 Mpa (Placas en Concreto, Viga Riostra y Sardinel)	M3	32.36	931,475.00	30,142,531.00	- 22.94	- 21,368,036.00	9.42	8,774,495.00	9.42	8,774,495.00
4.4	Concreto predraplen 40% en piedra y 60% concreto de f´c=21 Mpa (Placa central y cunetas)	M3	26.78	590,000.00	15,800,200.00	12.87	7,590,350.00	39.65	23,390,550.00	39.65	23,390,550.00
5.0	**OBRAS COMPLEMENTARIAS**										
5.1	Realce de brocal en concreto 21 MPA fundido en el sitio. Incluye refuerzo. No incluye tapa	UND	1.00	668,438.00	668,438.00	- 1.00	- 668,438.00	-	-	-	-
B	**SUIN**										
1.0	**PRELIMINARES**										
1.1	Localizacion y Replanteo. Incluye georeferenciación	M2	642.24	3,730.00	2,395,555.00	- 114.24	- 426,115.00	528.00	1,969,440.00	528.00	1,969,440.00
1.2	Conformacion de Banca. Incluye compactación	M2	695.76	684.00	475,900.00	- 167.76	- 114,748.00	528.00	361,152.00	528.00	361,152.00
2.0	**EXCAVACIONES**										
2.1	Excavacion manual en Conglomerado	M3	28.11	49,383.00	1,388,156.00	45.68	2,255,816.00	73.79	3,643,972.00	73.79	3,643,972.00
3.0	**RELLENOS**										
3.1	Relleno con material clasificado para conformacion de banca, compactado mecanicamente (Tipo Saltarin), Incluye transporte.	M3	32.97	87,275.00	2,877,457.00	36.92	3,222,193.00	69.89	6,099,650.00	69.89	6,099,650.00
4.0	**LOSAS**										
4.1	Concreto Simple de f´c=14 Mpa para Solados de 0.05 m	M3	15.18	958,633.00	14,552,049.00	- 7.01	- 6,720,017.00	8.17	7,832,032.00	8.17	7,832,032.00
4.2	Acero de Refuerzo PDR-60 (Placas en Concreto, Viga Riostra y Sardinel)	Kg	2467.78	11,399.00	28,130,224.00	- 1,183.34	- 13,488,893.00	1,284.44	14,641,331.00	1,284.44	14,641,331.00
4.3	Concreto de f´c=21 Mpa (Placas en Concreto, Viga Riostra y Sardinel)	M3	61.14	1,095,508.00	66,979,359.00	- 30.48	- 33,391,084.00	30.66	33,588,275.00	30.66	33,588,275.00
4.4	Concreto predraplen 40% en piedra y 60% concreto de f´c=21 Mpa (Placa central y cunetas)	M3	50.79	672,016.00	34,131,693.00	- 17.99	- 12,086,208.00	32.81	22,045,485.00	32.81	22,045,485.00
5.0	**OBRAS COMPLEMENTARIAS**										
5.1	Realce de brocal en concreto 21 MPA fundido en el sitio. Incluye refuerzo. No incluye tapa	UND	1.00	764,584.00	764,584.00	-	-	1.00	764,584.00	1.00	764,584.00
C	**CHINAS**										
1.0	**PRELIMINARES**										
1.1	Localizacion y Replanteo. Incluye georeferenciación	M2	420.62	3,730.00	1,568,913.00	- 420.62	- 1,568,913.00	-	-	-	-
1.2	Conformacion de Banca. Incluye compactación	M2	455.68	684.00	311,685.00	- 455.68	- 311,685.00	-	-	-	-
2.0	**EXCAVACIONES**										
2.1	Excavacion manual en Conglomerado	M3	53.40	34,188.00	1,825,639.00	- 53.40	- 1,825,639.00	-	-	-	-
3.0	**RELLENOS**										
3.1	Relleno con material clasificado para conformacion de banca, compactado mecanicamente (Tipo Saltarin), Incluye transporte.	M3	19.17	87,275.00	1,673,062.00	- 19.17	- 1,673,062.00	-	-	-	-
4.0	**LOSAS**										
4.1	Concreto Simple de f´c=14 Mpa para Solados de 0.05 m	M3	9.95	958,633.00	9,538,398.00	- 9.95	- 9,538,398.00	-	-	-	-
4.2	Acero de Refuerzo PDR-60 (Placas en Concreto, Viga Riostra y Sardinel)	Kg	1621.85	11,399.00	18,487,468.00	- 1,621.85	- 18,487,468.00	-	-	-	-
4.3	Concreto de f´c=21 Mpa (Placas en Concreto, Viga Riostra y Sardinel)	M3	40.10	1,095,508.00	43,929,871.00	- 40.10	- 43,929,871.00	-	-	-	-
4.4	Concreto predraplen 40% en piedra y 60% concreto de f´c=21 Mpa (Placa central y cunetas)	M3	33.24	672,016.00	22,337,812.00	- 33.24	- 22,337,812.00	-	-	-	-
5.0	**OBRAS COMPLEMENTARIAS**										
5.1	Realce de brocal en concreto 21 MPA fundido en el sitio. Incluye refuerzo. No incluye tapa	UND	1.00	763,803.00	763,803.00	- 1.00	- 763,803.00	-	-	-	-

CONDICIONES GENERALES						MAYORES/MENORES EJECUTADAS		OBRA EJECUTADA			
						(+/-)	(+/-)	PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
7	DISEÑO Y ENSAYOS DE CONCRETO										
7.1	Diseño de mezcla con materiales de la zona para concretos de f´c=14 Mpa	GLB	1.00	1,635,000.00	1,635,000.00	- 1.00	- 1,635,000.00	-	-	-	-
7.2	Ensayos de compresión, para concretos de f´c=14 Mpa, incluye rotura de cilindros.Incluye elaboración de cilindros testigos	GLB	3.00	495,000.00	1,485,000.00	- 3.00	- 1,485,000.00	-	-	-	-
7.3	Diseño de mezcla con materiales de la zona para concretos de f´c=21 Mpa	GLB	1.00	1,635,000.00	1,635,000.00	- 1.00	- 1,635,000.00	-	-	-	-
7.4	Ensayos de compresión, para concretos de f´c=21 Mpa, incluye rotura de cilindros.Incluye elaboración de cilindros testigos	GLB	3.00	495,000.00	1,485,000.00	- 3.00	- 1,485,000.00	-	-	-	-
	TOTAL COSTO DIRECTO				**328,053,283.00**		**- 190,880,079.00**		**137,173,204.00**		**137,173,204.00**
	ADMINISTRACION	24%		78,732,789.00		- 45,811,220.00		32,921,569.00		32,921,569.00	
	IMPREVISTOS	3%		9,841,598.00		- 5,726,402.00		4,115,196.00		4,115,196.00	
	UTILIDAD	5%		16,402,664.00		- 9,544,004.00		6,858,660.00		6,858,660.00	
	TOTAL COSTO INDIRECTO				104,977,051.00		- 61,081,626.00		43,895,425.00		43,895,425.00
	VALOR PARCIAL SIN IVA				433,030,334.00		- 251,961,705.00		181,068,629.00		181,068,629.00
	IVA(SOBRE LA UTILIDAD)	19%			3,116,506.00		- 1,813,361.00		1,303,145.00		1,303,145.00
	TOTAL VALOR OBRAS				**436,146,840.00**		**- 253,775,066.00**		**182,371,774.00**		**182,371,774.00**
	AMORTIZACION ANTICIPO								**91,185,887.00**	***Avance a la fecha:***	**41.8%**
	VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA								**91,185,887.00**		
SON:	**NOVENTA Y UN MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE**										

BALANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO

VALOR CONTRATADO	**$ 436,146,840.00**	
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 01		$ 182,371,774.00
SALDO POR EJECUTAR		$ 253,775,066.00
SUMAS IGUALES	**$ 436,146,840.00**	**$ 436,146,840.00**

BALANCE DE AMORTIZACION DE ANTICIPO

ANTICIPO ENTREGADO	**$ 218,073,420.00**	
VALOR AMORTIZADO ACTA PARCIAL No. 01		$ 91,185,887.00
SALDO POR AMORTIZAR		$ 126,887,533.00
SUMAS IGUALES	**$ 218,073,420.00**	**$ 218,073,420.00**

Para constancia se firma por los que en ella intervienen a los treinta y un (31) días del mes de enero de 2024.

ANTONIO JOSÉ LERMANN PAZ
Supervisor Contrato - Asesor Área de Vías

ELEAZAR GIRALDO FAJURI
Contratista