ACTA DE COMITÉ

TIPO DE ACTA			
Identificación del Acta	**Marque (X)**	**Número**	**No. Doc. Relacionado (CV-CTO-OP)**
Comité de obra	X	3	
Reunión			
Acuerdo			
Otros			

INFORMACIÓN GENERAL	
Fecha	EENRO 5 DE 2024
Lugar	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM
Objeto	CONTRATO DE OBRA No. 418-2023 CUYO OBJETO "REALIZAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS DOMÉSTICAS ECOEFICIENTES COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS ECOSISTEMICO EN EL MARCO DEL PROYECTO INSTALACION DE ESTUFAS EFICIENTES FIJAS PARA FAMILIAS DE LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA CÓDIGO BPIN 2023004410072"

PARTICIPANTES			
Nombre	**Cargo**	**Dependencia /Entidad**	**Firma**
ALFREDO HERNÁNDEZ ESPITIA	CONTRATISTA OBRA	RL CONSORCIO HORNILLAS 2023	
VIVIANA HERNÁNDEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CONTRATISTA DE OBRA	
LUIS GERMAN SILVA VALDERRAMA	DIRECTOR PROYECTO/INTERVENTOR	RL EMC2 INGENIERÍA S.A.S.	
ANGELA MARÍA RAMOS VILLADA	ASESORA	INTERVENTORÍA	

AGENDA -TEMAS TRATADOS

El contratista informa que se encuentra diseñando los formatos de actas de visita de sensibilización y construcción para ser presentados en el próximo comité técnico y que sean aprobados. De igual forma, en dicho comité presentará el diseño ajustado para las tapas de los hornos y obtener así la aprobación del mismo.

La interventoría fija como fecha para realizar la capacitación al personal técnico tanto de obra como de interventoría, el día 12 de enero de 2024.

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

No aplica.

DECISIONES TOMADAS

Tema Tratado	Actividad a desarrollar	Responsable

DOCUMENTOS RECIBIDOS

Nombre del Documento	Asunto	Tema Relacionado

PROXIMA REUNIÓN

Fecha	15/01/2024	Lugar	CAM

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en Neiva a los cinco (5) días del mes de enero de 2024.