ACTA DE COMITÉ

TIPO DE ACTA			
Identificación del Acta	**Marque (X)**	**Número**	**No. Doc. Relacionado (CV-CTO-OP)**
Comité de obra	X	6	
Reunión			
Acuerdo			
Otros			

INFORMACIÓN GENERAL	
Fecha	FEBRERO 07 DE 2024
Lugar	SALA DE JUNTAS SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL
Objeto	CONTRATO DE OBRA No. 418-2023 CUYO OBJETO "REALIZAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS DOMÉSTICAS ECOEFICIENTES COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS ECOSISTEMICO EN EL MARCO DEL PROYECTO INSTALACION DE ESTUFAS EFICIENTES FIJAS PARA FAMILIAS DE LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA CÓDIGO BPIN 2023004410072"

PARTICIPANTES			
Nombre	**Cargo**	**Dependencia /Entidad**	**Firma**
LAURA MARÍA GONZÁLEZ CAMACHO	SUPERVISIÓN	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	
JAVIER ALBERTO PÉREZ ROJAS	APOYO SUPERVISIÓN	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	
ALFREDO HERNÁNDEZ ESPITIA	REPRESENTANTE LEGAL/CONTRATISTA	CONSORCIO HORNILLAS 2023	
VIVIANA HERNÁNDEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONTRATISTA	CONSORCIO HORNILLAS 2023	
JAIME ANDRÉS GUIZA PÉREZ	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	EMC2 INGENIERÍA S.A.S.	
ANGELA MARÍA RAMOS VILLADA	ASESORA INTERVENTORÍA	EMC2 INGENIERÍA S.A.S.	

AGENDA -TEMAS TRATADOS
El contratista realiza presentación dando a conocer el avance de las visitas de la etapa de sensibilización, reportando que se han encontrando novedades que requieren el cambio del beneficiario aprobado en el listado oficial. Manifiesta que en el municipio de La Plata está pendiente la visita a la vereda El Coral (sector Alto de la linea), debido a que se han presentado dificultades para el acceso del personal técnico a dicha zona.
La interventoría informa que en el listado oficial aparecen algunos sectores que no registran como veredas, por lo que en estos casos el personal en campo mediante certificación del presidente de la junta de acción comunal de la respectiva vereda, hará la respectiva aclaración para evitar inconvenientes futuros. Así mismo, reitera la importancia de entregar la información cartográfica para revisión, remitir las novedades de cambio debidamente soportadas ya, que éstas deben ser cargadas al SUIFP y tener una comunicación fluia entre las partes con el fin de garantizar el éxito del proyecto.
La supervisión manifiesta que principalmente en la etapa de sensibilización, se requiere que la documentación que se remita esté debidamente soportada, ya que es la base para que se puedan realizar los cambios y se avance en la ejecución del proyecto.
Debido a que en el listado oficial vienen relacionados algunos posibles beneficiarios a los cuales no correspone el documento de identidad que allí aparace, de manera conjunta se aprueba que se tomará como base el número de documento de identidad y el nombre relacionado al mismo que aperecen en las distintas bases de datos (Procuraduría, Adres, Policía, Sisben)

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR			
DECISIONES TOMADAS			
Tema Tratado		**Actividad a desarrollar**	**Responsable**
Novedades de cambio con sus respectivos soportes (08/02/2024)		Entregar papelería	Contratista
Actas beneficiarios con cumplimiento de requisitos (08/02/2024)		Entregar actas	Contratista
DOCUMENTOS RECIBIDOS			
Nombre del Documento		**Asunto**	**Tema Relacionado**
PROXIMA REUNIÓN			
Fecha	19/02/2024	**Lugar**	CAM
Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en Neiva a los siete (7) días del mes de febrero de 2024.			