INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
N° DE CONTRATO	MC-SP-075-2023
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SANTA MARÍA BOYACÁ NIT: 800.029.386-6 R/LEGAL: RUBÉN DARÍO GONZÁLEZ GARCÍA C.C. N° 74.280.418 DE GUATEQUE-BOYACÁ
CONTRATISTA **CC / NIT**	JYP INGENIEROS SAS NIT: 901.284.860-4 R/LEGAL: PEDRO ARBEY JAIME ROA C.C: 80.168.317 DE BOGOTÁ (CUNDINAMARCA)
OBJETO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE RETROEXCAVADORA JOHN DERE, VOLQUETA INTERNATIONAL Y RETROEXCAVADORA CATERPILLAR PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA - BOYACÁ
PLAZO DE EJECUCIÓN	QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO
VALOR	TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS ($32.344.000) M/CTE
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER GUTIÉRREZ CELIS, Secretario de Planeación e Infraestructura o quien haga sus veces.
CDP	202312006 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2023
REGISTRO PRESUPUESTAL	202312059 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE CONTRATO	13 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA ACTA INICIO	15 DE DICIEMBRE DE 2023
SUSPENSIÓN N° 01	20 DE DICIEMBRE DE 2023 POR QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO.
AMPLIACIÓN 1 A LA SUSPENSIÓN 1	5 DE ENERO 2024 POR 25 DÍAS CALENDARIO
REINICIO N° 01	30 DE ENERO DE 2024
PRORROGA N° 01	9 DE FEBRERO DE 2024 POR 10 DÍAS CALENDARIO
PERIODO DE EJECUCIÓN	DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 19 DE FEBRERO DE 2024
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	19 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE PRESENTE ACTA	19 DE FEBRERO DE 2024

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

1. **RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:**
   (En el caso de que se haya requerido personal adicional para la ejecución del contrato, se debe incorporar la seguridad social del mismo)

(EL PAGO DE LA SEGURIDAD, SE DEBE ANEXAR AL ACTA DE PAGO FINAL, PARA LA RESPECTIVA LIQUIDACION DEL CONTRATO).U

2. **CUMPLIMIENTO GARANTIAS CONTRACTUALES**
   TOMADOR: *(En caso de que aplique incorporar el nombre del tomador de la póliza)*

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	No. POLIZA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Equivalente al 10% del valor total del Contrato, con vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más.	13/12/2023	29/06/2024	39-46-101010051
PAGO SALARIOS, PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES: Equivalente al 10% del valor total del Contrato, con vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más.	13/12/2023	13/02/2027	39-46-101010051
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO: Equivalente al 100% del valor total del Anticipo, con vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más.	13/12/2023	29/06/2024	39-46-101010051
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES: Equivalente al 10% del valor total del Contrato, con vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y seis (6) meses más.	13/12/2023	29/08/2024	39-46-101010051

3. CUMPLIMIENTO DE PERSONAL OFRECIDO EN LA PROPUESTA O CAMBIO DE PERSONAL

NO SE UTILIZO PERSONAL EXTERNO, EL OBJETO DEL CONTRATO FUE CUMPLIDO POR EL MISMO CONTRATISTA. *(En caso de que se haya requerido personal adicional para la ejecución del contrato, incorporar los datos)*

NOMBRE Y CEDULA	CARGO	PORCENTAJE DE PARTICIPACION
N/A	N/A	N/A

4. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL

DETALLE	DEBITO	CREDITO
VALOR DEL CONTRATO	$ 0.00	$ 32.344.000,00
VALOR ADICIONAL	$ 0.00	$ 0.00
VALOR ANTICIPO	$16.172.00,00	$ 0.00
VALOR ACTAS CANCELADAS	$ 0.00	$ 0.00
VALOR PRESENTE ACTA	$16.172.00,00	$ 0.00
VALOR POR EJECUTAR	$ 0.00	$ 0.00
SUMAS IGUALES	**$ 32.344.000,00**	**$ 32.344.000,00**

5. CUMPLIMIENTO DE LICENCIAS Y PERMISOS

NO SE REQUIEREN PERMISOS Y LICENCIAS. *(En caso de que se haya requerido licencias o permisos, incorporar los datos)*

6. CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y/O PLAZO CONTRACTUAL

LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO SE CUMPLIERON A CABALIDAD DURANTE EL PERIODO.

7. ¿ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?

SI	X	**NO**	
RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME: EL CONTRATISTA PRESENTÓ INFORME DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS, ESTABLECIDAS DENTRO DEL CONTRATO, TERMINADO A SATISFACCION ANTES DEL PLAZO ACORDADO ENTRE LAS PARTES Y REALIZO LA ENTREGA DE UN (1) EJEMPLAR DEL INFORME FINAL.			

8. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN *(incorporar el % de ejecución)*

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	**FÍSICA**	**PRESUPUESTAL**
	100 %	**100 %**

9. PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?

SI	**X**	**NO**	
SE ANEXA INFORME DE ACTIVIDADES, CUENTA DE COBRO, EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS Y PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL			

10. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR:

SE REALIZA INFORME DE SUPERVISIÓN DE ACUERDO CON EL INFORME ENTREGADO POR EL CONTRATISTA.

- Se realiza informe de supervisión de acuerdo con el informe entregado por el contratista.
- Se deja constancia que la contratista efectuó la entrega de actividades a satisfacción de la supervisión, de acuerdo con las condiciones generales y especificas contractuales.

Para el caso de realización de comites, reuniones y demás observaciones que consideren reelevantes se deben incorporar acá

FECHA DE ELABORACIÓN: 19 de febrero de 2024

ING. ALEXANDER GUTIERREZ CELIS
Secretario de Planeación e Infraestructura
Supervisor

PROYECTÓ	**REVISÓ**	**APROBÓ**
Arq. Eliana Bernal Otálora	**Ing. Alexander Gutierrez Celis**	**Sr. Rubén Darío González García**
Cargo: Profesional Universitario de Planeación e Infraestructura	Cargo: Secretario de Planeación e Infraestructura	Cargo: Alcalde Municipal
Vo.Bo.	Vo.Bo.	Vo.Bo.