	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

CONTRATO N°: **1233 DE 2019**

		%	TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA			
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA			
			ACTA DE AJUSTE			
DESEMBOLSO			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO	X	DOS (2)	1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019
			CUAL? **CONSULTORIA**			

RECURSO PRESUPUESTAL : No. 607419 del 25 de junio de 2019

No. COMPROMISO:	607419	RUBRO No. C-2401-0600-103-0-2401054-02	RECURSO No. 20	VALOR AFECTADO	$ 45,183,753.00
No. COMPROMISO:		RUBRO	RECURSO No.	VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO:		RUBRO	RECURSO No.	VALOR AFECTADO	
				TOTAL ACTA	$ 45,183,753.00

GESTOR TÉCNICO DEL CONTRATO
ING. ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO
Matricula No. 13202-47439 BLV

COPEBA LTDA

FACTURA DE VENTA N° 1007

Nit. 830.011.122-9
REGIMEN COMUN
Código Actividad RUT. 7110

Señores:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS	Nit.	800.215.807-2
Dirección	CARRERA 59 26-60 CAN	Tel:	7056000
Fecha de Expedición	Agosto 05 de 2019	Ciudad	Planeta rica - Cordoba

ITEM	DESCRIPCION	VALOR TOTAL
	Valor acta No 2 del peridodo correspondiente de 01 al 31 de julio de 2019, CONTRATO 1233 DE 2019: "ADMINISTRACION VIAL PARA CADA UNO DE LOS MODULOS RELACIONADOS EN EL NUMERAL V SUBNUMERAL 3, A CARGO DE LA TERRITORIAL CÓRDOBA". MÓDULO 2.	
	VALOR	37,969,540
	IVA 19%	7,214,213
	TOTAL	45,183,753

Resolucion de facturación DIAN N° 18762007011515 de 20.02.2018. Habilita numeración 800-1000

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ANEXOS: SI
RADICACION 64211 06/08/2019 09:50:09 am
REFERENCIA CUENTA POR PAGAR
DEPENDENCIA GRUPO CUENTAS POR PAGAR
ORDEN DE PAGO NO 11407

Son:
CUARENTA Y CINCO MILLONES CIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTAS Y TRES PESOS MCTE

CONDICIONES DE PAGO	FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN

Impreso por Gery Vicente NIT.52358432-1 Cel. 311 228 8050

Carrera 21 No. 100 - 20 Of. 602 Telefax: 256 4013 - 218 3292 - 257 1094 E-mail:copebaing@yahoo.com Bogotá, D.C. - Colombia

CLIENTE

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESOS MISIONALES INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORIA

CODIGO: MINTRA.MN.A.1.F.2
VERSION: 1
PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 3 2018

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS
DIRECCION TERRITORIAL: CORDOBA
VALOR BASE LISTA DE COSTOS: $ 37.909.540,00
PERIODO VIGENTE: DESDE EL 31 DE JULIO DE 2018 HASTA EL 31 DE JULIO DE 2019

	Dia	Mes	Año	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FIRMA	OBSERVACIONES
FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR				GLEN RICARDO G		
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL SUPERVISOR EN CASO DE REQUERIRSE						
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR						
FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL SUPERVISOR				GLEN RICARDO G		
FECHA DE SUSCRIPCION POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL						
FECHA DE ENTREGA DEL SUPERVISOR AL INTERVENTOR						
FECHA DE ENTREGA DEL INTERVENTOR AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO						
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO EN CASO DE REQUERIRSE						
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO						
FECHA DE SUSCRIPCION POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO						
FECHA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS AL INTERVENTOR POR LA UNIDAD EJECUTORA PARA RADICACION EN VENTANILLA						

Para actualización de cuenta, este numeral debe ser diligenciado solo por el contratista

AUTORIZACIÓN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 1233 DE 2019
COPEBA S.A.S
NIT: 830.011.727-9

OBJETO: ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA TERRITORIAL CORDOBA MODULO 2 GRUPO 2

INTERVENTOR: COPEBA S.A.S

De acuerdo con la facultad otorgada al NO DELEGO JOSE ABAD DURANGO a favor del (la) señor(a) COPEBA S.A.S por valor de $ 63.751.00 letras
CUARENTA Y CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE

Correspondiente al mes de DOS (2) del año 2019 DESDE EL 31 DE JULIO DE 2018 HASTA EL 31 DE JULIO DE 2019 con cargo al rubro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal de soporte

NOMBRE: GLEN RICARDO GUERRERO BLU
Matrícula No. 23202-35574 CND
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

NOMBRE: JOSE ABAD DURANGO
Matrícula No. 23202-35574 CND
DIRECTOR TERRITORIAL

NOMBRE: N.A
Matrícula No.
GESTOR TECNICO DE PROYECTO

NOMBRE: JOSE ABAD DURANGO
Matrícula No. 23202-35574 CND
ORDENADOR DE PAGO

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA ACTA DE COSTOS	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-8-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	2

FECHA: 2 (Día) 8 (Mes) 2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA

ACTA No. DOS (2)

ACTA FINAL SI [ ] NO [X] (Indicar con una X)

VALOR BÁSICO ACTA: 37,969,540.00

PERIODO: 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019

CONTRATO No.: 1233 DE 2019

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA TERRITORIAL CÓRDOBA MÓDULO 2, GRUPO 2.

INTERVENTOR: COPEBA S.A.S.

SUPERVISOR CONTRATO DE CONSULTORÍA: ING. ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO

CONTRATO DE OBRA No.:

CONTRATISTA:

PLAZO INICIAL: SEIS (6) MESES

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28 DE JUNIO DE 2019

FECHA DE SUSPENSIÓN:

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 318,576,566.00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C: $ 318,576,566.00

PLAZO ACUMULADO: SEIS (6) MESES

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 27 DICIEMBRE DE 2019

FECHA DE REANUDACIÓN:

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

No. De Orden	CONDICIONES INICIALES VIGENCIA 2019						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. ____ de fecha ____		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
		PERSONAL PROFESIONAL												
1	1	Ingeniero Residente	5,088,000.00	450,000.00	6.00	33,228,000.00					1.00	5,538,000.00	1.10	6,091,800.00
2	1	Ingeniero Auxiliar	3,604,000.00	450,000.00	6.00	24,324,000.00					1.00	4,054,000.00	1.10	4,459,400.00
		PERSONAL AUXILIAR												
3	1	Auxiliar Administrativo ó Secretaria	1,166,000.00	-	6.00	6,996,000.00					0.90	1,049,400.00	0.90	1,049,400.00
4	1	Conductor	1,378,000.00	-	6.00	8,268,000.00					0.63	868,140.00	0.63	868,140.00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				72,816,000.00						11,509,540.00		12,468,740.00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2.40						2.40		2.40
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				174,758,400.00						27,622,896.00		29,924,976.00
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIATICOS												
5	1	Ingeniero Residente	250,000.00	Dia	10.00	2,500,000.00						-	0.00	0.00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS												
6	1	Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	4,770,000.00	Mes	6.00	28,620,000.00					0.77	3,672,900.00	0.77	3,672,900.00
6	1	Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	4,770,000.00	Mes	6.00	28,620,000.00					0.63	3,005,100.00	0.63	3,005,100.00
		OTROS COSTOS												
7	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia, etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	2,544,000.00	Global	1.00	2,544,000.00						-	0.00	0.00
8	1	Transportes (aereos y terrestres)	1,500,000.00	Global	1.00	1,500,000.00						-	0.00	0.00
9	1	Oficina (incluye servicios públicos)	1,272,000.00	Mes	6.00	7,632,000.00					0.90	1,144,800.00	0.90	1,144,800.00
10	1	Dotacion de Oficina	650,000.00	Mes	6.00	3,900,000.00					0.90	585,000.00	0.90	585,000.00
11	1	Papeleria, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	250,000.00	Mes	6.00	1,500,000.00					1.00	250,000.00	1.00	250,000.00
12	1	Comunicaciones	250,000.00	Mes	6.00	1,500,000.00					0.65	163,635.00	0.65	163,635.00
13	1	Capacitación microempresas	250,000.00	Mes	6.00	1,500,000.00					1.00	250,000.00	1.00	250,000.00
14	1	Peajes	350,000.00	Mes	6.00	2,100,000.00					1.00	350,000.00	1.00	350,000.00
		Ajuste por Acta de modificación												
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				81,916,000.00						9,421,435.00		9,421,435.00

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA ACTA DE COSTOS	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-8.FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	2	DE	2
		FECHA	2 (Día)	8 (Mes)	2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: **SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS** DIRECCIÓN TERRITORIAL: **CÓRDOBA** ACTA No. **DOS (2)**

ACTA FINAL SI [ ] NO [X] (Indicar con una X)

VALOR BÁSICO ACTA: **37,969,540.00** PERIODO: **1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019**

CONTRATO No.: **1233 DE 2019**

OBJETO: **ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA TERRITORIAL CÓRDOBA MÓDULO 2, GRUPO 2.**

INTERVENTOR: **COPEBA S.A.S.**

SUPERVISOR CONTRATO DE CONSULTORIA: **ING. ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO**

CONTRATO DE OBRA No.:

CONTRATISTA:

PLAZO INICIAL: **SEIS (6) MESES**

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: **28 DE JUNIO DE 2019**

FECHA DE SUSPENSIÓN:

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): **$ 318,576,566.00**

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C: **$ 318,576,566.00**

PLAZO ACUMULADO: **SEIS (6) MESES**

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **27 DICIEMBRE DE 2019**

FECHA DE REANUDACIÓN:

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**

		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO												
15	1	Interventorias asignadas, GPS, topografia y/o laboratorios y toma muestra de campo	1,537,000.00	Global	1.00	1,537,000.00							0.00	0.00
16	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	4,500,000.00	Global	1.00	4,500,000.00					1.00	925,209.00	1.00	925,209.00
17	1000	Plegables (1000 semestrales)	1,000.00	Unidad	2.00	2,000,000.00							0.00	0.00
18	1	Videos	3,000,000.00	Unidad	1.00	3,000,000.00							0.00	0.00
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO (C)				**11,037,000.00**						**925,209.00**		**925,209.00**

Valor total básico (D) = (A) + (B) +(C)	267,711,400.00	Valor total básico	37,969,540.00
Provisión para ajustes y frente adicional (E)		IVA	7,214,213.00
Subtotal costos básicos (F) = (D) + (E)	267,711,400.00	Valor total	**45,183,753.00**
IVA (G) = (F) * (% IVA)	50,865,166.00		
Costo Total = (F) + (G)	**318,576,566.00**		

	40,271,620.00	
	7,651,608.00	
	47,923,228.00	

VALOR SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	MES	ACUMULADO
	3,501,300.00	3,798,800.00

VALOR BÁSICO EN LETRAS: Treinta Y Siete Millones Novecientos Sesenta Y Nueve Mil Quinientos Cuarenta Pesos. M/Cte

Saldo básico por ejecutar: $ 270,653,338.00

NOTA:
1. Con la suscripción de la presente acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a causados y pagados realmente por el Interventor.
2. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoria.
3. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron.

Firma
ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ
Gerente
COPEBA S.A.S.
Cédula No. 52.253.696 de Bogotá

Firma
ING. ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO
Gestor Tecnico del Contrato
Matricula No. 13202-47439 BLV

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° 1233 DE 2019 **Contratista** COPEBA S.A.S.

Objeto del Contrato ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA TERRITORIAL CÓRDOBA MÓDULO 2, GRUPO 2.

Acta N° DOS (2) **Valor basico** $ 37,969,540.00 **Período :** 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019

Valor Incluido Iva $ 45,183,753.00

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo via)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	2513	Caucasia - Planeta Rica			$ 3,467,106.64	$ 2,913,534.97
2	2514	Planeta Rica - La Ye			$ 21,372,575.18	$ 17,960,147.05
3	7403	El Viajano - San Marcos			$ 20,344,071.18	$ 17,095,857.98
		TOTALES	**$**	**$**	**$ 45,183,753.00**	**$ 37,969,540.00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1 - CÓRDOBA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.096.765-1	Municipio 1	Planeta Rica	$ 4,846,497.56	$ 4,072,686.99
800.096.766-7	Municipio 2	Pueblo Nuevo	$ 7,836,610.90	$ 6,585,387.25
800.096.777-8	Municipio 3	Sahagún	$ 17,167,664.32	$ 14,426,608.54
812.001.681-6	Municipio 4	La Apartada	$ 212,906.88	$ 178,913.34
800.096.739-8	Municipio 5	Buenavista	$ 106,453.44	$ 89,456.67
TOTAL DEPARTAMENTO 1 - CÓRDOBA			**$ 30,170,133.09**	**$ 25,353,052.79**

NIT	DEPARTAMENTO 1 - ANTIOQUIA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
890.906.445-2	Municipio 1	Caucasia	$ 1,142,736.73	$ 960,282.96
TOTAL DEPARTAMENTO 2 - ANTIOQUIA			**$ 1,142,736.73**	**$ 960,282.96**

NIT	DEPARTAMENTO 3 - SUCRE		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
892.200.591-6	Municipio 1	San Marcos	$ 13,870,883.18	$ 11,656,204.25
TOTAL DEPARTAMENTO 3 - SUCRE			**$ 13,870,883.18**	**$ 11,656,204.25**

ANDREA DEL PILAR PEÑA SÁNCHEZ
Gerente
Cédula No. 52.253.696 de Bogotá
COPEBA S.A.S.
CONTRATISTA

ING. ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO
Gestor Técnico del Contrato
Matricula No. 13202-47439 BLV
INTERVENTOR

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	DE

FECHA: 2 (Día) 8 (Mes) 2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1233 DE 2019

INTERVENTOR: COPEBA S.A.S.

MES INFORME MENSUAL: JULIO-2018

CARRETERA Y/O PROYECTO: CÓDIGO 2513: CAUCASIA - PLANETA RICA, SECTOR CAUCASIA - PLANETA RICA
CÓDIGO 2514: VÍA PLANETA RICA - SINCELEJO, SECTOR PLANETA RICA - LA YE
CÓDIGO 7403, VÍA EL VIAJANO - GUAYEPO, SECTOR EL VIAJANO - SAN MARCOS

SECTOR: PR0+0000 - PR2+0780 (PASO POR CAUCASIA) 2.791 KM
PR18+0878 - PR19+0546 (PUENTE SAN JORGE Y SUS ACCESOS) 0.78 KM
PR62+0000 - PR66+0894 (PASO POR PLANETA RICA) 4.897 KM
PR0+0000 - PR52+0000, 52.20 KM
PR0+0000 -PR49+0904 (INCLUYE EL NUEVO PUENTE SOBRE EL RÍO SAN JORGE Y SUS ACCESOS) 49.69 KM

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor
2019	607419	C-2401-0600-103-0-2401054-02	20		PRINCIPAL: 1233 DE 2019	318,576,566.00
					TOTAL	**318,576,566.00**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **318,576,566.0**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No. 607419 de (25/06/19)	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
							318,576,566				RP No. 607419 del 25 de junio de 2019
1	jun-19	2,302,080	437,395	2,739,475			315,837,091	2,739,475	315,837,091	57987 (18/07/2019)	VIGENCIA 2019
2	jul-19	37,969,540	7,214,213	45,183,753			270,653,338	47,923,228	270,653,338		VIGENCIA 2019
TOTALES		**40,271,620**	**7,651,608**	**47,923,228**							

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
ANDREA DEL PILAR PEÑA SÁNCHEZ
Gerente
Cédula No. 52.253.696 de Bogotá

Firma
ING. ELLEN OBEIMAR ACARDY GALEANO
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No. 13202-47439 BLV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial

CORDIA LTDA.
Nit. 800.311.120-9

NOMINA
PLANETA RICA CORDOBA CONTRATO 1235 DE 2019
DEL 1-31 JULIO DE 2019

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA DE		SUELDO	DIAS	DEVENGADO	OTROS CONCEPTOS				SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				TOTAL	NETO PAGADO	RECIBI CONFORME
TRABAJADOR	CIUDADANIA	CARGO	BASICO	Trabajados	MES	AUXILIO TRANSPORTE	PRIMA	Otros	TOTAL	MES	PENSION	SALUD	F.S.P	OTROS Y RETEF	DEDUCCION	ESTE MES	
JIMMY FERNANDO MELO BASTIDAS	76.330.823	INGENIERO RESIDENTE	5.000.000	30	5.000.000	0	0	500.000	500.000	5.500.000	220.000	220.000	22.000	220.000	682.000	4.818.000	
LUIS ROBERTO REDOYA HERNANDEZ	78.698.733	INGENIERO AUXILIAR	2.604.000	30	2.604.000	0	0	260.400	260.400	2.864.400	114.576	114.576	11.444	-	240.596	2.623.804	
LUISA ELENA MARTINEZ	1.066.140.370	SECRETARIA	1.160.000	25	899.355	74.361	0	-	74.361	973.716	38.949	38.949	0	-	77.898	895.818	
MIGUEL ANTONIO JIMENEZ MONROY	19.196.098	CONDUCTOR	1.160.000	25	1.008.387	74.361	0	-	74.361	1.110.816	44.433	44.433	0	467.000	555.866	554.950	
TOTAL			9.924.000	110	9.511.742	148.722	0	760.400	909.122	10.448.932	418.057	418.057	33.444	687.000	1.556.558	8.892.374	

APROBO:

ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ
Representante Legal

NOVEDADES:
JIMMY FERNANDO MELO BASTIDAS INGRESO 28 DE JUNIO (SE DEBEN PAGAR LOS 3 DIAS DE JUNIO) RETEFTE BASE 3.472.000, 2% 69.440
LUIS ROBERTO REDOYA HERNANDEZ INGRESO 28 DE JUNIO (SE DEBEN PAGAR LOS 3 DIAS DE JUNIO)
LUISA ELENA MARTINEZ INGRESO 26 DE JULIO
MIGUEL ANTONIO JIMENEZ MONROY INGRESO 26 DE JULIO

COPEBA S.A.S
Nit: 830.011.122-9

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Calle 55 No. 6-195
Montería

Yo, ANDREA DEL PILAR PEÑA SÁNCHEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.253.696 de Bogotá, en mi calidad de representante legal de COPEBA S.A.S., identificado con NIT 830011122-9, declaro bajo la gravedad de juramento, que he realizado el pago a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, correspondiente a la nómina del mes de julio de 2019 del contrato de Administración Vial No. 1233 – 2019.

Dado en Bogotá a los dos (2) días del mes de agosto de 2019.

Andrea Del Pilar Peña Sánchez
Representante Legal
COPEBA S.A.S.

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 8300111 23	9	COPEBA LTDA	3 - MENOS DE 200 COTIZANTES	LOS ALCAZARES	CR 3 NRO 5 OFICINA 407	BOGOTA-BOGOTA D.E	2366077	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-07	2019-08	954837531	845954837591	E	2019/08/08	2019/08/06	Bana D AV VILLAS	1	$10,711,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificacion		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: COPEBA 1233 MONTERIA (4 Afiliados)						$10,485,934	$1,773,900			$11,542,401	$461,900			$11,542,401	$461,900			$11,542,401	$803,600		$0	$0
Centro de Trabajo: COPEBA 1233 MONTERIA (4 Afiliados)						$10,485,934	$1,773,900			$11,542,401	$461,900			$11,542,401	$461,900			$11,542,401	$803,600		$0	$0
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (4 Afiliados)						$10,485,934	$1,773,900			$11,542,401	$461,900			$11,542,401	$461,900			$11,542,401	$803,600		$0	$0
1	CC	78018772	BLEQUIA HERNANDEZ LUIS ROBERTO	23010	30	$4,054,000	$649,600	EPS010	30	$4,054,000	$162,200	CCF16	30	$4,054,000	$162,200	14-15	30	$4,054,000	$243,200	30	$0	$0
2	CC	1918694	JIMENEZ MONROY MIGUEL ANTONIO		8	$0	$0	EPS005	23	$1,056,467	$42,300	CCF16	23	$1,056,467	$42,300	14-15	23	$1,056,467	$21,900	23	$0	$0
3	CC	1068740978	MARTINEZ LOPEZ MARIA LUISA ELENA	23010	23	$893,934	$141,100	EPS037	23	$893,934	$35,900	CCF16	23	$893,934	$35,900	14-15	23	$893,934	$61,100	23	$0	$0
4	CC	7511883	ARIZA BASTIDAS JUAN FERNANDO	23-14	30	$5,538,000	$941,500	EPS037	30	$5,538,000	$221,500	CCF16	30	$5,538,000	$221,500	14-15	30	$5,538,000	$385,500	30	$0	$0
Total			**Afiliados(4)**			$10,485,934	$1,773,900			$11,542,401	$461,900			$11,542,401	$461,900			$11,542,401	$803,600		$0	$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 8001[illegible]	4	COPEBA LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SDP BOGOTA	CR 21 [illegible] CUNDINAMARCA [illegible]	BOGOTA--BOGOTA D.C.	2540[illegible]	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-07	2019-08	95437591	849541591	E	2019/08/08	2019/08/06	BANCO AV VILLAS	0	$20,711,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				30	$11,100,300	$0	$0	$11,100,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	13	$5,171,500	$0	$0	$5,171,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	13	$4,830,500	$0	$0	$4,830,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$1,098,300	$0	$0	$1,098,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				35	$3,620,500	$0	$0	$3,620,500
LIBERTY	14-18	860,008,645	7	35	$3,620,500	$0	$0	$3,620,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 4)				35	$2,941,500	$0	$0	$2,941,500
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	4	$461,900	$0	$0	$461,900
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	12	$1,049,700	$0	$0	$1,049,700
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	5	$363,900	$0	$0	$363,900
COMFENSAR	CCF24	860,066,942	7	14	$1,066,000	$0	$0	$1,066,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 12)				35	$3,049,300	$0	$0	$3,049,300
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	2	$114,200	$0	$0	$114,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	$236,300	$0	$0	$236,300
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	$33,200	$0	$0	$33,200
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$152,000	$0	$0	$152,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$33,200	$0	$0	$33,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	$222,700	$0	$0	$222,700
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	8	$776,500	$0	$0	$776,500
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$35,800	$0	$0	$35,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$677,200	$0	$0	$677,200
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$34,800	$0	$0	$34,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	5	7	$699,300	$0	$0	$699,300
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	$34,100	$0	$0	$34,100
TOTAL				**36**	**$20,711,600**	**$0**	**$0**	**$20,711,600**

2019/08/06 08:53 AM

Instituto Nacional de Vias
República de Colombia

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 1233 de 2019 CUYO OBJETO ES: ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA, MODULO 2, GRUPO 2

HACE CONSTAR:

Que la firma COPEBA LTDA NIT. 830011122-9 con contrato No. 1233 de 2019, cuyo objeto es ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA, MODULO 2, GRUPO 2 ha efectuado el pago por concepto de los aportes correspondientes a los Sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante todo el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2019 hasta el 31 de julio de 2019 tal como se constató y verificó con los documentos de pago.

La presente Certificación se expide a los cinco (5) días del mes de agosto de 2019.

ELLEN AICARDY GALEANO
Supervisor Contrato de Interventoría
Contrato No. 1233 de 2019