# ACTAS DE COMITÉ TECNICO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA DE FACATATIVÁ

# ACTA DE REUNIÓN TÉCNICA

COMITÉ DE OBRA No. 9
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

| FECHA: | 12 / 12 / 2023 |
|---|---|
| PÁGINA: | 1 DE |

| CONTRATO No. | OBJETO |
|---|---|
| 1 | Obras de Mantenimiento, Adecuación y construcción Vías Urbanas y Rurales FDCD |

**ASISTENTES**

| | |
|---|---|
| 1. Diego Quevedo | 6. |
| 2. Hernando Pulgarin | 7. |
| 3. Wendy Sandlez | 8. |
| 4. Luis Siguine | 9. |
| 5. Cesar Martinez | 10. |

**TEMAS A TRATAR**

1. Definir cota de Inicio proyecto.
2. Limites inicio y Fin.
3. Definir el acta No 1.
4.
5.
6.
7.

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

El Ing Luis Siguine:
Comenta que el Fin de la calle 5 este bien soportado pues no Aparece en el acta No 1.
El Ing del Interventoria (Sobrecostos) la Entidad: No Acepta el pago del sobrecostos de los Gravados, asi no Aparece en el acta.
Correo 5. solo se va intervenir los 100 Mts.
El C.I.U siguiente no se va intervenir.



| CODIGO: GDE-FR-13 |
|---|
| VERSIÓN: 06 |
| FECHA: 13 ENE 2020 |
| DOCUMENTO CONTROLADO |

COMITE N-9

**COMPROMISOS**

| No. | COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA |
|---|---|---|---|
| 1 | CONCEPTO TECNICO [illegible] | CONTRATISTA | Dic 22/2023 |
| 2 | PUBLICAR LA PONDA DE LA FASE 2 | CONTRATISTA | DIC 12/2023 |
| 3. | DEL CENTRO QUE SE PUEDEN | CONTRATISTA | |
| 4. | FASE 2 | | |
| 3 | LISTADO COMPLETO DE | CONTRATISTA | dic 15/2023 |
| 6. | APTOS FASE 2 | E INTERVENTORIA | |
| 4 | CONCEPTO DEL HIDRAULICO | CONTRATISTA | Dic 15/2023 |
| 5 | CORREOS S | | |
| 5 | TECNICO EL SOLEO CORREOS | CONTRATISTA | dic 15/2023 |
| 10. | 5 — | | |

**ACUERDOS**

a- PUBLICAR EL ACTA DE ABRIL N-1 PASO Dic 12/2023

b- SOLO SE VA INTERVENTORIA LOS 100 MTS DE LOS CORREOS 5... LOS L.I.Y PERJUICIOS NO SE VAN A INTERVENTORIA.

c- PERMISO EL SOLEO CORREOS 5 DICIEMBRE 15 Dic/2023

Para constancia de los anteriores acuerdos y compromisos, firman el acta quienes en ella intervinieron

**ASISTENTES A LA REUNIÓN**

| NOMBRE | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|
| Gil [illegible] | INTERVENTORIA | |
| Wendy Julieth Sanchez | Apoyo tecnico | Wendy S. |
| Mario Alvarado | Admo | |
| Diego Fdo Quiroga Bautista | Tecnico | |
| Luis F. Aguirre Castellar | P. Univ. SOP | |



| CODIGO: GDE-FR-13 |
|---|
| VERSIÓN: 06 |
| FECHA: 13 ENE 2020 |
| DOCUMENTO CONTROLADO |

SECRETAR... DE OBRAS PÚBLICAS

# REGISTRO DE ASISTENCIA
## SOCIALIZACIÓN
ANEXO S

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA DE FACATATIVÁ

Predio obras Cl - 9

| PAGINA No.: | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA: | 12 (DD) | 12 (MM) | 2023 (AAAA) |

OBJETO: obras de mantenimiento y de rehabilitación construcción dias vias y barrios FACA

| No. | NOMBRES Y APELLIDOS | CEDULA | Vereda/Barrio /Corregimiento/Entidad /Agremiación /Otro | ACTIVIDAD/ CARGO | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Residente | 87312 65 | INTERVENTORIA | ING. RESIDENTE | 3213874010 | Gal flay 87@gmail | |
| 2 | Wendy Sanchez | 1015480324 | UT FACA | Apoyo tecnico | 3058142490 | utfacalac2023@gmail | Wendy S. |
| 3 | [illegible] | 80026809 | UTL FACA. | Administrativo | — | — | — |
| 4 | Diego Fabian Rosado | 80.092.46 | UT FACA | tecnico | 3124781786 | UTfacalac2023@gmail | |
| 5 | Luis F. Aguirre C. | 1143361983 | SOP | P. Universitario | 3017760976 | luisaguirresop@gmail.com | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | |

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA DE FACATATIVÁ

# ACTA DE REUNIÓN TÉCNICA

COMITÉ DE OBRA No. 8
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

| FECHA: | 06/12/2023 |
|---|---|
| PÁGINA: | 1 DE |

contrato 8.-

| CONTRATO No. | OBJETO |
|---|---|
| 928/2023 | obras de construcción de pozo de inspección y estructuras complementarias, cordón de concreto |

**ASISTENTES**

| | |
|---|---|
| 1. Ing Oscar Alejandro | 6. Ing Gil Alexander |
| 2. Ing Luis Miguel | 7. Topo Eduardo Camargo |
| 3. Ing Mario Alejandro | 8. |
| 4. Ing Wendy Rosales | 9. |
| 5. Ing Sergio Alonso | 10. |

**TEMAS A TRATAR**

1. construcción del pozo en la carrera 5.-
2. Verificación
3. Presupuesto final con criterios de interventoría, diseño y precios.
4.
5.
6.
7.

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

1. Se propone verificar la construcción del pozo.- Opción A= Cachaza + Bilonche
   Opción B= dos soluciones.-
2. Entrega carrera 5.. Por parte del contratista para el 13 diciembre/2023
3. Comentarios preliminares de obra.-
4. Lo mismo debe consultarse con la Alcaldía para interventoría.-
5. Riesgo debe estático por bitácoras los riesgos de interventoría
6. Listado de intervenciones diarias.
   6.1 Intervenciones diarias del listado
   6.2 Respuesta técnica frente las especies a colocar. Que con interfaces. Informe técnico.-
7. Precio m² de lo que se ha interventoría actualmente.

Anexo No. 8

| COMPROMISOS | | | |
|---|---|---|---|
| No. | COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA |
| (1) | Verificar y Inspeccionar | Contratista y | |
| 2. | el pozo. | Interventor | |
| (2) | Entrega de la carta 5 | Contratista | Dic 13/2023. |
| (3) | Entrega Proceso pago FIPSL | Contratista | Dic 10/2023 |
| 5. | Reunion Contratista Interventor | | Dic 10/2023 |
| 6. | Acciones.- | | |
| (4) | Visita del Contratista e Interventor | Contratista | Dic 10/2023 |
| 8. | 6 días y diligencio Idem | | |
| (5) | PMT calle 9, carrera 5, Señalizacion | Contratista | Dic 7/2023 |
| 10. | y Valla | | |

**ACUERDOS**

Se realizo el Visita N° 11 de Verificacion.
Se dejo el ACTA N°-1 para que Contratista
en plazo de Horas No Dias este Item.-

Para constancia de los anteriores acuerdos y compromisos, firman el acta quienes en ella intervinieron

| ASISTENTES A LA REUNIÓN | | |
|---|---|---|
| NOMBRE | CARGO | FIRMA |
| Cristian Sastiago Ar- | Interventoria | |
| Wendy Sanchez | Apoyo tecnico | Wendy Sanchez |
| Mario Alvarado. | | |
| Cesar A. Vivanco M | S.O.P. | |
| Hernando Gomez Bonilla | P.J. | |
| Luis Felipe Aguirre C. | SOP - P.J. | |
| | | |
| | | |
| | | |

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

# REGISTRO DE ASISTENCIA
## SOCIALIZACIÓN
### ANEXO S

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA DE FACATATIVÁ

comité obras N° 8

| PAGINA No.: | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA: | 06 (DD) | 12 (MM) | 2023 (AAAA) |

OBJETO: obras mantenimiento, adecuación y construcción cunetas y disipadores facatativa

| No. | NOMBRES Y APELLIDOS | CEDULA | Vereda/Barrio /Corregimiento/Entidad /Agremiación /Otro | ACTIVIDAD/ CARGO | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mario Alvarado | 80076869 | UT FACA BC 2023 | Administrativo | 3125723618 | | |
| 2 | Wendy Sanchez | 1015480324 | UT FACA BC 2023 | Apoyo tecnico | 3058142490 | | |
| 3 | Angela Ricaldo | 1088819873 | ut faca bc 2023 | Residente Estima. | 3233978736 | | |
| 4 | Luis Aguirre | 1143361983 | S.O.P | Prof. Universitario | 3017760776 | | |
| 5 | Hernando Gomez | 79418349 | S.O.P | P.U. | 2183908772 | | |
| 6 | Gil Martinez | 8731265 | Interventoria | Ing. Residente | 3215874070 | | |
| 7 | CESAR AYUNTAMIENTO | 11443204 | S.O.P. | S.O.P | 3187129917 | obras@facatativa cundinamarca.gov.co | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | |

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA DE FACATATIVÁ

# ACTA DE REUNIÓN TÉCNICA

**COMITÉ DE OBRA No.** 7
**SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS**

| FECHA: | 01/12/2023 |
|---|---|
| PÁGINA: | 1 DE |

| CONTRATO No. | OBJETO |
|---|---|
| 928/2023 | OBRA MOVILIDAD, ADECUACION Y CONSTRUCCION VIAS URBANAS Y RURALES FASE |

**ASISTENTES**

| | |
|---|---|
| 1. Luis Felipe Alguien Alcalde | 6. |
| 2. Diego Cuellar contratista | 7. |
| 3. Wendy Sorly contratista | 8. |
| 4. Jose Bolivar contratista | 9. |
| 5. Ana Castillo Interventoria | 10. |

**TEMAS A TRATAR**

1. Carrera 5 definitiva
2. San Cristobal, Molino, Villa Sajonia (calle 9).
3. Pasos huellas Juan XXIII.
4.
5.
6.
7.

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

(1) Calle 9 pasar los proyectos de intervencion para informal a la comunidad.

(2) Ir con los dos viso de puerta en puerta informando el avance y tiempo de ejecucion.

(3) Equipo a detener.
① Cero de obras y basuras
② No cables expuestos
③ Boost.-
se puede hacer el servicio con el Boost en la carrera 5.- con acompañamiento de topografia.-

(4) Carrera 5
Dos puentes + 1.00 mil millones.

(5) El proximo comite 7 dic/2023 se presentara un avance para las vias rurales e intervenir.

(6) Atender presupuesto final, de todos los sitios a intervenir.-



| CODIGO: GDE-FR-13 |
|---|
| VERSIÓN: 06 |
| FECHA: 13 ENE 2020 |
| DOCUMENTO CONTROLADO |

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA DE FACATATIVÁ

PÁGINA:

**COMPROMISOS**

| No. | COMPROMISO | REPONSABLE | FECHA |
|---|---|---|---|
| 1. | PRESENTAR LOS PROCESOS QUE | CONTRATISTAS | DIC 4/2023 |
| 2. | FALTAN | | |
| 3. | PRESENTAR ACTA DIC/2023 | CONTRATISTAS | DIC 4/2023 |
| 4. | DEPS FACTURAS DICIEMBRE/2023 | CONTRATISTAS | |
| 5. | ARREGLAR PAGOS PUNTOS DE | CONTRATISTAS | DIC 11/2023 |
| 6. | DIS 11 DICIEMBRE/2023 | | |
| 7. | DOCUMENTOS CONTRATISTAS | CONTRATISTAS | DIC 1/2023 |
| 8. | SOLICITUD CARLY 99 | | |
| 9. | SEGUIMIENTO | INTENDENCIA | DIC 2/2023 |
| 10. | ENTREGA CURSOS COMPLETOS | CONTRATISTAS | DIC 6/2023 |

**ACUERDOS**

a- ENTREGA DEL CONTRATO INICIAL CON FECHA 2023.

b-

Para constancia de los anteriores acuerdos y compromisos, firman el acta quienes en ella intervinieron

**ASISTENTES A LA REUNIÓN**

| NOMBRE | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|
| JOSE M. BOLIVAR | APOYO TECNICO | |
| Diego Fdo Chacón Bachiller | Profesional Contratista | |
| Wendy Julieth Sánchez S | Profesional Contratista | Wendy Sanchez |
| Luis Felipe Aguirre Castellar | Profesional Universitario | |
| Gil Modesto Ruiz Ch. | SECRETARIO | |

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

# REGISTRO DE ASISTENCIA
# SOCIALIZACIÓN
## ANEXO S

Comité No. 7

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA DE FACATATIVÁ

| PAGINA No.: | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA: | 0 (DD) | 12 (MM) | 2023 (AAAA) |

| OBJETO |
|---|
| |

| No. | NOMBRES Y APELLIDOS | CEDULA | Vereda/Barrio /Corregimiento/Entidad /Agremiación /Otro | ACTIVIDAD/ CARGO | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis Felipe Aguirre C. | 1143361983 | S.O.P. | Prof. Universitario | 3017760776 | luisaguirresop@gmail.com | |
| 2 | Diego Fdo Pinzón | 80.092.461 | Asesoría | Prof Contratista | 3124781786 | utfacabc@gmail.com | |
| 3 | Wendy Sanchez | 1015480324 | Asesoría | Apoyo técnico | 3058142490 | utfacabc@gmail.com | Wendy O. |
| 4 | José M. Rozo | 79'286.180 | Asesoría | Apoyo Técnico. | 3105408896 | UTFACABC@CHOIZ.COM | |
| 5 | Gil Elsticias | 83.31765 | Hipervial | Dir. Interv. | 3151874050 | Gelsticias@Gmail | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | |

3/3

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA DE FACATATIVÁ

# ACTA DE REUNIÓN TÉCNICA

**COMITÉ DE OBRA No.** 6
**SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS**

| FECHA: | 27/11/2023 |
|---|---|
| PÁGINA: | 1 DE |

| CONTRATO No. | OBJETO |
|---|---|
| 928/2023 | obras complementarias, adecuación y optimización vías urbanas Facatativá. |

**ASISTENTES**

| | |
|---|---|
| 1. Ezequiel Forero. | 6. |
| 2. Elsa del Enrique Sierra | 7. |
| 3. Jessa Guillaud | 8. |
| 4. Ing. Leidy Agudelo | 9. |
| 5. Ing Guillaud Martinez. | 10. |

**TEMAS A TRATAR**

1. Socialización de las placas huellas:
2. Vereda Guaduas Bermeo (Ingeniero).
3. Vereda el Prado (Juan XXIII).
4. Temas varios.
5.
6.
7.

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

Tres veredas de placas huellas:

(1) Tierra negra.

(2) Prado Centro Juan XXIII.

(3) Bermeo entrada Ingeniero.

El Ing Guillaud el pone a los líderes de construcción placas huellas.

La vereda para cada placa huellas recibirá $ 100.000.000 (cien millones).

- Para 3 100.000.000 para las 3 placas huellas.

(2) Prado Juan XXIII tiene acceso por otras vías para recibir el trafico.

(3) Bermeo Centro Ingeniero no hay acceso para descargar el trafico.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA DE FACATATIVÁ

Comite N- 6

PÁGINA:

| COMPROMISOS | | | |
|---|---|---|---|
| No. | COMPROMISO | REPONSABLE | FECHA |
| 1. | Asistencia JUAN XXLL. | Ing Social Sierra | |
| 2. | Asistencia BERMEO (dirigente) | Equipo Tecnico | |
| 3. | | | |
| 4. | | | |
| 5. | | | |
| 6. | | | |
| 7. | | | |
| 8. | | | |
| 9. | | | |
| 10. | | | |

**ACUERDOS**

1. En el Sector JUAN XXLL de 40 y postulados.
2. Visita al juan XXLL para Inspeccion de los POS
3. Ficha enviada

Para constancia de los anteriores acuerdos y compromisos, firman el acta quienes en ella intervinieron

| ASISTENTES A LA REUNIÓN | | |
|---|---|---|
| NOMBRE | CARGO | FIRMA |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA DE FACATATIVÁ

## PLANILLA UNICA DE ASISTENCIA/REGISTRO DE DOCUMENTOS

Pag 1 de 2

**DEPENDENCIA:** SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE FACATATIVA.

**TEMA/EVENTO:** SOCIALIZACION PLACA HUELLAS / PROYECTO MANTO VIAS URB. Y RURALES

**LUGAR:** SEC. OBRAS. PUBLICAS

**FECHA:** 27 Nov /2023

**HORA:** 2:30 pm

**AUTORIZA EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES**

| N° | NOMBRE Y APELLIDOS | CARGO | DEPENDENCIA | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO | FIRMA | AUTORIZA SI | AUTORIZA NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CESAR A. VIVANILM | S.O.P | S.O.P. | 3187129917 | obras@facatativa-cundinamarca.gov.co | | ✓ | |
| 2 | Jhequel Forero Blanco | Precidente | Obras | 3102853123 | | | ✓ | |
| 3 | Cristian Martinez | INTERVENTOR | INTERVENTOR | 3155874000 | Cristian@126003 | | ✓ | |
| 4 | Diana Sierra | DTO | S.A.C. | 3209413[illegible] | Sierra_Gmail.com | | ✓ | |
| 5 | Luis F. Aguirre Castellar | Prof. Universitario | S.O.P. | 3017760776 | luisaguirresop@gmail.com | | ✓ | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |

En virtud de la Ley Estatutaria 1581 del 2012, mediante la cual se dictan las disposiciones generales para la protección de datos personales, y su Decreto Reglamentario 1377 de 2013, se autoriza a la **ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA,** considerada como responsable y/o encargada, el tratamiento de datos personales, almacenados en documentos físicos y/o digitales, los cuales incluyen información, en particular los siguientes: nombres, número de documento de identificación, dirección, teléfono fijo y móvil, direcciones, correo electrónico.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA DE FACATATIVÁ

# ACTA DE REUNIÓN TÉCNICA

**COMITÉ DE OBRA No.** 5
**SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS**

| FECHA: | 24/11/23 |
|---|---|
| PÁGINA: | 1 DE |

| CONTRATO No. | OBJETO |
|---|---|
| 928/2023 | OBras para mantenimiento, adecuacion y construcción de vias urbanas Municipio Facatativa. Contrato 928/2023 |

**ASISTENTES**

| | |
|---|---|
| 1. ING. CESAR Villamil / Alcaldia | 6. ING. Gil MarTinez / INTERVENTORIA |
| 2. ING. LUIS AGUIRRE / Alcaldia | 7. ING wendy Sanchez / Contratista |
| 3. ING DIEGO QUEVEDO / contratista | 8. ING. ANGELA RICARDO / Contratista |
| 4. ING MARIO ALVARADO / contatista | 9. ING. tatiana Galindo / INTERVENTORIA |
| 5. ING Juan Sebastian Diopasa. | 10. |

**TEMAS A TRATAR**

1. PRESUPUESTO DEFINITIVO DE OBRA.
2. tramos a intervenir, intervencion Mayor y Menor.
3. Fechas de presentacion de ACTAS
4. temas seguridad y salud en el trabajo.
5. presentacion de APUS nuevos
6.
7.

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

1. SE DEFINIO EL SITIO de BOTADERO UNICONEC que queda localizado en la carrera 5, SE va abrir un precio unitario para esta Actividad,
PRESUPUESTO carrera 5 entre 580 y 610 millones
Tebision placa huella
el 30 NOVIEMBRE Carrera 5 terminada, una ACTA con Proyeccionel
El 11 DE DICIEMBRE una SEGUNDA CUENTA, ACTA con ejecutada con proyecciones el 30 DICIEMBRE.
Al 30 NOVIEMBRE llevar el 60% de lo ejecutado. Para proyectar la idea es empezar el 27 DE NOVIEMBRE con la intervención de tramos de intervencion Mayor (capa de pavimento, capa base)
para obra 2168 millones incluyendo ADICION, INTERVENTORIA 40 millones
para la carrera 5 600 Millones APROX
Placa huella 300 millones, moyano nova
Saldo en parcheo.
placa huella juan 23
no hay precio nuevo para los concretos
total inversion para la placa huella 300 millones

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA DE FACATATIVÁ



Comite #5

| COMPROMISOS | | | |
|---|---|---|---|
| No. | COMPROMISO | REPONSABLE | FECHA |
| 1. | Se Socializa 3 placas huellas con la | Alcandia | 27/NOV/23 |
| 2. | el dia lunes contratista recorrido Final | interventoria; contratista | 27/NOV/23 |
| 3. | Puntos Prioritarios | | |
| 4. | Miercoles el Bolanse del centro | Contratista | 29/NOV/23 |
| 5. | Apu corte Asfaltico (metro lineal) | Contratista | |
| 6. | Apu Sello de asfaltico (metro lineal) | Contratista | |
| 7. | Apu derecho a botadero. (metro cubico) | Contratista | |
| 8. | Apu transporte Maquinaria (unidad) | Contratista. | |
| 9. | | | |
| 10. | | | |

| ACUERDOS |
|---|
| Se anexa de acuerdos proyeccion malla vial urbana |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

Para constancia de los anteriores acuerdos y compromisos, firman el acta quienes en ella intervinieron

| ASISTENTES A LA REUNIÓN | | |
|---|---|---|
| NOMBRE | CARGO | FIRMA |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

# REGISTRO DE ASISTENCIA
# SOCIALIZACIÓN

**ANEXO S**

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA DE FACATATIVÁ

3/4

| PAGINA No.: | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA: | 24 (DD) | NOV (MM) | 2023 (AAAA) |

OBJETO: Comite Obra COMITE #5

| No. | NOMBRES Y APELLIDOS | CEDULA | Vereda/Barrio /Corregimiento/Entidad /Agremiación /Otro | ACTIVIDAD/ CARGO | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diego Fdo Alvarado | 80.092.461 | | Coordinador Obra. | 3124781786 | utfacabc@gmail.com | |
| 2 | Mario Alvarado | 80076869 | | Director | 3125223014 | — | |
| 3 | Angela Ricaurte | 1023886873 | | utfacabc.sstmu2023 | 3233975786 | Residente SITVA | |
| 4 | Luis Aguirre | 1143361983 | | Prof. Civ. Obras P | 3017760776 | luisaguirre.sop@gmail.com | |
| 5 | Sebastián Diazgra | 1018474203 | | Contratista. | 3103031585 | — | |
| 6 | Raul Arango | 1136887818 | | Contratista Obra. | 3127711829 | gestion@hagroamg.com | |
| 7 | Alvaro Rojas | 1015455545 | | Contratista Obra | 3143633449 | gerencia@hagroa | |
| 8 | Cristhian Rodriguez | 80.3120 | | Sg. contratista | 315517 | | |
| 9 | Adriana Galindo | 1073154782 | | Profesional SST | 3114418500 | TECTA1908@hotmail.com | |
| 10 | Wendy Sanchez | 1015480324 | | Apoyo tecnico | 3058142490 | utfacabc2023@gmail | Wendy S. |
| 11 | — | | | — | | — | |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | |

PROYECCION MALLA VIAL URBANA
20.11.23

| DIRECCION/BARRIO | REHABILIT | MANTENIM | REVISION | PREVIA |
|---|---|---|---|---|
| LAS QUINTAS | | | | |
| Carrera 4 Calle 19 a #19-40 | | X | | |
| Calle 19 #2A-21 (huequito) | | X | | |
| LOS MOLINOS | | | | |
| Carrera 2 frente a Gibraltar (huequitos) | | | | |
| Carrera 4 Calle 16 esquina (María Paula) y otros | X | | X | X |
| Calle 15. Frente a Yanbal | X | | | |
| Carrera 2 Calle 9 (huequito) | | X | | |
| Calle 14 #3-34 a 2-27 | | X | | |
| SAN CRISTOBAL | | | | |
| Calle 11 Carrera 1 y Carrera 2 esquina | X | | | X |
| Calle 11 #1A-56 | | X | | |
| Carrera 1A Calle 9 a Calle 10A | | X | | |
| Carrera 1 Sur #10A-04 | | X | | |
| Carrera 2 Sur #11-04. Esquina | X | | | |
| MONARCAS | | | | |
| Carrera 2B Sur Calle 8 esquina | | X | | |
| Carrera 2 sur Calle 7B a 7A (huequitos) | | X | | |
| SANTO DOMINGO. Carrera 3Sur Calle 5 y 6 | | X | | |
| LA PAZ. Carrera 3 Sur Calle 5 esquina | | X | | X |
| GIRARDOT. Carrera 4 Sur Calle 3 Este esquina | | X | | |
| CARTAGENITA /MANABLANCA | | | | |
| Entrada Manablanca. Desde Carrera 1 hasta Calle 7D | | X | X | X |
| Carrera 1 #16A-05 | | X | X | X |
| Carrera 2A #22-29. Saliendo a la principal y centro juven | X | | X | X |
| CENTRO | | | | |
| Carrera 2 Calle 2Sur. Frente a Raza y Bomba | | X | | |
| Reskalón llegando a Carrera 7 | | X | | |
| Carrera 3 entre calles 8 y 9 | | X | | |
| Carrera 3 entre calles 4 a 2 (huequitos) | | X | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Carrera 4 entre calles 5 y 6 (Alcaldía) | | X | | |
| Carrera 4 entre calles 7 y 8 (huequitos) | | X | | |
| Calle 7 Carreras 5A y hacia la calle 6. Plaza Mercado | | X | | |
| Carrera 4A entre calles 8 y 8A | | X | | |
| Calle 8 Carrera 3 (Procuraduría) | | X | | |
| Calle 5 Funeraria Escobar | | X | | |
| Calle 5 Carrera 10 | | X | | |
| Calle 5 desde Parque Arq a Carrera 13 (huequitos) | | X | | |
| Calle 8 entre carrerras 8 y 10 (huequitos) | | X | | |
| Calle 12 llegando a Carrera 3 (huequitos) | | X | | |
| Carrera 7A con calle 6 y gira hacia la carrera 7 | | X | | |
| DOS CAMINOS | | | | |
| Carrera 15 #5-19. Batallón | | X | | X |
| Calle 11 #13B-20 | | X | | X |
| Calle 11 Carrera 13 | | X | | |
| ESMERALDA/COPIHUE | | | | |
| Carrera 12 entre calles 11A y 11B (huequitos) | | X | | |
| Carrera 10 entre Calles 11 y 12 | | X | | |
| Calle 11A llegando a Carrera 10 (huequito) | | X | | |
| Calle 11B Carrera 10 | | X | | |
| Carrera 9 Calle 11A | | X | | |
| Calle 14 paralelo a las Tinguas | X | | X | |
| VILLA SAJONIA | | | | |
| Calle 9 entre Carreras 7 y 10. Revisar segmentos | X | X | X | X |
| Carrera 9 Calle 8B Esquina. Iglesia Evangélica | | X | | |
| Calle 11A #11-71. Casa de la Mujer 2 | | X | | |
| ZAMBRANO | | | | |
| Carrera 9 #7-38 hasta la calle 7 | X | | | X |
| | | | | |

Sitios identificados para ser reevaluados por interventoría y contratista de obra
Notoria disminución de las áreas de rehabilitación para mayor aprovechamiento de puntos
Para ajustar al presupuesto disponible

| FECHA: | 14/11/2023 | CUADRO RESUMEN |
|---|---|---|
| CLENTE: | Alcaldia municipal Facatativá | PRESUPUESTO POR SEGMENTO VIAL |
| OBJETO: | CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE VIAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIOIO DE FACTATIVÁ | |

| INTERVENCIÓN MAYOR (estructura completa) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barrio | Tipo intervención | Ancho (m) | Largo (m) | Area (m2) | Vr. Unitario (m2) | | Subtotal | |
| Molino | Mayor (estruc. Completa) | 25 | 4.7 | 117.5 | $ | 921,910 | $ | 108,324,394 |
| San Cristobal | Mayor (estruc. Completa) | 20 | 10 | 200 | $ | 921,910 | $ | 184,381,948 |
| San Cristobal | Mayor (estruc. Completa) | 20 | 8 | 160 | $ | 921,910 | $ | 147,505,558 |
| Zambrano | Mayor (estruc. Completa) | 45 | 4 | 180 | $ | 921,910 | $ | 165,943,753 |
| Zambrano | Mayor (estruc. Completa) | 7 | 50 | 350 | $ | 921,910 | $ | 322,668,409 |
| Zambrano | Mayor (estruc. Completa) | 45 | 7 | 315 | $ | 921,910 | $ | 290,401,568 |
| Zambrano | Mayor (estruc. Completa) | 45 | 7 | 315 | $ | 921,910 | $ | 290,401,568 |
| Mana blanca | Mayor (estruc. Completa) | 8 | 70 | 560 | $ | 921,910 | $ | 516,269,454 |
| Mana blanca | Mayor (estruc. Completa) | 5 | 30 | 150 | $ | 921,910 | $ | 138,286,461 |
| Mana blanca | Mayor (estruc. Completa) | 7 | 100 | 700 | $ | 921,910 | $ | 645,336,818 |
| Esmeralda | Mayor (estruc. Completa) | 30 | 7 | 210 | $ | 921,910 | $ | 193,601,045 |
| Total | | | | 3257.5 | | | $ | 3,003,120,978 |

| CALLE 5 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barrio | Tipo intervención | Ancho (m) | Largo (m) | Area (m2) | Vr. Unitario (m2) | | Subtotal | |
| Patinodromo | Mayor (vial) | 8.5 | 100 | 850 | $ | 715,933 | $ | 608,543,141 |
| Patinodromo | Menor (urbanismo - ciclovia - anden) | 5 | 100 | 500 | $ | 399,338 | $ | 199,668,760 |
| Total | | | | 1350 | | | $ | 808,211,901 |

| INTERVENCIÓN MENOR - ESTRUCTURA PARCIAL (16AS + 25BG) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barrio | Tipo intervención | Ancho (m) | Largo (m) | Area (m2) | Vr. Unitario (m2) | | Subtotal | |
| Molino | Menor | 13 | 10 | 130 | $ | 697,257 | $ | 90,643,409 |
| Molino | Menor | 19 | 3.4 | 64.6 | $ | 697,257 | $ | 45,042,802 |
| Molino | Menor | 35 | 5 | 175 | $ | 697,257 | $ | 122,019,973 |
| Molino | Menor | 35 | 1 | 35 | $ | 697,257 | $ | 24,403,995 |
| La Paz | Menor | 10 | 4 | 40 | $ | 697,257 | $ | 27,890,280 |
| Zambrano | Menor | 8 | 8 | 64 | $ | 697,257 | $ | 44,624,447 |
| Dos Caminos | Menor | 7 | 4 | 28 | $ | 697,257 | $ | 19,523,196 |
| Dos Caminos | Menor | 20 | 2 | 40 | $ | 697,257 | $ | 27,890,280 |
| Dos Caminos | Menor | 11 | 4 | 44 | $ | 697,257 | $ | 30,679,308 |
| Copihue | Menor | 15 | 3 | 45 | $ | 697,257 | $ | 31,376,565 |
| Total | | | | 665.6 | | | $ | 464,094,253 |

| INTERVENCIÓN MENOR - (Fresado-GARANTIA 6 MESES) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barrio | Tipo intervención | Ancho (m) | Largo (m) | Area (m2) | Vr. Unitario (m2) | | Subtotal | |
| Molino | Menor (Fresado y reposición) | 13 | 10 | 130 | $ | 350,000 | $ | 45,500,000 |
| Molino | Menor (Fresado y reposición) | 19 | 3.4 | 64.6 | $ | 350,000 | $ | 22,610,000 |
| Molino | Menor (Fresado y reposición) | 35 | 5 | 175 | $ | 350,000 | $ | 61,250,000 |
| Molino | Menor (Fresado y reposición) | 35 | 1 | 35 | $ | 350,000 | $ | 12,250,000 |
| La Paz | Menor (Fresado y reposición) | 10 | 4 | 40 | $ | 350,000 | $ | 14,000,000 |
| Zambrano | Menor (Fresado y reposición) | 8 | 8 | 64 | $ | 350,000 | $ | 22,400,000 |
| Dos Caminos | Menor (Fresado y reposición) | 7 | 4 | 28 | $ | 350,000 | $ | 9,800,000 |
| Dos Caminos | Menor (Fresado y reposición) | 20 | 2 | 40 | $ | 350,000 | $ | 14,000,000 |
| Dos Caminos | Menor (Fresado y reposición) | 11 | 4 | 44 | $ | 350,000 | $ | 15,400,000 |
| Copihue | Menor (Fresado y reposición) | 15 | 3 | 45 | $ | 350,000 | $ | 15,750,000 |
| Total | | | | 665.6 | | | $ | 232,960,000 |

| | | |
|---|---|---|
| Recurso necesario con opción fresado (TOTAL) | $ | 4,044,292,880 |
| Presupuesto asignado | $ | 1,795,652,188 |

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA DE FACATATIVÁ

# ACTA DE REUNIÓN TÉCNICA

**COMITÉ DE OBRA No.** 4
**SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS**

| FECHA: | 20/11/2023 |
|---|---|
| PÁGINA: | 1 DE |

| CONTRATO No. | OBJETO |
|---|---|
| 920/2023 | REVISION ALCANCE ETD VIAS URBANAS Y RURALES ASFALTO Y CONST. CUNETAS |

**ASISTENTES**

| | |
|---|---|
| 1. Cristian Martinez | 6. Consuelo Bernal |
| 2. Juan Sebastian | 7. Paola Rubiano |
| 3. Cesar Castro Ariel | 8. Cristian Cano. |
| 4. Contratista Alcaldia. | 9. |
| 5. | 10. |

**TEMAS A TRATAR**

1. Priorizar los sitios de perdida y gestion
2. Acuerdos de pago de los recibos viejos y cerrados
3. Placas duales 100 mes liquidado esta en 0%.
4.
5.
6.
7.

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

(1) Alcalde propone. Asfalto 100 mts de placa. por tramos. Dejar 200 viajes para este tramo.
(2) Aprobado $200.000.000 para placa huecos.
(3) Asfalto 5 días total y bacheo 600.000.000.
(4) Vias urbanas:
Tapar huecos
Asfaltar estructura.
Quedan 900.000.000. de 1.700 - 600 - 200 = 900.000.000

(5) Posibilidad de adicion $500.000.000
Si el 15 Diciembre este factor resulta $1.400.000.000 para estos factores - y se eleva adicion.

(6) De un presupuesto $1.400.000.000 de 1° semestre diciembre) para el resto $300.000.000 + 500.000.000 = 800.000.000 al 30 dic.
(saldo 1° contrato) + (adicion)

(7) 3 meses o asfaltar el resto necesita. lo que ocurra primero.

Nov 24 2023 2/2

Comité N: 4

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA DE FACATATIVÁ



| COMPROMISOS | | | |
|---|---|---|---|
| No. | COMPROMISO | REPONSABLE | FECHA |
| 1. | Factorar 1.400.000.000 el 15 dic. | Contratista | dic 15/2023 |
| 2. | Factorar - 800.000.000 el 30 dic | Contratista | dic 30/2023 |
| 3. | Enviar programación obligaciones | Contratista y Tesorero | Nov 22/2023 |
| 4. | Recaudo Alcaldía y Otros | | Nov 27/2023 |
| 5. | | | |
| 6. | | | |
| 7. | | | |
| 8. | | | |
| 9. | | | |
| 10. | | | |

**ACUERDOS**

Pago SCD el 30 Nov.- Contratista
Pago 10 días hábiles de SE allegados diciembre/2023

Para constancia de los anteriores acuerdos y compromisos, firman el acta quienes en ella intervinieron

| ASISTENTES A LA REUNIÓN | | |
|---|---|---|
| NOMBRE | CARGO | FIRMA |
| Ceil Montaño | Interventoría | |
| Guillermo Aldana | Alcaldía | Ausente |
| Leidy Avila | Secretaria | |
| Juan Esteban | Op. Contratista | |
| Camilo Bernal | Alcaldía | |
| Luis Aguirre | Alcaldía | |
| Cristian Lasso | Alcaldía | |
| Paola Arbelaez | Alcaldía | |
| | | |

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

# REGISTRO DE ASISTENCIA
# SOCIALIZACIÓN
## ANEXO S

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA DE FACATATIVÁ

| PAGINA No.: | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA: | 20 (DD) | 11 (MM) | 2023 (AAAA) |

**OBJETO:** REVISION ALCANCE C/TO VIAR URB Y RURALES, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION VIA NUEVA KRA 5

| No. | NOMBRES Y APELLIDOS | CEDULA | Vereda/Barrio /Corregimiento/Entidad /Agremiación /Otro | ACTIVIDAD/ CARGO | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G. ALDANA | 1143[illegible] | — | ALCALDE | 3[illegible]8758[illegible] | alc-[illegible] | |
| 2 | Luis F. Aguirre C. | 1143361983 | S.O.P | Prof. Universitario | 3017760776 | luisaguirre sopo@gmail.c | |
| 3 | Gonzalo Bonilla | 80353[illegible] | Alcaldía Fac. | Asesor | 3183465205 | gonbon 0914@hotmail.com | |
| 4 | Paola Cubillos | 1070997.29 | Alcaldía Facata | Sec. Despacho Juridico | 3147111843 | paolacubillos@g[illegible] | |
| 5 | CESAR A. [illegible] | 11443704 | S.O.P. | S.O.P. | 3187129917 | obras@facatativa-cundinamarca.gov.co | |
| 6 | Gil Montes | 8731265 | Interventor | INTERVENTOR | 3153874770 | GMontes@[illegible] | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | |

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA DE FACATATIVÁ

# ACTA DE REUNIÓN TÉCNICA

**COMITÉ DE OBRA No.** 3
**SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS**

| | |
|---|---|
| FECHA: | 17 NOV /2023 |
| PÁGINA: | 1 DE 2 |

| CONTRATO No. | OBJETO |
|---|---|
| 928/2023 | CONSTRUCCION DE OBRAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO, RECUPERACION, CONSERVACION EN FACATATIVA |

**ASISTENTES**

| | |
|---|---|
| 1. CARLOS MARTINEZ | 6. |
| 2. EDWIN ALVARADO | 7. |
| 3. DIEGO QUEVEDO | 8. |
| 4. JHON SEBASTIAN DIAZ | 9. |
| 5. JUAN BERNAL | 10. |

**TEMAS A TRATAR**

1. AVANCE DE LA OBRA.
2. DEFINICION PUNTOS EJECUCION
3. FECHAS DE LA FACTURACION
4. AVANCE DE TEMAS CONTRACTUALES
5.
6.
7.

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

(1) AVANCE DE OBRAS:
EXCAVACION DE LA CALLE 5 EN UN 50%.
EXCAVADO.
COLOCACION DE ADOQUIN CON 50%.

(3) FECHAS DE FACTURACION
PARCIAL DEL 30/11/2023, SEGUNDA DEL 20 DIC/2023

(4) EL CONTRATISTA HA EN DADO SUJETOS PARCIALES:
(1) PAGOS DE CADA PERSONA
(2) POLIZAS ACTUALIZADAS
(3) PUNTUALIDAD DE OBRA
(4) PAGO DE OBRA.
(5) PAGO DE EQUIPO.

Comité N° 3



| COMPROMISOS | | | |
|---|---|---|---|
| No. | COMPROMISO | REPONSABLE | FECHA |
| 1. | Documentos contractuales | contratista | Nov 25/2023 |
| 2. | Proyecto Final | contratista | Nov 25/2023 |
| 3. | Presentación sobre | Interventoria | Nov 21/2023 |
| 4. | Revisión Documentos ACTA | contratista | Nov 24/2023 |
| 5. | | | |
| 6. | | | |
| 7. | | | |
| 8. | | | |
| 9. | | | |
| 10. | | | |

| ACUERDOS |
|---|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

Para constancia de los anteriores acuerdos y compromisos, firman el acta quienes en ella intervinieron

| ASISTENTES A LA REUNIÓN | | |
|---|---|---|
| NOMBRE | CARGO | FIRMA |
| Cristian Martinez | Interventoria | |
| Juan Salazar | Interventoria | |
| Diego Quevedo | contratista | |
| Alvaro Alvarado | contratista | |
| Juan Sebastian Diaz | contratista | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA DE FACATATIVÁ

# ACTA DE REUNIÓN TÉCNICA

**COMITÉ DE OBRA No.** 2
**SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS**

| | |
|---|---|
| **FECHA:** | 10 / NOV 23 |
| **PÁGINA:** | 1 DE 2 |

| CONTRATO No. | OBJETO |
|---|---|
| 928/2023 | Contratar, las obras necesarias para el mantenimiento adecuacion y construccion de vias urbanas y rurales en el municipio de Facatativa |

**ASISTENTES**

| | |
|---|---|
| 1. CESAR Wilson Ruiz | 6. EDITH DIAZ - Gobierno |
| 2. Diego Cruz de la Rubio | 7. JUAN Gallon |
| 3. Jesus ALVARADO. | 8. |
| 4. Cristian Rodriguez | 9. |
| 5. Cesar A. Vanegas M. | 10. |

**TEMAS A TRATAR**

1. Inicio de la calle 5.-
2. Fichas de Factibilidad de Predios.-
3. Proximo comite Viernes 17 Nov / 2023 8 AM
4.
5.
6.
7.

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

(1) El secretario propone la siguiente:
1.1 Realizar el recorrido. Donde se debe iniciar
1.2 En visita se atenderan los * priorizados por el Alcalde.
1.3 Primera linea: Identificar la zona afectada en diego Liz.
1.4.- Segunda linea: Identificar los sitios donde se pueda que depositar Estructura.
1.5 Hacer un diagnostico de los posibles Profundos.
1.6 Los Sitios En Donde se intervenir Abajo Intervenir Abajo y Fresados.
y Bolos de 60.-
Asfalto = 8 cm
Base de Obra: 15 cm

(2) Calle 5.- Dejar el espacio para Luz.-

comité #2



**COMPROMISOS**

| No. | COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA |
|---|---|---|---|
| 1. | Taller INDUCCIÓN DEFINITIVO | Directora | 10 de 14 |
| 2. | DE PASADO - Visita 14 | contratista | |
| 3. | Correo 5 visita 14 | contratista | 4 visita 14 |
| 4. | Periodicos 5 a 30 de 12 | contratista | 30 de 12 - |
| 5. | Socializacion | contratista | meses 15 |
| 6. | proximo comité Nov 17/2023 | Asistencia | / |
| 7. | | Interventoria | |
| 8. | | | |
| 9. | | | |
| 10. | | | |

**ACUERDOS**

Para constancia de los anteriores acuerdos y compromisos, firman el acta quienes en ella intervinieron

**ASISTENTES A LA REUNIÓN**

| NOMBRE | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|
| Diego Fdo Acosta | Residente Obra | |
| Alexis Bayona | Hse Lyst Ca | |
| Mario Alvarado | Consult. VT. | |
| Raul Arango | Contratista | |
| Tatiana Galindo | Profesional SST | |
| Cesar Pinzon | Dir. Vial Ltda | |
| Jose Bello | Interventoria | |
| * Hernando Gomez | T. U | |
| * Cesar A. Villamil M | S.O.D. | |

Lorem (5)

(3) Dolor Zll (1) VID 10 días.- pies de Media (2) Esto dolo Zll

dels (1) = 637" - pies solidos 630'

SITIO 342 = 109"

Melisa
Solidos.

Resolo 1389"

1389 Pulgadas
630 equal 5 (70)
759.-
+ 109
TOTAL 20128 TOTAL

TOTAL en Aliens 20128 Pulgadas.

(3) Sitios de despacio debe presentar el contenido —
Sitios — Hospicio ES 13 35 en L Calle 80

(4) Localizar

# ACTA DE REUNIÓN TÉCNICA

**COMITÉ DE OBRA No. 1**
**SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS**

| | |
|---|---|
| FECHA: | 3/11/2023 |
| PÁGINA: | 1 DE 3 |

| CONTRATO No. | OBJETO |
|---|---|
| 928/2023<br>929/2023 | Contratar las obras necesarias para el Mantenimiento, Adecuación y Construcción de vías urbanas y Rurales en el Municipio de Facatativá. |

**ASISTENTES**

| | |
|---|---|
| 1. Gilberto Martinez - Interventor | 6. Ing. Cesar Villamil - Secretario Ob. |
| 2. | 7. |
| 3. | 8. |
| 4. | 9. |
| 5. | 10. |

**TEMAS A TRATAR**

1. Inicio de Obra.
2. Revisión Documentación de Inicio.
3. Recorrido de Inicio
4. Verificación de Maquinaria y Frentes de Trabajo.
5. Se hace entrega de Formatos de Seguimiento
6. Proceso de Facturación en el Municipio
7.

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

- El Secretario de Obras realiza la presentación del Personal de la SOP. Se continua con la presentación de todos los asistentes por parte del Contratista de Obra, y por parte de la Interventoria.
- Se revisa el estado de documentación y del estado de entrega de Hojas de vida del contratista a la Interventoria.
- El secretario presenta los puntos prioridad para ser revisados para Intervención, se hace entrega de listado vias urbanas. Se describe estrato q.e. para intervención de vias rurales (200 ml) en Placa-Huella.
- Interventoria hace entrega de formato de ficha técnica para intervención.

Jose Hamilton Bonilla Contratista STO
Cesar Alejandro Cifuentes
Angel Mauricio Barrera Cortes

Acta de reunión N° 1

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA DE FACATATIVÁ

| COMPROMISOS | | | |
|---|---|---|---|
| No. | COMPROMISO | REPONSABLE | FECHA |
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| 4. | | | |
| 5. | | | |
| 6. | | | |
| 7. | | | |
| 8. | | | |
| 9. | | | |
| 10. | | | |

**ACUERDOS**

- El Contratista se compromete a la entrega de HV faltantes el día de hoy.
- Se programa recorrido para el día 4/11/2023 con Interventoría para revisión de estado del lo Segmentos
- Se Programará para la sgte semana socialización con la comunidad tramo KR 5TA Villa Olimpica
- Se entrega Planos de Topografía, diseños y Cartografía.
- Se acuerda Reunion semanal cada viernes Rtk
- El día martes se inicia con topografía 7 Nov/23

Para constancia de los anteriores acuerdos y compromisos, firman el acta quienes en ella intervinieron

| ASISTENTES A LA REUNIÓN | | |
|---|---|---|
| NOMBRE | CARGO | FIRMA |
| Gilberto Martínez A | R.L. INTERVENTORIA | |
| [illegible] | [illegible] | |
| Alexa Bonza | Representante Leg. | |
| Paul Arango | RL Bisagra Ingeniería | |
| Lorena Tovela Cossio | Directora Obra | |
| Cesar A. Villamil M. | S.G.D. | |
| Hernando Ecma C. | SEP | |
| | | |
| | | |



| CODIGO: GDE-FR-13 |
|---|
| VERSIÓN: 06 |
| FECHA: 13 ENE 2020 |
| DOCUMENTO CONTROLADO |

3/3

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

# REGISTRO DE ASISTENCIA
## SOCIALIZACIÓN
### ANEXO 8

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA DE FACATATIVA

| PAGINA No.: | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA: | 03 DD | 11 MM | 23 AAAA |

OBJETO: Comité de obra No 1 Contrato 926-23

| No. | NOMBRES Y APELLIDOS | CEDULA | Vereda/Barrio /Corregimiento/Entidad /Agremiación /Otro | ACTIVIDAD/ CARGO | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gilberto Motta | 72211243 | Interventoria | Interventoria | 3017862658 | gerencia.motapro@gmail.com | |
| 2 | Maira Parra | 7221616 | Interventoria | Interventoria | 3142855324 | [illegible] | |
| 3 | Paul Arango | 1136329818 | Contratista Obra | Contratista Obra | 3123711624 | gestionobrasyarango@gm | |
| 4 | Alvaro Lopez | 1075246545 | Contratista Obra | Contratista Obra | 3147622495 | gerencia@obrasyconstruc | |
| 5 | José Manuel Ariza | 79236.180 | Constructora | Constructora | 3106[illegible] | [illegible] | |
| 6 | Ceil Martinez | 07326 | Ing Residente | Residente | 3235827488 | ceildaza@gmail.com | |
| 7 | Fernando Ortega | 79481511 | S O P | S O P | 3102[illegible] | [illegible] | |
| 8 | Lorena Cortes | [illegible] | Contratista | Contratista | 3[illegible] | [illegible] | |
| 9 | Cesar A. Villamil | 11443704 | S.O.P. | S.O.P. | 3187129417 | obras@facatativa-cundinamarca.gov.co | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | |

# ACTA DE INICIO

**ACTA No. 01**
**SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS**

| FECHA: | 31/10/2023 |
|---|---|
| PAGINA: | 1 DE 1 |

CONTRATO [X] OBRA PÚBLICA [ ]

CONVENIO [ ] INTERVENTORIA [X]

No. FACATATIVA 929/2023

| OBJETO | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SST PARA CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE VIAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ |
|---|---|

| PLAZO: | 3 | MESES | X |
|---|---|---|---|
| | | DIAS | |

| FECHA DE TERMINACIÓN: | D D | M M | A A A A |
|---|---|---|---|
| | 3 0 | 1 2 | 2 0 2 3 |

VALOR TOTAL $ 138.947.812

En Facatativá Cundinamarca se reunieron:

| | |
|---|---|
| **ING. CESAR AUGUSTO VILLAMIL MORALES**<br>Secretario de obras públicas | SUPERVISOR |
| **GILBERTO MARTINEZ ARGUELLES**<br>Representante Legal **CONSORCIO HIPERVIAL 2023** | INTERVENTOR |

**Y CONSIDERANDO:**

Que el contratista se compromete a ampliar la vigencia de las pólizas por el tiempo igual al transcurrido entre el perfeccionamiento del contrato y la fecha de suscripción de esta acta. Que, mediante la suscripción de la presente orden de iniciación, el interventor y supervisor del contrato asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente en:

- Fecha de iniciación del contrato
- Fecha de terminación del contrato: Esta fecha se modificará en el caso de que se autoricen suspensiones y/o prórrogas al plazo contractual, de lo cual deberá dejarse constancia por medio de las actas de suspensión o contratos adicionales.
- Valor del contrato: Este valor se modificará en el caso de que se autoricen adiciones en valor al contractualmente citado, de lo cual deberá dejarse constancia por medio de las actas de adición o contratos adicionales.
- Cantidades de obra: Estas se modificarán en el caso de que se sustenten técnicamente y se autoricen mayores o menores cantidades, de lo cual deberá dejarse constancia por medio de las actas de mayores o menores cantidades.
- El presupuesto oficial presentado por el ejecutor del contrato fue revisado por el interventor y/o supervisor.

**ACUERDAN:**

Dar inicio a las actividades correspondientes al objeto enunciado anteriormente; en consecuencia, el contratista inicia la ejecución del contrato bajo la responsabilidad expresa del interventor y/o supervisor de contrato y/o convenio y dejan expreso que se inicia hasta la fecha expuesta en esta acta.

| EN CALIDAD DE | NOMBRE | FIRMA |
|---|---|---|
| SUPERVISOR | **ING. CESAR AUGUSTO VILLAMIL MORALES**<br>Secretario de obras públicas | |
| CONTRATISTA | **GILBERTO MARTINEZ ARGUELLES**<br>Representante Legal **CONSORCIO HIPERVIAL 2023** | |

# ACTA DE INICIO
**ACTA No. 01**
**SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS**

| FECHA: | 31/10/2023 |
|---|---|
| PÁGINA: | 1 DE 1 |

CONTRATO [X] OBRA PÚBLICA [X]

CONVENIO [ ] INTERVENTORIA [ ]

No. FACATATIVA 928/2023

| OBJETO | CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE VIAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ |
|---|---|

| PLAZO: | 3 | MESES | X |
|---|---|---|---|
| | | DIAS | |

FECHA DE TERMINACIÓN: D D M M A A A A → 30 12 2023

VALOR TOTAL: $ 1.708.923.814,29

En Facatativá Cundinamarca se reunieron:

| | |
|---|---|
| **ING. CESAR AUGUSTO VILLAMIL MORALES**<br>Secretario de obras públicas | SUPERVISOR |
| **ANGEL ALEXIS BARON RAMIREZ**<br>Representante Legal **UNION TEMPORAL FACA BC 2023** | CONTRATISTA |
| **GILBERTO MARTINEZ ARGUELLES**<br>Representante Legal **CONSORCIO HIPERVIAL 2023** | INTERVENTOR |

**Y CONSIDERANDO:**

Que el contratista se compromete a ampliar la vigencia de las pólizas por el tiempo igual al transcurrido entre el perfeccionamiento del contrato y la fecha de suscripción de esta acta. Que, mediante la suscripción de la presente orden de iniciación, el interventor y supervisor del contrato asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente en:

- Fecha de iniciación del contrato
- Fecha de terminación del contrato: Esta fecha se modificará en el caso de que se autoricen suspensiones y/o prórrogas al plazo contractual, de lo cual deberá dejarse constancia por medio de las actas de suspensión o contratos adicionales.
- Valor del contrato: Este valor se modificará en el caso de que se autoricen adiciones en valor al contractualmente citado, de lo cual deberá dejarse constancia por medio de las actas de adición o contratos adicionales.
- Cantidades de obra: Estas se modificarán en el caso de que se sustenten técnicamente y se autoricen mayores o menores cantidades, de lo cual deberá dejarse constancia por medio de las actas de mayores o menores cantidades.
- El presupuesto oficial presentado por el ejecutor del contrato fue revisado por el interventor y/o supervisor.

**ACUERDAN:**

Dar inicio a las actividades correspondientes al objeto enunciado anteriormente; en consecuencia, el contratista inicia la ejecución del contrato bajo la responsabilidad expresa del interventor y/o supervisor de contrato y/o convenio y dejan expreso que se inicia hasta la fecha expuesta en esta acta.

| EN CALIDAD DE | NOMBRE | FIRMA |
|---|---|---|
| SUPERVISOR | **ING. CESAR AUGUSTO VILLAMIL MORALES**<br>Secretario de obras públicas | |
| CONTRATISTA | **ANGEL ALEXIS BARON RAMIREZ**<br>Representante Legal **UNION TEMPORAL FACA BC 2023** | |
| INTERVENTOR | **GILBERTO MARTINEZ ARGUELLES**<br>Representante Legal **CONSORCIO HIPERVIAL 2023** | |

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

# REGISTRO DE ASISTENCIA SOCIALIZACIÓN

**ANEXO S**

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA DE FACATATIVÁ

| PAGINA No.: | |
|---|---|
| FECHA: | 02 (DD) 12 (MM) 2023 (AAAA) |

**OBJETO**

Socialización de intervención Sector San Bruno

| No. | NOMBRES Y APELLIDOS | CEDULA | Vereda/Barrio /Corregimiento/Entidad /Agremiación /Otro | ACTIVIDAD/ CARGO | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nelson Bernal | 11446776 | C/9 # 9-20 | Confesion Bernada | 3118974768 | nelsonbernal30@gmail.com | |
| 2 | juan David Castilla | 1070964443 | C/9 # 9-18 | Veterinaria | 3006132854 | | |
| 3 | Yineth rodriguez | 35521607 | C/9 # 8-50 | casa | 3224337433 | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | |

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

# REGISTRO DE ASISTENCIA
# SOCIALIZACIÓN
## ANEXO S

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA DE FACATATIVÁ

| PAGINA No.: | | | | OBJETO |
|---|---|---|---|---|
| FECHA: | 02 DD | 12 MM | 2023 AAAA | Socializacion de intervencion Sector San cristobal. |

| No. | NOMBRES Y APELLIDOS | CEDULA | Vereda/Barrio /Corregimiento/Entidad /Agremiación /Otro | ACTIVIDAD/ CARGO | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michell Diaz | 1107871358 | REST. BUEN SABOR | | 3118061598 | michelldiaz469@gmail. | |
| 2 | Mercedes Guevara | 35523531 | CL 1 SUR # 10-A90 | Ama de casa | 3213174985 | mercedesguevara1333@gmail. | MERCEDES GUEVARA |
| 3 | Alexander Benitez | 5097033 | CL 1 SUR # 10-A80 | Vidriera | 3155276614 | alexander737@hotmail.com | |
| 4 | Carlos Ramos | 11134751 | CL 1 SUR # 10-A70 | DEPOSITO | 3133350518 | | Hector Chaw com |
| 5 | Gustavo Lobete | 3109388 | CL 1 SUR # 10-A42 | Minimercado | 3124470644 | | |
| 6 | Gonzalo cuervo | 14151233 | CL 1 SUR # 10-A44 | casa | 3118824870 | | |
| 7 | Jose Herrera | 3184094 | CL 1 SUR # 10-41 | casa | 3212660980 | | |
| 8 | abebido Tiuna | 3244279 | CL 1 SUR # 9-67 | casa | 3053241301 | | |
| 9 | Jose Carrillo | 3209883 | CL 11-1-20 SUR | minimercado | 3183038931 | | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | |

## ACTA DE SOCIALIZACIÓN

En Facatativá a los 28 días del mes de noviembre de 2023

Nos reunimos los abajo firmantes para hacer la socialización de la construcción de la placa huella que va desde el frente del Colegio JUAN XXIII, en la vía que conduce prado noruega.

En la cual el señor presidente de la Junta nos explicó que durara cerrada esta vía por espacio de 30 días, a partir del día 04 de diciembre de 2023, tiempo que durara la ejecución de dicha obra.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Manuel Enrique Sierra Nieto
C.C. 11.426.952 de Facatativá
Presidente JAC

Jaqueline Piraqua Rodriguez 35526845 Finca villa del prado
Nubia Sagua Pérez 35524900 finca la Esperanza
Raquel Cala Gomez CC. 40014715. finca Galilea
Yorbys Antonio Altuve CC. 26.641.747. champiñone Prados
Magola Linares cc. 27775881. Villa Alejandra
Esau Blanco Robles 11436356 La victoria
Flor Alba Blanco 35518701 La victoria
Armando Martinez Valle 11.426.67 Finca la juanita.
William Lugo G. 11445434 de facatativa

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA DE FACATATIVÁ

# PLANILLA UNICA DE ASISTENCIA/REGISTRO DE DOCUMENTOS

**DEPENDENCIA:** SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

**TEMA/EVENTO:** SOCIALIZACION MANTENIMIENTO VIAS RURALES – URBANAS Y AMPLIACION KRA 5 – VILLA OLIMPICA.

**LUGAR:** CRA 5 VILLA OLIMPICA **FECHA:** VIERNES 17 DE 2023. **HORA:** 4:00 pm

| N° | NOMBRE Y APELLIDOS | CARGO | DEPENDENCIA | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO | FIRMA | AUTORIZA EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES SI | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | William Iglesias | Pensionado | Villas del Norte | 3209835319 | | | | |
| 2 | Berenice Cortes Reyes | independiente | San pedro de | 3204579050 | | | | |
| 3 | Marco Tulio Chaparro | Presidente | Villas del Norte | 3144726990 | juntadelnorte@hotmail.com | | | |
| 4 | Ana Milena Alvarez | independiente | Villas del norte | 3115540569 | milenaalvarez@gmail.com | | | |
| 5 | Harmon Espinosa P | Independiente | Villas del Norte | 3115538197 | Cristianharmanpachon@gmail.com | | | |
| 6 | GUSTAVO FLOREZ DIAZ | PRESIDENTE | MARIA PAULA | 3204649481 | GUSTAVOFLOREZDIAZ@HOTMAIL.COM | | | |
| 7 | Alejandro Salamanca Silva | Independiente | Villas del norte | 3107840619 | alejandrosalas1306@gmail.com | | X | |
| 8 | Marco Parra | independiente | Villas D Norte | 3143035119 | | | | |
| 9 | Carmin Castellanos M. | Independiente | Villas del Norte | | | | | |
| 10 | Vera Elena Cruz | Independiente | Villa Olimpica | 3102594424 | Cruzelena19657@gmail.com | | X | |
| 11 | Jorge Alfredo Cruz A. | Empleado | Villa Olimpica | 3204366091 | | | X | |
| 12 | Luz Alba Morera Mendez | empleado | Villa Olimpica | 3228473524 | | | | |
| 13 | Anibal Novoa | empleado | Villa Olimpica | 3164309319. | | | X | |

En virtud de la Ley Estatutaria 1581 del 2012, mediante la cual se dictan las disposiciones generales para la protección de datos personales, y su Decreto Reglamentario 1377 de 2013, se autoriza a la **ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA,** considerada como responsable y/o encargada, el tratamiento de datos personales, almacenados en documentos físicos y/o digitales, los cuales incluyen información, en particular los siguientes: nombres, número de documento de identificación, dirección, teléfono fijo y móvil, direcciones, correo electrónico.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA DE FACATATIVÁ

# PLANILLA UNICA DE ASISTENCIA/REGISTRO DE DOCUMENTOS

**DEPENDENCIA:**

**TEMA/EVENTO:**

| LUGAR: | FECHA: | HORA: | AUTORIZA EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES | |
|---|---|---|---|---|

| N° | NOMBRE Y APELLIDOS | CARGO | DEPENDENCIA | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO | FIRMA | SI | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel Ortega Leon | Operario | San Rafael 1 | 3202844871 | juegabirelos@hotmail | | | X |
| 2 | Ruth Pineda Calderon | Ama de casa | San Rafael 1 | 3223300753 | rutpinemamapia@gmail.com | | | X |
| 3 | Marina Bonstanda | Ama de casa | San Rafael 1 | 3201539677 | | | | X |
| 4 | Andrea Leon | Empleada | San Rafael #2 | 3015160025 | | | | X |
| 5 | Humberto Gaitan | Empleado | San Rafael 1 | 3228272 | | | | X |
| 6 | Martha Lucia Rojas | Independiente | San Rafael 1 | 3132675079 | rojaslegis@hotmail.com | | | X |
| 7 | Maria Antonia Rueda | ama de casa | San Rafael 1 | 3138915377 | | | | X |
| 8 | Gloria Mendieta | INFEDER | INFEDER | 3155874047 | GABRIELA19680360 | | | X |
| 9 | Yaneth Pineda B | Habitante | San Rafael 1 | 3194832872 | Yaneth23137@Hotmail.com | | | X |
| 10 | Orlando Franco V | presidente | las Acacias | 3054133922 | | | | X |
| 11 | Jacqueline Tobaco A | Directora | IDRF | 3125028388 | j.tobaco@gmail.com | | | X |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |

En virtud de la Ley Estatutaria 1581 del 2012, mediante la cual se dictan las disposiciones generales para la protección de datos personales, y su Decreto Reglamentario 1377 de 2013, se autoriza a la **ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA,** considerada como responsable y/o encargada, el tratamiento de datos personales, almacenados en documentos físicos y/o digitales, los cuales incluyen información, en particular los siguientes: nombres, número de documento de identificación, dirección, teléfono fijo y móvil, direcciones, correo electrónico.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA DE FACATATIVÁ

# PLANILLA UNICA DE ASISTENCIA/REGISTRO DE DOCUMENTOS

**DEPENDENCIA:**

**TEMA/EVENTO:**

| LUGAR: | FECHA: | HORA: | AUTORIZA EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES | |
|---|---|---|---|---|

| N° | NOMBRE Y APELLIDOS | CARGO | DEPENDENCIA | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO | FIRMA | SI | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andis Felipe Ubagoe | Conejal | Concejo | 3007219505 | andresubagoe@hotmail | | | X |
| 2 | Luis Giovanny plazas. | Operario. | San Rafael. | 3133618578 | SandraContreras-12@hotmail | G. plazas | | X. |
| 3 | Sandra Milena contreras. | operaria. | San Rafael. | 3144234579 | SandraContreras-12@hotmail | Sandra C. | | Y. |
| 4 | Jael Julian Reyes | Empleada | Villas del Norte | 3141197140 | julianjair@yahoo.es | | | X |
| 5 | Diego A Quiñones | Empleado | San Rafael | 3103086817 | diegoalyxcr@hotmail.com | | | X |
| 6 | Rocio Torres Sanchez | Empleada | San Rafael | 3133273444 | — " — " | | | X |
| 7 | Yolier H Katherine vargas | Empleada | San rafael | 3142721774 | — — — — — | | | X |
| 8 | Madeny Quevedo Rojas | Hogar | Villa olimpica | 3114410436 | | Madeny Quevedo | | X |
| 9 | Jaen el oswaldo torres | Empleado | Villa olimpica | 3708325200 | | | | X |
| 10 | Estela Alonso G. | Hogar | San Rafael 1 | 3202450998 | estelaalonso71@hotmail.com | Estela Alonso G. | | X |
| 11 | Nancy Paola Rodriguez H | Hogar | San Rafael 1 | 3223954322 | nancyhernandez@gmail.com | Nancy Paola Rodriguez H. | | X |
| 12 | Elizabet Oyuela Gomez | Operaria | San Pedro Claver | 3183360673 | | Elizabet Oyuela | | |
| 13 | Gilma yanet triana | operario | San Rafael | 3214374466 | gilmaytriana@gmail | Gilma Triana | | X |

En virtud de la Ley Estatutaria 1581 del 2012, mediante la cual se dictan las disposiciones generales para la protección de datos personales, y su Decreto Reglamentario 1377 de 2013, se autoriza a la **ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA,** considerada como responsable y/o encargada, el tratamiento de datos personales, almacenados en documentos físicos y/o digitales, los cuales incluyen información, en particular los siguientes: nombres, número de documento de identificación, dirección, teléfono fijo y móvil, direcciones, correo electrónico.