	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: **23/02/2024** (Día / Mes / Año)

ADICIÓN ☐ **MODIFICACIÓN** ☑ **PRÓRROGA** ☑

UNIDAD EJECUTORA: **SUBDIRECCION GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS** **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **CAQUETA**

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción del presente formato, el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.
2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de interventoría.

ANTECEDENTES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. **2718 de 2023** (Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: **ING. JOSÉ RICARDO BURBANO BARCENAS** (Nombre o razón social del Interventor)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAQUETA GRUPO AMV 1 LOTE 9

CONTRATO DE OBRA No. **N.A.** (Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: **CONSORCIO JORES - CIDEC - 012**

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: **31/12/2023** (Indique el plazo del contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: **1/09/2023** (Día / Mes / Año)

MODIFICACIONES

Modificación No.	Fecha	Breve descripción
2718-1	15/12/2023	Adición en valor
2718-2	25/01/2024	por prorroga 2

PRÓRROGAS

Contrato Adicional No.	Periodo	
	Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)
2718-2	1/01/2024	31/01/2024
2718-3	1/02/2024	29/02/2024

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
N.A.					

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: (Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones) **29/02/2024** (Indicar Día/Mes/Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: **$ 382.195.275,00** **50% EN SMMLV:** **$ 329,48** (Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos del año de suscripción del contrato)

VALOR ADICIONES

Contrato Adicional No.	Fecha	Valor	SMMLV del Año de la Adición
2718-1	21/12/2023	$ 95.548.819	82,37

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 477.744.094** (Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA **23/02/2024**
(Día / Mes / Año)

OBJETO DE LA SOLICITUD

Mediante comunicación escrita oficio No. JORES-CIDEC-012-111I de fecha 23/02/2024 el Interventor (Administrador Vial) solicita lo siguiente: PRORROGAR HASTA EL 31 DE MARZO DE 2024 EL CONTRATO PRINCIPAL No. 2718 de 2023. teniendo en cuenta la redistribución de recursos contenida en el Acta de Modificación No. 3.

(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Se seguirán desarrollando las actividades permanentes, de información y control y especificas contractuales que hacen parte de los indicadores que ejecuta esta Administración Vial. Las mas importantes para mencionar son la atención inmediata de emergencias, levantamiento de accidentes de transito, informes periódicos (mensual, trimestrales, estado de la red Criterio Tecnico - semestral), inspección rutinaria de puentes y evaluación, control y seguimiento a las actividades de mantenimiento rutinario.

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADO

Formulario 1		Valor actualizado última Minuta de Modificación Contractual No. 2718-1 Fecha: 21-12-2023	Valor solicitado	Valor actualizado presente solicitud
Descripción	Valor inicial			
Contrato principal	**$ 382.195.275**	**$ 477.744.094**	**$ -**	**$ 477.744.094**
Valor Total				

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Valor anticipo otorgado: **$ -** (mes anterior a la presente solicitud)

Valor amortizado: **$ -** (mes anterior a la presente solicitud)

Saldo por amortizar : **$ -** (mes anterior a la presente solicitud)

Valor facturado (Incluido IVA) a: **31 de enero de 2024** (mes anterior a la presente solicitud) (año) **$ 276.033.711,38**

Último mes facturado: **ene-24** (Indicar mes y año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): **$ 201.710.382,62** (mes anterior a la presente solicitud)

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

NO SE EXISTEN EN CURSO PROCESOS DE MULTA O SANCIONES

CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

(El concepto debe emitirse de manera precisa y detallada)

1. Se realiza recorridos de inspección permanente en las vías 6503 Florencia – Puerto Rico y 2003A Depresión El vergel - Florencia, manteniendo en observación permanente sitios críticos con su respectiva señalización temporal para garantizar la seguridad de los usuarios viales.
2. En la Modificación No 1, se incluyo adicion de recursos por valor de $95'548.819,oo segun RP 947523 del 19 de diciembre de 2023.
3. En la Modificación No 2, se incluye redistribución de recursos del contrato hasta el 29 de febrero de 2024.
4. En la Modificación No. 3, se incluye redistribución de recursos del contrato hasta el 31 de marzo de 2024.

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD:

Notas:

1. Para el caso de adición y/o prórroga y/o modificación se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación de Costos y Reprogramación al Plan de Cargas, documentos que deben ser firmados por el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría.

2. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, ambiental, social, predial, de sostenibilidad y otros según el caso que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Contratación.

3. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificación debe contener la distribución de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato (básico actividades de interventoría, ajustes, provisiones si es del caso, etc., indicando el valor correspondiente al IVA). Es responsabilidad del Interventor y del Supervisor del contrato de Interventoría garantizar que la distribución de recursos propuesta con la adición solicitada cubra todas las actividades requeridas.

4. El concepto presentado por el Supervisor del contrato de interventoría debe tener en cuenta las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de interventoría.

Firma

Nombre: **LUZ ALBA GUEVARA PANTOJA**
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 52202-75725 NRÑ

Firma

Nombre: **LUIS GUILLERMO FAJARDO OLIVEROS**
Supervisor del Contrato de Interventoría
INVIAS
Matrícula Profesional No**. 25202-04765 CND**

Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENA

Vo.Bo.Firma
Nombre: **ING. JOSE RICARDO BURBANO**
Director Territorial

Vo.Bo.Firma
Nombre: **JHOINER ARLEY MEJIA DIAZ**
Abogado Unidad Ejecutora

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Sostenibilidad.