INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 23 / 2 / 2024 (Día / Mes / Año)

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS ☐
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☐
POR PRÓRROGA ☒
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ☐
POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☐

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección Gestión Integral de Carreteras Nacionales — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Caquetá — **ACTA No:** 4

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2702-2023

OBJETO:
"ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAQUETÁ GRUPO AMV 3 LOTE 3"

INTERVENTOR: CONSORCIO SLG VIAL
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: LUIS GUILLERMO FAJARDO OLIVEROS
RESOLUCIÓN No.: — DE — (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No: N.A — CONTRATISTA:

PLAZO INICIAL: 4 meses (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 1 septiembre de 2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 395.471.546,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 494.339.433,00

PLAZO ACUMULADO: 6 meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 29 febrero de 2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 98.867.887,00

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 3 DE FECHA 25 DE ENERO DE 2024 TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+/-	MODIFICACIONES: PRESENTES TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No.5 de fecha enero de 2024 TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	CONDICIONES ACTUALIZADAS TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
		PERSONAL PROFESIONAL															
1	1	Ingeniero Residente	$ 6.800.000,00	$ 500.000,00	4,00	$ 29.200.000,00			6,00	$ 43.800.000	+	1,00	$ 7.300.000,00	5,00	$ 36.500.000	7,00	$ 51.100.000
2	1	Ingeniero Auxiliar I	$ 4.400.000,00	$ 500.000,00	4,00	$ 19.600.000,00			6,00	$ 29.400.000	+	1,00	$ 4.900.000,00	5,00	$ 24.500.000	7,00	$ 34.300.000
3	1	Ingeniero Auxiliar II	$ 3.100.000,00	$ 500.000,00	4,00	$ 14.400.000,00											
4		MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo)															
		Especialista en Geología y/o Geotecnia	$ 6.990.000,00			$ 9.506.400,00											
		Especialista en Hidraulica e Hidrologia	$ 6.990.000,00														
		Especialista en Estructuras	$ 6.990.000,00														
		Especialista Ambiental	$ 6.990.000,00														
		Especialistas en Vasos Pavimentos	$ 6.990.000,00														
		Especialista en Diseño Geometrico	$ 6.990.000,00														
		PERSONAL TÉCNICO															
5	1	Inspector SISO	$ 2.350.000,00		2,00	$ 4.700.000			2,00	$ 4.700.000				1,00	$ 2.350.000	2,00	$ 4.700.000
6	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	$ 1.500.000,00		4,00	$ 6.000.000			6,00	$ 9.000.000	+	1,00	$ 1.500.000,00	5,00	$ 7.500.000	7,00	$ 10.500.000
7	2	Conductor	$ 1.500.000,00		4,00	$ 12.000.000			3,00	$ 9.000.000	+	0,50	$ 1.500.000,00	2,50	$ 7.500.000	3,50	$ 10.500.000
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 95.406.400				$ 95.900.000			$ 15.200.000		$ 78.350.000		$ 111.100.000
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,4				2,40					2,40		2,40
TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)						**$ 228.975.360,00**				**$ 230.160.000**			**$ 36.480.000**		**$ 188.040.000**		**$ 266.640.000**

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+/-	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
8	2	Ingeniero Residente	$ 242.250,00	Día	10,00	$ 4.845.000,00											
9	1	Ingeniero - 1 VIAJE A LETICIA	$ 1.217.790,00	Global/ S Comprobante	1,00	$ 1.217.790,00					+	1,00	$ 1.217.790,00			1,00	$ 1.217.790
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS															
10	2	Vehiculo tipo campero o camioneta de color gris platino o similar (incluye combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripicion del contrato.	$ 6.500.000,00	Mes	4,00	$ 52.000.000,00			6,00	$ 78.000.000	+	1,00	$ 13.000.000,00	5,00	$ 65.000.000,00	7,00	$ 91.000.000
		OTROS COSTOS															
11	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, etc., para la realizacion de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 2.500.000,00	Global/ S Comprobante	1,00	$ 2.500.000,00			34,02	$ 85.050.150	-	(20,99)	$ (55.697.790,00)	0,04	$ 100.000,00	13,03	$ 29.352.360
12	1	Transportes aereos y terrestres (SE INCLUYEN TIQUETES AÉREOS IDA Y REGRESO Florencia-Bogotá-Leticia)	$ 9.840.000,00	Global/ S Comprobante	1,00	$ 9.840.000,00					+	0,20	$ 2.000.000,00			0,20	$ 2.000.000
13	1	Oficina (incluye dotacion y servicios públicos)	$ 3.000.000,00	Mes	4,00	$ 12.000.000,00			6,00	$ 18.000.000	+	1,00	$ 3.000.000,00	5,00	$ 15.000.000,00	7,00	$ 21.000.000
14	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografías,etc.	$ 200.000,00	mes (S/comprobante)	4,00	$ 800.000,00			6,00	$ 1.200.000	+	1,00	$ 200.000	5,00	$ 1.000.000,00	7,00	$ 1.400.000
15	1	Comunicaciones	$ 400.000,00	mes (S/comprobante)	4,00	$ 1.600.000,00			6,00	$ 2.400.000	+	1,00	$ 400.000	2,55	$ 1.654.412,00	7,00	$ 2.800.000
16	1	Capacitación microempresas	$ 600.000,00	mes (S/comprobante)	4,00	$ 2.400.000,00			1,00	$ 600.000	-	(1,00)	$ (600.000)				
17	1	Peajes	$ 250.000,00	mes (S/comprobante)	4,00	$ 1.000.000,00											
		Ajuste al peso y/o valor remanente															
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)						**$ 88.202.790**				**$ 185.250.150**			**$ (36.480.000)**		**$ 82.754.412**		**$ 148.770.150**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO															
18	1	Provision para estudios menores, topografia y/o laboratorios y toma muestra de campo	$ 9.210.880,00	Global	1	$ 9.210.880,00										-	$ -
19	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 3.740.000,00	Global	1	$ 3.740.000,00										-	$ -
20	1.000	Plegables (1000 semestrales)	$ 2.200,00	Unidad	1	$ 2.200.000,00										-	$ -
		Ajuste por Acta de modificación								$ 1.138,00							$ 1.138
SUBTOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO (C)						**$ 15.150.880,00**				**$ 1.138,00**			**$ -**		**$ -**		**$ 1.138**
AJUSTE POR ACTA DE MODIFICACION															$ -		$ -
Valor total básico						**$ 332.329.030,00**				**$ 415.411.288,00**			**$ -**		**$ 270.794.412,00**		**$ 415.411.288,00**
IVA (19%)						**$ 63.142.516,00**				**$ 78.928.145,00**			**$ -**		**$ 51.450.938,28**		**$ 78.928.145,00**
Valor total						**$ 395.471.546,00**				**$ 494.339.433,00**			**$ -**		**$ 322.245.350,28**		**$ 494.339.433,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:	$ 332.329.030,00	$ 63.142.516,00	$ 395.471.546,00
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR) - noviembre de 2023	$ 270.794.412,00	$ 51.450.938,28	$ 322.245.350,28
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN):	$ -	$ -	$ -
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:	$ 61.534.618,00	$ 11.691.577,72	$ 73.226.195,72

PLAZO EN MESES	
INICIAL	4
ADICIONAL	2
ACUMULADO	6
FALTANTE	2

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:
Para normal funcionamiento del contrato

NOTAS:
1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el Interventor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Interventoría para su trámite, tomando como referencia para los costos del personal las exigencias del pliego de condiciones y sus anexos en relación con la experiencia de los especialistas y para otros costos distintos las exigencias del pliego y los soportes a que haya lugar. En caso de ser aceptada se diligencia el Acta de Modificación de Costos para su aprobación.
2. "Ajuste al peso y/o Valor Remanente", el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENA

Firma
CONSORCIO SLG VIAL
NIT. 901.734.940-7
HENRY JIMMY SOLARTE SANCHEZ
INTERVENTORIA AMV GRUPO 3
ING. RESIDENTE APODERADO
M.P. 25202-100818 CND

Firma
Nombre: LUIS GUILLERMO FAJARDO OLIVEROS
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-04765 CND

Firma
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 52202 - 46096 NRÑ

Revisión:

Director Territorial — **Nombre: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS** — **Matrícula Profesional No.: 52202 - 46096 NRN**

Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENA

Gestor Técnico de Proyecto — Nombre: — Matrícula Profesional No.:
Firma (Suscribe según su competencia funcional)
Firma (Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.