CONTRATO:	**CONDICIONES ADICIONALES AL CONTRATO ELECTRÓNICO DE OBRA No. 044 de 2023**		
CONTRATISTA:	SIINCO S.A.S	**NIT**	900.264.026-9
REPRESENTANTE LEGAL:	JOHANNA ANDREA VILLAMIL FERRUCCIO	**C.C.**	52.787.631
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR BAJO EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA REGISTRADURIA MUNICIPAL DE CAQUEZA – CUNDINAMARCA, DE CONFORMIDAD CON EL PLIEGO DE CONDICIONES DE LA SELECCIÓN ABREVIADA No. 013 DE 2023, EL ESTUDIO PREVIO, LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA, Y LAS CONDICIONES ADICIONALES, LAS CUALES FORMAN PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO ELECTRONICO.		
CIUDAD:	Bogotá D.C		
VALOR DEL CONTRATO:	CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($146.767.588,00) M/TE Incluido AIU E IVA sobre la utilidad.		
VALOR EJECUTADO:	CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($146.767.588,00) M/TE Incluido AIU E IVA sobre la utilidad.		
VALORES PAGADOS:	CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES NOVENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON DOS CENTAVOS ($132.090.829,2) M/TE Incluido AIU E IVA sobre la utilidad.		
VALOR A CANCELAR:	CATORCE MILLONES SEICIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON OCHO CENTAVOS ($14.676.758.8) M/CTE m/cte. Incluido IVA Sobre Utilidad, Correspondiente al 10% del valor del contrato.		
PLAZO PRINCIPAL DEL CONTRATO:	El plazo para ejecutar el contrato de obra es hasta el 17 de noviembre de 2023, contados a partir del acta de inicio, previa aprobación de la garantía única.		
FECHA DEL CONTRATO:	**09-08-2023**	**FECHA DE APROBACIÓN DE GARANTÍA:**	**18-08-2023**
FECHA DE INICIO:	**18-08-2023**		

FRR Fondo Rotatorio Registraduría Nacional del Estado Civil	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFT05
	FORMATO	ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCION	VERSIÓN	0

Aprobado:06/06/2017

FECHA DE FINALIZACIÓN:	17-11-2023	FECHA PRESENTE ACTA:	17-11-2023
OBSERVACIONES:			

En la ciudad de Bogotá D.C se reunió. **JOHANNA ANDREA VILLAMIL FERRUCIO,** representante legal de **SIINCO S.A.S**, en calidad de Contratista, **ALEJANDRO HERRERA DUQUE** representante Legal de la firma **INNOVA S.A.S,** como interventoría, con el fin de suscribir el Acta de Recibo final a Satisfacción y pago del 10% del valor del contrato, N° 44 - FRR de 2023.

Que el contratista entregó y cumplió a entera satisfacción con las obligaciones correspondiente al 100% del contrato, dentro del término de ejecución estipulado en el mismo.

Que el Contratista durante el término de ejecución del contrato cumplió con los aportes al sistema de seguridad social integral, conforme al artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

En constancia de lo anterior, se firma en la ciudad de Bogotá, a los diecisiete (17) días del mes de noviembre del año 2023.

OBRA

JOHANNA ANDREA VILLAMIL FERRUCCIO
CC 52.787.631
R.L. SIINCO S.A.S

INTERVENTORÍA

ALEJANDRO HERRERA DUQUE
CC 75.085.087
RL. INNOVA PROYECTOS S.A.S