PRÓRROGA NRO. 01
AL CONTRATO NRO. 3204 DE 2023

OBJETO:	"ATENDER SITIOS CRITICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL RISARALDA"
VALOR INICIAL:	CIENTO NOVENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE ($192.524.426,00)
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
PLAZO ADICIONAL Nro. 1:	HASTA EL 29 DE FEBRERO DE 2024.
CONTRATISTA:	**CONSORCIO GERES INFRAESTRUCTURA** identificado con el NIT 901.724.682-9 (integrado por GERMAN ENRIQUE IBAÑEZ MEDINA con CC 6.761.612 con una participación del 90% y AIRO CONSTRUCTORES S.A.S con el NIT 901.067.276-2 con una participación del 10%).

MARIA CELENY OCAMPO ARIAS, identificada con Cédula de Ciudadanía número 25.016.363, obrando en nombre y representación de la **DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS (INVIAS)**, Establecimiento Público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto N.º 2171 del 30 de diciembre de 1992, y modificada su estructura mediante el Decreto N.º 1292 de 2021, en su calidad de Directora de la Territorial Risaralda, facultada al respecto por el artículo primero de la Resolución Nro. 4187 del 20 de diciembre de 2021, así como la Resolución de Nombramiento Nro. 1237 del 29 de mayo de 2020 y el Acta de Posesión Número 045 del 03 de Junio de 2020, quien para los efectos de este documento se llamará **EL INSTITUTO**; y por la otra **GERMAN ENRIQUE IBAÑEZ MEDINA**, identificado con cédula de ciudadanía número 6.761.612 expedida en Tunja, obrando en nombre y representación legal del **CONSORCIO GERES INFRAESTRUCTURA** identificado con el NIT 901.724.682-9, quien manifiesta bajo la gravedad del juramento no estar incurso en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad para contratar, y para efectos del presente contrato se llamará **EL CONTRATISTA**, en razón a que anteriormente celebramos el Contrato Nro. 3204 de 2023, hemos convenido **PRORROGARLO**, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERA: Que, a través del oficio de fecha del 13 de diciembre de 2023 el **CONSORCIO GERES INFRAESTRUCTURA,** a través de su representante legal, solicitó al **Instituto Nacional de Vías – INVIAS** prorrogar el contrato No. 3204 de 2023 hasta el 29 de febrero de 2024, lo anterior atendiendo que la vía donde se hace la intervención y ejecución de la obra es de difícil acceso por temas de: pendiente, terreno natural escarpado, agrietamientos, anchos de vía mínimos, viviendas ocupando el espacio de la vía sin unos retiros normativos, perdidas de banca que impiden la transitabilidad, época de fin de año donde el tránsito vehicular por desplazamiento es mayor y teniendo en cuentas las

condiciones climáticas por el IDEAM, las lluvias han presentado un comportamiento por encima de lo normal, desde mediados de septiembre y hasta la mitad de diciembre; debido a esto la ejecución de las actividades para la construcción de obras de drenaje y placa huella como excavaciones, preparación de concretos, suministro y acceso de materiales, instalación, extensión y compactación de la subbase, afecta el rendimiento y su programación, incrementando el tiempo de ejecución de las mismas.

SEGUNDA: Que, a través del Memorando Individual No. 2023I-VRIS-040168 del 20 de diciembre de 2023, el supervisor del Contrato No. 3204 de 2023 y la directora territorial Risaralda, rinden concepto técnico favorable para dar trámite a la prórroga requerida por el contratista en la comunicación enviada el 13 de diciembre de 2023.

TERCERA*:* Que, el soporte técnico en el cual se fundamenta la solicitud de prórroga se encuentra obrante en el formato de **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA (MEPI-MN1-IN-12-FR-1)** del 20 de diciembre del 2023, suscrito por el interventor, la Directora Territorial Risaralda, el supervisor del contrato de interventoría y el abogado de la Unidad Ejecutora.

CUARTA: Por lo anterior, las partes hemos acordado suscribir el presente documento, el cual se regirá por las disposiciones generales del Contrato No. 3204 de 2023, y las siguientes.

CLÁUSULAS

CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR el Contrato Nro. 3204 de 2023 hasta el veintinueve (29) de febrero de 2024.

PARÁGRAFO: La presente prórroga se concede sin perjuicio de las acciones y sanciones que **EL INSTITUTO** pueda adelantar e imponer, respectivamente, por el incumplimiento en que haya incurrido o incurra **EL CONTRATISTA.**

CLÁUSULA SEGUNDA: GARANTÍA ÚNICA Y SEGURO. Dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción del presente documento, El CONTRATISTA se obliga a ajustar las vigencias de las garantías constituidas previamente, en atención al Contrato Nro. 3204 de 2023 y de conformidad al plazo que se fija en el presente documento.

CLÁUSULA TERCERA VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. Continúan vigentes todas las estipulaciones del contrato que no se hayan modificado por lo acordado en este documento.

CLÁUSULA CUARTA: PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN. - El presente documento se perfecciona con la firma electrónica de las partes y será publicado a través de la plataforma transaccional SECOP II. Para su ejecución se requiere de la aprobación del certificado de modificación de la Garantía Única de que trata la cláusula correspondiente del presente Contrato.

Elaboró: Ana María Arias Acuña. Abogada DT-RIS
Revisó: Daniel Mateo Trejos Marín. Abogado DT-RIS
Revisó: Elkin Mejía Cárcamo. Ingeniero DT-RIS

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5363939
Versión del contrato	3
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	8/09/2023 9:00:14 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	3204 DE 2023
Objeto del contrato	ATENDER SITIOS CRITICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL RISARALDA
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	4 Meses
Fecha de inicio de contrato	22/09/2023 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	29/02/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	60 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/03/2024 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	1/09/2024 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	20/09/2023 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	29/02/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

INVIAS

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO GERES INFRAESTRUCTURA

COLOMBIA, Tunja
Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO GERES INFRAESTRUCTURA			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *GERMAN ENRIQUE IBAÑEZ MEDINA* ***Fecha de aprobación:*** *8/09/2023 10:18:31 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Maria Celeny Ocampo Arias* ***Fecha de aprobación:*** *8/09/2023 10:20:11 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5363939_Firmado
Contrato en ejecución: CO1_PCCNTR_5363939_En ejecución

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Sí	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
Sector:	Infraestructura de transporte	

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☑Sí ☐No

Fecha de notificación de prorrogación 2/11/2023 9:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00	

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
☑% del anticipo	30,00	Fecha de vigencia (desde)	12/09/2023 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	2 días para terminar *(31/12/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	12/09/2023 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2024 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días para terminar *(31/12/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2026 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Estabilidad y calidad de la obra			
☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días para terminar *(31/12/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2028 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV	200		

Fecha límite para entrega de garantías: 12/09/2023 2:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 18/09/2023 1:17:33 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.12485813	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	232.000.000,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	13 días para terminar *(10/01/2024 11:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.12485487	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	173.271.985,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	8/09/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.12425207	Seriedad de la oferta	-	20.000.000,00 COP	-	24/11/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Vencido Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 60 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5363939
Proveedor CONSORCIO GERES INFRAESTRUCTURA
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	CONTRATO 3204-2023_vr1.pdf	CONTRATO 3204-2023_vr1.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Avenida las Americas No. 96-103 sector Mercasa
Ubicación CO-RIS-66001 - Pereira
País COLOMBIA
Departamento Risaralda
Municipio Pereira
Dirección Avenida las Americas No. 96-103 sector Mercasa
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	VIAS TERCIARIA EN BELEN DE UMBRIA	COLOMBIA > Risaralda > Belén De Umbría

1 CO1.PCCNTR.5363939

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							200.000.000,00	192.524.426,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	72141000	ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS-RIS	1,00	UN	200.000.000,00	192.524.426,00	200.000.000,00	192.524.426,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CDP 78423 SGR FIRMADO_compilado.pdf	CDP 78423 SGR FIRMADO_compilado.pdf	(detalle)
PROPUESTA ECONOMICA_by consorc geres.pdf	PROPUESTA ECONOMICA_by consorc geres.pdf	(detalle)
RES_075_ADJUDICACIÓN SA-MC-DT-RIS-002-2023_by mcoa.pdf	RES_075_ADJUDICACIÓN SA-MC-DT-RIS-002-2023_by mcoa.pdf	(detalle)
CONTRATO 3204-2023_vr1.pdf	CONTRATO 3204-2023_vr1.pdf	(detalle)
FORMATO 2 - CONFORMACION CONSORCIO GERES SAMC SA-MC-DT-RIS-002-2023.pdf	FORMATO 2 - CONFORMACION CONSORCIO GERES SAMC SA-MC-DT-RIS-002-2023.pdf	(detalle)
FORMATO 1 - CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA SA-MC-DT-RIS-002-2023.pdf	FORMATO 1 - CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA SA-MC-DT-RIS-002-2023.pdf	(detalle)
RUT CONSORCIO GERES INFRAESTRUCTURA 14919780293.pdf	RUT CONSORCIO GERES INFRAESTRUCTURA 14919780293.pdf	(detalle)
PRÓRROGA 01 CTO 3204 de 2023.pdf	PRÓRROGA 01 CTO 3204 de 2023.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Maria Celeny Ocampo A	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	25.016.363	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Maria Celeny Ocampo A	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	25.016.363	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	Maria Celeny Ocampo Arias	29/09/2023 10:19:48 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ELKIN MEJIA CARCAMO
Ordenador del pago	Maria Celeny Ocampo Arias	8/09/2023 10:20:08 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Maria Celeny Ocampo Arias

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	192.524.426
Sistema General de Participaciones - SGP	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	0
Total	192.524.426

Validación Código BPIN

Código BPIN	Año	Estado

☐	2017011000337	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 24-02-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	86423	CDP	Generado	200.000.000 COP	200.000.000 COP	24-02-00	Editar

Saldo de CDP 200.000.000 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 200.000.000 COP

Última consulta a SIIF Exito

Fecha de consulta SIIF 17/07/2023 10:19 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución		
☐	1007723	Presupuestal (CDP)	-	No validado	192.524.426 COP	192.524.426 COP	7.475.574 COP	-	SIIF	Detalle	Editar

Saldo de compromisos CDP 192.524.426 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 192.524.426 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -

Modificación del Contrato

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa	Cambios
CO1.CTRMOD.14243120	Modificar el contrato	28/12/2023 8:50 AM *(UTC -5 horas)*	28/12/2023 3:48 PM *(UTC -5 horas)*	Publicado	3	Ver	Detalle
CO1.CTRMOD.14228992	Modificar el contrato	27/12/2023 4:26 PM *(UTC -5 horas)*	28/12/2023 8:47 AM *(UTC -5 horas)*	Publicado	2	Ver	Detalle
CO1.CTRMOD.14229135	Modificar el contrato	27/12/2023 4:20 PM *(UTC -5 horas)*	27/12/2023 4:21 PM *(UTC -5 horas)*	Cancelado	-	-	