COBRO MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE PUENTES M003

Unidos por un Caquetá Mejor!

Cll. 13 Cra. 14 esquina, piso 4 edificio Movistar, Barrio el Centro
E-mail: contacto@amdelca.com - Cel: 312 587 3069
Florencia - Caquetà - Colombia

Fecha
8/02/2024

Sector
INVERSION

Artículo
2.3.2.02.02.005

Programa
CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE DE LA CONSTRUCCION

Asociación de Municipios del Caquetá "AMDELCA"

ORDEN DE PAGO

No. 010

Valor
$ 42.888.455,00

Valor en Letras
CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE

Nombre o Razón Social

NIT: 901693257 **NOMBRE:** **CONSTRUCTORA AMAZONICA S.A.S**

Concepto
PAGO FINAL DEL PROYECTO 2 MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE PUENTES COLGANTES RURALES, SEGÚN CONTRATO DE OBRA No. M003, FACTURA ELECTRONICA No. FECA-6, SUSCRITO ENTRE NORSUR INGENERIA Y TOPOGRAFIA S.A.S Y CONSTRUCTORA AMAZONICA S.A.S, EN EL MARCO DEL CONTRATO DE MINIMA CUANTIA No. 002/2023 DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA

Medio de Pago
TRANSF. ELECT

Valor
$ 32.449.455,00

Banco
BANCOLOMBIA

Cuenta Ahorro No.
84700002390

Deducciones

	TARIFA		
BASE DE RETENCIONES		**$**	**86.988.455,00**
RETEICA	1%	$	870.000,00
CONTRIBUCION CONTRATOS DE OBRA 5% FONSE	5%	$	4.349.000,00
PRO CULTURA	1%	$	870.000,00
ADULTO MAYOR	4%	$	3.480.000,00
UNIVERSIDAD	0,5%	$	435.000,00
ELECTRIFICACION RURAL	0,5%	$	435.000,00
TOTAL DEDUCCIONES		**$**	**10.439.000,00**

Neto a Pagar. Valor en Letras
TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE

Liquido a Pagar
$ 32.449.455,00

Fecha de Pago
8/02/2024

NINI JOHANNA OLAVI ROJAS
Directora Ejecutiva
Aprobó

KERLIN JOHANA GABAL ROJAS
Asistente Administrativa
Elaboró

LUIS MARTIN QUIÑONES VARGAS
Contador Público Externo
Revisó

Recibí el Valor de la Presente
Yo, Valentina Orrego Cano Nit. y/o C.C. No. 1006514791

Cll 14 Cra 13 Edif Movistar, piso 4, Celular 312 587 3069, e-mail: asomunicipioscaqueta@amdelca.com

De conformidad con el artículo 381-2 de ET. la presente Orden de Pago sustituye al Certificado de Retenciones

Descuentos de contrato minima cuantia Norsur

De contador@amdelca.com <contador@amdelca.com>
Destinatario Nini Johanna Olavi Rojas <asomunicipioscaqueta@amdelca.com>
Fecha 2024-02-08 15:28

Liquidacion Norsur.xlsx (~25 KB)

Cordial saludo

Teniendo en cuenta que el contrato M001 no es de obra, sino de suministro los concepto de retencion en fuente cambian al siguiente cuadro:

		CONTRATO M001 -	CONTRATO M002 -	CONTRATO M003 -	CONTRATO M004 -	ADMIN DELG	
SALDO POR PAGAR A CONTRATISTAS		$ 40.000.000	$ 31.538.756	**$ 42.888.455**	$ 128.652.834	$ 6.000.000	**TARIFA**
BASE GRAVABLE	**$ 435.844.001,00**	**$ 40.000.000,00**	**$ 31.538.756,00**	**$ 86.988.455,00**	**$ 260 103.145,00**	**$ 6.000.000,00**	$ 424.630.356,00
RETEFUENTE		$ 1.360.000,00					4
RETEFUENTE	$ 0,00	$ 360.000,00					6
RETEICA							8
RETEICA	$ 4.289.000,00	$ 400.000,00	$ 315.000,00	$ 870.000,00	$ 2 601.000,00	$ 60.000,00	1
CONTRIBUCION DE CONTRATOS	$ 19.695.000,00	$ 0,00	$ 1.577.000,00	$ 4.349.000,00	$ 13 005.000,00	$ 300.000,00	5
PRO CULTURA	$ 4.358.000,00	$ 400.000,00	$ 315.000,00	$ 870.000,00	$ 2 601.000,00	$ 60.000,00	1
ADULTO MAYOR	$ 17.434.000,00	$ 1.600.000,00	$ 1.262.000,00	$ 3.480.000,00	$ 10 404.000,00	$ 240.000,00	4
UNIVERSIDAD	$ 2.179.000,00	$ 200.000,00	$ 158.000,00	$ 435.000,00	$ 1 301.000,00	$ 30.000,00	0,5
ELECTRIFICACION RURAL	$ 2.179.000,00	$ 200.000,00	$ 158.000,00	$ 435.000,00	$ 1 301.000,00	$ 30.000,00	0,5
NETO A PAGAR	**$ 385.710.001,00**	**$ 35.480.000,00**	**$ 27.753.756,00**	**$ 32.449.455,00**	**$ 97 439.834,37**	**$ 5.280.000,00**	**$ 198.403.045,37**

Atentamente,

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: AMDELCA
Nombre del pago: APILOTPAGO
Fecha: 08-02-2024 **Hora:** 16:34:13
Fecha de envío del pago: 08-02-2024
NIT: 900029195
Secuencia: ab
Fecha de Generación: 08-02-2024
Fecha para Procesar el pago: 08-02-2024
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES
Número de cuenta a debitar: 84700002390

Impreso por: NINIOLAVI2024

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $32.449.455.00	**Valor Registros Procesados:** $32.449.455.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
46600004110	Ahorros	901693257	CONSTRUCTORA AMAZO	32.449.455.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA. PROVENIENTE DE CLIENTE	08-02-2024

ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL CAQUETA

900029195-9

PAGO CUENTAS POR PAGAR No: 11
Vigencia Fiscal 2024

Fecha Documento	:	08/02/2024
Dependencia	:	1 - CENTRAL
Concepto	:	PAGO FINAL CONTRATO DE MINIMA CUANTIA No. 002-CMNC-2023, CUYO OBJETO ES ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE PROYECTOS PARA ADELANTAR LA EJECUCIÓN DEL SIGUIENTE PROYECTO: PROYECTO 2: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE PUENTES COLGANTES RURALES, SEGUN CONTRATO DE OBRA NUMERO M003
Ordenador	:	52.790.020 NINI JOHANNA OLAVI ROJAS
Tercero	:	**901.187.919-4 NORSUR INGENERIA Y TOPOGRAFIA ZOMAC S.A.S**
Doc.Soporte	:	0 - **Nro.** **Fecha Doc.Soporte:** 08/02/2024
Nro. CPC	:	11

SECTOR	AREA	ARTICULO	FUENTE	PROGRAMA	IND PRODUCTO	BPIN	VALOR
2-INVERSION	343-PREVENCION, PREOTECCION Y CONTINGENCIA EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICAS	2.3.2.02.02.005 - Construcción y servicios de la construcción	3 - CONVENIOS	2402-INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL	240204100-Vía terciaria mejorada	1	42.652.834,37
							42.652.834,37

Elaboró: LUIS MARTIN QUIÑONES VARGAS

ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL CAQUETA

900029195-9

OBLIGACION PRESUPUESTAL No: 96
Vigencia Fiscal 2023

Fecha Documento : 31/12/2023

Dependencia : 1 - CENTRAL

Concepto : PAGO FINAL CONTRATO DE MINIMA CUANTIA No. 002-CMNC-2023, CUYO OBJETO ES ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE PROYECTOS PARA ADELANTAR LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS:

PROYECTO 1:
FORTALECIMIENTO ALQUILER, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FIGURAS DE ALUMBRADO NAVIDEÑO EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS NAVIDEÑAS Y FIN DE AÑO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA CAQUETÁ.

PROYECTO 2:
MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE PUENTES COLGANTES RURALES
VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE MORELIA CAQUETÁ.

PROYECTO 3:
MANTENIMIENTO DE FACHADAS EXTERNAS Y PAREDES INTERNAS DE SEDES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MORELIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ.

Ordenador : 52.790.020 NINI JOHANNA OLAVI ROJAS

Tercero : **901.187.919-4 NORSUR INGENERIA Y TOPOGRAFIA ZOMAC S.A.S**

Doc.Soporte : 9 - REGISTRO PRESUPUESTAL **Nro.** 71 **Fecha Doc.Soporte:** 31/12/2023

Nro. RP : 71

SECTOR	AREA	ARTICULO	FUENTE	PROGRAMA	IND PRODUCTO	BPIN	VALOR
2-INVERSION	343-PREVENCION, PREOTECCION Y CONTINGENCIA EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICAS	2.3.2.02.02.005 - Construcción y servicios de la construcción	3 - CONVENIOS	2402-INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL	240204100-Vía terciaria mejorada	1	243.080.045,37

243.080.045,37

NINI JOHANNA OLAVI ROJAS
Jefe de Presupuesto

Elaboró: LUIS MARTIN QUIÑONES VARGAS

NINI JOHANNA OLAVI ROJAS
Ordenador

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : b781072e2be0ca64a8c91b4775d43ebba891d04c4d01f1818bdee3c09c401cf0b561114d4738439db9d16d8cbc07bd89

Número de Factura: FECA-6
Fecha de Emisión: 29/12/2023
Fecha de Vencimiento: 30/12/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Interbancario
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CONSTRUCTORA AMAZONICA S.A.S
Nombre Comercial: CONSTRUCTORA AMAZONICA S.A.S
Nit del Emisor: 901693257
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: O-47
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4290

País: Colombia
Departamento: Caquetá
Municipio / Ciudad: Florencia
Dirección: CL 14 13 4 ESQ SEGUNDO PISO OF 201
Teléfono / Móvil: 3228099881
Correo: construamazonica@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL CAQUETA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900029195
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Caquetá
Municipio / Ciudad: Florencia
Dirección: CL 14 13 P 4
Teléfono / Móvil: 3125873069
Correo: asomunicipioscaqueta@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	1	CONTRATO DE OBRA M003 Proyecto 2 MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE PUENTES COLGANTES RURALES	NIU	1,00	$ 42.888.455,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 42.888.455,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

PAGO FINAL CONTRATO DE OBRA M003 PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO 2 MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE PUENTES COLGANTES RURALES

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-12-29 19:31:36
Documento generado el: 2023-12-29 19:31:35
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			42.888.455,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			0,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			42.888.455,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	42.888.455,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764061356911 Rango desde: 1 Rango hasta: 50 Vigencia: 2024-12-05

Bancolombia

Florencia, 24 de abril de 2023

HACEMOS CONSTAR:

Cordial saludo,

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **CONSTUCTORA AMAZONICA SAS** identificado con Nit. número **901693257** a la fecha de expedición de esta certificación tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	No Producto	Estado
Cuenta Ahorros	466-000041-10	ACTIVA

El manejo de este (os) producto (s) es adecuado y responde a las condiciones y compromisos adquiridos con BANCOLOMBIA.

Estamos a su disposición para confirmar la anterior información, en el teléfono 4357747 Ext. 140 de Florencia o en nuestra sucursal Florencia.

Atentamente,

BANCOLOMBIA
Florencia - Cr. 466 Florencia

LEIDY JOHANNA ORTIZ JARAMILLO
Asesor Integral II

*** Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

NORSUR Ingeniería y Topografía

NORSUR
INGENIERIA Y TOPOGRAFIA ZOMAC S.A.S
Nit: 901187919-4

Florencia, 29 de diciembre de 2023

Señora
NINI JOHANNA OLAVI ROJAS
Directora Ejecutiva
ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL CAQUETA
La ciudad

ASUNTO: Autorización de pago final.

Cordial saludo,

Respetuosamente nos dirigimos a usted para autorizar el pago final del **Contrato de Obra M003** por la ejecución del proyecto 2 denominado "MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE PUENTES COLGANTES RURALES", cuyo ejecutor fue la **CONSTRUCTORA AMAZONICA S.A.S** identificada con NIT 901.693.257-7, representada legalmente por la señora **VALENTINA OROZCO CASTRO,** mayor de edad, identificada con cédula N°. 1.006.514.797; por lo anterior se autoriza el pago bajo las siguientes especificaciones:

Valor a pagar**: ($42.888.455)** menos las deducciones e impuestos a lugar.
Soporte pago: **Factura electrónica FECA6.**
Nombre titular cuenta bancaria: **CONSTRUCTORA AMAZONICA S.A.S.**
Número de identificación**: 901.693.257-7.**
Nombre del banco: **BANCOLOMBIA S.A.**
Tipo de cuenta: **AHORROS.**
Número de cuenta: **46600004110.**

Lo anterior dando cumplimiento como administrador delegado según CMNC-003-2023.

Atentamente,

EDUARDO SALGUERO RIVEROS
C.C. 1.110.460.707
R.L. NORSUR INGENIERIA Y TOPOGRAFIA ZOMAC S.A.S
NIT N°901.187.919-4

Constructora Amazónica S.A.S.

NIT: 901.693.257-7

CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Yo **VALENTINA OROZCO CASTRO,** mayor de edad, identificado con cedula de ciudadanía No 1.006.514.797 de Bogotá D.C, en condición de representante legal de la empresa **CONSTRUCTORA AMAZONICA S.A.S.** identificada con NIT 901.693.257-7, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones, Caja de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y del artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

La presente certificación se firma a los (29) días del mes de diciembre de 2023.

Valentina Orozco Castro

VALENTINA OROZCO CASTRO

C.C. No 1.006.514.797 de Bogotá D.C

Asociación de Municipios del Caquetá "AMDELCA"

ORDEN DE PAGO

No. 102

Fecha
16/12/2023

Sector
INVERSION

Artículo
2.3.2.02.02.005

Programa
CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE DE LA CONSTRUCCION

Valor	Valor en Letras
$ 44.100.000	CUARENTA Y CUATRO MILLONES CIEN MIL PESOS MONEDA CORRIENTE

Nombre o Razón Social

NIT: 901693257 **NOMBRE:** **CONSTRUCTORA AMAZONICA S.A.S**

Concepto

PAGO DESEMBOLSO ANTICIPADO DEL 50% DEL PROYECTO 2 DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE PUENTES COLGANTES RURALES, SEGÚN CONTRATO DE OBRA No. M003, FACTURA ELECTRONICA No. FECA-1, SUSCRITO ENTRE NORSUR INGENERIA Y TOPOGRAFIA S.A.S Y CONSTRUCTORA AMAZONICA S.A.S, EN EL MARCO DEL CONTRATO DE MINIMA CUANTIA No. 002/2023 DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA

Medio de Pago
TRANSF. ELCET

Valor
$ 44.100.000

Banco
BANCOLOMBIA

Cuenta Ahorro No.
84700002390

Deducciones

	TARIFA		
BASE DE RETENCIONES		$	-
RETEFUENTE	2,8%		-
RETEICA	1%	$	-
CONTRIBUCION CONTRATOS	5%	$	-
PRO CULTURA	2%	$	-
ADULTO MAYOR	4%	$	-
TOTAL DEDUCCIONES		$	-

Neto a Pagar. Valor en Letras
CUARENTA Y CUATRO MILLONES CIEN MIL PESOS MONEDA CORRIENTE

Liquido a Pagar
$ **44.100.000**

Fecha de Pago
16/12/2023

NINI JOHANNA OLAVI ROJAS
Directora Ejecutiva
Aprobó

KERLIN JOHANA CABAL ROJAS
Asistente Administrativa
Elaboró

LUIS MARTIN QUIÑONES VARGAS
Contador Público Externo
Revisó

Recibí el Valor de la Presente
Yo, Valentina Orozco C. Nit. y/o C.C. No. 901693257

Cll 14 Cra 13 Edif Movistar, piso 4, Celular 312 587 3069, e-mail: asomunicipioscaqeu.a@amdelca.com

De conformidad con el artículo 381-2 de ET. la presente Orden de Pago sustituye al Certificado de Retenciones

Bancolombia
NIT: 890.903.938-8

Registro de Operación: 687671702
DEPOSITO CUENTA AHORROS/BANCOLOMBIA A LA MANO
Sucursal: 847 - GRAN PLAZA FLORENCIA
Ciudad: FLORENCIA
Fecha: 18/12/2023 Hora: 9:39:01
Secuencia : 25 Código usuario: 007
Número de producto: 46600004110
Medio de Pago: EFECTIVO
Costo Transacción: $ 0.00 ***
Id Depositante/Pagador: 900029195
Valor Efectivo: $ 44,100,000.00 ***
Valor Cheque: $ 0.00 ***
Valor Total: $ 44,100,000.00 ***
LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE A LA OPERACION ORDENADA AL BANCO

BANCOLOMBIA S.A.
FLORENCIA - GRAN PLAZA FLORENCIA
2023 DIC. 18
OF. 847
RECIBIDO CON PAGO

NOR SUR Ingeniería y Topografía

NORSUR
INGENIERIA Y TOPOGRAFIA ZOMAC S.A.S
Nit: 901187919-4

Florencia, 16 de diciembre de 2023

Señora
NINI JOHANNA OLAVI ROJAS
Directora Ejecutiva
ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL CAQUETA
La ciudad

ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE PAGO DESEMBOLSO ANTICIPADO 50%

Cordial saludo,

Respetuosamente nos dirigimos a usted para autorizar el pago final del **Contrato de Obra M003** por la ejecución del proyecto 2 denominado "MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE PUENTES COLGANTES RURALES", cuyo ejecutor fue la **CONSTRUCTORA AMAZONICA S.A.S** identificada con NIT 901.693.257-7, representada legalmente por la señora **VALENTINA OROZCO CASTRO,** mayor de edad, identificada con cédula N°. 1.006.514.797; por lo anterior se autoriza el pago bajo las siguientes especificaciones:

Valor a pagar**: ($44.100.000)**
Soporte pago: **Factura electrónica FECA-1**
Nombre titular cuenta bancaria: **CONSTRUCTORA AMAZONICA S.A.S.**
Número de identificación**: 901.693.257-7.**
Nombre del banco: **BANCOLOMBIA S.A.**
Tipo de cuenta: **AHORROS.**
Número de cuenta: **46600004110.**

Lo anterior dando cumplimiento como administrador delegado según CMNC-003-2023.

Atentamente,

EDUARDO SALGUERO RIVEROS
C.C. 1.110.460.707
R.L. NORSUR INGENIERIA Y TOPOGRAFIA ZOMAC S.A.S
NIT N°901.187.919-4

Bancolombia

Florencia, 24 de abril de 2023

HACEMOS CONSTAR:

Cordial saludo,

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **CONSTUCTORA AMAZONICA SAS** identificado con Nit. número **901693257** a la fecha de expedición de esta certificación tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	No Producto	Estado
Cuenta Ahorros	466-000041-10	ACTIVA

El manejo de este (os) producto (s) es adecuado y responde a las condiciones y compromisos adquiridos con BANCOLOMBIA.

Estamos a su disposición para confirmar la anterior información, en el teléfono 4357747 Ext. 140 de Florencia o en nuestra sucursal Florencia.

Atentamente,

BANCOLOMBIA
Florencia - Of. 466 Florencia

LEIDY JOHANNA ORTIZ JARAMILLO
Asesor Integral II

*** Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL CAQUETA

900029195-9

GIRO PRESUPUESTAL No: 82

Vigencia Fiscal 2023

Fecha Documento : 16/12/2023

Dependencia : 1 - CENTRAL

Concepto : PAGO SUBCONTRATISTA CONSTRUCTORA AMAZONICA S.A.S, 50% DESEMBOLSO ANTICIPADO CONTRATO DE OBRA No. M003 SUSCRITO CON NORSUR INGENERIA Y TOPOGRAFIA S.A.S EN ATENCION AL CONTRATO DE MINIMA CUANTIA No. 002-CMNC-2023, CUYO OBJETO ES ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE PROYECTOS PARA ADELANTAR LA EJECUCIÓN DE EL SIGUIENTE PROYECTO:

PROYECTO 2:
MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE PUENTES COLGANTES RURALES

Ordenador : 52.790.020 NINI JOHANNA OLAVI ROJAS

Tercero : **901.187.919-4 NORSUR INGENERIA Y TOPOGRAFIA ZOMAC S.A.S**

Doc.Soporte : 10 - OBLIGACION PRESUPUETAL **Nro.** 82 **Fecha Doc.Soporte:** 16/12/2023

Nro. OP : 82

SECTOR	AREA	ARTICULO	FUENTE	PROGRAMA	IND PRODUCTO	BPIN	VALOR
2-INVERSION	343-PREVENCION, PREOTECCION Y CONTINGENCIA EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICAS	2.3.2.02.02.005 - Construcción y servicios de la construcción	3 - CONVENIOS	2402-INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL	240204100-Vía terciaria mejorada	1	44.100.000,00
							44.100.000,00

NINI JOHANNA OLAVI ROJAS

Ordenador

Elaboró: KERLIN JOHANA CABAL ROJAS

ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL CAQUETA

900029195-9

OBLIGACION PRESUPUESTAL No: 82
Vigencia Fiscal 2023

Fecha Documento : 16/12/2023

Dependencia : 1 - CENTRAL

Concepto : PAGO SUBCONTRATISTA CONSTRUCTORA AMAZONICA S.A.S, 50% DESEMBOLSO ANTICIPADO CONTRATO DE OBRA No. M003 SUSCRITO CON NORSUR INGENERIA Y TOPOGRAFIA S.A.S EN ATENCION AL CONTRATO DE MINIMA CUANTIA No. 002-CMNC-2023, CUYO OBJETO ES ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE PROYECTOS PARA ADELANTAR LA EJECUCIÓN DE EL SIGUIENTE PROYECTO:

PROYECTO 2:
MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE PUENTES COLGANTES RURALES

Ordenador : 52.790.020 NINI JOHANNA OLAVI ROJAS

Tercero : **901.187.919-4 NORSUR INGENERIA Y TOPOGRAFIA ZOMAC S.A.S**

Doc.Soporte : 9 - REGISTRO PRESUPUESTAL **Nro.** 71 **Fecha Doc.Soporte:** 16/12/2023

Nro. RP : 71

SECTOR	AREA	ARTICULO	FUENTE	PROGRAMA	IND PRODUCTO	BPIN	VALOR
2-INVERSION	343-PREVENCION, PREOTECCION Y CONTINGENCIA EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICAS	2.3.2.02.02.005 - Construcción y servicios de la construcción	3 - CONVENIOS	2402-INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL	240204100-Vía terciaria mejorada	1	44.100.000,00

44.100.000,00

NINI JOHANNA OLAVI ROJAS
Jefe de Presupuesto

NINI JOHANNA OLAVI ROJAS
Ordenador

Elaboró: KERLIN JOHANA CABAL ROJAS

	República de Colombia Departamento del Caquetá ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL CAQUETA NIT. 900.029.195-9	DIRECCIÓN EJECUTIVA
		Página 1 de 1
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO		FECHA: 16 DE DICIEMBRE DE 2023

Fecha: 16 de diciembre de 2023

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS

CONTRATO OBRA No. M003
ENTRE NORSUR INGENIERIA Y TOPOGRAFIA ZOMAC S.A.S Y CONSTRUCTORA AMAZONICA S.AS.

OBJETO:			
EJECUCIÓN DEL **PROYECTO:** MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE PUENTES COLGANTES RURALES			
PLAZO:			
EL PLAZO DE EJECUCIÓN SERÁ A PARTIR DEL ACTA DE INICIO Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.			
CONTRATISTA:			
NOMBRE	**TIPO DE PERSONA**		**IDENTIFICACIÓN**
CONSTRUCTORA AMAZONICA S.AS.	P. J		NIT. 901.693.257-7
OTROS DATOS:			
VALOR	$88.200.000	**CELEBRADO:**	12/12/2023

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS CONTRACTUALES	CUMPLE	NO CUMPLE
De conformidad de los requisitos exigidos por la empresa, para proceder con el primer desembolso correspondiente al cincuenta por ciento (50%) del contrato, se realiza la verificación de cumplimiento: 1. Factura Electrónica 2. Plan de inversión del desembolso anticipado aprobado por el supervisor 3. Especificaciones Técnicas 4. Soporte al cumplimiento con el sistema de seguridad social y parafiscales 5. Certificado de cumplimiento por parte del Supervisor del Contrato	X	

La Directora Ejecutiva de AMDELCA y en calidad de Supervisora, certifica el cumplimiento de las exigencias para proceder con el pago.

NINI JOHANNA OLAVI ROJAS
Directora Ejecutiva

ANDRÉS FELIPE CADAVID RAMIREZ
Apoyo Supervisión AMDELCA

El Representante Legal de NORSUR INGENIERÍA Y TOPOGRAFÍA ZOMAC S.A.S y en calidad de Supervisor del Administrador Delegado, certifica el cumplimiento de las exigencias para proceder con el pago.

RL EDUARDO SALGUERO RIVEROS
Administrador Delegado

Proyectó y revisó:	Andres Felipe Cadavid Ramirez	Cargo	Asesor Gestión Contractual	Firma	
Revisó y Aprobó:	Nini Johanna Olavi Rojas	Cargo	Directora Ejecutiva	Firma	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 34c6693ff80d5316728d7b3725708cb47a671bd1de091d0dc8e8aa878f1c59
8a58d07396e857186865a23107431753df

Número de Factura: FECA-1
Fecha de Emisión: 16/12/2023
Fecha de Vencimiento: 18/12/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Interbancario
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CONSTRUCTORA AMAZONICA S.A.S
Nombre Comercial: CONSTRUCTORA AMAZONICA S.A.S
Nit del Emisor: 901693257
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-47
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4290

País: Colombia
Departamento: Caquetá
Municipio / Ciudad: Florencia
Dirección: CL 14 13 4 ESQ SEGUNDO PISO OF 201
Teléfono / Móvil: 3228099881
Correo: construamazonica@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL CAQUETA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900029195
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Caquetá
Municipio / Ciudad: Florencia
Dirección: CL 14 13 P 4
Teléfono / Móvil: 3125873069
Correo: asomunicipioscaqueta@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	1	CONTRATO DE OBRA M003 Proyecto 2 MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE PUENTES COLGANTES RURALES	NIU	1,00	$ 44.100.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 44.100.000,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

PRIMER DESEMBOLSO 50% SEGUN CONTRATO DE OBRA M003 EN MARCO DEL PROYECTO 2 MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE PUENTES COLGANTES RURALES

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-12-16 17:51:11
Documento generado el: 2023-12-16 17:51:09
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			44.100.000,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			0,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			44.100.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	44.100.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764061356911 Rango desde: 1 Rango hasta: 50 Vigencia: 2024-12-05

Constructora Amazónica S.A.S.

NIT: 901.693.257-7

CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Yo **VALENTINA OROZCO CASTRO,** mayor de edad, identificado con cedula de ciudadanía No 1.006.514.797 de Bogotá, en condición de representante legal de la empresa **CONSTRUCTORA AMAZONICA S.A.S.** identificada con NIT 901.693.257-7, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y del artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

En constancia, se firma a los 16 días del mes de diciembre de 2023.

Valentina Orozco C.

VALENTINA OROZCO CASTRO
C.C. No 1.006.514.797 de Morelia
R.L. CONSTRUCTORA AMAZONICA S.A.S.
NIT: 901.693.257-7

Constructora Amazónica S.A.S.

PLAN DE INVERSIÓN DE APORTES ANTICIPADOS			
CONTRATO	**CONTRATO DE OBRA M003**		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	12 DICIEMBRE DE 2023		
OBJETO	La ejecución de proyecto de Mantenimiento y adecuación de puentes colgantes rurales.		
VALOR	**$**		**88.200.000,00**
EJECUTOR	VALENTINA OROZCO CASTRO - Representante legal CONSTRUCTORA AMAZONICA S.A.S		
INTERVENTORÍA	N/A		
SUPERVISOR	EDUARDO SALGUERO RIVEROS - Representante legal - Supervisor NORSUR INGENIERIA Y TOPOGRAFIA ZOMAC S.A.S		
PLAZO	Desde la fecha del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2023.		
PORCENTAJE - VALOR APORTE ANTICIPADO	**50%**	**$**	**44.100.000,00**

DATOS ESPECÍFICOS				
No.	**Descripción**	**Valor ($)**		**Porcentaje**
4	**MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE PUENTES COLGANTES RURALES EN EL MUNICIPIO DE MORELIA CAQUETÁ.**	**$**	**37.990.190,08**	**86,1%**
4,1	**PUENTE COLGANTE ALBANO**	**$**	**6.723.516,91**	**15,2%**
4.1.1	DESMONTE DE POLINES DE MADERA DETERIORADOS (de 0,10*0,10*2.3m)	$	923.540,00	2,1%
4.1.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE POLINES DE MADERA (en ahumado de 0,10X0,10X2,30m) (Incluye alambre galvanizado cal. 10)	$	5.457.617,26	12,4%
4.1.3	TRANSPORTE DE MATERIALES (Incluye cargue y descargue en sitio)	$	342.359,65	0,8%
4,2	**PUENTE COLGANTE BAJO DELICIAS**	**$**	**14.153.229,54**	**32,1%**
4.2.1	DESMONTE DE POLINES DE MADERA DETERIORADOS (de 0,10*0,10*2.3m)	$	1.743.050,00	4,0%
4.2.2	DESMONTE DEL TENDIDO DE MADERA ANCLADO CON TORNILLOS (Incluye retiro y disposicion final de sobrantes).	$	463.928,00	1,1%
4.5.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE POLINES DE MADERA (ahumado) de 0,10X0,10X2,30m (Incluye alambre galvanizado cal. 10)	$	5.299.190,94	12,0%
4.5.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TENDIDO CON LAMINA ALFAJOR CAL12 DE 1*3M	$	6.334.407,50	14,4%
4.6.1	TRANSPORTE DE MATERIALES (Incluye cargue y descargue en sitio)	$	312.653,10	0,7%
4,3	**PUENTE COLGANTE SAN GIL**	**$**	**8.680.634,27**	**19,7%**
4.3.1	DESMONTE DE POLINES DE MADERA DETERIORADOS (de 0,10*0,10*2.3m)	$	1.273.804,00	2,9%
4.3.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE POLINES DE MADERA (ahumado) de 0,10X0,10X2,30m (Incluye alambre galvanizado cal. 10)	$	7.098.046,82	16,1%
4.3.3	TRANSPORTE DE MATERIALES (Incluye cargue y descargue en sitio)	$	308.783,45	0,7%
4,4	**PUENTE COLGANTE EL DANUBIO**	**$**	**8.432.809,36**	**19,1%**
4.4.1	DESMONTE DE POLINES DE MADERA DETERIORADOS (de 0,10*0,10*2.3m)	$	1.292.956,00	2,9%
4.4.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE POLINES DE MADERA (ahumado) de 0,10X0,10X2,30m (Incluye alambre	$	6.803.027,26	15,4%
4.4.3	TRANSPORTE DE MATERIALES (Incluye cargue y descargue en sitio)	$	336.826,10	0,8%
5.	**ADMINISTRACIÓN**	**$**	**6.109.809,92**	**13,9%**
	TOTAL	**$**	**44.100.000,00**	**100,0%**

Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen, en el Municipio de Morelia al dia dieciseis (16) del mes de diciembre de 2023.

ELABORÓ		**APROBÓ**	
Firma	Valentina Orozco C.	**Firma**	
VALENTINA OROZCO CASTRO C.C. 1.006.514.797 Representante legal CONSTRUCTORA AMAZONICA S.A.S.		**EDUARDO SALGUERO RIVEROS** C.C. 1.110.460.707 Representante legal - Supervisor NORSUR INGENIERIA Y TOPOGRAFIA ZOMAC S.A.S	
Cargo	**CONTRATISTA**	**Cargo**	**SUPERVISOR**

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.006.514.797**

OROZCO CASTRO

APELLIDOS

VALENTINA

NOMBRES

Valentina Orozco Castro

FIRMA





ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **14-JUN-2000**

FLORENCIA
(CAQUETA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.68	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

27-JUL-2018 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA

P-1500150-01030069-F-1006514797-20180806 **00621**87998A 1 50437371

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14966772945

(415)7707212489984(8020) 000001496677294 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 9 3 2 5 7	7	Impuestos y Aduanas de Florencia 2 8	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSTRUCTORA AMAZONICA S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Caquetá 1 8	Florencia 0 0 1

41. Dirección principal
CL 14 13 4 ESQ SEGUNDO PISO OF 201

42. Correo electrónico CONSTRUAMAZONICA@GMAIL.COM

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 2 8 0 9 9 8 8 1	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 2 3 0 2 0 8							0

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	4	7	5	2																						

47 - Régimen Simple de Tributación - SIM

52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros										
54. Código	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 12 - 09 / 17 : 46: 12

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

Fecha generación documento PDF: 12-12-2023 04:04:30PM