AMVJR-133-2024

Barranquilla, 27 de febrero de 2024

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL ATLANTICO
ATT ING. DIANA MARÍA VANEGAS JARAMILLO
DIRECTORA
Atlántico.

Ref.: **Contrato 2682 de 2023 ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL ATLANTICO GRUPO AMV 1 LOTE 4**

Asunto: Solicitud de adición No 2 y prórroga No 4 contrato 2682 del 2023

Respetada Ingeniera

La Administración Vial teniendo en cuenta que el Instituto Nacional de Vías - INVIAS adicionó al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 21624 del 26/02/2024 un valor de $ 56.160.522,00; manifiesta interés de continuar ejecutando las labores propias del contrato de administración vial de las carreteras nacionales a cargo de la Dirección Territorial Atlántico y adicionalmente considerando que se cuenta con el recurso humano, equipos y logística para continuar cumpliendo con el contrato No 2682 del 2023; se considera procedente solicitar la adición por valor de $ 56.160.522,00 y prórroga hasta 30 de abril de 2024 a partir de la finalización actual del contrato que es el 29/02/2024,

La presente solicitud se hace con el fin de proseguir con la adecuada supervisión, vigilancia, control y funcionalidad de los contratos de mantenimiento rutinario, los cuales actualmente se encuentran en ejecución en la vía (2702) Salamina-Palermo, puentes Pumarejo (9007), La Cordialidad (9006) y Olaya Herrera (90A01), con el propósito de mejorar la transitabilidad y brindar condiciones de seguridad para los usuarios del corredor vial y puentes mencionados; para lo cual es necesario contar con el apoyo del personal de esta administración vial, equipos y logística.

Cordialmente,

Nelson Gutiérrez Sarmiento
Ingeniero Residente Administración Vial
Consorcio Administradores 2JR

CC. Ing. Rafael Rodríguez supervisor
Consecutivo.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 27/02/2024
(Día / Mes / Año)

ADICIÓN ☑ **MODIFICACIÓN** ☐ **PRÓRROGA** ☑

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ATLÁNTICO

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción del presente formato, el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.
2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de interventoría.

ANTECEDENTES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2682 DE 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO ADMINISTRADORES 2JR
(Nombre o razón social del Interventor)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL ATLANTICO GRUPO AMV 1. LOTE 4.

CONTRATO DE MTO RUTINARIO No. 3030 DE 2023; 3031 DE 2023
Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA CORDIALIDAD - "COOTRACORDIALIDAD"

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4 MESES
(Indique el plazo del contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 16/08/2023
(Día / Mes / Año)

MODIFICACIONES

Modificación No.	Fecha	Breve descripción
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

PRÓRROGAS

Contrato Adicional No.	Periodo	
	Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)
1	16/12/2023	31/12/2023
2	31/12/2023	31/01/2024
3	31/01/2024	29/02/2024

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 29/02/2024
(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones) (Indicar Día/Mes/Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 375.843.502,00 **50% EN SMMLV:** 162
(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos del año de suscripción del contrato)

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 27/02/2024 (Día / Mes / Año)

VALOR ADICIONES

Contrato Adicional No.	Fecha	Valor	SMMLV del Año de la Adición
1	19/12/2023	$ 137.809.285,00	118,80

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 513.652.787,00
(Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

OBJETO DE LA SOLICITUD

Mediante comunicación escrita No. AMVJR-133-2024 de fecha 27/02/2024, la Administración Vial teniendo en cuenta que el Instituto Nacional de Vías - INVIAS adicionó al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 21624 del 26/02/2024 un valor de $ 56.160.522,00; manifiesta interés de continuar ejecutando las labores propias del contrato de administración vial de las carreteras nacionales a cargo de la Dirección Territorial Atlántico y adicionalmente considerando que se cuenta con el recurso humano, equipos y logistica para continuar cumpliendo con el contrato No 2682 del 2023; se considera procedente solicitar la adición por valor de $ 56.160.522,00 y prórroga hasta 30 de abril de 2024 a partir de la finalización actual del contrato que es el 29/02/2024.

(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Realizar la administración vial en las carreteras y puentes a cargo de la Territorial Atlántico, con el fin de proseguir con la adecuada supervisión, vigilancia, control y funcionalidad de los contratos de mantenimiento rutinario, los cuales actualmente se encuentran en ejecución en la vía (2702) Salamina-Palermo, puentes Pumarejo (9007), La Cordialidad (9006) y Olaya Herrera (90A01), con el propósito de mejorar la transitabilidad y brindar condiciones de seguridad para los usuarios del corredor vial y puentes mencionados; para lo cual es necesario contar con el apoyo del personal de esta administración vial, equipos y logística.

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADO

Formulario 1		Valor actualizado última Minuta de Modificación Contractual No. 3 Fecha: 18/01/2024	Valor solicitado	Valor actualizado presente solicitud
Descripción	**Valor inicial**			
Garantizar la continuidad de la supervisión y seguimiento a los contratos de mantenimiento rutinario No 3030 y 3031 de 2023	$ 375.843.502,00	$ 513.652.787,00	$ 56.160.522,00	$ 569.813.309,00
Valor Total	**$ 375.843.502,00**	**$ 513.652.787,00**	**$ 56.160.522,00**	**$ 569.813.309,00**

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Valor anticipo otorgado: N/A (mes anterior a la presente solicitud)
Valor amortizado: N/A (mes anterior a la presente solicitud)
Saldo por amortizar : N/A (mes anterior a la presente solicitud)

Valor facturado (Incluido IVA) a: ENERO (mes anterior a la presente solicitud) de 2024 (año) $ 386.534.442,00
Último mes facturado: ene-24 (Indicar mes y año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): $ 127.118.345,00
(mes anterior a la presente solicitud)

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

AL CONTRATO No. 2682 DE 2023, NO SE LE HAN IMPUESTO NINGÚN TIPO DE SANCIONES NI MULTAS

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

(El concepto debe emitirse de manera precisa y detallada)

Teniendo en cuenta que el contrato de la referencia vence el próximo 29 de febrero de 2024 y debido a que se cuenta con el CDP No 21624 del 26/02/2024, al cual se le adicionó un valor de $ 56.160.522,00; se considera procedente una adición al contrato No 2682 de 2023 y prórroga hasta 30 de abril de 2024, de esta manera se garantiza que se da continuidad a la supervisión y seguimiento a los contratos de mantenimiento rutinario No 3030 y 3031 de 2023 de igual manera se garantiza la administración vial para las vías a cargo de la Territorial Atlántico.

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD:

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	27/02/2024

(Día / Mes / Año)

Notas:

1. Para el caso de adición y/o prórroga y/o modificación se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación de Costos y Reprogramación al Plan de Cargas, documentos que deben ser firmados por el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría.

2. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, ambiental, social, predial, de sostenibilidad y otros según el caso que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Contratación.

3. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificación debe contener la distribución de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato (básico actividades de interventoría, ajustes, provisiones si es del caso, etc., indicando el valor correspondiente al IVA). Es responsabilidad del Interventor y del Supervisor del contrato de Interventoría garantizar que la distribución de recursos propuesta con la adición solicitada cubra todas las actividades requeridas.

4. El concepto presentado por el Supervisor del contrato de interventoría debe tener en cuenta las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de interventoría.

Firma

Nombre: **JORGE ERNESTO MENDEZ PACHÓN**
Representante Legal
Administración vial
Matrícula Profesional No. 25202-01440 CND

Firma

Nombre: **RAFAEL GUSTAVO RODRIGUEZ MEZA**
Supervisor del Contrato de Interventoría
INVIAS
Matrícula Profesional No. 13202-090758 BLV

Diana Maria Vanegas
Firmado digitalmente por DIANA MARIA VANEGAS JARAMILLO

Vo.Bo.Firma

DIANA MARIA VANEGAS JARAMILLO
Directora Direccion Territorial Atlantico

Vo.Bo.Firma

Nombre:
Gestor Técnico de Proyecto

Vo.Bo.Firma Nombre:

Nombre:Glydilbys Mabel Pedraza Fernandez
Abogado territorial Atlantico

Firma:

Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firma

Nombre:
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Sostenibilidad.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 27/02/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ATLANTICO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2682 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ADMINISTRADORES 2JR

OBJETO DEL CONTRATO:

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL ATLANTICO GRUPO AMV 1. LOTE 4.

FECHA DE INICIO: 16/08/2023

PLAZO INICIAL: 4 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 29/02/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 375.843.502,00

VALOR ACUMULADO: $ 513.652.787,00 (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: RAFAEL GUSTAVO RODRIGUEZ MEZA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$37,584,350.20	3	8	2023	3	6	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$75,168,700.40	3	8	2023	3	12	2026
Calidad del servicio	30%	$112,753,050.60	3	12	2023	3	6	2026

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101421116

Certificado de modificación o anexo No.: 0

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 11/08/2023

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	27/02/2024
	(Día / Mes / Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 51.365.278,70	3	8	2023	30	8	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 102.730.557,40	3	8	2023	28	2	2027
Calidad del servicio	30%	$ 154.095.836,10	3	12	2023	3	6	2026

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101421116

Certificado de modificación o anexo No.: 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: **NELSON GUTIERREZ SARMIENTO**
Residente administración vial
Matrícula Profesional No.: 08202-101194 ATL

Firma
Nombre: **RAFAEL GUSTAVO RODRIGUEZ MEZA**
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 13202-090758 BLV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101421116	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
02	02	2024	03	08	2023	00:00	28	02	2027	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO ADMINISTRADORES 2JR	NIT: 901.734.513-5

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 14 NRO. 77 A - 61 AP 707 TO SUR ED PASEO DEL LAG	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3115149507

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	NIT: 800.215.807-2

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CL 25 G NRO. 73 B - 90 COMPLEJO EMPRESARIAL CENTRAL	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3770600

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DEL PERJUICIO DERIVADO DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO 2682 DE 2023, CUYO OBJETO ES: ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL ATLANTICO GRUPO AMV 1. LOTE 4.

NOTAS:
LA PRESENTE POLIZA AMPARA EL PAGO DE MULTAS Y CLAUSULA PENAL CONVENIDAS
LA VIGENCIA DEL AMPARO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO SE EXTENDERA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	03/08/2023	30/08/2024	$51,365,278.70	$51,365,278.70
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	03/08/2023	28/02/2027	$102,730,557.40	$102,730,557.40
CALIDAD DEL SERVICIO	03/12/2023	03/06/2026	$154,095,836.10	$154,095,836.10

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN PRORROGA No 3 AL CONTRATO 2682 DE 2023 SE AJUSTA VIGENCIA DE LA POLIZA.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******26,625.00	$ *******8,000.00	$ *******6,578.00	$ ***********41,204.00	$ ******308,191,672.20	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
PREMIUM COLOMBIA LTDA ASESORES DE S	52857	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101421116

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**ANTIGUO COUNTRY**	**21**	**21-44-101421116**	**4**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
02	**02**	**2024**	**03**	**08**	**2023**	**00:00**	**28**	**02**	**2027**	**23:59**	**ANEXO DE PRORROGA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO ADMINISTRADORES 2JR	**NIT: 901.734.513-5**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CR 14 NRO. 77 A - 61 AP 707 TO SUR ED PASEO DEL LAG	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3115149507

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**NIT: 800.215.807-2**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CL 25 G NRO. 73 B - 90 COMPLEJO EMPRESARIAL CENTRAL	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3770600

ADICIONAL:



VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******26,625.00	$ *******8,000.00	$ *******6,578.00	$ ***********41,204.00	$ ******308,191,672.20	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
PREMIUM COLOMBIA LTDA ASESORES DE S	52857	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	**CHEQUE No.**	**VALOR**

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11005134712149(3900)000000041204(96)20240802

REFERENCIA PAGO:

1100513471214-9

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101421116	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
02	02	2024	03	08	2023	00:00	28	02	2027	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	CONSORCIO ADMINISTRADORES 2JR	**NIT: 901.734.513-5**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CR 14 NRO. 77 A - 61 AP 707 TO SUR ED PASEO DEL LAG	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3115149507

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**NIT: 800.215.807-2**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 25 G NRO. 73 B - 90 COMPLEJO EMPRESARIAL CENTRAL	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3770600

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
CASTANO ABUFHELE ZACARIAS RAUL ARIEL	79350525	1.00
MENDEZ PACHON JORGE ERNESTO	19295672	65.00
JAM INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S	830084684-9	34.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101421116

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101421116, anexo 4, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 02 días del mes de FEBRERO de 2024

21-44-101421116

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

CONTRATO 2682 - 2023	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 16 AGOSTO AL 30 DE ABRIL DE 2024																	
ACTIVIDAD	lun-23-oct-23	mar-24-oct-23	mié-25-oct-23	jue-26-oct-23	vie-27-oct-23	sáb-28-oct-23	dom-29-oct-23	lun-30-oct-23	mar-31-oct-23	mié-1-nov-23	jue-2-nov-23	vie-3-nov-23	sáb-4-nov-23	dom-5-nov-23	lun-6-nov-23	mar-7-nov-23	mié-8-nov-23	
Vsita Vía Salamina - Palermo (2702)																		
Visita Puente Pumarejo (9007)																		
Visita Puente La Cordialidad (9006)																		
Visita Puente Olaya Herrera (90A06)																		
Trabajo de Oficina																		
Capacitaciones																		
Atención Emergencias																		
ACTIVIDAD	jue-9-nov-23	vie-10-nov-23	sáb-11-nov-23	dom-12-nov-23	lun-13-nov-23	mar-14-nov-23	mié-15-nov-23	jue-16-nov-23	vie-17-nov-23	sáb-18-nov-23	dom-19-nov-23	lun-20-nov-23	mar-21-nov-23	mié-22-nov-23	jue-23-nov-23	vie-24-nov-23	sáb-25-nov-23	
Vsita Vía Salamina - Palermo (2702)																		
Visita Puente Pumarejo (9007)																		
Visita Puente La Cordialidad (9006)																		
Visita Puente Olaya Herrera (90A06)																		
Trabajo de Oficina																		
Capacitaciones																		
Atención Emergencias																		
ACTIVIDAD	dom-26-nov-23	lun-27-nov-23	mar-28-nov-23	mié-29-nov-23	jue-30-nov-23	vie-1-dic-23	sáb-2-dic-23	dom-3-dic-23	lun-4-dic-23	mar-5-dic-23	mié-6-dic-23	jue-7-dic-23	vie-8-dic-23	sáb-9-dic-23	dom-10-dic-23	lun-11-dic-23	mar-12-dic-23	
Vsita Vía Salamina - Palermo (2702)																		
Visita Puente Pumarejo (9007)																		
Visita Puente La Cordialidad (9006)																		
Visita Puente Olaya Herrera (90A06)																		
Trabajo de Oficina																		
Capacitaciones																		
Atención Emergencias																		
ACTIVIDAD	mié-13-dic-23	jue-14-dic-23	vie-15-dic-23	sáb-16-dic-23	dom-17-dic-23	lun-18-dic-23	mar-19-dic-23	mié-20-dic-23	jue-21-dic-23	vie-22-dic-23	sáb-23-dic-23	dom-24-dic-23	lun-25-dic-23	mar-26-dic-23	mié-27-dic-23	jue-28-dic-23	vie-29-dic-23	
Vsita Vía Salamina - Palermo (2702)																		
Visita Puente Pumarejo (9007)																		
Visita Puente La Cordialidad (9006)																		
Visita Puente Olaya Herrera (90A06)																		
Trabajo de Oficina																		
Capacitaciones																		
Atención Emergencias																		
ACTIVIDAD	sáb-30-dic-23	dom-31-dic-23	lun-1-ene-24	mar-2-ene-24	mié-3-ene-24	jue-4-ene-24	vie-5-ene-24	sáb-6-ene-24	dom-7-ene-24	lun-8-ene-24	mar-9-ene-24	mié-10-ene-24	jue-11-ene-24	vie-12-ene-24	sáb-13-ene-24	dom-14-ene-24	lun-15-ene-24	
Vsita Vía Salamina - Palermo (2702)																		
Visita Puente Pumarejo (9007)																		
Visita Puente La Cordialidad (9006)																		
Visita Puente Olaya Herrera (90A06)																		
Trabajo de Oficina																		
Capacitaciones																		
Atención Emergencias																		
ACTIVIDAD	mar-16-ene-24	mié-17-ene-24	jue-18-ene-24	vie-19-ene-24	sáb-20-ene-24	dom-21-ene-24	lun-22-ene-24	mar-23-ene-24	mié-24-ene-24	jue-25-ene-24	vie-26-ene-24	sáb-27-ene-24	dom-28-ene-24	lun-29-ene-24	mar-30-ene-24	mié-31-ene-24	jue-1-feb-24	
Vsita Vía Salamina - Palermo (2702)																		
Visita Puente Pumarejo (9007)																		
Visita Puente La Cordialidad (9006)																		
Visita Puente Olaya Herrera (90A06)																		
Trabajo de Oficina																		
Capacitaciones																		
Atención Emergencias																		
ACTIVIDAD	vie-2-feb-24	sáb-3-feb-24	dom-4-feb-24	lun-5-feb-24	mar-6-feb-24	mié-7-feb-24	jue-8-feb-24	vie-9-feb-24	sáb-10-feb-24	dom-11-feb-24	lun-12-feb-24	mar-13-feb-24	mié-14-feb-24	jue-15-feb-24	vie-16-feb-24	sáb-17-feb-24	dom-18-feb-24	
Vsita Vía Salamina - Palermo (2702)																		
Visita Puente Pumarejo (9007)																		
Visita Puente La Cordialidad (9006)																		
Visita Puente Olaya Herrera (90A06)																		
Trabajo de Oficina																		
Capacitaciones																		
Atención Emergencias																		

ACTIVIDAD	lun-19-feb-24	mar-20-feb-24	mié-21-feb-24	jue-22-feb-24	vie-23-feb-24	sáb-24-feb-24	dom-25-feb-24	lun-26-feb-24	mar-27-feb-24	mié-28-feb-24	jue-29-feb-24	vie-1-mar-24	sáb-2-mar-24	dom-3-mar-24	lun-4-mar-24	mar-5-mar-24	mié-6-mar-24
Vsita Vía Salamina - Palermo (2702)																	
Visita Puente Pumarejo (9007)																	
Visita Puente La Cordialidad (9006)																	
Visita Puente Olaya Herrera (90A06)																	
Trabajo de Oficina																	
Capacitaciones																	
Atención Emergencias																	

ACTIVIDAD	jue-7-mar-24	vie-8-mar-24	sáb-9-mar-24	dom-10-mar-24	lun-11-mar-24	mar-12-mar-24	mié-13-mar-24	jue-14-mar-24	vie-15-mar-24	sáb-16-mar-24	dom-17-mar-24	lun-18-mar-24	mar-19-mar-24	mié-20-mar-24	jue-21-mar-24	vie-22-mar-24	sáb-23-mar-24
Vsita Vía Salamina - Palermo (2702)																	
Visita Puente Pumarejo (9007)																	
Visita Puente La Cordialidad (9006)																	
Visita Puente Olaya Herrera (90A06)																	
Trabajo de Oficina																	
Capacitaciones																	
Atención Emergencias																	

ACTIVIDAD	dom-24-mar-24	lun-25-mar-24	mar-26-mar-24	mié-27-mar-24	jue-28-mar-24	vie-29-mar-24	sáb-30-mar-24	dom-31-mar-24	lun-1-abr-24	mar-2-abr-24	mié-3-abr-24	jue-4-abr-24	vie-5-abr-24	sáb-6-abr-24	dom-7-abr-24	lun-8-abr-24	mar-9-abr-24
Vsita Vía Salamina - Palermo (2702)																	
Visita Puente Pumarejo (9007)																	
Visita Puente La Cordialidad (9006)																	
Visita Puente Olaya Herrera (90A06)																	
Trabajo de Oficina																	
Capacitaciones																	
Atención Emergencias																	

ACTIVIDAD	mié-10-abr-24	jue-11-abr-24	vie-12-abr-24	sáb-13-abr-24	dom-14-abr-24	lun-15-abr-24	mar-16-abr-24	mié-17-abr-24	jue-18-abr-24	vie-19-abr-24	sáb-20-abr-24	dom-21-abr-24	lun-22-abr-24	mar-23-abr-24	mié-24-abr-24	jue-25-abr-24	vie-26-abr-24
Vsita Vía Salamina - Palermo (2702)																	
Visita Puente Pumarejo (9007)																	
Visita Puente La Cordialidad (9006)																	
Visita Puente Olaya Herrera (90A06)																	
Trabajo de Oficina																	
Capacitaciones																	
Atención Emergencias																	

ACTIVIDAD	sáb-27-abr-24	dom-28-abr-24	lun-29-abr-24	mar-30-abr-24
Vsita Vía Salamina - Palermo (2702)				
Visita Puente Pumarejo (9007)				
Visita Puente La Cordialidad (9006)				
Visita Puente Olaya Herrera (90A06)				
Trabajo de Oficina				
Capacitaciones				
Atención Emergencias				

NOTA: LA PROGRAMACION ESTA SUJETA A CAMBIOS DE ACUERDO A LAS CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRESENTEN EN LOS TRAMOS O POR SOLICITUDES PARTICULARES DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

Convenciones			
	Dominical o Fest		Visita de Campo
	Día Ordinario		Capacitaciones
	Atención Emergencias		Oficina

NELSON GUTIERREZ SARMIENTO
INGENIERO RESIDENTE AMV
CONSORCIO ADMINISTRADORES 2JR