ACTA DE SUSPENSIÓN No 1

	Prestación de Servicios			No. 017 de 2023
	Suministros			
	Obra	X		
	Otro		¿Cuál?	

CONTRATO	017 DE 2023
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO	27 DE DICIEMBRE 2023
OBJETO	REALIZAR HABILITACIÒN O MEJORAMIENTO DE VIA DE ACCEOS CENTRO DE ACOPIO PANELERO DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN
MUNICIPIO	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA
NIT	891.180.056-6
CONTRATISTA	DIMETRIK R/L CARLOS HERNAN PARDO ROA
NIT	900.587.507-6
SUPERVISOR	SECRETARIA DE PLANEACION TERRITORIAL Y DESARROLLO ECONOMICO
VALOR INICIAL	VEINTISEIS MILLONES CIENTO SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($26.106.288).
CDP	2023001201
RUBRO	2.3 INVERSIÓN CCPET: 2.3.2.02.02.009 – SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES
FUENTE	120901- Venta de acciones terminal 260401- ONCE DOC. SGP OTROS SECTORES
FORMA DE PAGO	EL MUNICIPIO se obliga a efectuar el pago del valor correspondiente al contrato, de la siguiente forma: un solo pago por el 100% del valor contratado de una vez ejecutado el 100% de la obra previa acta de recibo a satisfacción de la obra debidamente suscrita por la ENTIDAD TERRITORIAL o supervisión, en la que conste el 100% de ejecución.
PLAZO INICIAL	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO O HASTA AGOTAR EL OBJETO DEL CONTRATO.
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	31 DE DICIEMBRE DE 2023.
FECHA DE INICIO	28 DE DICIEMBRE DE 2023.
FECHA PRESENTE ACTA.	28 DE DICIEMBRE DE 2023.

En San Agustín Huila, a los veintiocho (28) días del mes de diciembre de 2023, se reunieron en las instalaciones de la Secretaria de Planeación Territorial y Desarrollo Económico las siguientes personas: **CLAUDIA PATRICIA HOYOS ORDOÑEZ** Secretaria de Planeación Territorial y Desarrollo Económico y actuando como **supervisora del contrato de obra** y **DIMETRIK, R/L CARLOS HERNAN PARDO ROA**, en calidad de Contratista.

Para dejar constancia por medio de la presente acta que se suspende el contrato de obra Nº 017 DE 2023 debido a las siguientes consideraciones:

- Que el día veintisiete (27) de diciembre de 2023, se suscribió el contrato de obra 017 de 2023, entre **LUIS FERNANDO LLANOS PABÓN** – alcalde del municipio de San Agustín, y **DIMETRIK R/L CARLOS HERNAN PARDO ROA**, contratista de obra.
- Que el veintiocho (28) de diciembre de 2023, se suscribió el acta de inicio del contrato referido, siendo así la fecha de terminación, 31 de diciembre de 2023.
- Que mediante comunicación escrita del 28 de diciembre de 2023, el contratista solicita suspensión del contrato de obra previo las siguientes consideraciones:
  - Que teniendo en cuenta que nos encontramos en temporada decembrina, no es posible disponer en sitio de obra, de la totalidad del material necesario para dar cumplimiento al objeto contractual.
- Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente se hace necesario generar la suspensión del contrato de obra 017 de 2023.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.

Firma:	Firma:
Nombre: CLAUDIA PATRICIA HOYOS ORDOÑEZ	**Nombre: DIMETRIK** R/L CARLOS HERNAN PARDO ROA
Secretaria de Planeación Territorial y Desarrollo Económico. Supervisor	Contratista.

Proyecto:
Ing. Luis Miguel Ortega- Coordinador Infraestructura.