ACTA DE SUPERVISIÓN - INTERVENTORIA
N° 7 Parcial

Nit CARDER N° 891.410.354-4
Avenida de las Américas N° 46-40

FECHA ACTA DE RECIBO: 13/10/2023

Tipo de documento: Contrato **Número:** 367 2023 **Clase:** PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Origen: **CONTRATACIÓN DIRECTA** **Fecha Elaboración:** 06/03/2023 **Fecha Legalización:** 06/03/2023

Fecha de Inicio: 08/03/2023 **Fecha Terminación:** 07/12/2023

Objeto: Prestar servicios profesionales a la Corporación Autónoma Regional de Risaralda - CARDER para el Fortalecimiento de la Subdirección de Gestión Ambiental Sectorial mediante el desarrollo de acciones evaluación, seguimiento y control, asociados a permisos ambientales recurso suelo - agua en el departamento de Risaralda.

PERIODO DE PAGO: 08/09/2023 **AL** 07/10/2023

CONTRATO

Vr efectivo del contrato:	$18,684,000.00
Adiciones en efectivo:	$9,342,000.00
Contrato + Adiciones:	$28,026,000.00
Aporte Efectivo Otros:	$0.00
Ejecutado actas anteriores:	$18,684,000.00
Ejecutado esta acta:	$3,114,000.00
Saldo por ejecutar:	$6,228,000.00

SIN ANTICIPOS

Vr entregado: $0.00

PAGO ESTA ACTA

Vr ejecutado:	$3,114,000.00
Vr menos amortización anticipo:	$0.00
Vr a cancelar presente acta:	$3,114,000.00

Vr especie del contrato: **$0.00**

Vr total del contrato: **$28,026,000.00**

Aportes Obl salud y pensión: $355,000.00 **Aportes Voluntarios:** $0.00 **Aporte ARP:** $30,400.00

El interventor certifica que el contratista dió cumplimiento al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social

Concepto de pago
Acta Recibo Parcial N° 07 conforme al alcance del objeto contractual periodo 08.Septiembre.2023 a 07.Octubre.2023.-.

Observaciones
Recibido Informe Actividades 07 período 08.Septiembre.2023 a 07.Octubre.2023 conforme al alcance del objeto en formato definido por la Entidad, de acuerdo con lo asignado para el periodo. Pagos Pensión - Salud y Riesgos, para Septiembre.2023, teniendo en cuenta el Acta de Inicio de 08.Marzo.2023. Además,acatando instrucciones impartidas desde la Dirección Gral y SGAS, se hace Trabajo en Oficina, Casa y Campo, de acuerdo con la disponibilidad y programación.-.CPS Adicionado y prorrogado.-.

CONTRATISTA

Identificación	Nombre	Responsable de IVA (S/N)	Régimen (C)omún / (S)implificado
1088349636	SALOME MEJIA OROZCO	N	S

MUNICIPIO(S)

Código Municipio	Nombre
066999	LOS 14 MUNICIPIOS

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Programa: 4 CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL
Proyecto: 4.3299 Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible
Actividad: 1 Gestión y desempeño institucional
Subactividad: 1 Fortalecimiento de los procesos de atención a trámites y permisos ambientales

Recurso Pptal	Tipo de Ficha	Ficha Nro	Fecha	Valor	Cert Disp	Reserva N°	Vr. Reserva
Libre Destinacion	Inversión	1124	31/08/2023	$4,671,000.00	1127	1613	$4,671,000.00
Libre Destinacion	Inversión	432	24/02/2023	$3,684,000.00	431	580	$3,684,000.00

ACTA DE SUPERVISIÓN - INTERVENTORIA
N° 7 Parcial

Nit CARDER N° 891.410.354-4
Avenida de las Américas N° 46-40

FECHA ACTA DE RECIBO: 13/10/2023

Programa: 4 CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL
Proyecto: 4.3299 Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible
Actividad: 1 Gestión y desempeño institucional
Subactividad: 4 Acciones de seguimiento a trámites ambientales otorgados (Implementación y seguimiento)

Recurso Pptal	Tipo de Ficha	Ficha Nro	Fecha	Valor	Cert Disp	Reserva N°	Vr. Reserva
Libre Destinacion	Inversión	1124	31/08/2023	$4,671,000.00	1127	1613	$4,671,000.00
Libre Destinacion	Inversión	432	24/02/2023	$15,000,000.00	431	580	$15,000,000.00

El 13/10/2023 se reunieron los abajo firmantes para recibir a satisfacción.

Interventor / Supervisor

10239093 **GUILLERMO ANTONIO RINCON SANZ**

Contratista

1088349636 **SALOME MEJIA OROZCO**

Elaborado por: Guillermo Rincon Sanz
Impreso por: Guillermo Rincon Sanz