Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240227-163510-Rcdc5-73317017
2024-02-27T16:37:13-05:00 - Pagina 1 de 12

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

1.1. NÚMERO DE CONTRATO O CONVENIO:	5939-2023
1.2. TIPOLOGÍA DEL CONTRATO O CONVENIO:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
1.3. MODALIDAD DE SELECCIÓN DE CONTRATO:	SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA ELECTRONICA
1.4. CONTRATISTA O ASOCIADO:	BIOTRENDS LABORATORIOS S.A.S.
1.5. NIT. o C.C.:	830.101.160-5
1.6. OBJETO CONTRACTUAL:	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE ALIMENTOS ESPECIALIZADO PARA LA TOMA DE MUESTRAS, ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS, Y EMISIÓN DE RESULTADOS DE LOS ASPECTOS Y PARÁMETROS A MUESTREAR, CON EL FIN DE VERIFICAR LA CALIDAD E INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS Y PREPARACIONES ENTREGADOS O SUMINISTRADOS POR LA SDIS
1.7. FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	27 de marzo de 2023
1.8. VALOR INICIAL EN PESOS:	MIL CIENTO VEINTIDÓS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVENTA PESOS M/CTE ($1.122.499.090)
1.9. VALOR INICIAL EN SMLMV:	967,67 en SMLMV de 2023
1.10. PLAZO INICIAL:	El plazo de ejecución del contrato será de nueve (09) meses y/o hasta agotar los recursos, contados a partir de la fecha que indique el Acta de Inicio suscrita por el laboratorio y el Supervisor del Contrato, previo el cumplimiento de los requisitos legales.
1.11. FECHA DE INICIO:	31 de marzo de 2023
1.12. FECHA DE TERMINACIÓN:	29 de febrero de 2024
1.13. NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO QUE SUSCRIBIRÁ LA MODIFICACIÓN:	IVON CAROLINA CAMARGO GARCIA
1.14. CARGO ORDENADOR DEL GASTO QUE SUSCRIBIRÁ LA MODIFICACIÓN:	DIRECTORA DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
1.15. GARANTIAS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO INICIAL.	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240227-163510-Rcdc5-73317017
2024-02-27T16:37:13-05:00 - Pagina 2 de 12

%	NUMERO DE PÓLIZA Y NÚMERO DE ANEXO	AMPARO	VIGENCIA DEL AMPARO EXIGIDO EN EL CONTRATO Y/O CONVENIO	VIGENCIA GARANTIA		VALOR AMPARADO	FECHA APROBACIÓN SUBDIRECCIÓN CONTRATACIÓN
				DESDE	HASTA		
20%	No de póliza: 63-44-101013783 No de anexo: 0	Cumplimiento	Por plazo de ejecución del contrato y seis (6) meses más	27/03/2023	30/06/2024	$ 112.249.909.00	30/03/2023 en la plataforma secop II
20%	No de póliza: 63-44-101013783 No de anexo: 0	Calidad del Servicio	Por plazo de ejecución del contrato y seis (6) meses más	27/03/2023	30/06/2024	$ 112.249.909.00	30/03/2023 en la plataforma secop II
5%	No de póliza: 63-44-101013783 No de anexo: 0	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	Por plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más	27/03/2023	31/12/2026	56.124.954,50	30/03/2023 en la plataforma secop II

2. DATOS DE MODIFICACIÓN(ES) ANTERIOR(ES)	
2.1. MODIFICACIÓN No. 1 Fecha Suscripción: 15 de diciembre de 2023	Mediante esta modificación se realizó Prorroga, y Otrosí del contrato en los siguientes términos: 1. PRÓRROGAR Las partes acuerdan con la suscripción de la presente modificación que la fecha de terminación del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS es HASTA EL 29 DE FEBRERO DE 2024 O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS, LO PRIMERO QUE OCURRA 3. Con ocasión de la solicitud de prorrogar el contrato de prestación de servicios No. 5939 de 2023, se modificar la cláusula séptima del contrato, la cual quedará así: “CLÁUSULA SÉPTIMA. - PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del contrato será de once (11) meses, esto es, hasta el 29 de febrero de 2024 o hasta agotar los recursos, lo primero que ocurra, contados a partir de la fecha que indique el Acta de Inicio suscrita por el laboratorio y el Supervisor del Contrato, previo el cumplimiento de los requisitos legales
2.2. GARANTIAS DE MODIFICACIONES ANTERIORES	

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240227-163510-Rcdc5-73317017
2024-02-27T16:37:13-05:00 - Pagina 3 de 12

MODIFICACIÓN No: 1

%	NUMERO DE PÓLIZA Y NÚMERO DE ANEXO	AMPARO	VIGENCIA DEL AMPARO EXIGIDO EN EL CONTRATO Y/O CONVENIO	VIGENCIA GARANTIA		VALOR AMPARADO	FECHA APROBACIÓN SUBDIRECCIÓN CONTRATACIÓN
				DESDE	HASTA		
10%	No de póliza: 63-44-101013783 No de anexo: 1	Cumplimiento	Por plazo de ejecución del contrato y seis (6) meses más	27/03/2023	29/08/2024	$ 112.249.909.00	21/12/2023 en la plataforma secop II
10%	No de póliza: 63-44-101013783 No de anexo: 1	Calidad del Servicio	Por plazo de ejecución del contrato y seis (6) meses más	27/03/2023	29/08/2024	$ 112.249.909.00	21/12/2023 en la plataforma secop II
5%	No de póliza: 63-44-101013783 No de anexo: 1	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	Por plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más	27/03/2023	28/02/2027	56.124.954,50	21/12/2023 en la plataforma secop II

3. DE LA MODIFICACIÓN A SOLICITAR

3.1. TIPO DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

Prorroga, Adición y Otrosí Modificatorio.

3.2. SITUACIÓN(ES) QUE MOTIVA(N) LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

La Subdirección de Abastecimiento llevo a cabo el proceso de Selección Abreviada por Subasta Inversa SDIS-SASI-001-2023, por medio del cual adjudicó el contrato 5939 de 2023 al laboratorio BIOTRENDS LABORATORIOS S.A.S., y cuyo objeto consiste en: “CONTRATAR LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE ALIMENTOS ESPECIALIZADO PARA LA TOMA DE MUESTRAS, ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS, Y EMISIÓN DE RESULTADOS DE LOS ASPECTOS Y PARÁMETROS A MUESTREAR, CON EL FIN DE VERIFICAR LA CALIDAD E INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS Y PREPARACIONES ENTREGADOS O SUMINISTRADOS POR LA SDIS”.

Ahora bien, la ejecución del contrato se viene realizando de conformidad con lo establecido en el objeto y obligaciones específicas del contrato, la cual dispone que, el contratista debe realizar la toma de ítems de ensayo microbiológicos en los tiempos, detalle y frecuencia requeridos en los numerales 2.3, 3 y 4 del anexo técnico, plan de muestreo y cronograma de muestreo y según consta en los informes de supervisión incluidos en el expediente contractual en secop II.

Así las cosas, teniendo en cuenta la ejecución física y financiera evidenciada en el informe de supervisión No. 9 correspondiente a los servicios prestados y validados entre el 1 y 12 de diciembre de 2023, y que la Dirección de Nutrición y Abastecimiento de la SDIS cuenta con diferentes modalidades y servicios con un componente alimentario, respecto del cual, conforme

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240227-163510-Rodc5-73317017
2024-02-27T16:37:13-05:00 - Pagina 4 de 12

a los requerimientos de las autoridades sanitarias y de salubridad a nivel nacional y distrital, resulta preciso realizar los análisis de pruebas microbiológicas a través de entidades competentes y laboratorios de análisis microbiológico acreditados, que puedan certificar la veracidad de los resultados obtenidos, se hace seguir necesario seguir ejecutando la toma de muestras y análisis microbiológicos con el contratista BIOTRENDS LABORATORIOS S.A.S., con quien se suscribió el contrato de prestación de servicios No. 5939-2023.

Actualmente, por medio del contrato 5939 de 2023, se realizan análisis microbiológicos a los alimentos y puntos de almacenamiento y distribución que se adelantan a través de los siguientes contratos:

- Contrato Interadministrativo 5269 de 2023, suscrito con el COMUNIDAD INDIGENA INGA DE BOGOTÁ; fecha de terminación actual 29 de febrero de 2024.
- Contrato Interadministrativo 5270 de 2023, suscrito con el COMUNIDAD INDIGENA AMBIKA PIJAO; fecha de terminación actual 29 de febrero de 2024.
- Contrato Interadministrativo 5271 de 2023, suscrito con el CABILDO MAYOR INGA KICHWA CAMAINKIBO; fecha de terminación actual 29 de febrero de 2024.
- Contrato Interadministrativo 5272 de 2023, suscrito con el CABILDO INDIGENA MUISCA DE SUBA; fecha de terminación actual 29 de febrero de 2024.
- Contrato Interadministrativo 5273 de 2023, suscrito con el CABILDO INDIGENA MUISCA DE BOSA; fecha de terminación actual 29 de febrero de 2024.
- Contrato de Comisión 8041 de 2023; fecha de terminación actual 30 de agosto de 2024.
  - Operación de Mercado Abierto 56150920.0 Suministro y entrega de refrigerios
- Contrato de Comisión 5467 de 2023; fecha de terminación actual 31 de mayo de 2024.
  - Operación de Mercado Abierto 54939550.0 Carne y Pescado
  - Operación de Mercado Abierto 54958930.0 Cerdo
  - Operación de Mercado Abierto 54748295.0 Lácteos
  - Operación de Mercado Abierto 54748349.0 Panadería
  - Operación de Mercado Abierto 54760125.0 Pollo
  - Operación de Mercado Abierto 54748435.0 víveres y abarrotes
- Convenio Interadministrativo 7800 de 2023, suscrito con la Agencia de Comercialización e Innovación para el Desarrollo de Cundinamarca – ACIDC
- 109 Convenios de Asociación para la operación de Comedores Comunitarios, suscritos como resultado de los procesos de Selección SDIS-DCT092-001-2023 y SDIS-DCT092-005-2023; fecha de terminación actual entre el 24 y 30 de abril de 2024.
- 6 Comedores Comunitarios operados a través del Convenio 2988-2023 suscrito con el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y de la Juventud – IDIPRON; fecha de terminación actual 29 de junio de 2024.

Los contratos y convenios antes enunciados cubren varios de los servicios misionales de la entidad asociados a las metas del proyecto de Inversión 7745, cuya operación es ininterrumpida, para cuya adecuada operación se debe disponer la debida vigilancia y seguimiento a los procedimientos, personal y los alimentos crudos o preparados que se dispone a los beneficiarios de los mismos, a través de la toma, análisis y emisión de resultados de muestras microbiológicas como un mecanismo de calidad que debe verificarse de manera transversal en donde exista un componente alimentario, con el fin de verificar la calidad e inocuidad de los alimentos y preparaciones entregados o suministrados por la SDIS a través de los servicios de atención, en

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240227-163510-Rodc5-73317017
2024-02-27T16:37:13-05:00 - Pagina 5 de 12

las diferentes etapas del proceso, desde la producción hasta el consumo, en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución 1619 de 2015 *"Por la cual se establece el Sistema de Gestión de la Red Nacional de Laboratorios en los ejes estratégicos de Vigilancia en Salud Pública y de Gestión de Calidad ",* o la norma que la modifique, adicione o sustituya.

Así las cosas, teniendo en cuenta la ejecución presupuestal y financiera evidencia en el informe de supervisión No. 9 que acredita pagos realizados hasta diciembre 2023 y ejecución entre el 1 y 31 de diciembre para pago, y que a la fecha de la presente solicitud los servicios vienen operando de manera normal y que se debe adelantar una nueva contratación que permita efectuar la vigilancia y seguimiento a los alimentos que se disponen a los beneficiarios de los servicios de la entidad, resulta necesario y pertinente prorrogar la contratación actual en el término de un (1) mes y adicionar la suma de **SETENTA Y UN MILLONES CIENTO VEINTIÚN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($71.121.376)**, valor requerido para la toma, análisis y emisión de resultados de muestras microbiológicas a los alimentos y personal relacionado con la ejecución del servicio de comedores comunitarios, durante dicho periodo de tiempo, hasta tanto se puedan adelantar y culminar los trámites contractuales para la escogencia de un proveedor de estos servicios en la vigencia 2024, mediante proceso de selección abreviada por subasta inversa SDIS-SASI-001-2024, el cual se publica el día 27 de febrero y se proyecta adjudicación para el día 8 de abril de 2024, lo cual implica que la prórroga solicitada hasta marzo permite atender las muestras de este mes y ya la nueva contratación permite atender las de abril de 2024 en adelante.

3.3. ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

Teniendo en cuenta que a través del presente contrato se atiende al cumplimiento de los postulados legales de la Resolución 1619 de 2015, respecto de verificar la inocuidad y salubridad de los procesos, procedimientos, personal y alimentos crudos y preparados que son dispuestos a los beneficiarios de los servicios de entrega de alimentos crudos o preparados de la ciudad de Bogotá que ha sido identificada por la SDIS en inseguridad alimentarios, resulta pertinente y conveniente seguir contando con los servicios que actualmente se brindan por el contratista en cumplimiento del objeto y obligaciones contractuales, para poder realizar la toma de muestras y entrega de resultados microbiológicos en todos los puntos del servicios de comedores comunitarios, así como con los comitentes vendedores de entrega de alimentos crudos.

Lo anterior, permitirá que la SDIS, durante el periodo de tiempo que dura el procedimiento de selección de un nuevo contratista especializado en la materia para la vigencia 2024, pueda seguir contando con los servicios del laboratorio que actualmente los brinda, con lo cual se atiende al cumplimiento de un deber legal a cargo de la Entidad, como prestadora de los servicios a la comunidad, los cuales como ya se evidenció en apartes anteriores, se encuentran actualmente operando y se debe entonces garantizar la inocuidad y salubridad de los procedimientos, alimentos y personal asociado a la prestación del servicio a la comunidad..

Cabe señalar que el presente contrato se encuentra asociado al cumplimiento de las metas 2 y 4 del proyecto de Inversión 7545 y por ende el mismo cuenta con dos registros presupuestales que tienen destinaciones diferentes, así: a) El RP 6122 corresponde a Análisis microbiológicos de Suministros y Canastas y b) El RP 6123 a Análisis microbiológicos de Comedores, los cuales

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20240227-163510-fcdc5-73317017
2024-02-27T16:37:13-05:00 - Pagina 6 de 12

están asociados a cada una de las metas del proyecto de inversión y cuentan con destinación específica. Los Enunciados registros al día 1 de febrero de 2024, tomando como referencia el informe de supervisión No. 9 y los MC-14 generados y tramitados para el pago de los servicios al contratista evidencian la siguiente ejecución:

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CORTE 15 DE ENERO 2024 - CONTRATO 5939-2023

PERIODO	VALOR MC-14 REGISTRO PRESUPUESTAL	
	6122	6123
31/03/2023 – 30/04/2023	$ 26.267.972,00	
01/05/2023 – 31/05/2023	$ 31.406.869,00	$ 59.959.325,00
01/06/2023 – 30/06/2023	$ 27.553.657,00	$ 65.586.595,00
01/07/2023 – 31/07/2023	$ 24.730.085,00	$ 71.904.804,00
01/08/2023 – 31/08/2023	$ 24.066.227,00	$ 74.089.506,00
01/09/2023 – 30/09/2023	$ 28.429.512,00	$ 70.891.638,00
01/10/2023 – 31/10/2023	$ 23.852.893,00	$ 74.900.562,00
01/11/2023 – 31/11/2023	$ 21.565.092,00	$ 69.369.886,00
01/12/2023 – 31/12/2023	$ 16.452.147,00	$ 75.414.862,00
TOTAL	**$ 224.324.454,00**	**$ 562.117.178,00**
Valor inicial Registros Presupuestales	**$409.881.214**	**$712.617.876**
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN RP	**55%**	**79%**
VALOR DISPONIBLE RP	**$ 185.556.760,00**	**$ 150.500.698,00**

*Fuente: Subdirección de abastecimiento

Ahora bien, conforme los servicios solicitados por la Supervisión y adelantados por el contratista en el mes de enero de 2024, se encuentra en trámite de pagos, la ejecución de los siguientes servicios efectivamente prestados:

EJECUCIÓN SERVICIOS PRESTADOS ENERO 2024 Y EN TRÁMITE PARA PAGO

PERIODO	REGISTRO PRESUPUESTAL	
	6122	6123
01/01/2024 – 31/01/2024	$ 26.818.240,00	$ 69.283.667,00

Así las cosas, de conformidad con los pagos realizados y la ejecución del mes de enero de 2024, cada registro cuenta con la siguiente ejecución y saldo:

SALDO CONTRATO PROYECTADA CONFORME PAGOS REALIZADOS Y EJECUCIÓN PROYECTADA DE ENERO 2024

	REGISTRO PRESUPUESTAL	
	6122	6123
VALOR INICIAL REGISTROS PRESUPUESTALES	**$409.881.214**	**$712.617.876**
VALOR EJECUTADO CONFORME INFORME 9 DE	$ 251.142.694,00	$ 631.400.845,00

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240227-163510-fcdc5-73317017
2024-02-27T16:37:13-05:00 - Pagina 7 de 12

SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN DE ENERO EN TRÁMITE PARA PAGO		
SALDO A LA FECHA	$ 158.738.520,00	$ 81.217.031,00

Tal como se evidencia en el cuadro anterior, el contrato cuenta con recursos disponibles para ejecutar el objeto hasta la fecha prevista para su terminación; no obstante para la Secretaría Distrital de Integración Social, resulta necesario mantener de forma ininterrumpida y mientras se adelanta el trámite precontractual del nuevo proceso de contratación, el servicio de toma, análisis y emisión de resultados de muestras microbiológicas de los alimentos crudos y preparados que se disponen en los diferentes servicios sociales a cargo de la SDIS, como un mecanismo de calidad que debe verificarse de manera transversal en donde exista un componente alimentario, con el fin de verificar la calidad e inocuidad de los alimentos y preparaciones entregados o suministrados a los beneficiarios, atendiendo a las condiciones técnicas del contrato, como hasta la fecha lo ha venido realizando el contratista BIOTRENDS LABORATORIOS S.A.S.

Motivo por el cual es pertinente prorrogar el plazo de ejecución actual del contrato en el término de **UN (1) MES** contado a partir del **1 de marzo y hasta el 31 de marzo de 2024**, periodo de tiempo en el cual se prevé poder seguir contando con el servicio contratado, hasta tanto se finalice el proceso de elección SDIS-SASI-001-2024, el cual se proyecta adjudicar el 8 de abril de 2024, fecha en la cual se proyecta que se pueda contar con la toma de muestras y resultados de abril de 2024, por lo que el mes que se solicita permite cubrir el servicio hasta marzo, sin afectar el cumplimiento de los parámetros reglamentarios y legales a cargo de la SDIS para la entrega de beneficios a la comunidad, dentro del mencionado plazo a prorrogar se adelantará la toma de muestras y entrega de resultados de todos los servicios de alimentación brindados por la SDIS a través de las diferentes modalidades como lo son comedores comunitarios, suministros y entrega de canastas, durante el mes de marzo de 2024, de conformidad con el siguiente cronograma:

ACTIVIDAD	TIEMPO
Toma de muestras y contramuestras	Entre el 1 y el 15 de marzo
Entrega de Resultados	5 días hábiles siguientes a la toma de la muestra
Socialización de Resultados	Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la emisión del resultado

En el plazo antes enunciado, se proyecta la realización de la toma de muestras y entrega de resultados microbiológicos a los alimentos crudos que se entregan por los comisionistas vendedores para la prestación de los servicios y los que se entregan a los beneficiarios del servicio de canastas alimentarias a la comunidad indígena, así como a las preparaciones y personal asociado al servicio de los comedores comunitarios, en lo que refiere los Análisis microbiológicos de Suministros y Canastas asociados al RP 6122, se encuentra que para cubrir el servicio hasta el 31 de marzo de 2024 se cuentan con los recursos necesarios para su realización, sin embargo para la realización de Análisis microbiológicos de Comedores Comunitarios, se requiere adicionar recursos tal como se evidencia con los siguientes cuadro de ejecución y proyección de servicios para los mes de Febrero y Marzo de 2024, así:

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240227-163510-Rcdc5-73317017
2024-02-27T16:37:13-05:00 - Pagina 8 de 12

VALORES EJECUTADOS A 1 DE FEBRERO DE 2024

Valor CRP	Ejecución		Saldo a 1-2-2024
	Pagado entre Abr/23 a Dic/23	Valor Proyectado ejecución En/24	
$ 409.881.214	$ 224.324.454	$ 26.818.240	$ 158.738.520
$ 712.617.876	$ 562.117.178	$ 69.283.667	$ 81.217.031
$ 1.122.499.090	$ 786.441.632	$ 96.101.907	$ 239.955.551

PROYECCIÓN EJECUCIÓN HASTA 31 DE MARZO DE 2024

No CRP	Servicio	Valor CRP	Ejecución Abr/23 a Ene/24	Proyección servicios		
				feb-24	Mar/24	Total
6122	Crudos	$ 409.881.214	$ 251.142.694	$ 26.685.114	$ 28.429.512	$ 55.114.626
6123	Comedores	$ 712.617.876	$ 631.400.845	$ 74.071.892	$ 77.422.529	$ 151.494.421
	Total	$ 1.122.499.090	$ 882.543.539	$ 100.757.006	$ 105.852.041	$ 206.609.047

Como se advierte de los cuadros anteriores, para la realización de toma de muestras y entrega de resultados microbiológicos al servicio de comedores, asociado a la meta 4 del proyecto de inversión 7745, resulta conveniente disponer los recursos necesarios que permitan atender la necesidad de su realización entre el 1 y 31 de marzo en los 115 comedores comunitarios que actualmente brindan el servicio a la comunidad; para ello, el contrato tiene un saldo disponible por la suma de $81.217.031, sin embargo, tal como se evidencia en la proyección, se requieren hasta el 31 de marzo de 2024, un valor total de $151.494.421, por lo que resulta necesario adicionar el contrato en la suma de **SETENTA Y UN MILLONES CIENTO VEINTIÚN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($71.121.376)**, destinado a la realización de las tomas y análisis microbiológicos asociados al servicio de comedores comunitarios, conforme la siguiente ejecución y programación que se presenta para poder contar con el servicio hasta el 31 de marzo de 2024, tal como se evidencia a continuación:

Ejecución Proyectada Toma de muestras y entrega de resultados comedores comunitarios febrero 2024

Ítem	Valor unitario	Cantidades	Total Febrero
Agua (microbiológico)	$64.794	115	$7.451.310
Alimento preparado en restaurante (cocido)	$247.401	109	$26.966.709
MP - leche uht	$139.958	109	$15.255.422
PT crudo - ensalada	$223.839	109	$24.398.451
Total			$74.071.892

Ejecución Proyectada Toma de muestras y entrega de resultados comedores comunitarios marzo de 2024

Ítem	Valor unitario	Cantidades	Total marzo
Frotis de manos	$62.793	115	$7.221.195
Frotis de superficie	$44.768	115	$5.148.320
MP - pulpa de fruta	$123.701	109	$13.483.409

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240227-163510-Rcdc5-73317017
2024-02-27T16:37:13-05:00 - Pagina 9 de 12

Producto terminado cocido	$247.401	109	$26.966.709
PT crudo - jugo	$157.354	109	$17.151.586
Agua (microbiológico)	$64.794	115	$7.451.310
Total			$77.422.529

Conforme la proyección de la prestación del servicio para los meses de febrero y marzo de 2024, se encuentra que para poder cubrir la toma de muestras del servicio de comedores comunitarios para el periodo de prórroga de UN (1) MES que se solicita entre el 1 y el 31 de marzo de 2024, se requiere conforme las cantidades iniciales programadas un valor de **SETENTA MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE ($70.277.390)**, sin embargo, se solicita adicionar la suma de **SETENTA Y UN MILLONES CIENTO VEINTIÚN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($71.121.376),** con el objetivo de contar con los recursos que permitan atender contingencias adicionales en cuanto a que se requiera realizar una mayor cantidad de análisis.

El valor de la modificación contractual está sustentado en lo expuesto en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, el cual establece: *"(…) Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales"*, de esta manera, la presente modificación no supera el 50% del valor del contrato inicial, proyectado en los salarios mínimos legales mensuales para la vigencia 2023, tal y como se evidencia a continuación:

VALOR INICIAL EN PESOS	$ 1.122.499.090
VALOR INICIAL EL SMLMV 2023	967,67
VALOR 50% EN SMLMV 2023	483,84
VALOR ADICIÓN 1 EN PESOS	$ 71.121.376
VALOR ADICION 1 EN SMLMV 2024	54,71

El monto a adicionar se encuentra respaldado por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 6534 descrito a continuación:

No. De CDP	No. De Proyecto	Descripción del rubro	Concepto del Gasto	Valor CDP	Valor Afectar del CDP
6534	7745	Compromiso por una alimentación integral en Bogotá	O232020200883441 Servicios de análisis y pruebas de composición y pureza	$ 71.121.376	$ 71.121.376

3.4. OBJETO DE LA MODIFICACIÓN Y CLÁUSULAS DEL CONTRATO (ANEXO TÉCNICO/ESTUDIO PREVIO) A MODIFICAR

3.4.1 PRORROGAR el plazo de ejecución en **UN (1) MES** contado a partir del **1 de marzo y hasta el 31 de marzo de 2024.**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240227-163510-Rcdc5-73317017
2024-02-27T16:37:13-05:00 - Pagina 10 de 12

3.4.2 ADICIONAR al contrato la suma de **SETENTA Y UN MILLONES CIENTO VEINTIÚN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($71.121.376).**

3.4.3 MODIFICAR la **CLÁUSULA QUINTA - VALOR DEL CONTRATO**, de la siguiente manera:

El valor del presente contrato de prestación de servicios, corresponde a la suma de **MIL CIENTO NOVENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE. ($1.193.620.466).** El precio unitario por ítem incluye el costo de personal, las especificaciones contenidas en el anexo técnico y en la oferta, el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) y demás impuestos, tasas y contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales vigentes y demás costos directos e indirectos que conlleve la ejecución del contrato, todo lo cual asume el contratista por su cuenta y riesgo.

3.4.4 MODIFICAR la **CLÁUSULA SEPTIMA - PLAZO DE EJECUCIÓN**, de la siguiente manera:

El plazo de ejecución del contrato será de **doce (12) meses, estos hasta el 31 de marzo de 2024 o hasta agotar los recursos**, contados a partir de la fecha que indique el Acta de Inicio suscrita por el laboratorio y el Supervisor del Contrato, previo el cumplimiento de los requisitos legales.

3.4.6. GARANTIAS:

Las garantías deberán ser actualizadas de acuerdo con la presente modificación, la cual deberá constituirse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de la firma del contrato y requerirá ser aprobada por la SDIS

Las demás disposiciones del contrato que no sean contrarias a lo previsto en la presente solicitud continuarán vigentes.

3.5. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

La ejecución financiera del contrato a corte del mes de enero de 2024 de acuerdo con lo informado por el apoyo a la supervisión, es el siguiente:

VALOR INICIAL	VALOR PAGADO	VALOR EJECUTADO ENERO 2024	SALDO POR EJECUTAR
$ 1.122.499.090	$ 786.441.632	$ 96.101.907	$ 239.955.551

% EJECUCIÓN FISICA	% EJECUCIÓN FINANCIERA
93,15%	**78,62%**

OMAR FERNANDO BELTRÁN OPAYOME
Subdirector de Abastecimiento

Proyectó: Carlos Julián Ruíz Dionisio- Contratista- Dirección de Nutrición y Abastecimiento

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240227-163510-f0cdc5-73317017
2024-02-27T16:37:13-05:00 - Pagina 11 de 12

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Justificacion modificacion 2 Cto 5939-2023

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240227-163510-f0cdc5-73317017 Creación: 2024-02-27 16:35:10

Estado: Finalizado Finalización: 2024-02-27 16:37:12


Escanee el código para verificación

Aprobación: Aprobación



OMAR FERNANDO BELTRAN OPAYOME
79167736
ofbeltran@sdis.gov.co
Subdirector de Abastecimiento
SDIS

Elaboración: Elaboración



Carlos Julián Ruiz Dionisio
1032402502
cruizd@sdis.gov.co
Contratista
Dirección de Nutrición y Abastecimiento

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240227-163510-f0cdc5-73317017
2024-02-27T16:37:13-05:00 - Pagina 12 de 12

REPORTE DE TRAZABILIDAD

Justificacion modificacion 2 Cto 5939-2023

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240227-163510-f0cdc5-73317017 Creación: 2024-02-27 16:35:10

Estado: Finalizado Finalización: 2024-02-27 16:37:12

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Carlos Julián Ruíz Dionisio cruizd@sdis.gov.co Contratista Dirección de Nutrición y Abastecimiento	Aprobado	Env.: 2024-02-27 16:35:13 Lec.: 2024-02-27 16:35:43 Res.: 2024-02-27 16:35:46 IP Res.: 200.118.112.205
Aprobación	OMAR FERNANDO BELTRAN OPAYOME ofbeltran@sdis.gov.co Subdirector de Abastecimiento SDIS	Aprobado	Env.: 2024-02-27 16:35:46 Lec.: 2024-02-27 16:36:38 Res.: 2024-02-27 16:37:12 IP Res.: 186.155.7.19