ADICION No. 2 y PRORROGA No. 4 AL CONTRATO No. 2571 DE 2023 CUYO OBJETO ES: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA GRUPO AMV 2. LOTE 5.

VALOR BASICO: $ 26.302.521,00
IVA BASICO: $ 4.997.479,00
VALOR TOTAL: $ 31.300.000,00

PRORROGA: HASTA EL 04 DE ABRIL 2024

CONTRATISTA: CONSORCIO INTERPRO NIT. No. 901.732.206-1, (Integrado por INTERPRO S.A.S con NIT. 804.001.735-6 con un porcentaje de participación del 90% y PROCONSULTING S.A.S con NIT. 900.986.020-3, con un porcentaje de participación del 10%).

El suscrito **ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO**, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 78.699.484 expedida en Montería, obrando en nombre y representación del **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS**, en su calidad de **DIRECTOR TERRITORIAL CORDOBA**, Establecimiento Público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto 2171 del 30 de diciembre de 1992, y modificada su estructura mediante el Decreto 1292 de 2021 y en ejercicio de las facultades legales y estatutarias, en especial la Resolución en ejercicio de las facultades legales y estatutarias, en especial las Resoluciones No. 3309 del 29 de octubre del año 2021 y la Resolución No. 3429 de noviembre 5 de 2021, expedidas por el Director General del Instituto Nacional de Vías INVIAS, quien para los efectos de este Contrato se llamará **EL INSTITUTO**, por una parte y por la otra, por una parte y por la otra, **DIEGO ENRIQUE GÓMEZ VERA**, identificado con cédula de ciudadanía número 1.098.784.230 expedida en Bucaramanga, obrando en nombre y representación legal del **CONSORCIO INTERPRO**, NIT. No. 901.732.206-1, (Integrado por INTERPRO S.A.S con NIT. 804.001.735-6 con un porcentaje de participación del 90% y PROCONSULTING S.A.S con NIT. 900.986.020-3, con un porcentaje de participación del 10%), en su calidad de representante, según documento de conformación del consorcio (anexa), quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que ni el, ni los integrantes del consorcio que representa, se encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad o impedimento para contratar y quien para efectos del presente documento se llamará **EL CONSULTOR**, hemos convenido celebrar esta adición No. 2 y prórroga No. 4 al contrato No. 2571 - 2023, el cual fue adjudicado por **Resolución Número 2252 del 30 de junio del 2023**, previo Concurso de Méritos No. **CMA-DEO-SGI-007-2023**, contrato que se regirá por las estipulaciones de la Leyes 80 de 1993, 1150 del 2007, 1474 del 2011, 1882 del 2018, Decreto Ley No. 019 del 2012 y el Decreto No. 1082 del 2015, el Código Civil y de Comercio y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de las adicionales que resulten aplicables a la materia y las siguientes y las siguientes cláusulas. **CLAUSULA PRIMERA: CLAUSULA PRIMERA: ADICION**. - La cláusula sexta del contrato principal y primera de su adicional No. 1 que establece su valor en la suma de **QUINIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHENTA Y TRES PESOS ($532.425.083.00) MONEDA CORRIENTE. INCLUIDO IVA**, se Adiciona en la suma de **TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($31.300.000,00),** suma que incluye el IVA. **CLÁUSULA SEGUNDA APROPIACIÓN PRESUPUESTAL**. – El INSTITUTO se obliga a reservar para el presente contrato la suma de VALOR DEL CONTRATO. El valor del presente contrato se fija en la suma de **TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($31.300.000,00),** discriminada así: a). **VALOR BASICO**: VEINTISEIS MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS VEINTIUN PESOS ($26.302.521,00) MONEDA CORRIENTE. b). **VALOR IVA**: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS ($4.997.479,00) MONEDA CORRIENTE. **PARAGRAFO**: Para respaldar las obligaciones contraídas, el INSTITUTO cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 22324 del 26 de febrero del 2024 expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSTITUTO, del cual se

reservará la suma de **$31.300.000,00**, correspondiente al rubro C-2401-0600-103-51102D-2401054-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN VIAL EN VÍAS PRIMARIAS - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD, Fuente propios, Recurso 20. **CLAUSULA TERCERA**: **PRORROGA**. - La cláusula octava del contrato principal, como Primeras de las Prórrogas No. 1, 2 y 3 que establece el plazo para la ejecución del presente contrato hasta el 29 de febrero del año 2024 se prorroga hasta el 04 de abril del año 2024. **CLAUSULA CUARTA: AMPLIACION DE POLIZAS**. - **El CONSULTOR**, se compromete a ampliar las pólizas que tiene constituidas, proporcionalmente a la Prorroga en tiempo que se le concede mediante este contrato, dentro de los tres días siguiente a la suscripción de esta adición y prorroga. **CLAUSULA QUINTA: VIGENCIA ESTIPULACIONES**. - Las demás estipulaciones del contrato principal, que no se hayan modificado mediante este contrato, continúan vigente. **CLAUSULA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y EJECUCION**. - El contrato se perfecciona con la publicación en el SECOP II de la presente prorroga. Para constancia se firma en Montería



Elaboró: Felipe Santiago Pérez Díaz.
Abogado Dirección Territorial Córdoba.

Reviso: 