	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 27/02/2024 (Día / Mes / Año)

ADICIÓN ☑ **MODIFICACIÓN** ☐ **PRÓRROGA** ☑

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción del presente formato, el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.
2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de interventoría.

ANTECEDENTES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 002725 DE 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO AMV SUROCCIDENTE 012
(Nombre o razón social del Interventor)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:
ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 3, LOTE 4.

CONTRATO DE OBRA No. N/A
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA:

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: HASTA EL 29 DE DICIEMBRE DE 2023
(Indique el plazo del contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/08/2023
(Día / Mes / Año)

MODIFICACIONES

Modificación No.	Fecha	Breve descripción

PRÓRROGAS

Contrato Adicional No.	Periodo	
	Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)
2725-2-2023	29/12/2023	29/02/2024

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 27/02/2024 (Día / Mes / Año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 29/02/2024
(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones) (Indicar Día/Mes/Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 382.195.306,00 **50% EN SMMLV:** 329,5
(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos del año de suscripción del contrato)

VALOR ADICIONES

Contrato Adicional No.	Fecha	Valor	SMMLV del Año de la Adición
2725-1-2023	23/12/2023	$ 101.918.749,00	87,9

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 484.114.055
(Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

OBJETO DE LA SOLICITUD

Mediante comunicación escrita No. INV-AMV-2725-2023-094 de fecha 27 de febrero de 2024, el Interventor solicita: La adición del contrato 2725 de 2023, por el valor de $95.548.827, debido a que existen recursos según el CDP Nro. 25824 del 26/02/2024

(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

CONTINUAR CON EL APOYO A LA TERRITORIAL CAUCA, REALIZAR LA INTERVENTORIA LA ATENCION OPORTUNA DE EMERGENCIA Y CONTINUAR CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO 2725 DE 2023.

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADO

Formulario 1		Valor actualizado última Minuta de Modificación Contractual No. 2725-1-2023 DE 2023, ADICIONAL NUMERO UNO (1) AL CONTRATO No. 2725 DE 2023	Valor solicitado	Valor actualizado presente solicitud
Descripción	Valor inicial			
	$ 382.195.306	$ 484.114.055	**$ 95.548.827**	**$ 579.662.882**
	$ -	$ -	**$ -**	**$ -**
	$ -	$ -	**$ -**	**$ -**
Valor Total				**$ 579.662.882**

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Valor anticipo otorgado: $ - (mes anterior a la presente solicitud)
Valor amortizado: $ - (mes anterior a la presente solicitud)
Saldo por amortizar : $ - (mes anterior a la presente solicitud)

Valor facturado (Incluido IVA) a: **30 DE ENERO** (mes anterior a la presente solicitud) de **2024** (año) **$ 370.524.298,00**
Último mes facturado: **ENERO DE 2024** (Indicar mes y año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): **$ 113.589.757,00** (mes anterior a la presente solicitud)

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

NO SE HAN PRESENTADO

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
(El concepto debe emitirse de manera precisa y detallada)

TENIENDO EN CUENTA EL OFICIO INV-AMV-2725-2023-094 DE FECHA 27 DE FEBERO DE 2024 Y DESPUES DE REALIZAR EL BALANCE DE RECURSOS EXISTENTES SOLICITA ADICIONAR EL CONTRATO POR UN VALOR DE $95.548.827, Y PRORROGAR EL PLAZO HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024 CON EL FIN DE MANTENER EL APOYO EN LA SUPERVISIÓN DE LAS VIAS POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN VIAL, COORDINAR OPORTUNAMENTE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y ATENDER LAS SOLICITUDES REALIZADAS POR LA ENTIDAD DANDO CUMPLIMIENTO A LAS FUNCIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO 2725 DE 2023; COMO SUPERVISOR SE AVALA DICHA SOLICITUD PRESENTADA POR EL CONSORCIO AMV SUROCCIDENTE 012.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 27/02/2024
(Día / Mes / Año)

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD:

Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-16 SEG GARANTIAS
Oficio INV-AMV-2725-2023-045 de fecha 27de febrero de 2024

Notas:

1. Para el caso de adición y/o prórroga y/o modificación se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación de Costos y Reprogramación al Plan de Cargas, documentos que deben ser firmados por el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría.

2. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, ambiental, social, predial, de sostenibilidad y otros según el caso que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Contratación.

3. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificación debe contener la distribución de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato (básico actividades de interventoría, ajustes, provisiones si es del caso, etc., indicando el valor correspondiente al IVA). Es responsabilidad del Interventor y del Supervisor del contrato de Interventoría garantizar que la distribución de recursos propuesta con la adición solicitada cubra todas las actividades requeridas.

4. El concepto presentado por el Supervisor del contrato de interventoría debe tener en cuenta las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de interventoría.

Firma
Nombre: **MARIO CABRERA DUSSAN**
Representante Legal o Apoderado
Interventoría

Vo.Bo.Firma
Nombre: **JORGE ALONSO ORTEGA**
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:19202-16412 CAU

NO APLICA

Vo.Bo.Firma
Nombre: **LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS**
Director Territorial (E)
Matrícula Profesional No.: 19202 -79853 CAU

Vo.Bo.Firma
Nombre: N.A
Gestor Técnico de Proyecto

Vo.Bo.Firma
Nombre: **HENRY DARÍO GALVIS DOMINGUEZ**
Abogado Unidad Ejecutora

Firma: **NO APLICA**
Nombre: N.A
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firma **NO APLICA**
Nombre: N.A
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Sostenibilidad.