	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA **27/2/2024**

ADICIÓN ☑ **MODIFICACIÓN** ☐ **PRÓRROGA** ☑

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción del presente formato, el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.
2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de interventoría.

ANTECEDENTES

CONTRATO DE CONSULTORIA N° **2575-2023**

INTERVENTOR: **CONSORCIO VEFA PINO**

OBJETO DEL CONTRATO :

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA GRUPO AMV 2. LOTE 9., Codigo 4313, SECTOR El Banco - San José (Límites con Cesar), PR0+0000 - PR21+0000,Codigo 7805, SECTOR GUAMAL – EL BANCO Guamal - El Banco (PR0+000 - PR36+320), Código 80MG01, SECTOR Santana - La Gloria (PR0+000 - PR67+650).

CONTRATOS N°. 3112-2023
3354-2023
3355-2023
3472-2023

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE DE TRABAJADORES ASOCIADOS INTEGRAL DE PALESTINA - COOTRAINPAL
COOPERATIVA PRESTADORA DE SERVICIOS INTEGRALES EL HIGUERON - COTRAHIGUERON COOPERATIVA
DE TRABAJO ASOCIADO DE SALAMINA - COOSALAMINA
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL VALLE DEL RIO ARIGUANI - COOTRAVAR

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO : CUATRO (4) MESES

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: **9/8/2023**

MODIFICACIONES

Modificación No.	Fecha	Breve descripción
1	22/12/2023	Modificación Clausula Septima del Contrato - Apropiación Presupuestal, para incluir las fuente de recurso 11, teniendo en cuenta la modificacion realizada al CDP 82623 el 14/12/2023 de acuerdo con las instrucciones impartidas por la SGI, mediuante Memorando 2023I-VBOG-037860 del 15/12/2023
N.A	N.A	N.A

PRÓRROGAS

Contrato Adicional No.	Periodo	
	Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)
2575-1-2023 de 2023	9/12/2023	31/12/2023
2575-3-2023 de 2023	1/1/2024	29/2/2024

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: **29/2/2024**

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: **$ 375,843,799.00** **50% EN SMMLV:** 162.00

VALOR ADICIONES

Contrato Adicional No.	Fecha	Valor	SMMLV del Año de la Adición
2575-2-2023 de 2023	19/12/2023	$ 162,865,647.00	140.40
N.A	N.A	N.A	N.A

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 538,709,446.00**

OBJETO DE LA SOLICITUD

Mediante comunicación escrita **N° CVP-2575-2023-132** de 21/02/2024 el Administrador Vial Grupo 2 solicita lo siguiente: "se estudie la posibilidad de prorrogar, hasta el 10 de Marzo de 2024, el plazo de ejecución del contrato 2575-2023" y mediante memorando **2024I-VBOG-009680** del 27/02/2024 la Subdirección de Gestión Integral de Carreteras envío los lineamientos y recomendaciones para adicionar y prorrogar los contratos de AMV y Mantenimiento Rutinario, teniendo en cuenta la necesidad y el desarrollo de los nuevos procesos de contratación, con el objeto de garantizar la atención de las vías hasta cuando inicien los contratos adjudicados producto de los nuevos procesos en curso e igualmente envió la distribución de los recursos para cada uno de los contratos de Administración Vial vigentes en la Dirección Territorial.. Para el contrato 2575-2023 se estableció, por parte de esa dependencia, que el valor máximo a adicionar era de **$28.080.282,00,00**, con lo cual el plazo del contrato se extendería hasta el **20 de Marzo de 2024.**

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA **27/2/2024**

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Continuar con la realización de las actividades permanentes, de información y especificas establecidas en el Anexo Técnico del Pliego de Condiciones que dio origen al contrato y las cuales se desarrollan en las vias Codigo 4313, Sector El Banco - San José (Límites con Cesar), PR0+0000 - PR21+0000,Codigo 7805, SECTOR GUAMAL – EL BANCO Guamal - El Banco (PR0+000 - PR36+320), Código 80MG01, SECTOR Santana - La Gloria (PR0+000 - PR67+650)

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADO

Formulario 1		Valor actualizado última Minuta de Modificación Contractual N° 2 de 19/12/2023	Valor solicitado	Valor actualizado presente solicitud
Descripción	Valor inicial			
Costos Directos de Personal (Inc FM)	$ 219,576,960.00	$ 315,771,708.00	$ 22,044,727.00	**$ 337,816,435.00**
Otros Costos Directos	$ 76,287,365.00	$ 123,718,170.00	$ 5,705,436.00	**$ 129,423,606.00**
Otros Costos durante ejecución del contrato	$ 19,970,800.00	$ 12,954,140.00	-$ 4,219,640.00	**$ 8,734,500.00**
Ajuste al peso y/o valor remanente	$ -	$ 252,995.00	$ 66,353.00	**$ 319,348.00**
Valor IVA	$ 60,008,674.00	$ 86,012,433.00	$ 4,483,406.00	**$ 90,495,839.00**
Valor Total	**$ 375,843,799.00**	**$ 538,709,446.00**	**$ 28,080,282.00**	**$ 566,789,728.00**

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Valor anticipo otorgado: $ - Valor amortizado: $ - Saldo por amortizar : $ -

Valor facturado (Incluido IVA) a: **Enero** de **2024** $ 437,809,350.00 Último mes facturado: Diciembre -2023

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): **$ 100,900,096.00**

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

No hay procesos de multas, ni sanciones vigentes, ni en curso

CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

Teniendo en cuenta: **1)**. La necesidad de mantener la presencia del Administrador Vial en cada uno de los sectores a su cargo, para ejercer la vigilancia de las actividades de las Cooperativas encargadas del Servicio Mantenimiento Rutinario y realizar las acciones inherentes y establecidas en el Anexo Técnico. **2).** Las recomendaciones contenidas en el memorando 2024I-VBOG-003323 del 25/01/2024, emitido por la Dirección Jurídica del INVIAS para garantizar el mantenimiento de la infraestructura vial, evaluando la viabilidad jurídica y financiera de prorrogar los contratos de mantenimiento rutinario y administración vial sin adicionar el presupuesto, en tanto se formalizan los contratos del periodo 2024. **3)** El RP N° 885823 del 31/07/2023, adicionado el 21/12/2023, incluyendo la ejecucion del mes de Febrero/2024 contaría con un saldo de **$24.875.752,00** con el cual se respalda el pago de las actividades que realizaría el Administrador Vial durante Diez (10) dias mas y con el CDP 23324 se respaldan las actividades hasta el 20 de Marzo de 2024. Por todo lo anterior el Supervisor considera que es viable y necesario **Adicionar el valor** del contrato **2575-2023** en **$28.080.282,00** y Prorrogar el plazo de ejecución del mismo, en **Veinte (20) días** mas, hasta el **20 de Marzo de 2024**

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD:

1. 1. Oficio N° CVP-2575-2023-132 de 21/02/2024
2. Proyecto de Acta de Modificacion N° 3

Notas:

Firma
Nombre: **ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES**
Representante Legal **Consorcio VEFA PINO**
Interventoría
Matrícula Profesional N° 68202-60560 STD

Firma
Nombre: **EDGAR WILLIAM MAIGUEL**
Supervisor del Contrato de Administración Vial
INVIAS
Matrícula Profesional No. 19202-19869 CAU

Vo.Bo.Firma
Nombre:
Director Territorial

Vo.Bo.Firma
Nombre: NA
Gestor Técnico de Proyecto

Vo.Bo.Firma
Nombre:
Abogada DT Magdalena

Firmado digitalmente por ARANGO PINEDA FABIAN ERNESTO

Firma:
Nombre: NA
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: **FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA**
Director Territorial Magdalena
Matrícula Profesional N°: 13202 - 097750 BLV

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Sostenibilidad.