	JJ JARAMILLO INGENIERIAS S.A.S.	Oficio C.M. 00 Fecha: 27/02/2024 Página 1 de 1

Popayán- Cauca, 27 de Febrero de 2024.

Señores:

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE POPAYÁN
Ing. Manuel Alejandro Gómez Zúñiga
Supervisor de Obra.

REFERENCIA: "EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE POPAYÁN A EJECUTAR LAS OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN Y REDISTRIBUCIÓN LOCATIVA PARA LA SEDE DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE POPAYÁN."
ASUNTO: SOLICITUD DE PRORROGA EN TIEMPO.

Cordial saludo;

La suscrita JUDY JANNED JARAMILLO PAZ actuando en nombre y representación legal de JJ JARAMILLO INEGNIERIAS S.A.S en calidad de contratista de la obra en referencia solicito muy comedidamente el aval de extender el tiempo del plazo de ejecución de obra el contrato de obra identificado con el número No. 041 DE 2023 el cual fue suscrito el 12 de diciembre del año 2023 entre JJ JARAMILLO INGENIERIAS S.A.S y LA NACION-CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE POPAYÁN teniendo en cuenta la obra se requiere ejecutar por etapas con el fin de no entorpecer el normal funcionamiento de las diferentes áreas a intervenir lo cual requiere labores de demolición de muros, desmonte de divisiones existentes , construcción de muros nuevos en drywall , adecuación de redes eléctricas y de comunicaciones y traslado y/o reubicación de archivos rodantes.

Estamos plenamente comprometidos en garantizar que los trabajos se realicen de manera adecuada y que se cumplan los objetivos del proyecto de manera satisfactoria, por lo tanto, se solicita una prórroga en tiempo de Noventa (90) días calendario que nos permitirá llevar a cabo las acciones y actividades necesarias para llevar a feliz término la ejecución del contrato.

Agradecemos de antemano su comprensión y atención a esta solicitud y quedamos a su disposición para brindar cualquier información adicional que requiera y para coordinar las acciones necesarias para llevar a cabo la prórroga y el ajuste en el valor del contrato.

Atentamente,

JUDY JANNED JARAMILLO
Representante Legal
JJ JARAMILLO INEGNIERIAS S.A.S
cc: -Archivo