ACTA DE LIQUIDACIÓN					
CONTRATO DE OBRA					
CONTRATO	**CDO-2023-003**	**DE FECHA: 25 de octubre de 2023**			
MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL INSTITUTO TECNICO GUAIMARAL – SEDE HERMOGENES MAZA DEL MUNICIPIO DE CUCUTA					
FECHA DE INICIO			**FECHA DE TERMINACIÓN**		
DD	**MM**	**AA**	**DD**	**MM**	**AA**
25	**10**	**2023**	**29**	**11**	**2023**
CONTRATISTA:	**DISEÑO REMODELACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL SAS – DRECO INGENIERIA SAS**				
CONTRATANTE:	**GLORIA LIGIA VALENCIA GOMEZ**				

El día 12 de febrero de 2024 se reunieron en el municipio de San **José** de Cúcuta, los suscritos mayores de edad, en instalaciones de la Rectoría del **INSTITUTO TECNICO GUAIMARAL** la rectora y supervisora **GLORIA LIGIA VALENCIA GOMEZ** identificada con C.C. No. 27.789.583 en representación del Instituto Técnico Guaimaral **con NIT** 890504999-5 de una parte; y por la otra el contratista Ing. KARINA YURLEY **GARAVITO** TOLOZA identificada con C.C. No. 1.093.885.239 de Cúcuta en **representación** de DRECO INGENIERIA SAS con el fin de liquidar el presente contrato.

PRIMERO: El objeto del contrato en mención fue cumplido a **cabalidad por** el contratista, de acuerdo con el alcance contenido en la cláusula.

SEGUNDO: El suministro del servicio por el Contratista se reflejan **y se sustentan** en los informes anexados en las actas elaboradas por el pagador de la **Institución**, las cuales reposan en la carpeta del contrato

TERCERO: El valor del contrato conforme se estableció en Ciento **Sesenta y** Dos Millones Quinientos Dieciséis Mil Pesos Mcte ($162.516.000,oo)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$130.042.000**
VALOR ADICIONAL	**$ 32.474.000**

Powered by CamScanner

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$162.516.000**
VALOR COBRADO PRIMER INFORME	**$118.404.000**
VALOR COBRADO SEGUNDO INFORME	**$ 44.111.600**
SALDO	**$ 400**

ACTAS SUSCRITAS

No	DESCRIPCION	FECHA
001	ACTA DE INICIO	25/10/2023
002	ACTA RECIBO A SATISFACCION	12/02/2024

CUARTO: Los pagos antes relacionados fueron cancelados de conformidad y por ello las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto.

De igual manera el contratista acredita que se encuentra al día en el pago de aportes para fiscales relativos al sistema de Seguridad Social Integral, conforme lo normado en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de liquidación los que en ella intervinieron, asegurando que no han omitido información y la consignada es veraz, dado en el municipio de San José de Cúcuta, a los 12 Días del mes de Febrero de 2024.

GLORIA LIGIA VALENCIA GOMEZ
Rectora

KARINA YURLEY GARAVITO TOLOZA
R.L DRECO INGENIERIA SAS
Contratista

GLORIA LIGIA VALENCIA GOMEZ
Supervisora

Powered by CamScanner