HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PROPUESTA DE EDUCACIÓN PROPIA E INTERCULTURAL EN BOGOTÁ, D.C. No. CO1.PCCNTR.5117967 DEL 22 DE JUNIO DE 2023

Ítem	Actividad	Mes 1				Mes 2				Mes 3				Mes 4				Duración	Estatus	Pagos Programados	Comentarios/acá podría integrarse quién lidera y el responsable de los insumos
		Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4				
1	Realizar sesión de presentación y coordinación con el equipo de profesores profesionales, se comparten insumos recolectados de la fase 1, 2, 3 y fase transitoria. B																	Se desarrolla la actividad en 3 horas, en un primer momento se presenta el equipo profesional, en un segundo momento el equipo administrativo da claridad sobre, la importancia de los registro riguroso de los participantes en todas las etapas del proyecto. verificar los requerimientos logísticos. En un Tercer momento se comparten los documentos que garanticen la construcción del Producto 1, 2 y 3	Culminada, la actividad se desarrollo con éxito en de forma virtual. Con acta del 3 de julio de 2023. Anexo en la entrega Actas.	Fase 1 - Desembolso del 30% primer pago. OCHENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE ($89.832.600)	Actividad realizada con el equipo de profesores de manera virtual, se comparte la información necesaria para ir consolidando la sistematización de la información, se establece como compromisos compartir un plan de trabajo y propuesta de matriz. Actividad liderada por el equipo administrativo, responsable de los insumos
2	Llevar un registro riguroso de las y los participantes en las diferentes actividades y entregar una base de datos con la población beneficiada según modelo entregado por la SED en medio físico y magnético en los formatos indicados por la Supervisión del contrato																	Desarrollo en un segundo momento el equipo administrativo da claridad sobre, la importancia de los registro riguroso de los participantes en todas las etapas del proyecto. verificar los requerimientos logísticos. Tiempo aproximado 30 minutos	Culminada, la actividad se desarrollo con éxito de forma virtual. Con acta del 3 de julio de 2023. Anexo en la entrega Actas.	Fase 1 - Desembolso del 30% primer pago. OCHENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE ($89.832.600)	Actividad realizada con el equipo de profesores de manera virtual, se comparte la información necesaria para ir consolidando la sistematización de la información, se establece como compromisos compartir un plan de trabajo y propuesta de matriz. Actividad liderada por el equipo administrativo, responsable de los insumos
3	Garantizar el cumplimiento de los requerimientos logísticos virtuales o presenciales (papelería, transporte, espacio de reunión, ayudas audiovisuales) necesarios para el desarrollo de las actividades previstas en el contrato																	Desarrollo en un segundo momento el equipo administrativo da claridad sobre, la importancia de los registro riguroso de los participantes en todas las etapas del proyecto. verificar los requerimientos logísticos. Tiempo aproximado 30 minutos	Culminada, la actividad se desarrollo con éxito de forma virtual. Con acta del 3 de julio de 2023. Anexo en la entrega Actas.	Fase 1 - Desembolso del 30% primer pago. OCHENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE ($89.832.600)	Actividad realizada con el equipo de profesores de manera virtual, se comparte la información necesaria para ir consolidando la sistematización de la información, se establece como compromisos compartir un plan de trabajo y propuesta de matriz. Actividad liderada por el equipo administrativo, responsable de los insumos
4	El contratista garantizará los requerimientos logísticos (papelería, espacio de reunión, ayudas audiovisuales) necesarias para el desarrollo de las actividades previstas en el contrato																	En un tercer momento de la sesión se dio claridad sobre la garantía de los requerimientos logístico en la primera, segunda y tercera fase de ejecución, hizo aporte de la presentación del proyecto duración de 1 hora	Culminada, la actividad se desarrollo con éxito de forma virtual. Con acta del 3 de julio de 2023. Anexo en la entrega Actas.	Fase 1 - Desembolso del 30% primer pago. OCHENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE ($89.832.600)	Actividad realizada con el equipo de profesores de manera virtual, se comparte la información necesaria para ir consolidando la sistematización de la información, se establece como compromisos compartir un plan de trabajo y propuesta de matriz. Actividad liderada por el equipo administrativo, responsable de los insumos
5	Realizar sesión de validación de avances, construcción de matriz para sintetizar insumos de la fase 1,2,3 y fase transitoria.																	Se desarrolla la actividad en 2 horas, dados los insumos al equipo, cada profesor llega con una propuesta para discutir, de la sesión sale el Modelo 1 de Matriz y se adquieren compromisos para seguir avanzando.	Culminada, la actividad se desarrollo con éxito de forma virtual. Con acta del 5 de julio de 2023. Anexo en la entrega Actas.	Fase 1 - Desembolso del 30% primer pago. OCHENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE ($89.832.600)	Sesión realizada de forma virtual, se valida el avance en los compromisos, se realizan aportes valiosos para el avance del proyecto, socialización de dudas para establecer concertación entre el equipo profesional, se establecen nuevos compromisos para ir validando el avance de la elaboración de los productos. Actividad liderada por el equipo administrativo, responsable de los insumos
6	Realizar un ritual de armonización con el equipo contratado para el buen desarrollo del contrato respondiendo al horizonte espiritual de los pueblos indígenas.																	Se realiza una actividades de 4 horas. En la primera hora se realizo una armonización en cusmuy. En la Segunda hora se realiza una presentación de los enlaces, equipo de pedagogos, equipo administrativo. En la tercera hora se socializa la el proyecto y la metodología de ejecución. En la cuarta hora se procese a la irme de contratos y solución de inquietudes	Culminada, la actividad se desarrollo con éxito en las instalaciones del Cabildo. Con acta del 6 de julio de 2023. Anexo en la entrega Actas.	Fase 1 - Desembolso del 30% primer pago. OCHENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE ($89.832.600)	Actividad realizada en el Cabildo Indígena Muisca de Suba, con la participación del equipo administrativo, equipo profesional, equipo de enlaces, autoridades Muiscas de Suba. Liderada por equipo administrativo, responsable de insumos.
7	Realizar revisión de compromisos, socialización de propuestas, dudas, avances.																	Se realiza sesión virtual de revisan duración de 2 horas, donde se establecen compromisos y se consolidan los ítem mas importantes a sintetizar en la matriz de las fases anteriores.	Culminada, la actividad se desarrollo con éxito de forma virtual. Con acta del 13 de julio de 2023. Anexo en la entrega Actas.	Fase 1 - Desembolso del 30% primer pago. OCHENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE ($89.832.600)	Se contrastan los avances realizados por el equipo de profesionales, entre el grupo se interanual sus dudas, dificultades en el desarrollo del ejercicio, se acuerdan ajustes para la elaboración de la matriz final, se acuerda presentación de ajustes. Liderada por equipo administrativo, responsable de insumos.
8	Realizar sesión de socialización de avances de Producto 1 y 2..																	Se realiza sesión virtual de revisan duración de 2 horas, donde se solucionan las dudas generadas en el desarrollo de la construcción de la matriz, se establecen compromisos.	Culminada, la actividad se desarrollo con éxito de forma virtual. Con acta del 15 de julio de 2023. Anexo en la entrega Actas.	Fase 1 - Desembolso del 30% primer pago. OCHENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE ($89.832.600)	El equipo profesional presenta la propuesta de los productos 1 y 2 para la revisión, se socializa con el grupo y se acuerdan los ajustes finales para la entrega. Liderada por equipo administrativo, responsable de insumos.
9	Sesión para la construcción del documento de planeación que recoger aportes por medio videográfico con el equipo profesional.																	Se realiza sesión virtual de revisan duración de 2 horas, donde revisan los avances de los productos y se establece la línea de acción para los Productos 2 y 3	Culminada, la actividad se desarrollo con éxito de forma virtual. Con acta del 18 de julio de 2023. Anexo en la entrega Actas.	Fase 1 - Desembolso del 30% primer pago. OCHENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE ($89.832.600)	El equipo profesional presenta la propuesta de los productos 1 y 2 para la revisión, se socializa con el grupo y se acuerdan los ajustes finales para la entrega. Liderada por equipo administrativo, responsable de insumos.
10	Realizar un taller de inducción para el equipo de trabajo del Cabildo Indígena Muisca de Suba, que desarrollará el contrato, para que conozcan la misionalidad de la SED, específicamente de la DIIP en la atención educativa de la población indígena en Bogotá y a la vez socializar las responsabilidades contractuales y las especificaciones técnicas, necesarias para el cumplimiento del contrato																	Se realiza sesión presencia en la SDE, se presenta la misionalidad y los compromisos contractuales adquiridos por el Cabildo Indígena Muisca de Suba, duración de 3 horas	Culminada, la sesión se realiza el 19 de agosto en un horario de 10 a.m. a 12 m del día.	Fase 1 - Desembolso del 30% primer pago. OCHENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE ($89.832.600)	Se proyecta la confirmación de la reunión para la tercer semana, con el acompañamiento del equipo. Liderada por equipo SDE, responsable de insumos.
11	Diseñar y entregar una matriz de análisis de recolección de información por cada uno de los 14 pueblos que conforman la Mesa Autónoma que recoja los productos desarrollados en las fases 1, 2, 3 y transitoria desarrolladas por la Mesa Autónoma Indígena de Bogotá, para dar continuidad a la construcción de los Proyectos y Procesos Educativos Comunitarios de la educación propia, intercultural y plurilingüe de los catorce (14) pueblos indígenas en el contexto Distrital **(Producto 1)**.																	Se realizan sesiones virtuales durante los días 21, 24, 25,26,27 de julio con duración de 2 a 3 horas con el fin de consolidar la construcción de los productos.	Culminada, la actividad se desarrollo con éxito de forma virtual. Con acta del 21,24,25,26 y 27 de julio de 2023. Anexo en la entrega Actas.	Fase 1 - Desembolso del 30% primer pago. OCHENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE ($89.832.600)	Se realiza en conjunto con el equipo profesional revisión del producto 1, siguiendo los lineamiento y ajustes acordados.. Liderada por equipo administrativo, responsable de insumos.
12	Elaborar y entregar un documento de análisis resultado de la información recolectada en las matrices que recogen los productos desarrollados en las fases 1, 2, 3 y transitoria desarrolladas por la Mesa Autónoma Indígena de Bogotá, para dar continuidad a la construcción de los Proyectos y Procesos Educativos Comunitarios de la educación propia, intercultural y plurilingüe de los catorce (14) pueblos indígenas en el contexto Distrital **(Producto 2).**																	Se realizan sesiones virtuales durante los días 21, 24, 25,26,27 de julio con duración de 2 a 3 horas con el fin de consolidar la construcción de los productos.	Culminada, la actividad se desarrollo con éxito de forma virtual. Con acta del 21,24,25,26 y 27 de julio de 2023. Anexo en la entrega Actas.	Fase 1 - Desembolso del 30% primer pago. OCHENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE ($89.832.600)	Se realiza en conjunto con el equipo profesional revisión del producto 2, siguiendo los lineamiento y ajustes acordados. . Liderada por equipo administrativo, responsable de insumos.
13	Documento planeación de material audiovisual: antes, durante y después, que recogerá los principales aportes para el diseño de la ruta metodológica que permite dar continuidad a la construcción de los Proyectos y Procesos Educativos Comunitarios. **(Producto 3)**																	Se realizan sesiones virtuales durante los días 21, 24, 25,26,27 de julio con duración de 2 a 3 horas con el fin de consolidar la construcción de los productos.	Culminada, la actividad se desarrollo con éxito de forma virtual. Con acta del 21,24,25,26 y 27 de julio de 2023. Anexo en la entrega Actas.	Fase 1 - Desembolso del 30% primer pago. OCHENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE ($89.832.600)	Se realiza en conjunto con el equipo profesional revisión del producto 3, siguiendo los lineamiento y ajustes acordados. Liderada por equipo administrativo, responsable de insumos.
14	Revisión de los productos entregados por el equipo profesional, ultimas correcciones.																	Se establece la función puntual al equipo administrativo para realizar la revisión y presentación de los productos. Se empieza la revisión en los días 28,29 y 30 para la consolidación de la entrega	Culminada, Se desarrolla el ejercicio por parte del equipo administrativo se realiza entrega de Producto el 31 de julio	Fase 1 - Desembolso del 30% primer pago. OCHENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE ($89.832.600)	Se realiza en conjunto con el equipo profesional ultima revisión de los productos 1,2 y 3, siguiendo los lineamiento y ajustes acordados.. Liderada por equipo administrativo, responsable de insumos.
15	Entrega de los productos 1,2,3 con los respectivos anexos que sustentan las fases de elaboración de los productos. Presentar copia de los listados de asistencia, actas de reuniones, y de todas las actividades relacionadas con el objeto contractual en cumplimiento de las especificaciones técnicas.																	Se establece la función puntual al equipo administrativo para realizar la revisión y presentación de los productos. Se empieza la revisión en los días 28,29 y 30 para la consolidación de la entrega	Culminada, Se desarrolla el ejercicio por parte del equipo administrativo se realiza entrega de Producto el 31 de julio	Fase 1 - Desembolso del 30% primer pago. OCHENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE ($89.832.600)	Ejercicio desarrollado por el equipo administrativo, agrupar la entrega de los productos y anexos que permiten convalidar el desarrollo y construcción de los productos. Liderada por equipo administrativo, responsable de insumos.
16	Sesión para la construcción de la estrategia de participación, recopilación de información no extractiva a implementar en los espacios de socialización con cada uno de los 14 pueblos que conforman la mesa autónoma.																	Se realizan sesiones virtuales durante el 31 de julio con duración de 2 a 3 horas con el fin de consolidar la construcción de los productos, proponer las estrategias de presentación y abordaje de la comunidad.	Culminada, la actividad se desarrollo con éxito de forma virtual. Con acta del 31de julio de 2023.	Fase 2 - Desembolso 30% segundo pago. OCHENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE ($89.832.600),	Se realiza en conjunto con el equipo profesional revisión del producto 2, siguiendo los lineamiento y ajustes acordados. Liderada por equipo administrativo, responsable de insumos.

17	Socializar y validar con cada uno de los catorce (14) pueblos el resultado de la recolección y análisis de los insumos de participación comunitaria desarrollados en las fases 1, 2, 3 y transitoria desarrolladas por la Mesa Autónoma Indígena de Bogotá en relación con la educación propia y especialmente el documento de autodiagnóstico PEC de esta última. Adicionalmente, definir por cada uno de los 14 pueblos la actividad comunitaria o encuentro de educación propia a realizar con cada comunidad. El CONTRATISTA garantizará la participación mínima del número de personas que se indica en la TABLA No. 1. "Población beneficiaria de los 14 Pueblos Indígenas Mesa Autónoma Distrital" de la propuesta aprobada.																Se Inicia estrategia conjunta entre equipo administrativo, equipo pedagogo, equipo audiovisual y equipo sabedores enlaces, se definen fechas de actividades para desarrollar del 5 al 30 de agosto, se avanza en la coordinación de insumos para el desarrollo de las actividades	En Progreso, se están implementando las estrategias necesarias para el cumplimiento de las actividades	Fase 2 - Desembolso 30% segundo pago. OCHENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE ($89.832.600).	Se realiza en conjunto con el equipo profesional, equipo audiovisual y enlaces, siguiendo los lineamientos y acuerdos. Liderada por equipo administrativo, responsable de insumos.
18	Desarrollar un encuentro comunitario de educación propia con cada uno de los 14 pueblos indígenas que conforman la Mesa Autónoma de Bogotá, a fin de aportar al diseño de la ruta metodológica y dar continuidad a la construcción de los Proyectos y Procesos Educativos Comunitarios y avanzar en el diseño del mapa de cartografía social con cada comunidad. El CONTRATISTA garantizará la participación mínima del número de personas que se indica en la TABLA No. 1. "Población beneficiaria de los 14 Pueblos Indígenas Mesa Autónoma Distrital" de la propuesta aprobada.																Se Inicia estrategia conjunta entre equipo administrativo, equipo pedagogo, equipo audiovisual y equipo sabedores enlaces, se definen fechas de actividades para desarrollar del 5 al 30 de agosto, se avanza en la coordinación de insumos para el desarrollo de las actividades	En Progreso, se están implementando las estrategias necesarias para el cumplimiento de las actividades	Fase 2 - Desembolso 30% segundo pago. OCHENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE ($89.832.600).	Se realiza en conjunto con el equipo profesional, equipo audiovisual y enlaces, siguiendo los lineamientos y acuerdos. Liderada por equipo administrativo, responsable de insumos.
19	Sesión para validar los avances sobre el documento que recoge los aportes de los espacios de participación comunitaria y el documento de la propuesta metodológica del encuentro de saber des alrededor de la Educación Propia, establecer compromisos frente a la entrega.																Se proyecta sesión de 2 a 3 horas para validar los avances efectuadas de las actividades en campo, supervisión de equipo administrativo. Se proyecta sesión para el 2 de septiembre.	En Progreso, se están implementando las estrategias necesarias para el cumplimiento de las actividades	Fase 2 - Desembolso 30% segundo pago. OCHENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE ($89.832.600).	Se realiza en conjunto con el equipo profesional revisión del producto 4, siguiendo los lineamiento y ajustes acordados. Liderado por equipo administrativo, responsable de insumos.
20	Elaborar un documento que recoge los aportes de los espacios de participación comunitaria con cada uno de los catorce pueblos y del material audiovisual resultado de estos, con el cual se aporta al diseño de la ruta metodológica de los Proyectos y Procesos Educativos Comunitarios en Bogotá **(Producto 4).**																Se proyecta sesión de 2 a 3 horas para revisar la entrega del documento que recoge los aportes mas importantes de las actividades en campo, supervisión de equipo administrativo. Se proyecta sesión para el 4 de septiembre.	En Progreso, se están implementando las estrategias necesarias para el cumplimiento de las actividades	Fase 2 - Desembolso 30% segundo pago. OCHENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE ($89.832.600).	Se realiza en conjunto con el equipo profesional revisión del producto 4, siguiendo los lineamiento y ajustes acordados. Liderado por equipo administrativo, responsable de insumos.
21	Realizar la producción audiovisual que recoge los aportes de los espacios de participación comunitaria, con cada uno de los 14 pueblo que conforman la Mesa Autónoma el cual servirá como insumo para el diseño de la ruta metodológica que permite dar continuidad a la construcción de los Proyectos y Procesos Educativos Comunitarios **(Producto 5).**																Se proyecta que al termino de las actividades en campo, se avancen en la entrega preliminar del video por parte del equipo audiovisual, duración aproximada de 1 a 2 horas. Proyecta revisión 1 de septiembre	En Progreso, se están implementando las estrategias necesarias para el cumplimiento de las actividades	Fase 2 - Desembolso 30% segundo pago. OCHENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE ($89.832.600).	Se realiza en conjunto con el equipo profesional revisión del producto 5, siguiendo los lineamiento y ajustes acordados. Liderado por equipo administrativo, responsable de insumos.
22	Diseñar y entregar la propuesta metodológica del encuentro de saberes alrededor de Educación Propia, intercultural y plurilingüe de Pueblos Indígenas en Bogotá donde se socializará experiencias de educación propia para aportar al diseño de la ruta metodológica de los procesos de Educación propia de las comunidades en Bogotá **(Producto 6)**.																Se proyecta sesión de 2 a 3 horas para validar la propuestas metodológica del encuentro de saberes, supervisión de equipo administrativo. Se proyecta sesión para el 4 de septiembre.	En Progreso, se están implementando las estrategias necesarias para el cumplimiento de las actividades	Fase 2 - Desembolso 30% segundo pago. OCHENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE ($89.832.600).	Se realiza en conjunto con el equipo profesional, enlaces y audiovisual revisión del producto 6, siguiendo los lineamiento y ajustes acordados. Liderado por equipo administrativo, responsable de insumos.
23	Decisión para construir la metodología del equipo audiovisual conforme a la salvaguardia de la memoria, aportes importantes en la construcción de la ruta metodológica de la educación propia.																Se proyecta sesión de 2 a 3 horas para validar la propuestas de salvaguardia de la memoria con equipo audiovisual y pedagogo metodológica del encuentro de saberes, supervisión de equipo administrativo. Se proyecta sesión para el 5 de septiembre.	En Progreso, se están implementando las estrategias necesarias para el cumplimiento de las actividades	Fase 2 - Desembolso 30% segundo pago. OCHENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE ($89.832.600).	Se realiza en conjunto con el equipo audiovisual revisión de propuesta para producto 10 , siguiendo los lineamiento y ajustes acordados. Liderado por equipo administrativo, responsable de insumos.
24	Diseñar y realizar la exposición de la galería fotográfica de memoria de la fase 1, 2, 3, fase transitoria y del presente contrato, recopilando el proceso de construcción de educación propia, intercultural y plurilingüe desarrollado por la Mesa Autónoma de Bogotá **(Producto 7).**																Se proyecta realizar sesiones virtuales durante los días 18, 19 y 20 de septiembre con duración de 2 a 3 horas con el fin de consolidar la construcción de los productos.	En Progreso, se están implementando las estrategias necesarias para el cumplimiento de las actividades	Fase 2 - Desembolso 30% segundo pago. OCHENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE ($89.832.600).	Se realiza en conjunto con el equipo profesional producto 7, siguiendo los lineamiento y ajustes acordados. Liderado por equipo administrativo, responsable de insumos.
25	Diseñar y entregar el mapa de cartografía social de actores, lugares, problemáticas de la educación propia de cada uno de los 14 pueblos indígenas que conforman la Mesa Autónoma de Bogotá. Este insumo permite nutrir la ruta metodología de la educación propia, intercultural y plurilingüe para Bogotá. **(Productos 8 y 9)**																Se proyecta realizar sesiones virtuales durante los días 18, 19 y 20 de septiembre con duración de 2 a 3 horas con el fin de consolidar la construcción de los productos.	En Progreso, se están implementando las estrategias necesarias para el cumplimiento de las actividades	Fase 2 - Desembolso 30% segundo pago. OCHENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE ($89.832.600).	Se realiza en conjunto con el equipo profesional revisión del producto 5, siguiendo los lineamiento y ajustes acordados. Liderado por equipo administrativo, responsable de insumos.
26	Revisión de los productos entregados por el equipo profesional, ultimas correcciones.																Se establece la función puntual al equipo administrativo para realizar la revisión y presentación de los productos. Se empieza la revisión en los días 21 y 22 de septiembre para la consolidación de la entrega	En Progreso, se están implementando las estrategias necesarias para el cumplimiento de las actividades	Fase 2 - Desembolso 30% segundo pago. OCHENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE ($89.832.600).	Se realiza en conjunto con el equipo profesional ultima revisión de los productos 4,5,6,7 y 8 siguiendo los lineamiento y ajustes acordados.. Liderada por equipo administrativo, responsable de insumos.
27	Entrega de los productos 4,5,6,7, 8 y 9 con los respectivos anexos que sustentan las fases de elaboración de los productos. Presentar copia de los listados de asistencia, actas de reuniones, y de todas las actividades relacionadas con el objeto contractual en cumplimiento de las especificaciones técnicas.																Se establece la función puntual al equipo administrativo para realizar la revisión y presentación de los productos. Se proyecta entrega y 29 de septiembre para la consolidación de la entrega	En Progreso, se están implementando las estrategias necesarias para el cumplimiento de las actividades	Fase 2 - Desembolso 30% segundo pago. OCHENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE ($89.832.600).	Ejercicio desarrollado por el equipo administrativo, agrupar la entrega de los productos y anexos que permiten convalidar el desarrollo y construcción de los productos. Liderada por equipo administrativo, responsable de insumos.
28	Realizar el encuentro de saberes alrededor de Educación Propia, intercultural y plurilingüe de pueblos Indígenas de Bogotá para socializar experiencias significativas de la educación propia y aportar al diseño de la ruta metodológica de los Proyectos y Procesos Educativos Comunitarios en Bogotá, entregando las respectivas relatorías que sustentan el desarrollo del espacio. El CONTRATISTA garantizará la participación mínima del número de personas que se indica en la TABLA No. 1. "Población beneficiaria de los 14 Pueblos Indígenas Mesa Autónoma Distrital" de la propuesta aprobada.																Se proyecta realizar el encuentro , 23,24 o 30 de septiembre con duración de 8 a 12 horas con el fin de consolidar la construcción de los productos.	En Progreso, se están implementando las estrategias necesarias para el cumplimiento de las actividades	Fase 2 - Desembolso 30% segundo pago. OCHENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE ($89.832.600).	Adelantar de forma ordenada el cumplimiento de la propuesta metodológica para abordar el desarrollo del encuentro de saberes alrededor de la Educación Propia. Liderado por equipo administrativo, responsable de insumos.
29	Sesión para establecer con el equipo audiovisual, profesional, enlaces, los elementos importantes del encuentro del pueblo alrededor de la educación propia encaminado a la ruta metodológica																Se proyecta realizar sesión con el equipo audiovisual, pedagogo, enlaces sabedores , el 1 de octubre con duración de 3 a 4 horas con el fin de consolidar la construcción de los productos.	En Progreso, se están implementando las estrategias necesarias para el cumplimiento de las actividades	Fase 3 - Desembolso 40 % tercer pago. CIENTO DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE ($119.776.800).	Se realiza en conjunto con el equipo profesional revisión producto 10 siguiendo los lineamiento y ajustes acordados. Liderado por equipo administrativo, responsable de insumos.
30	Sesión para establecer con el equipo técnico, profesional, para establecer los elementos importantes y acuerdos para definir la ruta metodológica de la educación propia..																Se proyecta realizar sesión con el equipo audiovisual, pedagogo, enlaces sabedores , el 3 de octubre con duración de 3 a 4 horas con el fin de consolidar la construcción de los productos.	En Progreso, se están implementando las estrategias necesarias para el cumplimiento de las actividades	Fase 3 - Desembolso 40 % tercer pago. CIENTO DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE ($119.776.800),	Se realiza en conjunto con el equipo profesional revisión producto, siguiendo los lineamiento y ajustes acordados. Liderado por equipo administrativo, responsable de insumos.
31	Sesión para revisar avances en la construcción del video memoria, con el equipo audiovisual, el profesional, enlaces, los elementos importantes del encuentro del pueblo alrededor de la educación propia.																Se proyecta realizar sesión con el equipo audiovisual, pedagogo, enlaces sabedores , el 5 de octubre con duración de 3 a 4 horas con el fin de consolidar la construcción de los productos.	En Progreso, se están implementando las estrategias necesarias para el cumplimiento de las actividades	Fase 3 - Desembolso 40 % tercer pago. CIENTO DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE ($119.776.800),	Se realiza en conjunto con el equipo profesional revisión producto 10 siguiendo los lineamiento y ajustes acordados. Liderado por equipo administrativo, responsable de insumos.
32	Revisión y establecimiento de acuerdos de ajustes o correcciones de los productos 10, 11 y 12.																Se proyecta realizar sesión con el equipo audiovisual, pedagogo, enlaces sabedores , el 7 de octubre con duración de 3 a 4 horas con el fin de consolidar la construcción de los productos.	En Progreso, se están implementando las estrategias necesarias para el cumplimiento de las actividades	Fase 3 - Desembolso 40 % tercer pago. CIENTO DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE ($119.776.800),	Se realiza en conjunto con el equipo profesional revisión producto 10, 11 y 12 siguiendo los lineamiento y ajustes acordados. Liderado por equipo administrativo, responsable de insumos.
33	Realizar la producción audiovisual que recoge, las ideas, posturas y mandatos tratados en el encuentro de saberes alrededor de la Educación Propia desarrollados con participación de los catorce pueblos indígenas que conforman la mesa autónoma de Bogotá. **(Producto 10).**																Se proyecta realizar sesiones virtuales durante los días 10, 12, 14, 16 y 18 de Octubre con duración de 2 a 3 horas con el fin de consolidar la construcción de los productos.	En Progreso, se están implementando las estrategias necesarias para el cumplimiento de las actividades	Fase 3 - Desembolso 40 % tercer pago. CIENTO DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE ($119.776.800),	Se realiza en conjunto con el equipo profesional revisión del producto 10, siguiendo los lineamiento y ajustes acordados. Liderado por equipo administrativo, responsable de insumos.
34	Elaborar y entregar un documento en digital de la ruta metodológica que recoge los resultados de las fases 1, 2, 3, transitoria y del presente contrato, desarrolladas por la Mesa Autónoma Indígena de Bogotá, para dar continuidad a la construcción de los Proyectos y Procesos Educativos Comunitarios de la educación propia, intercultural y plurilingüe de los catorce (14) pueblos indígenas en el contexto Distrital. **(Producto 11).**																Se proyecta realizar sesiones virtuales durante los días 10, 12, 14, 16 y 18 de Octubre con duración de 2 a 3 horas con el fin de consolidar la construcción de los productos.	En Progreso, se están implementando las estrategias necesarias para el cumplimiento de las actividades	Fase 3 - Desembolso 40 % tercer pago. CIENTO DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE ($119.776.800),	Se realiza en conjunto con el equipo profesional revisión del producto 11, siguiendo los lineamiento y ajustes acordados. Liderado por equipo administrativo, responsable de insumos.
35	Realizar un repositorio digital publicado en la página del Cabildo Muisca de Suba que recoge los principales resultados de la fase 1,2,3 y transitoria, y de la cuarta fase en la construcción de la educación propia de los 14 pueblos indígenas que conforman la mesa autónoma de Bogotá. **(Producto 12).**																Se proyecta realizar sesiones virtuales durante los días 10, 12, 14, 16 y 18 de Octubre con duración de 2 a 3 horas con el fin de consolidar la construcción de los productos.	En Progreso, se están implementando las estrategias necesarias para el cumplimiento de las actividades	Fase 3 - Desembolso 40 % tercer pago. CIENTO DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE ($119.776.800),	Se realiza en conjunto con el equipo profesional revisión del producto 12, siguiendo los lineamiento y ajustes acordados. Liderado por equipo administrativo, responsable de insumos.
36	Entregar todos los productos (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 y 12) señalados en el alcance del objeto, con los requerimientos técnicos establecidos en la propuesta, en medio físico, debidamente foliado y en medio magnético de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Supervisión del contrato																Se proyecta realizar sesiones virtuales durante los días 20,21,22, y 23 de Octubre , para efectuar entrega adecuada 28 de octubre, con duración de 2 a 3 horas con el fin de consolidar la construcción de los productos.	En Progreso, se están implementando las estrategias necesarias para el cumplimiento de las actividades	Fase 3 - Desembolso 40 % tercer pago. CIENTO DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE ($119.776.800),	Se realiza en conjunto con el equipo profesional revisión del producto 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 y 12 siguiendo los lineamiento y ajustes acordados. Liderado por equipo administrativo, responsable de insumos.

37	Entregar a la Secretaría de Educación del Distrito los informes de ejecución del contrato requeridos, de conformidad con lo establecido en la forma de pago, en medio físico, debidamente foliados y en medio magnético de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Supervisión del contrato																	Se proyecta realizar sesiones virtuales durante los días 20,21,22, y 23 de Octubre , para efectuar entrega adecuada 28 de octubre, con duración de 2 a 3 horas con el fin de consolidar la construcción de los productos.	En Progreso, se están implementando las estrategias necesarias para el cumplimiento de las actividades	Fase 3 - Desembolso 40 % tercer pago. CIENTO DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE ($119.776.800).	Adelantar acuerdo por parte del equipo administrativo. Liderado por equipo administrativo, responsable de insumos.
38	Realizar las demás actividades que se requieran para el cabal cumplimiento del objeto del contrato y atender las indicaciones que le sean dadas por el supervisor durante la ejecución del mismo, dentro del marco de los estudios previos, anexos y el contrato																	Se proyecta realizar sesiones virtuales durante los días 20,21,22, y 23 de Octubre , para efectuar entrega adecuada 28 de octubre, con duración de 2 a 3 horas con el fin de consolidar la construcción de los productos.	En Progreso, se están implementando las estrategias necesarias para el cumplimiento de las actividades	Fase 3 - Desembolso 40 % tercer pago. CIENTO DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE ($119.776.800).	Adelantar acuerdo por parte del equipo administrativo. Liderado por equipo administrativo, responsable de insumos.