Bogotá D.C. 21 de Febrero de 2024

Señores
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECRETARÍA DEL AMBIENTE
Calle 26 N° 51 – 53 Torre Beneficencia, Piso 3
Bogotá D.C.

REF. Solicitud prorroga contrato SA-SASI-287-2023

Respetados señores:

El suscrito actuando como Representante Legal de la Unión Temporal UT AJ- WARRIORS, contratista dentro del contrato SA-SASI-287-2023, cuyo objeto lo constituye el "SUMINISTRO DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS, INSUMOS Y ELEMENTOS PARA EL MANEJO Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS EN LOS MUNICIPIOS DE MADRID, MOSQUERA, GIRADOT Y FACATATIVA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. SA-CDCVI-250-2023, CONFORME A LO CORRESPONDIENTE AL GRUPO I, me permito solicitarle a la entidad se evalué la posibilidad de una prorroga al contrato de referencia teniendo en cuenta los siguientes antecedentes:

1. Se presento una congestión tanto en la logística lo cual conllevo un retraso de cuatro días (4) para que se enviara desde el puerto en YUHANGJI1006 (adjuntamos carta directa del fabricante en China)

2. Por errores en la plataforma denominada SIGLO XXI la cual es de dominio de la Dian y que cuya función es "El Siglo XXI o Syga como es conocido por importadores y exportadores, nació como un sistema Web de gestión de trámites para darle solución al problema de evasión de impuestos en la entrada y salida de artículos al país", ha tenido errores en su funcionamiento lo cual se configura como un hecho notorio en el gremio de las importaciones en el país, sin esta plataforma la cual es fundamental para nacionalizar cualquier elemento que venga del exterior, era casi imposible realizar la entrada de los elementos al país y nos retraso aproximadamente 8 días dicho trámite.



infobae

Colombia Últimas Noticias Violencia Economía Entretenimiento Newsletters

COLOMBIA ›

Trámites aduaneros aumentaron 700% por falla en el sistema de la Dian: exportadores e importadores pidieron ayuda

Representantes de los gremios del sector solicitaron una reunión con la Procuraduría y la entidad tributaria para buscar soluciones ante el posible descalabro de las exportaciones

Por Juan Escobar Fernández

10 Ene, 2024 08:52 p.m. CO

Comparte

https://www.infobae.com/colombia/2024/01/11/tramites-aduaneros-aumentaron-700-por-falla-en-el-sistema-de-la-dian-exportadores-e-importadores-pidieron-ayuda/

EL TIEMPO

SUSCRÍBETE

ECONOMÍA | FINANZAS PERSONALES EMPRESAS SECTORES SECTOR FINANCIERO




SUSCRIPTORES

Lío de Dian para importaciones lleva 2 meses: con Procuraduría a bordo se busca salida

https://www.eltiempo.com/economia/sectores/dian-que-pasa-con-demoras-en-tramites-de-importacion-que-completo-2-meses-845319



https://www.larepublica.co/economia/los-sobrecostos-por-fallas-del-syga-de-la-dian-3777950



Caída de sistema de la Dian está afectando a importadores de mercancías

Según Analdex, los problemas en el sistema SYGA, han generado costos adicionales para los importadores debido a los cargos de almacenamiento, retrasos en la entrega de contenedores y el incumplimiento de sus contratos comerciales. La Dian responde.

https://www.elcolombiano.com/negocios/caida-de-sistema-de-la-dian-esta-afectando-a-importadores-de-mercancias-jd23133578#google_vignette

3. Que los chasis de los motocargueros ya se encuentran en Bogotá y el contratista ya adelanto los procesos correspondientes ante el ministerio de transporte (adjunto pantallazo).

Ficha técnica de homologación

Datos básicos Ficha Técnica de Homologación	
Nro. solicitud: 230690258	Nro. FTH: A00151910
Estado FTH: PENDIENTE DE APROBACION	Fecha registro FTH: 21/02/2024
Tipo homologación: VEHICULO CARROZADO	Modalidad de servicio: CARGA
Designación: C2	Clase de vehículo: MOTOCARRO
Tipo de carrocería: CARPADO	Radio de acción: NACIONAL
Tipo de servicio: PUBLICO/PARTICULAR/OFICIAL	Marca: ZONGSHEN
Referencia: ZS200ZH-13B	Año modelo: 2024

4. Que los motocargueros llegan a Bogotá el día viernes 23 de febrero de 2023, las cuales entran a un proceso de ensamble y armado lo cual nos conlleva aproximadamente un armado diario de 9 motos, lo que en días hábiles serian 15 días aproximadamente de armado.

5. Que por lo anterior solicitamos amablemente a la entidad;

PRETENSION

1. Se otorgue una prorroga del contrato de UN (01) MES, es decir hasta el VEINTINUEVE (29) de marzo de 2024, lo cual es tiempo suficiente para poder legalizar los elementos, sacar los permisos correspondientes y a su vez el ensamblado correspondiente.

2. A su vez invitamos a la supervisión para que nos viste en las bodegas y evidencie el armado de los elementos y que los mismos cumplen al 100% con la ficha técnica.

Sin otro menester;



OSCAR JAVIER REALPE NIÑO

-Representante Legal

- UT AJ WARRIORS,