GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-040
ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIO		**FECHA: 07/Oct/2021**

FECHA PRESENTE ACTA	29 DE FEBRERO DE 2024		
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO_**X**__ CONVENIO INTERINSTITUCIONAL_____ CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ____		No. 2726	DE FECHA: 26/06/2023
OBJETO	CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y UN ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLACA HUELLA. (81)		
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE BABATA DEL MUNICIPIO DE TIPACOQUE R.L JOSE REYNEL GONZALEZ FIGUEROA		NIT: 900.186.777- 7 C.C: 1.057.545.657
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	GIOVANNY ALBERTO ACEVEDO BARRERA		C.C: 9.398.904
VALOR DEL CONVENIO :	VALOR : $ 24.995.301,52 APORTE DEPARTAMENTO: $ 24.995.301,52 APORTE DE CONTRAPARTE: $ 0,00		
ADICIONAL N° _____	VALOR $ 0,00		
ADICIONAL N° _____	VALOR $ 0,00		
VALOR TOTAL CON ADICIONES	$ 24.995.301,52		
PLAZO INICIAL	TRES (3) MESES		
PRORROGA N° ____	Tiempo: N.A.	De Fecha: N.A.	
PRORROGA N° _____	Tiempo:N.A.	De Fecha:N.A.	
PLAZO TOTAL	TRES (3) MESES		
FECHA DE INICIACIÓN	15/08/2023		
ACTA DE SUSPENSIÓN N° ___1____	De Fecha: 25/09/2023		
ACTA DE REINICIACIÓN N° ____1___	De Fecha: 3/10/2023		
FECHA DE TERMINACIÓN	14/11/2023		
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	22/11/2023		
PERIODO AUTORIZADO A PAGAR	DEL 15/08/2023 AL 24/09/2023 Y DEL 3/10/2023 AL 22/11/2023		
RBPP N°	2023 00415 0091		

No/s Y AÑO DE REGISTRO/S PRESUPUESTALES QUE RESPALDAN EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA: RPC No:___5795____ AÑO: __2023___, RPC No: _____ AÑO_____.

Los suscritos, WILLIAM YESID ARCHILA CARDENAS, mayor de edad, domiciliado en TUNJA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 4.208.570 de Paz de Río, Delegado para la contratación mediante Decreto N° 093 de fecha 01 de febrero de 2019 y que para efectos del presente contrato se denominará el DEPARTAMENTO (quien firma atendiendo al principio de buena fe, previsto en el articulo 83 Constitucional), por una parte y por la otra parte, JOSE REYNEL GONZALEZ FIGUEROA, mayor de edad e identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.057.545.657 expedida en Soatá quien obra en calidad de contratista y quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, y el señor GIOVANNY ALBERTO ACEVEDO BARRERA INTERVENTOR / SUPERVISOR, hemos acordado suscribir la presente acta de liquidación de mutuo acuerdo, la cual tiene como soportes los informes presentados por la interventoría y/o supervisión del Convenio (2726 de 2023) quien certifica que el mismo se efectuó de acuerdo a las especificaciones técnicas, económicas y demás condiciones estipuladas en el contrato para su ejecución, por tanto el suscrito interventor recibe satisfactoriamente y autoriza el pago como lo registra la presente acta; igualmente certifica que el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos profesionales y Parafiscales (Cuando Aplique) de acuerdo a la(s) planilla (s) N° N/A del mes (es) N/A de conformidad con la normatividad vigente.

ADICIONALES

No.	FECHA	TIEMPO	VALOR	APORTES ADICIONAL REALIZADO POR:
1			$ 0,00	
2			$ 0,00	
3			$ 0,00	

CONTRATOS CELEBRADOS CON OCASIÓN DEL CONVENIO

No.	FECHA	OBJETO	VALOR CONTRATADO	VALOR EJECUTADO	CONTRATISTA
1			$ 0,00	$ 0,00	
2			$ 0,00	$ 0,00	
3			$ 0,00	$ 0,00	
TOTALES			$ 0,00	$ 0,00	

CONTROL ANTICIPOS

Valor Anticipo	$ 12.497.650,76
Sumatoria Amortizaciones	$ 12.497.650,76
Saldo por Amortizar	$ 0,00

**Nota al anticipo: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiación debe discriminarse el anticipo por cada fuente de financiación, según hoja anexa de fuentes de financiación (aclarar dentro de las observaciones), diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.*

BALANCE DE PAGO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor Aporte Departamento	24.995.301,52	-
Valor Aporte Contraparte	-	-
Amortización Anticipo	-	12.497.650,76
Valor a pagar de la presente acta	-	12.497.650,76
Valor Total actas pagadas Departamento	-	-
Valor ejecutado por la Contraparte	-	-
Saldo sin ejecutar Departamento (Liberar por el Departamento)	-	-
Saldo sin ejecutar Contraparte	-	-
Valor a Reintegrar al Departamento (Cuando aplique)	-	-
Sumas iguales	$ 24.995.301,52	$ 24.995.301,52

**Nota al balance: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiación debe discriminarse el balance por cada fuente según hoja anexa (fuentes de financiación- Balance) , diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.*

Rendimientos Financieros (si los hubiere) $ 10.800,00

Reintegrar a la Cuenta Bancaria No. 616-36690-2 del Banco Bogotá Departamento de Boyacá

CUENTA BANCARIA EN LA QUE SE CONSIGNA EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA

No. CUENTA: 4-158-63-00379-8	BANCO: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	AHORROS: X	CORRIENTE:

Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista e interventor y/o supervisor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el Interventor y/o Supervisor y el contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas a los informes por parte del Interventor y/o Supervisor.

CLAUSULAS: PRIMERA - PAZ Y SALVO: El contratista se declara a paz y salvo por todo concepto derivado del Convenio Interadministrativo No. 2726 de 2023 . SEGUNDA – MANIFESTACIÓN: las partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura total y cuidadosa del presente documento, por lo que en consecuencia, se obligan a todo lo ordenado y manifestado. Para constancia firman los que en ella intervinieron:

OBSERVACIONES O ACLARACIONES:

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

Firma: _____
GIOVANNY ALBERTO ACEVEDO BARRERA
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

Firma: _____
JOSE REYNEL GONZALEZ FIGUEROA
R.L. JAC DE LA VEREDA DE BABATA

Firma: _____ LIQ
MARIA ALEJANDRA PICO GAMA
SECRETARIA DE GOBIERNO Y ACCIÓN COMUNAL

Firma: _____
WILLIAM YESID ARCHILA CARDENAS
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

BOYACÁ GRANDE GOBERNACION DE BOYACA
SECRETARIA CONTRATACION
REVISADO
JUANA VIVIANA CORTES TAMAYO
FECHA 29-02-2024

BOYACÁ GRANDE GOBERNACION DE BOYACA
SECRETARIA CONTRATACION
RADICADO
SECCON- 0157-2024

* Si se requieren se pueden adicionar mas firmas.

ANEXO: PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES CORRESPONDIENTE
ANEXO: LIQUIDACIÓN PARAFISCALES (CUANDO APLIQUE)
ANEXO: FORMATO SABANA - CUADRO DE CONDICIONES ACTUALIZADAS DE CANTIDADES (CUANDO APLIQUE)
ANEXO: INFORME COMPLETO DE ACTIVIDADES FIRMADO POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

GOBERNACION DE BOYACA
NIT. 891800498-1

FECHA (D/M/A): 12/12/2023 INGRESO: CONSIGNACION Nº **12171**
CUENTA Nº: 61636690-2 BANCO DE BOGOTA
CLASIFICACION: VIGENCIA ACTUAL
CONCEPTO: REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS/ CONVENIO No. 2726 DE 2023/ CONSIG 06/12/2023

CENTRO UTILIDAD:
RECIBIMOS DE: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE BABATA DE C.C. ó NIT: 900186777
LA SUMA DE : DIEZ MIL OCHOCIENTOS PESOS EN M/CTE

Imputación Contable			Distribución en Usos y/o Rubros	
CUENTA	DEBITO	CREDITO	USO Y/O RUBRO	VALOR
111006010102	$10.800,00	$0,00	0302 - 120502001 - 1001-Provenientes de Recursos de	10.800,00
4802010101	$0,00	$10.800,00		
	$10.800,00	$10.800,00		

TOTAL EFECTIVO: 10.800,00 TOTAL CHEQUE: 0,00 *TOTAL:* $10.800,00

ELABORADO POR
Tesorería General del Departamento

ORIGINAL
Elaboro: CRISTIAN

Banco Agrario de Colombia

DIRECCION GENERAL
NIT 800.037.800-8
CRA 8 N. 15-43 TEL.3821400 EXT.9386 BOGOTA

Certificado: Retención en la Fuente **Consecutivo:** 2600
Año Gravable: 2023 01/01/2023 al 31/12/2023
Oficina: 0
Dirección: 0

Retuvo a: JAC DE LA VEREDA DE BABATA DEL MUNICIPIO DE TIPACOQUE
Nit: 900.186.777-7
La suma de: PESOS CON 00/100 M/CTE
$: 0.00

Fecha Expedición: 01/12/2023

Oficina	Prod.	Concepto	Cta / Ope	Saldo al 31/12/2023	Intereses	Base Rte. Fte	Vr. Rte. Fte.	Valor No Gravable
1586-TIPACOQUE - BOYACA	AHO	REND. FINAN.	415863003798	2,524,467.76	10,732.00	0.00	0.00	0.00

COMPONENTE INFLACIONARIO AÑO GRAVABLE 2023	**0.00%**
TOTAL DE RENDIMIENTOS EN EL 2023	**10,732.00**
VALOR TOTAL RETENIDO	**0.00**
VALOR TOTAL BASE RET. FTE.	**0.00**
VALOR TOTAL NO GRAVADOS	**0.00**

COTITULARES

NOMBRE	TIPO ID	NRO ID	OPERACION

DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS

FECHA TRAN	PRODUCTO	COMPROBANT	ASIENTO	DEVOLUCION

Banco Agrario de Colombia S.A. Tipacoque (Boyacá)
FIRMA AUTORIZADA

Ciudad donde se consignó la Retención: BOGOTÁ D.C.
"Se omite firma autógrafa según Artículo 10 Decreto R 836/91"

IM-FT-006 CERT AHO-CDT

Banco de Bogotá

NIT. 860.002.964-4

Sistema Nacional de Recaudos Comprobante de Pago Universal Individual No. 7905263

ESPACIO PARA EL TIMBRE

Fecha — Año: 2023 Mes: 12 Día: 06

Código de Convenio:

Cuenta Corriente ☐ Cuenta de Ahorros ☐ Crédito Rotativo ☐

Número Cuenta Destino: 611636902

Nombre Convenio o Empresa Recaudadora: Tesoral Fondos Comunes

Referencia 1: 1057545657

Para referencia 1 seleccione una de estas opciones: No. Identificación ☐ No. Referencia ☐

Referencia 2: 01122023

FORMA DE PAGO

Efectivo	$ 10.800
Cheque	$ 0
☐ Cargo Cuenta Bco Bta ☐ Tarjeta Débito / Crédito	$ —
TOTAL A PAGAR	$ 10.800

Código Banco	No. de cuenta del cheque	Número del cheque	Ciudad o plaza

Nota: Antes de presentar este comprobante, sírvase diligenciarlo completamente con base en la información que le suministró la empresa. Si paga con cheque, favor anotar al respaldo del mismo: El número de este comprobante, el nombre y número de la cuenta de la empresa y sus datos personales (Nombre, dirección y teléfono). La forma de pago con tarjeta débito/crédito aplica únicamente para convenios de empresas autorizadas; en caso de inconvenientes comuníquese con la entidad emisora de la tarjeta.

Banco de Bogota 616 Tunja
Srv 2160 OR061603 Usu8076 T74
AH******6902 06/12/23 08:21 H.NO
TESORAL FONDOS COMUNES D CEO 2048
Us:1057545657
Valor Efectivo:10,800.00
Vr.Cheq: 0.00
Valor Tarjeta: 0.00
Valor ND:0.00
Valor Total:10,800.00

Nombre del depositante: José Gonzales

Teléfono: 3103463780

Esta transacción esta sujeta a verificación posterior. El(los) cheque(s) depositado(s) se reciben "Salvo buen cobro" de manera que la operación sólo se entiende efectiva si el(los) cheques son pagado(s) por el(los) banco(s) librados. En caso de que el(los) cheques sean devueltos sin pago, esta operación se reversará y el(los) título(s) se entregará(n) por parte del Banco al titular de la cuenta en la que se depositó(aron). En consecuencia, la copia del comprobante de pago que se entrega al depositario sellada o timbrada por el Banco, no implica constancia de pago respecto a las sumas no consignadas en efectivo.


- 2a. COPIA PARA EL DEPOSITANTE -

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, JOSE REYNEL GONZALEZ FIGUEROA identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1.057.545.657, en mi condición de representante legal de la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE BABATA del municipio de TIPACOQUE identificada con Nit No 900.186.777- 7, certificó que durante los últimos seis (06) meses calendario legalmente exigibles, la entidad no ha tenido obligaciones con los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto de Bienestar Familiar, y Servicio Nacional de Aprendizaje, dado que no ha tenido ni tiene personal directo a cargo.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dado en Tipacoque, a los 9 días del mes de febrero de 2024.

Firma: 

Nombre del representante legal: JOSE REYNEL GONZALEZ FIGUEROA


Banco Agrario de Colombia
El Banco que hace crecer el campo

Nit : 800.037.800-8

CERTIFICACION

El Banco Agrario de Colombia, certifica que: JAC DE LA VEREDA DE BABATA DEL MUNICIPIO DE TIPACOQUE, identificado(a) con NIT JURIDICAS No. 9001867777, se encuentra vinculado (a) con nuestra entidad en el producto de: AHO - CUENTAS AHORROS, número 4-158-63-00379-8.

Se expide en TIPACOQUE, a losa los veinte y cinco (25) días del mes de mayo de 2023, con destino a: A QUIEN LE INTERESE



STELLA ROCIO JAIME BAEZ
DIRECTOR (A) OFICINA

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-043
SÁBANA MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		**FECHA: 24/Jul/2019**

SECRETARÍA DE SECRETARIA DE GOBIERNO Y ACCIÓN COMUNAL

CONVENIO No: 2726 DE 2023

MODIFICACIóN No: Sabana final

CONDICIONES ORIGINALES APORTE GOBERNACIÓN							MODIFICACIONES (insertar columnas según numero de modificaciones)			CONDICIONES ACTUALIZADAS APORTE GOBERNACIÓN	
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNID.**	**CANTIDAD**	**V. UNITARIO**	**V. TOTAL**	**VLR/CAPITULO**	**+/-**	**CANTIDAD**	**V. UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR**
	METARIALES										
1.01	LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO (NO INCLUYE COMISION TOPOGRAFICA)	KM	0.028	$ 328,468.80	$ 9,197.12		+	0.01	$ 328,468.80	0.034	$ 11,167.94
2.01	EXCAVACION DE CORTES, CANALES Y PRESTAMOS EN MATERIAL COMUN A MAQUINA INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE DE 5KM	M3	2.59	$ 12,254.41	$ 31,738.92		+	0.720	$ 12,254.41	3.31	$ 40,562.10
2.03	CUNETEO, PERFILADO Y COMPACTACION DE LA BANCA EXISTENTE. (TRABAJO PREVIO A PAVIMENTACION)	Km	0.05	$ 1,249,701.00	$ 62,485.05		+	0.020	$ 1,249,701.00	0.07	$ 87,479.07
2.04	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM)	M3	16.18	$ 65,893.10	$ 1,066,150.35		+	5.060	$ 65,893.10	21.24	$ 1,399,569.44
2.05	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	M3	3.19	$ 64,546.54	$ 205,903.46		+	8.900	$ 64,546.54	12.09	$ 780,367.67
2.07	CONCRETO CICLOPEO 21MPa (3000 PSI) RELACIÓN 60C/40P	M3	7.00	$ 4,394.21	$ 30,759.47		+	0.800	$ 4,394.21	7.80	$ 34,274.84
2.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000) PARA BASES	M3	17.01	$ 635,522.23	$ 10,810,233.13		-	-9.210	$ 635,522.23	7.80	$ 4,957,073.39
2.09	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa	KG	1,237.37	$ 5,579.20	$ 6,903,534.70		+	222.800	$ 5,579.20	1,460.17	$ 8,146,580.46
2.10	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO 20 X 35 CM	ML	51.90	$ 42,475.27	$ 2,204,466.51		+	15.710	$ 42,475.27	67.61	$ 2,871,753.00
2.11	CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 17.5 MPa - (2500 PSI)	M2	2.25	$ 130,054.93	$ 292,623.59		+	21.785	$ 130,054.93	24.03	$ 3,125,805.22
2.13	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	m3-km	1.00	$ 2,312.50	$ 2,312.50		-	-1.000	$ 2,312.50	0.00	$ -
2.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL DE TRANSITO (PREVENTIVA, REGLAMENTARIA, INFORMATIVA) 60 X 60 CM	UND	1.00	$ 394,494.91	$ 394,494.91		-	-1.000	$ 394,494.91	0.00	$ -
3.01	CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE SELLO DE JUNTAS)	M3	4.28	$ 696,589.21	$ 2,981,401.81		+	0.803	$ 696,589.21	5.08	$ 3,540,668.39
COSTO DIRECTO					**$ 24,995,301.52**						**$ 24,995,301.52**

FIRMA: R.L VERED BABATA NOMBRE:JOSE REYNEL GONZALEZ FIGUEROA	DR. SERVILIO CAICEDO ULLOA	PROYECTO: ING.MAGALY YOHANA GONZALEZ LARGO

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-043
SÁBANA MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		**FECHA: 24/Jul/2019**

SECRETARÍA DE SECRETARIA DE GOBIERNO Y ACCIÓN COMUNAL

CONVENIO No: 2726 DE 2023

MODIFICACIóN No: Sabana final

CONDICIONES ORIGINALES APORTE JAC VEREDA BABATA							MODIFICACIONES (insertar columnas según numero de modificaciones)			CONDICIONES ACTUALIZADAS APORTE JAC VEREDA BABATA	
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNID.**	**CANTIDAD**	**Tipo de aporte**	**V. TOTAL**	**VLR/CAPITULO**	**+/-**	**CANTIDAD**	**V. UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR**
	MANO DE OBRA Y EQUIPO										
1.01	LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO (NO INCLUYE COMISION TOPOGRAFICA)	KM	0.023	mano de obra			+	0.011	mano de obra	0.034	
2.02	TERRAPLENES (INCLUYE TRANSPORTE LIBRE DE 5KM)	M3	1.00	mano de obra			+	0.030	mano de obra	1.03	
2.04	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM)	M3	15.24	mano de obra,equipo,transporte			+	6.000	mano de obra,equipo,transporte	21.24	
2.05	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	M3	2.63	mano de obra			+	9.460	mano de obra	12.09	
2.06	solado concreto espesor E= 0.05 MTS 14Mpa (2000PSI)	M2	1.02	mano de obra			+	10.740	mano de obra	11.76	
2.07	CONCRETO CICLOPEO 21MPa (3000 PSI) RELACIÓN 60C/40P	M3	5.49	material,mano de obra			+	2.310	material,mano de obra	7.80	
2.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000) PARA BASES	M3	13.63	mano de obra			-	-5.830	mano de obra	7.80	
2.09	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa	KG	989.00	equipo,mano de obra			+	471.170	equipo,mano de obra	1,460.17	
2.11	CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 17.5 MPa - (2500 PSI)	M2	2.25	mano de obra			+	21.785	mano de obra	24.03	
2.12	CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 MPa, SECCION RECTANGULAR	M3	2.03	mano de obra			+	1.500	mano de obra	3.53	
2.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL DE TRANSITO (PREVENTIVA, REGLAMENTARIA, INFORMATIVA) 60 X 60 CM	UND	1.00	mano de obra			-	-1.000	mano de obra	0.00	
3.01	CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE SELLO DE JUNTAS)	M3	3.35	mano de obra			+	1.733	mano de obra	5.08	
					$ 0.00						**$ -**

FIRMA: R.L VERED BABATA NOMBRE:JOSE REYNEL GONZALEZ FIGUEROA	DR. SERVILIO CAICEDO ULLOA	PROYECTO: ING.MAGALY YOHANA GONZALEZ LARGO