ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S. B.I.C

NIT 901.506.750-7

Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

ADMINISTRACION VIAL GRUPO 7

Popayán, 17 de diciembre de 2023

720-034

Ingeniero.
JOSÉ ADRIAN VALENCIA CASTRILLON
Director Territorial Cauca
Instituto Nacional de Vías – INVIAS.
Popayán.

Ref.: Contrato No. 2664 de 2023 – ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA GRUPO AMV 7 LOTE 8.

Asunto: Solicitud de adición al contrato de la referencia.

Respetado director:

Teniendo en cuenta como soporte financiero el CDP 81223 de fecha 2023-04-04, y adicionado mediante operación de fecha 2023-12-14, y de acuerdo con la necesidad poder continuar con las labores propias de la administración vial, interventoría de los contratos de mantenimiento rutinario y atención de emergencias, muy comedidamente me permito solicitar la adición del contrato 2664 de 2019, por un valor de ciento cinco millones ciento tres mil quinientos cincuenta y ocho pesos ($105.103.558, oo).

Para los fines pertinentes se anexan los siguientes documentos:

- Formato MIPI-MN1-IN-13-FR-1.
- Proyecto Acta de modificación No. 1
- Copia de contrato principal No. 2664 de 2023.
- Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13 SEG GARANTIAS.

Cordialmente,

YURI VIVIANA ARCILA RODRIGUEZ
Representante legal
ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S BIC
Administración Vial Grupo 7

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1de 2

FECHA: 18/12/2023 (Día / Mes / Año)

ADICIÓN ☑ **MODIFICACIÓN** ☐ **PRÓRROGA** ☐

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción del presente formato, el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.
2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de interventoría.

ANTECEDENTES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2664-2023 (Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S BIC (Nombre o razón social del Interventor)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:
ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA GRUPO AMV 7 LOTE 8.

CONTRATO DE OBRA No. 3335-2023 **CONTRATISTA** EL CEFIRO MANTENIMIENTO Y SERVICIOS INTEGRALES S.A.S.
CONTRATO DE OBRA No. 3336-2023 **CONTRATISTA** EL CEFIRO MANTENIMIENTO Y SERVICIOS INTEGRALES S.A.S.
CONTRATO DE OBRA No. 3364-2023 **CONTRATISTA** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL DIVISO
CONTRATO DE OBRA No. 3245-2023 **CONTRATISTA** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PUERTA DEL MACIZO
CONTRATO DE OBRA No. 3351-2023 **CONTRATISTA** SERVICIOS INTEGRALES DE COLOMBIA S.A.S.- SERVICOL S.A.S.

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: CUATRO (04) MESES (Indique el plazo del contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28/08/2023 (Día / Mes / Año)

MODIFICACIONES

Modificación No.	Fecha	Breve descripción
N.A.	N.A.	N.A.

PRÓRROGAS

Contrato Adicional No.	Periodo	
	Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)
N.A.	N.A.	N.A.

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
NO APLICA					

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: (Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones) 27/12/2023 (Indicar Día/Mes/Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 382.194.757,00 **50% EN SMMLV:** $ 164,74 (Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos del año de suscripción del contrato)

VALOR ADICIONES

Contrato Adicional No.	Fecha	Valor	SMMLV del Año de la Adición
1	27/12/2023	$ 105.103.558,00	45,3

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 487.298.315,00 (Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

OBJETO DE LA SOLICITUD

Mediante comunicación No.720-034 de fecha 15 de diciembre de 2023, la empresa ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S BIC, en desarrollo del contrato 2664 de 2023, solicita lo siguiente: con el fin de continuar con las labores propias de la administración vial en las vías a cargo, y teniendo en cuenta que del certificado de disponibilidad 81223 se dispone de los respectivos recursos, teniendo en cuenta lo instruido en el memorando 2023I-VBOG-037682 de Fecha 15 dic 2023, se solicita una adición por valor de $ 105.103.558,00.

(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Continuar con las actividades propias de la administración vial, tales como la interventoria de los contratos de mantenimiento rutinario, atención de emergencias, supervisión y vigilancia del corredor vial.

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADO

Formulario 1		Valor actualizado última Minuta de Modificación Contractual No.	Valor solicitado	Valor actualizado presente solicitud
Descripción	Valor inicial			
Contrato adicional 1	$ 382.194.757	$ 382.194.757	**$ 105.103.558,00**	**$ 487.298.315,00**
Valor Total			**$ 105.103.558,00**	**$ 487.298.315,00**

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Valor anticipo otorgado: $ - (mes anterior a la presente solicitud)

Valor amortizado: $ - (mes anterior a la presente solicitud)

Saldo por amortizar : $ - (mes anterior a la presente solicitud)

Valor facturado (Incluido IVA) a: Noviembre de 2023 (mes anterior a la presente solicitud) de 2023 (año) $ 206.118.087

Último mes facturado: noviembre de 2023 (Indicar mes y año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): $ 281.180.228 (mes anterior a la presente solicitud)

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

NO APLICA

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

(El concepto debe emitirse de manera precisa y detallada)

DE ACUERDO CON EL OFICIO No. 720-034 SOLICITUD DE ADICION, EL PROYECTO DE ACTA DE MODIFICACIÓN No. 1, PRESENTADOS POR EL ADMINISTRADOR VIAL GRUPO 7 TERRITORIAL CAUCA Y DE ACUERDO CON LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DEL CONTRATO, CON EL FIN DE CONTINUAR CON LAS LABORES PROPIAS DE LA ADMINISTRACIÓN VIAL, COMO SUPERVISOR SE AVALA UNA ADICION POR VALOR DE 105.103.558,00, AL CONTRATO 2664 DE 2023.

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD:

COMUNICACIÓN 720-034 SOLICITUD ADICION, DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023
COPIA DEL CONTRATO PRINCIPAL No. 2664 DE 2023
PROYECTO ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS No. 1

Notas:

1. Para el caso de adición y/o prórroga y/o modificación se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación de Costos y Reprogramación al Plan de Cargas, documentos que deben ser firmados por el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría.

2. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, ambiental, social, predial, de sostenibilidad y otros según el caso que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Contratación.

3. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificación debe contener la distribución de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato (básico actividades de interventoría, ajustes, provisiones si es del caso, etc., indicando el valor correspondiente al IVA). Es responsabilidad del Interventor y del Supervisor del contrato de Interventoría garantizar que la distribución de recursos propuesta con la adición solicitada cubra todas las actividades requeridas.

4. El concepto presentado por el Supervisor del contrato de interventoría debe tener en cuenta las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de interventoría.

Firma
Nombre: YURI VIVIANA ARCILA RODRIGUEZ
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 091037-0537322 CND

Firma
Nombre: JORGE EDUARDO MEDINA IDROBO
Supervisor del Contrato de Interventoría
INVIAS
Matrícula Profesional No. 19202-40631 CAU

Vo.Bo.Firma
Firmado digitalmente por JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON
Nombre: JOSÉ ADRIAN VALENCIA CASTRILLON
Director Territorial
Matrícula No. 19202-40638 CAU

Vo.Bo.Firma
Nombre:
Gestor Técnico de Proyecto

Vo.Bo.Firma
Nombre: CAROLINA URRUTIA BASTIDAS
Abogado Unidad Ejecutora

Firma:
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: JOSÉ ADRIAN VALENCIA CASTRILLON
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No. 19202-40638 CAU

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Sostenibilidad.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 1

FECHA: 15/12/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2664-2023 **INTERVENTOR:** ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S BIC

OBJETO DEL CONTRATO:

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA GRUPO AMV 7 LOTE 8.

FECHA DE INICIO: 28/08/2023

PLAZO INICIAL: CUATRO (04) MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: HASTA EL 27 DE DICIEMBRE DE 2023
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 382.194.757

VALOR ACUMULADO: $ 382.194.757
(Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING. JORGE EDUARDO MEDINA IDROBO

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 38.219.475,7	1	8	2023	3	6	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.A	N.A						
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 76.438.951,4	1	8	2023	3	12	2026
Calidad del servicio	30%	$ 114.658.427,1	1	8	2023	3	6	2026

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 310-47-994000009519

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 25/08/2023

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: YURI VIVIANA ARCILA RODRIGUEZ
Representante Legal o Apoderado
Matrícula Profesional No.: 091037-0537322 CND

Firma
Nombre: JORGE EDUARDO MEDINA IDROBO
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No. 19202-40631 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VÍAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
PROYECTO ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-9-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	2

FECHA: 15 (Día) 12 (Mes) 2023 (Año)

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS [ ]
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR [x]
POR PRÓRROGA [ ]
POR NECESIDADES DEL CONTRATO [ ]
(Indicar con una X)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA **ACTA No:** UNO (1)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2664 DE 2023
OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA GRUPO AMV 7 LOTE 8.
INTERVENTOR: ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S BIC
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE EDUARDO MEDINA IDROBO RESOLUCIÓN No.: DE (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No: 3335 de 2023, 3336 de 2023, 3364 de 2023, 3245 de 2023, 3351 de 2023
CONTRATISTA: EL CEFIRO MANTENIMIENTO Y SERVICIOS INTEGRALES S.A.S., COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL DIVISO, COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PUERTA DEL MACIZO, SERVICIOS INTEGRALES DE COLOMBIA S.A.S.- SERVICOLS.A.S.

PLAZO INICIAL: CUATRO (4) MESES (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: CUATRO (4) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 28 de agosto de 2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **27 de diciembre de 2023** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 382.194.757,00** (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 382.194.757,00**

No. DE ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN No. __ de fecha _____			MODIFICACIONES: PRESENTES			EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA Acta de Costos No. 04 de fecha 01 Dic 2023		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+-	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																
		PERSONAL PROFESIONAL																
	1	Ingeniero Residente	$ 6.600.000		4,00	$ 26.400.000,00					+	0,10	$ 660.000,00	3,10	$ 20.460.000,00	4,10	$ 27.060.000,00
	1	Ingeniero Auxiliar I	$ 4.200.000		4,00	$ 16.800.000,00					+	0,10	$ 420.000,00	3,10	$ 13.020.000,00	4,10	$ 17.220.000,00
	1	Ingeniero Auxiliar II	$ 2.900.000		4,00	$ 11.600.000,00					-	-1,00	$ -2.900.000,00	2,00	$ 5.800.000,00	3,00	$ 8.700.000,00
		MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo)				$ 16.776.000,00					-		$ -16.776.000,00	-	$ -	-	$ -
		Especialista en Geología y/o Geotecnia	$ 6.990.000												$ -		
		Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 6.990.000												$ -		
		Especialista en Estructuras	$ 6.990.000												$ -		
		Especialista ambiental	$ 6.990.000												$ -		
		Especialista en Vías y/o Pavimentos	$ 6.990.000												$ -		
		Especialista en Diseño Geométrico	$ 6.990.000												$ -		
		PERSONAL AUXILIAR													$ -		
	1	Inspector SISO	$ 2.150.000		2,00	$ 4.300.000,00					+	0,16	$ 340.000,00	1,62	$ 3.480.000,00	2,16	$ 4.640.000,00
	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	$ 1.356.000		4,00	$ 5.424.000,00					+	0,00	$ -	3,00	$ 4.068.000,00	4,0000000	$ 5.424.000,00
	2	Conductor	$ 1.413.600		4,00	$ 11.308.800,00					+	-	$ -	3,00	$ 8.481.600,00	4,0000000	$ 11.308.800,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 92.608.800,00				$ -			$ -18.256.000,00		$ 55.309.600,00		$ 74.352.800,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,40				2,40			2,4		2,40		2,40
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				**$ 222.261.120,00**				**$ -**			**$ -43.814.400,00**		**$ 132.743.040,00**		**$ 178.446.720,00**

No. ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACION RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+-	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
	1	Ingeniero Residente	$ 242.250	Día	10,00	$ 2.422.500,00					-	-10,00	$ -2.422.500,00	-	$ -	-	$ -
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS												-	$ -		
	2	Vehículo tipo campero ó camioneta de color gris platino ó similar (incluye combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato	$ 6.022.016	Mes	4,00	$ 48.176.128,00					-	-0,73	$ -8.792.143,00	2,49	$ 29.989.640,00	3,27	$ 39.383.985,00
		OTROS COSTOS												-	$ -		
	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los	$ 6.850.000	Global S/comprobante	1,00	$ 6.850.000,00					+	25,20	$ 172.651.307,00	0,19	$ 1.301.344,00	1,00	$ 179.501.307,00
	1	Transportes aéreos y terrestres	$ 5.390.373	Global/Según comprobante	1,00	$ 5.390.373,00					-	-1,00	$ -5.390.373,00	-	$ -	-	$ -
	1	Oficina (incluye dotación y servicios públicos)	$ 2.000.000	mes (S/comprobante)	4,00	$ 8.000.000,00					+	0,13	$ 260.000,00	3,13	$ 6.260.000,00	4,13	$ 8.260.000,00
	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	$ 214.117	mes (S/comprobante)	4,00	$ 856.468,00					+	0,13	$ 27.835,00	3,13	$ 670.186,00	4,13	$ 884.303,00
	1	Comunicaciones	$ 349.800	mes (S/comprobante)	4,00	$ 1.399.200,00					-	-0,02	$ -6.170,00	2,98	$ 1.043.230,00	3,98	$ 1.393.030,00
	1	Capacitación microempresas	$ 424.000	mes (S/comprobante)	4,00	$ 1.696.000,00					-	-1,34	$ -568.127,00	1,66	$ 703.873,00	2,66	$ 1.127.873,00
	1	Peajes	$ 445.200	mes (S/comprobante)	4,00	$ 1.780.800,00					-	-3,87	$ -1.723.636,32	0,13	$ 57.164,00	0,13	$ 57.163,68
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 76.571.469,00**				**$ -**			**$ 154.036.192,68**		**$ 40.025.437,00**		**$ 230.607.661,68**

OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No. ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACION RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+-	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 19.037.976	Global S/comprobante	1,00	$ 19.037.976,00					-	-1,00	$ -19.037.976,00	-	$ -	-	$ -
	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 1.561.500	global (Según comprobante de pago)	1,00	$ 1.561.500,00					-	-0,72	$ -1.121.500,00	-	$ 440.000,00	0,28	$ 440.000,00
	1000	Plegables	$ 1.740	unidad	1,00	$ 1.740.000,00					-	-1,00	$ -1.740.000,00	-	$ -	-	$ -
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO (C)				**$ 22.339.476,00**				**$ -**			**$ -21.899.476,00**		**$ 440.000,00**		**$ 440.000,00**

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VÍAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
PROYECTO ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-9-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	2	DE	2

FECHA	15	12	2023
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA **ACTA No:** UNO (1)

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS [ ]
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR [x]
POR PRÓRROGA [ ]
POR NECESIDADES DEL CONTRATO [ ]
(Indicar con una X)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2664 DE 2023
OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA GRUPO AMV 7 LOTE 8.
INTERVENTOR: ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S BIC
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE EDUARDO MEDINA IDROBO RESOLUCIÓN No.: DE (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No: 3335 de 2023, 3336 de 2023, 3364 de 2023, 3245 de 2023, 3351 de 2023
CONTRATISTA: EL CEFIRO MANTENIMIENTO Y SERVICIOS INTEGRALES S.A.S., COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL DIVISO, COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PUERTA DEL MACIZO, SERVICIOS INTEGRALES DE COLOMBIA S.A.S.- SERVICOLS.A.S.

PLAZO INICIAL: CUATRO (4) MESES (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: CUATRO (4) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 28 de agosto de 2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **27 de diciembre de 2023** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 382.194.757,00** (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 382.194.757,00**

No. DE ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA Acta de Costos No. 04 de fecha 01 Dic 2023		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN No. __ de fecha _____		PRESENTES						
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+-	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		Valor total básico (D) = (A) + (B) + (C)				$ 321.172.065,00				$ -			$ 88.322.316,68		$ 173.208.477,00		$ 409.494.381,68
		Provisión para ajustes y frente adicional (E)				$ -				$ -			$ -		$ -		$ -
		Subtotal costos básicos (F) = (C) + (D)				$ 321.172.065,00				$ -			$ 88.322.316,68		$ 173.208.477,00		$ 409.494.381,68
		IVA (G) = (F) * (% IVA)				$ 61.022.692,00				$ -			$ 16.781.240,17		$ 32.909.610,63		$ 77.803.933,00
		Costo Total = (F) + (G)				**$ 382.194.757,00**				**$ -**			$ 105.103.558,00		$ 206.118.087,00		**$ 487.298.315,00**

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL	PLAZO EN (__meses__)	
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:	$ 321.172.065	$ 61.022.692	$ 382.194.757,0	INICIAL	4
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR)	$ 173.208.477	$ 32.909.611	$ 206.118.087,6	ADICIONAL	0
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN:	$ 88.322.317	$ 16.781.240	$ 105.103.558,0	ACUMULADO	4
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:	$ 236.285.905	$ 44.894.322	$ 281.180.227,4	FALTANTE	1

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN:
Se relaciona la adicion de recursos por $105.103.558,00 de acuerdo al Memorando No. Radicado: 2023I-VBOG-037682 de Fecha: 2023-12-15 09:27:06

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

Firma
Nombre: **YURI VIVIANA ARCILA RODRIGUEZ**
Representante Legal
Matrícula Profesional No.: 091037-0537322 CND

Firma:
Nombre : **JORGE EDUARDO MEDINA IDROBO**
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula No. : 19202-40631 CAU

Firma:
Nombre : **JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON**
Director Territorial Cauca
Matrícula No. : 19202 - 40638 CAU
(Suscribe según su competencia funcional)

Firma
Nombre: **JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON**
Jefe Unidad Ejecutora

Revisión Gestor Técnico de Proyecto:

Firma **N/A**
Nombre:
(Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.